

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN****UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** Grupo Aéreo del Oriente**FECHA INFORME:** Día: 03 Mes: 05 Año 2019**CONTRATO N°** 008-00-O-GAORI-ESALO-2019**CONTRATISTA:** ZONALIBRE INGENIERIA S.A.S**VALOR DEL CONTRATO:** 31.500.000**FORMA DE PAGO:** PRIMER PAGO PARCIAL PAC MES DE JULIO, SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MES SEPTIEMBRE Y PAGO FINAL PAC MES NOVIEMBRE**FECHA FIRMA:** Día: 06 Mes: 03 Año 2019**OBJETO DEL CONTRATO:**

PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**Día 15 . Mes 03 . Año 2019 .**CONTRATO MODIFICATORIO:** No se ha realizado ningún modificadorio al contrato.**FECHA DE FIRMA:** No aplica.**CONTRATO MODIFICATORIO:** NO APLICA**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**Plazo Ejecución Contractual, desde el 06 de Marzo hasta el 20 de septiembrePorcentaje Avance en tiempo: 29,29 %Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 24,75 %**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**No X Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No X. Sí \_\_\_\_\_.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No X. Sí \_\_\_\_\_.


(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No X. Sí \_\_\_\_\_.

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

- Se presentó caída en el servicio los días 19 (5 horas), 20 (3 horas), 21 (20 minutos) de abril.



.09Mb (70.9%); Average **In**: 2.59Mb (25.9%); Current **In**: 25.4%);  
 2.09Mb (69.8%); Average **Out**: 559 89Kb (18.6%); Current 48Kb (14.7%);


Caída de 5 horas

Caída de 3 horas


Caída de 20 minutos

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**  
 (Listar actividades específicas realizadas)

- Se realiza verificación de acceso al monitoreo de disponibilidad del servicio para realizar seguimiento y control.



- Se realiza la verificación de velocidad y navegabilidad en Internet por medio del servidor principal comprobando las 9 Mbps con índice de reuso de 1:3.



**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No se han realizado pagos dentro del período analizado en el presente informe de supervisión.

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Filtrado Mac

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: ☐ NO: ☒

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. Hernández Zapata Jonathan

FIRMA:

C.C. No. 1054558069

DEPENDENCIA: ESALO-GAORI