

		PRESUPUESTO GENERAL DE MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL CONTRATO 458-2023				20/10/2023
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (CAMPESTRE) (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRACTUAL VALOR TOTAL	MAYORES (+) VALORES (\$)	MENORES (-) VALORES (\$)	VALOR TOTAL
	(1) VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS (CAMPESTRE)		\$ 333.908.973	\$ 69.903.497,00	-\$ 31.366.367,00	\$ 372.446.103,00
	(2) VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS (CARMELO)		\$ 321.871.746	\$ 38.649.002,00	-\$ 17.071.324,00	\$ 343.449.424,00
	(3) SUBTOTAL MURO DE CONTENCIÓN CARMELO			\$ 97.959.089,00		\$ 97.959.089,00
	(4) SUBTOTAL MURO DE GRADERIA CAMPESTRE			\$ 159.021.772,00		\$ 159.021.772,00
	(5) SUBTOTAL OTROS ÍTEMS NO PREVISTO			\$ 3.321.989,00		\$ 3.321.989,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS (1)+(2)+(3)+(4)+(5)		\$ 655.780.719	\$ 368.855.349,00	-\$ 48.437.691,00	\$ 976.198.377,00
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 209.849.830	\$ 118.033.712	\$ (15.500.061,00)	\$ 312.383.481,00
	ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 163.945.180	\$ 92.213.837	\$ (12.109.422,75)	\$ 244.049.594,25
	IMPREVISTOS	2%	\$ 13.115.614	\$ 7.377.107	\$ (968.753,82)	\$ 19.523.967,54
	UTILIDAD	5%	\$ 32.789.036	\$ 18.442.767	\$ (2.421.884,55)	\$ 48.809.918,85
	CERTIFICADO RETIE	1,5%	\$ 1.028.323			\$ 1.028.323,00
	CERTIFICADO RETILAP	1,5%	\$ 1.028.323			\$ 1.028.323,00
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD		\$ -			
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	10%	\$ 86.768.720			
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		\$ 867.687.195	\$ 486.889.061	-\$ 63.937.752,00	\$ 1.290.638.504,00
	VALOR ADICIONAL					\$ 422.951.309,00
	% DE ADICIÓN					48,74%
<div> <div> FIRMA: </div> <div> FIRMA: </div> </div> <div> <div> NOMBRE ING. SAUL JABITH CAMPO EBRAGIN - DIRECTOR DE OBRA CARGO: DIRECTOR DE OBRA PM&A CONSTRUCCIONES SAS </div> <div> NOMBRE ING. JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO CARGO: DIRECTOR DE OBRA C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA SAS </div> </div> <div> <div> FIRMA: </div> <div> FIRMA: </div> </div> <div> <div> NOMBRE ING. ROQUE PALOMINO VERGARA CARGO: JEFE DE INFRAESTRUCTURA IDER - SUPERVISOR INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDER </div> <div> FIRMA: </div> </div>						