




PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL IDPAC
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL - GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA

FECHA DE ELABORACIÓN:	abr-20
-----------------------	--------

CAPÍTULO:	1	PRELIMINARES	ÍTEM:	1.01	DESMONTE Y RETIRO DE ALFOMBRA	UNIDAD:	M2	SUBCAPÍTULO:	N/A
------------------	---	---------------------	--------------	------	-------------------------------	----------------	----	---------------------	-----



SUBTOTAL	107,04
VIENEN	
TOTAL	107,04


JULIO CÉSAR CUESTA MAYORGA
DIRECTOR DE OBRA
INTER OBRAS GR SAS

EDWIN FERNANDO CADAVIDE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DIEZ PLUS



PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL IDPAC
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL - GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA

FECHA DE ELABORACIÓN:	abr-20
-----------------------	--------

CAPÍTULO:	1	PRELIMINARES	ÍTEM:	1.02	DEMOLICIÓN CON RETIRO	UNIDAD:	M3	SUBCAPÍTULO:	
-----------	---	--------------	-------	------	-----------------------	---------	----	--------------	--

Localización	MEDIDA				Cantidad	Medida Total
	Ancho	Alto	Lineal	Volumen		
Rampa Acceso	1,50	0,21	5,95	0,94	1,00	0,94
Patio Exterior	4,83	0,10	2,66	1,28	1,00	1,28
Volumen 1				8,19	1,00	8,19
Volumen 2				5,15	1,00	5,15
Volumen 3				4,92	1,00	4,92
Tarima	2,20	0,70	8,95	13,78	1,00	13,78
Cielo raso	8,95	0,07	11,96	7,49	1,00	7,49

OBSERVACIONES:				

SUBTOTAL	41,76
VIENEN	
TOTAL	41,76

JULIO CESAR CUESTA MAYORGA
DIRECTOR DE OBRA
INTER OBRAS GR SAS

EDWIN FERNANDO CADAVIDED
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DIEZ PLUS



FECHA DE ELABORACIÓN:	abr-20
-----------------------	--------

OBSERVACIONES:			

SUBTOTAL	9,46
VIENEN	
TOTAL	9,46

JULIO CESAR CUESTA MAYORGA
DIRECTOR DE OBRA
INTER OBRAS GR SAS

EDWIN FERNANDO CADAHIED
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DIEZ PLUS



FECHA DE ELABORACIÓN:	abr-20
-----------------------	--------

[illegible]

	SUBTOTAL	119.89
	VIENEN	
	TOTAL	119.89


JULIO CESAR CUESTA MAYORGA
DIRECTOR DE OBRA
INTER OBRAS GR SAS

EDWIN FERNANDO CADAVIDE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
DIEZ PLUS