



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia























RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SALA ADMINISTRATIVA
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA
SECCIONAL DE BOYACA Y CASANARE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA ROSA DE VITERBO

PRESUPUESTO PRELIMINAR ESTIMADO						PARCIAL N°1	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1. PINTURAS							
1.1	RESANE DE MUROS Y FILOS	M2	142,00	\$ 15.069,17	\$ 2.139.821,57	136,00	\$ 2.049.406,58
1.2	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	821,00	\$ 10.108,07	\$ 8.298.728,27	441,00	\$ 4.457.660,37
1.3	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA	M2	207,00	\$ 16.461,42	\$ 3.407.513,48	402,00	\$ 6.617.489,95
1.4	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	840,00	\$ 17.169,54	\$ 14.422.413,60	625,00	\$ 10.730.962,50
1.5	ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	M2	76,00	\$ 19.247,50	\$ 1.462.810,15		\$ 0,00
2. PISOS							
2.1	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3	M2	39,00	\$ 46.554,26	\$ 1.815.616,06		\$ 0,00
2.2	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO Y/O PISO LAMINADO	M2	67,00	\$ 9.395,10	\$ 629.471,70	46,00	\$ 432.174,60
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION PISO LAMINADO TRAFICO ALTO	M2	67,00	\$ 80.092,65	\$ 5.366.207,55	119,00	\$ 9.531.025,35
3. CONCRETOS							
3.1	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO - 3000 PSI (Incluye refuerzo longitudinal, transversal y anclaje)	M3	0,80	\$ 1.154.499,08	\$ 923.599,26	0,30	\$ 342.886,23
3.2	VIGA AMARRE SECCION RECTANGULAR - 3000 PSI (Incluye refuerzo longitudinal, transversal y anclaje)	M3	0,50	\$ 801.677,93	\$ 400.838,96	1,40	\$ 1.122.349,10
3.3	VIGA AMARRE SOBRE MURO - 3000 PSI (Incluye refuerzo longitudinal, transversal y anclaje)	M3	0,50	\$ 1.040.058,19	\$ 520.029,10	0,40	\$ 416.023,28
3.4	SOLADO E=0,05 cm (2000 PSI)	M2	4,10	\$ 33.494,53	\$ 137.327,55	3,60	\$ 120.580,29
4. MUROS							
4.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	51,00	\$ 29.436,02	\$ 1.501.237,08	46,00	\$ 1.354.056,97
4.2	DEMOLICION DE MURO EN ADOBE (INCLUYE RETIRO)	M2	37,00	\$ 5.863,73	\$ 216.957,83	26,00	\$ 152.456,85
4.3	MURO PRENSADO SANTA FE E=0.25 m MACIZO	M2	52,00	\$ 230.776,63	\$ 12.000.384,76	37,00	\$ 8.538.735,31
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE SEGURIDAD	ML	16,00	\$ 18.104,33	\$ 289.669,20		\$ 0,00
5. CUBIERTAS							
5.1	LIMPIEZA PLACA TANQUES	M2	65,00	\$ 6.741,85	\$ 438.220,00		\$ 0,00
5.2	IMPERMEABILIZACION DE PLACA TANQUES	M2	100,00	\$ 79.304,58	\$ 7.930.457,50		\$ 0,00
5.3	DESMONTE TEJA FIBROCEMENTO	M2	32,00	\$ 11.475,98	\$ 367.231,36	62,00	\$ 711.510,76
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN FIBROCEMENTO N°10	M2	32,00	\$ 61.590,07	\$ 1.970.882,24	62,00	\$ 3.818.584,34
5.5	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUBIERTAS (incluye canales y bajantes PVC)	M2	582,00	\$ 11.208,05	\$ 6.523.085,10	582,00	\$ 6.523.085,10
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION EN PINTURA EPOXICA FLEXIBLE PARA CANALES Y VIGACANALES	ML	82,00	\$ 51.750,37	\$ 4.243.530,09		\$ 0,00
5.7	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA FLANCHE, SILICONA Y CINTA ASFALTICA O SIMILAR	ML	13,00	\$ 35.438,62	\$ 460.702,06		\$ 0,00
6. CIELORASO							
6.1	DEMOLICION CIELO FALSO ESTERILLA ADOBE	M2	96,00	\$ 17.025,80	\$ 1.634.476,80	81,00	\$ 1.379.089,80
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASO PVC 7MM	M2	96,00	\$ 73.689,40	\$ 7.074.182,40	173,00	\$ 12.748.266,20
7. OTROS							
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO PVC 500 L (Incluye accesorios)	UND	1,00	\$ 422.120,00	\$ 422.120,00		\$ 0,00
7.2	MANTENIMIENTO, PELADO Y PINTURA PUERTA PARQUEADERO	GLB	1,00	\$ 818.023,50	\$ 818.023,50	1,00	\$ 818.023,50
7.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SILICONA PARA VIDRIOS DE VENTANAS	UND	46,00	\$ 9.373,50	\$ 431.181,00		\$ 0,00
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES PARA ORINAL (Incluye accesorios)	M2	2,00	\$ 836.078,85	\$ 1.672.157,70		\$ 0,00
SUBTOTAL					\$ 87.518.875,87		\$ 71.864.367,00
ADMINISTRACION				17%	\$ 14.878.208,90	17%	\$ 12.216.942,00
IMPREVISTOS				4%	\$ 3.500.755,03	4%	\$ 2.874.575,00
UTILIDAD				3%	\$ 2.625.566,28	3%	\$ 2.155.931,00
IVA SOBRE UTILIDAD				19%	\$ 498.857,59	19%	\$ 409.627,00
TOTAL					\$ 109.022.264,00		\$ 89.521.442,00

YEFERSON ANDRÉS DÍAZ HERNÁNDEZ
CONSORCIO CSJ - BOYACA
Representante legal

SILVIA DANIELA GAMBOA ASCENCIO
Supervisora Contrato 039 de 2023
Área Administrativa DESAJ Tunja

MEMORIAS DE CALCULO													
CONTRATANTE							HOJA	1	DE	1			
FECHA	DD	3	MM	10	AA	2023	ELABORÓ		DAVID ALEJANDRO BARRERA LOPEZ				
OBJETO DEL CONTRATO													
INTERVENTOR							CONTRATO						
CONTRATISTA		CSJ - BOYACÁ					CONTRATO						
CAPÍTULO		RESANE DE MUROS Y FILOS		ÍTEM		RESANE DE MUROS Y FILOS			UNID.	M2	UBICACIÓN		
						Localización		Peso	Dimensiones			ELEM	TOTAL
									LARGO	ANCHO	ALTO		
						PISO 1							
						Pasillo muros							
						Bajo placa							
						Escaleras							
						Juzgado promiscuo municipal							
						Oficina Secretario							
						Despacho Juez							
						Sala Aud.							
						Sala Aud. 1							
						Sala Aux							
						Ing Mercedes							
						PISO 2							
						Lado Baño							
						Resane pasillo fisura lado baños 2do piso							
						Pasillo bajo							
						PISO 3							
						Bajo placa							
						Pasillo muros							
						Escaleras							
													
													
						TOTAL PÁGINA							
						TOTAL ACUMULADO							
REVISO							APROBO						

MEMORIAS DE CALCULO											
CONTRATANTE						HOJA		1	DE		1
FECHA	DD		MM		AA		ELABORÓ			DAVID ALEJANDRO BARRERA LOPEZ	
OBJETO DEL CONTRATO											
INTERVENTOR						CONTRATO				CONTRATISTA	
CONTRATISTA						CONTRATO				CONTRATO N°	
CAPÍTULO	1.3		ÍTEM		VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA			UNID.	M2	UBICACIÓN	
			Localización	Peso	Dimensiones			ELEM	TOTAL		
			LARGO	ANCHO	ALTO						
			Corredores 1er y 3er piso	45,3	2,63		2	238,28			
				6,5	6,1		2	79,30			
			Frente a baños y archivos segundo piso	6,3	5,3			33,39			
			Baños 1er piso (Baños publicos)	4,07	4,27			17,38			
			Oficina Ingeniera Mercedes	8,44	3,9			32,92			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
						TOTAL PAGINA					
			TOTAL ACUMULADO						402,00		
REVISO						APROBO					

MEMORIAS DE CALCULO	
---------------------	--

1

DAVID ALEJANDRO BARRERA LOPEZ

CONTRATISTA

TOTAL

144,34
2,33

307,50
20,00

-0,01
0,53

8,82

624,68

624,68
625,00

		APROBO

MEMORIAS DE CALCULO													
CONTRATANTE						HOJA		1		DE 1			
FECHA		DD		MM		AA		ELABORÓ		David Ricardo Chaparro Triana			
OBJETO DEL CONTRATO													
INTERVENTOR						CONTRATO				CONTRATISTA			
CONTRATISTA						CONTRATO				CONTRATO N°			
CAPÍTULO		2.2		ÍTEM		DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO Y/O PISO LAMINADO		UNID.		M2			
		Localización		Peso		Dimensiones			ELEM		TOTAL		
		Juzgado ejecución de penas											
		Despacho Juez		4,9		4,32					1 21,17		
		Secretaria		4,9		4,32					1 21,17		
											0,00		
											0,00		
											0		
											0		
											0		
		TOTAL PÁGINA									45,30		
		TOTAL ACUMULADO									46,00		
		REVISO										APROBO	

MEMORIAS DE CALCULO											
CONTRATANTE						HOJA		1	DE		1
FECHA	DD		MM		AA		ELABORÓ		David Ricardo Chaparro Triana		
OBJETO DEL CONTRATO											
INTERVENTOR						CONTRATO			CONTRATISTA		
CONTRATISTA						CONTRATO			CONTRATO N°		
CAPÍTULO	2.3		ÍTEM		SUMINISTRO E INSTALACION PISO LAMINADO TRAFICO ALTO			UNID.	M2	UBICACIÓN	
		Localización		Peso	Dimensiones			ELEM	TOTAL		
					LARGO	ANCHO	ALTO				
		Oficina Juzgado ejecución de penas			9,7	3,9		1	37,83		
		Despacho Juez			4,9	4,32		1	21,17		
		Secretaria			4,9	4,32		1	21,17		
		Oficina Juzgado penal especializado			9,8	3,9		1	38,22		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0		
									0		
							0				
TOTAL PAGINA											118,39
TOTAL ACUMULADO											119,00
REVISO										APROBO	

MEMORIAS DE CALCULO												
CONTRATANTE									HOJA	1	DE	1
FECHA	DD		MM		AA			ELABORÓ		DAVID ALEJANDRO BARRERA LOPEZ		
OBJETO DEL CONTRATO												
INTERVENTOR						CONTRATO				CONTRATISTA		
CONTRATISTA						CONTRATO				CONTRATO N°		
CAPÍTULO	3.1		ÍTEM		COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO - 3000 PSI (Incluye refuerzo longitudinal, transversal y anclaje)				UNID.	M3	UBICACIÓN	
<div></div>												
Localización				Peso	Dimensiones					ELEM	TOTAL	
				LARGO	ANCHO	ALTO						
Muro parqueadero delimitante				0,2	0,15	3,3				3	0,30	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0	
											0	
											0	
TOTAL PÁGINA											0,30	
TOTAL ACUMULADO											0,30	
REVISO										APROBO		

MEMORIAS DE CALCULO											
CONTRATANTE						HOJA		1	DE		1
FECHA	DD		MM		AA		ELABORÓ		DAVID ALEJANDRO BARRERA LOPEZ		
OBJETO DEL CONTRATO											
INTERVENTOR						CONTRATO			CONTRATISTA		
CONTRATISTA						CONTRATO			CONTRATO N°		
CAPÍTULO	3.2		ÍTEM		VIGA AMARRE SECCION RECTANGULAR - 3000 PSI (Incluye refuerzo longitudinal, transversal y anclaje)			UNID.	M3	UBICACIÓN	
					Localización	Peso	Dimensiones			ELEM	TOTAL
							LARGO	ANCHO	ALTO		
					Muro parqueadero delimitante		11,15	0,35	0,35	1	1,37
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0
											0
											0
											1,37
					TOTAL PÁGINA						
					TOTAL ACUMULADO					1,40	
REVISO										APROBO	

MEMORIAS DE CALCULO														
CONTRATANTE								HOJA		1	DE	1		
FECHA		DD		MM		AA		ELABORÓ		DAVID ALEJANDRO BARRERA LOPEZ				
OBJETO DEL CONTRATO														
INTERVENTOR						CONTRATO				CONTRATISTA				
CONTRATISTA						CONTRATO				CONTRATO N°				
CAPÍTULO		3.3			ÍTEM		VIGA AMARRE SOBRE MURO - 3000 PSI (Incluye refuerzo longitudinal, transversal y anclaje)			UNID.	M3	UBICACIÓN		
		Localización			Peso	Dimensiones			ELEM	TOTAL				
		LARGO			ANCHO	ALTO								
		Muro parqueadero delimitante			11,15	0,15	0,2		1	0,33				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0,00				
										0				
										0				
										0				
		TOTAL PÁGINA								0,33				
TOTAL ACUMULADO								0,40						
REVISO										APROBO				

MEMORIAS DE CALCULO											
CONTRATANTE						HOJA			1	DE	1
FECHA	DD		MM		AA		ELABORÓ		David Ricardo Chaparro Triana		
OBJETO DEL CONTRATO											
INTERVENTOR						CONTRATO			CONTRATISTA		
CONTRATISTA						CONTRATO			CONTRATO N°		
CAPÍTULO	3.4		ÍTEM		SOLADO E=0,05 cm (2000 PSI)			UNID.	M2	UBICACIÓN	
			Localización	Peso	Dimensiones			ELEM	TOTAL		
			LARGO	ANCHO	ALTO						
			Muro parqueadero delimitante		11,15	0,315				3,51	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0	
										0	
										0	
TOTAL PÁGINA									3,51		
TOTAL ACUMULADO									3,60		
REVISO										APROBO	


MEMORIAS DE CALCULO												
CONTRATANTE								HOJA	1	DE	1	
FECHA	DD		MM		AA			ELABORÓ		David Ricardo Chaparro Triana		
OBJETO DEL CONTRATO												
INTERVENTOR						CONTRATO				CONTRATISTA		
CONTRATISTA						CONTRATO				CONTRATO N°		
CAPÍTULO	4.1		ÍTEM		PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3			UNID.	M2	UBICACIÓN		
					Localización	Peso	Dimensiones			ELEM	TOTAL	
							LARGO	ANCHO	ALTO			
					Muro posterior a la edificación (Acceso por archivo primer piso)		25		1,1	1	27,50	
					Cuarto vigilancia		3,4		2,7	2	18,36	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0	
											0	
											0	
											45,86	
											46,00	
					REVISO							

MEMORIAS DE CALCULO													
CONTRATANTE						HOJA		1		DE 1			
FECHA	DD		MM		AA		ELABORÓ		David Ricardo Chaparro Triana				
OBJETO DEL CONTRATO													
INTERVENTOR						CONTRATO				CONTRATISTA			
CONTRATISTA						CONTRATO				CONTRATO N°			
CAPÍTULO	4.1		ÍTEM		PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3			UNID.	M2	UBICACIÓN			
			Localización	Peso	Dimensiones			ELEM	TOTAL				
			LARGO	ANCHO	ALTO								
			Muro posterior a la edificación (Acceso por archivo primer piso)	25		1,1	1	27,50					
			Cuarto vigilancia	3,4		2,7	2	18,36					
								0,00					
								0,00					
								0,00					
								0,00					
								0,00					
								0					
								0					
								0					
			TOTAL PAGINA										45,86
			TOTAL ACUMULADO										46,00
REVISO										APROBO			

MEMORIAS DE CALCULO																		
CONTRATANTE						HOJA		1		DE		1						
FECHA		DD				MM				AA				ELABORÓ		DAVID ALEJANDRO BARRERA LOPEZ		
OBJETO DEL CONTRATO																		
INTERVENTOR						CONTRATO				CONTRATISTA								
CONTRATISTA						CONTRATO				CONTRATO N°								
CAPÍTULO		4.2				ÍTEM		DEMOLICION DE MURO EN ADOBE (INCLUYE RETIRO)				UNID.		M2		UBICACIÓN		
      		Localización		Peso		Dimensiones			ELEM		TOTAL							
						LARGO			ANCHO			ALTO						
		Muro parqueadero delimitante				11,15						2,3			1		25,65	
															0,00			
															0,00			
															0,00			
															0,00			
															0,00			
															0,00			
															0			
															0			
															0			
													25,65					
													26,00					
REVISO										APROBO								


MEMORIAS DE CALCULO											
CONTRATANTE								HOJA	1	DE	1
FECHA	DD		MM		AA			ELABORÓ		DAVID ALEJANDRO BARRERA LOPEZ	
OBJETO DEL CONTRATO											
INTERVENTOR						CONTRATO				CONTRATISTA	
CONTRATISTA						CONTRATO				CONTRATO N°	
CAPÍTULO	4.3		ÍTEM		MURO PRENSADO SANTA FE E=0.25 m MACIZO			UNID.	M2	UBICACIÓN	
			Localización	Peso	Dimensiones			ELEM	TOTAL		
					LARGO	ANCHO	ALTO				
			Muro parqueadero delimitante		11,15		3,3		36,80		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0		
									0		
									0		
			TOTAL PÁGINA								36,80
			TOTAL ACUMULADO								37,00
			REVISO								

MEMORIAS DE CALCULO											
CONTRATANTE								HOJA	1	DE	1
FECHA	DD		MM		AA			ELABORÓ		David Ricardo Chaparro Triana	
OBJETO DEL CONTRATO											
INTERVENTOR						CONTRATO			CONTRATISTA		
CONTRATISTA						CONTRATO			CONTRATO N°		
CAPÍTULO	4.4		ÍTEM		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE SEGURIDAD			UNID.	M2	UBICACIÓN	
					Localización	Peso	Dimensiones			ELEM	TOTAL
							LARGO	ANCHO	ALTO		
					Muro parqueadero delimitante	11,15					11,15
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0
											0
											0
					TOTAL PAGINA					11,15	
					TOTAL ACUMULADO					11,00	
REVISO									APROBO		

MEMORIAS DE CALCULO													
CONTRATANTE								HOJA	1	DE	1		
FECHA	DD		MM		AA			ELABORÓ		DAVID ALEJANDRO BARRERA LOPEZ			
OBJETO DEL CONTRATO													
INTERVENTOR						CONTRATO			CONTRATISTA				
CONTRATISTA						CONTRATO			CONTRATO N°				
CAPÍTULO	5.3		ÍTEM		DESMONTE TEJA FIBROCEMENTO			UNID.	M2	UBICACIÓN			
							Localización	Peso	Dimensiones			ELEM	TOTAL
									LARGO	ANCHO	ALTO		
							Encima cuarto de seguridad		10,24	3,5		1	35,84
									10,24	2,53		1	25,91
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0
													0
													0
													61,75
													62,00
REVISO							APROBO						

MEMORIAS DE CALCULO											
CONTRATANTE						HOJA		1	DE		1
FECHA	DD		MM		AA		ELABORÓ		DAVID ALEJANDRO BARRERA LOPEZ		
OBJETO DEL CONTRATO											
INTERVENTOR						CONTRATO			CONTRATISTA		
CONTRATISTA						CONTRATO			CONTRATO N°		
CAPÍTULO	5.4		ÍTEM		SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN FIBROCEMENTO N°10			UNID.	M2	UBICACIÓN	
     			Localización	Peso	Dimensiones			ELEM	TOTAL		
					LARGO	ANCHO	ALTO				
			Encima cuarto de seguridad		10,24	3,5		1	35,84		
					10,24	2,53		1	25,91		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0		
									0		
									0		
			TOTAL PÁGINA							61,75	
			TOTAL ACUMULADO							62,00	
REVISO										APROBO	

MEMORIAS DE CALCULO											
CONTRATANTE								HOJA	1	DE	1
FECHA	DD		MM		AA			ELABORÓ		DAVID ALEJANDRO BARRERA LOPEZ	
OBJETO DEL CONTRATO											
INTERVENTOR						CONTRATO				CONTRATISTA	
CONTRATISTA						CONTRATO				CONTRATO N°	
CAPÍTULO	6.1		ÍTEM		DEMOLICION CIELO FALSO ESTERILLA ADOBE			UNID.	M2	UBICACIÓN	
		Localización	Peso	Dimensiones			ELEM	TOTAL			
		LARGO	ANCHO	ALTO							
		Oficina Juzgado ejecución de penas		9,7	3,9			1	37,83		
		Despacho Juez		4,9	4,32			1	21,17		
		Secretaria		4,9	4,32			1	21,17		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
		TOTAL PÁGINA									
TOTAL ACUMULADO											81,00
REVISO										APROBO	

MEMORIAS DE CALCULO											
CONTRATANTE						HOJA		1	DE		1
FECHA	DD		MM		AA		ELABORÓ		DAVID ALEJANDRO BARRERA LOPEZ		
OBJETO DEL CONTRATO											
INTERVENTOR						CONTRATO			CONTRATISTA		
CONTRATISTA						CONTRATO			CONTRATO N°		
CAPÍTULO	6.2		ÍTEM		SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASO PVC 7MM			UNID.	M2	UBICACIÓN	
	Localización		Peso	Dimensiones			ELEM	TOTAL			
				LARGO	ANCHO	ALTO					
	Oficina Juzgado penal especializado			9,8	3,9		1	38,22			
	Despacho Juez			5,9	4,2		1	24,78			
	Secretaria			5,9	4,4		1	25,96			
	Archivo			1,9	1,6		1	3,04			
	Oficina Juzgado ejecución de penas			9,7	3,9		1	37,83			
	Despacho Juez			4,9	4,32		1	21,17			
	Secretaria			4,9	4,32		1	21,17			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
								0,00			
	TOTAL PAGINA							172,17			
	TOTAL ACUMULADO							173,00			
REVISO										APROBO	

MEMORIAS DE CALCULO																			
CONTRATANTE						HOJA		1		DE		1							
FECHA		DD				MM				AA				ELABORÓ		DAVID ALEJANDRO BARRERA LOPEZ			
OBJETO DEL CONTRATO																			
INTERVENTOR						CONTRATO						CONTRATISTA							
CONTRATISTA						CONTRATO						CONTRATO N°							
CAPÍTULO		7.2				ÍTEM		MANTENIMIENTO, PELADO Y PINTURA PUERTA PARQUEADERO				UNID.		GLB		UBICACIÓN			
		Localización				Peso		Dimensiones				ELEM		TOTAL					
								LARGO				ANCHO		ALTO					
		Puerta ingreso parqueadero														1		1,00	
																		0,00	
																		0,00	
																		0,00	
																		0,00	
																		0,00	
																		0,00	
																		0	
																0			
																0			
																1,00			
																1,00			
REVISO														APROBO					