

CODIGO 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
FECHA 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION 4		

012793-

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Bogotá D.C., 30 de Abril de 2019

No. DIRAF - GUINT

Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Direccion Administrativa y Financiera
Ciudad -

Asunto: Informe de supervision contrato 06-2-10063- 2018, lote 2, Dotacion Servicios Vanos Mes reportado: Abril 2019

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
Hasta	FECHA	FECHA	FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ADQUISICION TRALE DE GALA PARA EL PERSONAL UNIFORMADO DE LA ORQUESTA DE LA POLICIA NACIONAL Y DOTACION CIVIL PARA EL PERSONALNO UNIFORMADO QUE REALIZA ACTIVIDADES DE SERVICIOS VARIOS EN LA POLICIA NACIONAL.	VANEGAS VALLEJO INVERSIONES S.AS.	Fecha de inicio 23/07/2018 Fecha final 19/11/2018	ITEM 1. KIT DOTACION SERVICIOS GENERALES FEMENINO	1.690	229.604.760.00			1.690	229.604.760.00	Mediante correo electronico de fecha 03/04/19 anexa dio el contratista solicitando la devolucion de 50 kits de servicios generales extraidos en la inspeccion, solicitud se remite a GRUCA para su atencion a lo cual respondieron que la entrega se realizara de lunes a viernes en horarios prestablecidos y se notifica a la firma contratista
			ITEM 2. KIT DOTACION SERVICIOS GENERALES MASCULINO	966	124.907.567.40			966	124.907.567.40	Mediante correo electronico enviado el 08/04/19 la firma contratista solicita atestiguamiento del 100% del item 3 KIT DOTACION CHEF para el dia 13/04/19, la supervison el dia 11/04/19 remite requerimiento a GRUCA, a lo cual el dia 12/04/19 GRUCA emite respuesta y que la actividad se realizara el dia 17/04/19, de esta respuesta mediante correo electronico se notifica al contratista 12/04/19. En atencion que la empresa NO labora el miercoles santo el muestreo se cancela y es reprogramado por el Grupo Control de Calidad para el 22/04/19.
			ITEM 3. KIT DOTACION CHEFF	18	3.562.218.00			18	3.562.218.00	El 11/04/2019 se realiza audiencia de debido proceso con la firma contratista en las instalaciones de la Direccion Administrativa y Financiera, en la cual se fijan compromisos con la empresa VANEGAS VALLEJO INVERSORES S.AS. El 24/04/19 el contratista solicita el muestreo de lote producido terminado del cazado de servicios vanos femenino correspondiente al item 2 para el 26/04/19, el 25/04/19 la supervison envia la solicitud a GRUCA para su respectiva programacion. El 27/04/19 mediante correo electronico el contratista solicita programacion muestreo del 100% de la materia prima (Cremalleras y Planillas), correspondiente al item 2. El 28/04/19 se remite la solicitud al Grupo Control de Calidad para la respectiva programacion, la cual fue programada para el 30/04/19 y se notifica al contratista mediante correo electronico

