



CORPORACIÓN PARA
EL DESARROLLO SOCIAL
COMUNITARIO

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
P.J. # 001464 DE SEPT 04/92
NIT. 800 179 753-9

Montería, 03 de noviembre de 2023.

Sr(es)

WILLIAM PACHECO HUERTAS

Director Interventoria
U.T Acciones integrales

Asunto: Entrega de cronograma y solicitud de prórroga del contrato N°2258 de 2022.

Cordial saludo.

De acuerdo con la solicitud enmarcada en la respuesta de suspensión de actividades en campo, la cual de manera oportuna coincidimos para resguardar la seguridad del equipo técnico y desestimar cualquiera intensión de proselitismo político en la contienda electoral, hacemos llegar de manera formal el cronograma de entrega de los semovientes pendientes.

CRONOGRAMA DE ENTREGA			
Municipios	Cantidad	Fecha	Modalidad
San Pablo	160 novillas y 40 Toretos	17 de noviembre	Entrega Parcial
Arenal	150 novillas	17 de noviembre	Entrega Parcial
Morales	150 novillas	17 de Noviembre	Entrega Parcial
Cantagallo	400 novillas y 100 Toretos	Del 20 de noviembre al 24 de noviembre	Entrega Parcial
Simiti	100 novillas y 100 Toretos	1 de diciembre	Única Entrega
San Pablo	240 novillas + 60 Toretos	Del 27 de noviembre al 4 de diciembre	Entrega Parcial
Arenal	100 novillas y 100 Toretos	Del 27 de noviembre al 4 de diciembre	Entrega Parcial
Morales	100 novillas y 100 Toretos	Del 27 de noviembre al 4 de diciembre	Entrega Parcial
Santa Rosa del Sur	400 novillas y 100 Toretos	5 de diciembre	Única Entrega

Como se puede apreciar la fecha final de entrega sobrepasa la fecha de terminación del contrato, la cual esta prevista hasta el 21 de noviembre de la presente anualidad, por tal motivo solicitamos que se prorrogue en tiempo, los días calendarios suspendidos en campo, lo que ha generado atraso en actividades de asistencia técnica y entrega de semovientes.

Dada así las cosas, nuestra solicitud de prórroga en tiempo, se basa en la extensión del contrato hasta el 11 de diciembre, fecha que se cumple los días calendarios en los que el

MONTERÍA
Carrera 18ª No. 22 D - 58
Telefax: (4) 786 9606 – 786 7512

TIERRALTA
Carrera 15 No.16 – 44
Telefax: (4) 768 5232

SINCELEJO
Calle 32A No. 17- 183
Telefax: (5) 2714111

BARRANQUILLA
Carrera 42D No. 80B – 23
Telefax: (5) 3091441



CORPORACIÓN PARA
EL DESARROLLO SOCIAL
COMUNITARIO

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
P.J. # 001464 DE SEPT 04/92
NIT. 800 179 753-9

proyecto tuvo suspendida sus actividades en territorio y de esta forma se termine de desarrollar los ultimos entregable de una manera armónica juntamente con los participantes del proyecto.

Como documento de antecedente sírvase la solicitud de suspensión realizada en día 13 de octubre de 2023.

Muchas gracias por su atención, espero pronta y positiva respuesta.

Atentamente

Miguel Causil Pérez

Director Proyecto Ganadería
CORSOC

Email: coordinadorganaderiacorsoc@gmail.com

MONTERÍA
Carrera 18ª No. 22 D - 58
Telefax: (4) 786 9606 – 786 7512

TIERRALTA
Carrera 15 No.16 – 44
Telefax: (4) 768 5232

SINCELEJO
Calle 32A No. 17- 183
Telefax: (5) 2714111

BARRANQUILLA
Carrera 42D No. 80B – 23
Telefax: (5) 3091441