



UNIÓN TEMPORAL
ACCIONES INTEGRALES
Nit: 901.641.746-4



Bolívar
primero

Montería, 17 de noviembre de 2023.

Señores:

GOBERNACIÓN DE BOLIVAR
ATN: ADRIANA TRUCCO DE LA HOZ
Secretaria Privada
Supervisor

UNIÓN TEMPORAL CACAO BOLÍVAR 2022
LUIS EDUARDO CUETO BÁRCENAS
Representante Legal

Referencia: Contrato No. 3696 de 2022, cuyo objeto es “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA SOBRE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO DE LOS SISTEMAS AGROFORESTAL DE CACAO A FAVOR DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES”.

Asunto: Verificación y validación de cronograma para la prórroga del del contrato 2219 de 2022 entregado por el contratista UT Cacao Bolívar 2022.

Respetados señores, cordial saludo,

La UNIÓN TEMPORAL ACCIONES INTEGRALES en desarrollo de su misión según lo dispuesto en el contrato 3696 de 2022 suscrito con la Gobernación de Bolívar cuyo objeto es entre otros LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA SOBRE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO DE LOS SISTEMAS AGROFORESTAL DE CACAO A FAVOR DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES desarrollado en el marco del contrato No. 2219 de 2022, con respecto los compromisos establecidos en el acta de comité extraordinario del del contrato 2219 de 2022 realizado el 16 de noviembre de 2023, donde dentro de los compromisos se estipuló “Presentación por parte del contratista del cronograma detallado (semanal) donde se discriminen las actividades por municipio que se van a desarrollar con respecto a las actividades relacionadas con la entrega de las marquesinas de secado” se permite manifestar:

Una vez revisado el cronograma de ejecución del contrato para el periodo de la prórroga indicado en el acta el cual abarca desde el 17 de noviembre de 2023 hasta



UNIÓN TEMPORAL
ACCIONES INTEGRALES
Nit: 901.641.746-4



Bolívar
primero

el 30 de marzo de 2024, nos permitimos informar que el cronograma entregado por la UT CACAO BOLIVAR 2022, cumple con lo solicitado en el acta de comité extraordinario del del contrato 2219 de 2022 realizado el 16 de noviembre de 2023 por parte de la supervisión y la interventoría del contrato, toda vez que describe por cada uno de los 6 municipios donde se ejecuta el proyecto, la programación detallada de traslado y entrega de los 600 Módulos de Beneficio para Secado de Cacao a igual número de beneficiarios que permita dar cumplimiento a la actividad 2.2 del POA "implementación de Módulos de Beneficio para Secado de Cacao"

Esta interventoría, realizara el seguimiento permanente al cumplimiento de estas actividades.

La presente comunicación se emite como respuesta al compromiso No.3 del acta de comité extraordinario del del contrato 2219 de 2022 realizado el 16 de noviembre de 2023.

Atentamente;

ALCIBÍADES MARTÍNEZ YÁÑEZ
DIRECTOR INTERVENTORÍA - FRENTE CACAO
UT ACCIONES INTEGRALES