

ACTA DE INICIO CONTRATO

FECHA		
23	OCTUBRE	2023
dd	mm	aaaa
Página	1	de 2

CONTRATO No 3113 DE 2023 TIPO DE CONTRATO Obra Publica
(Número de Contrato) (Año de suscripción) (Obra Publica, Consultoría, Interventoría)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS CÓDIGO IDRD 10-290

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERDEPORTIVO 032

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ARQ. ALEJANDRO OCAMPO MORA - ING. ENRIQUE AGUIRRE HERNANDEZ
ARQ. JUAN PABLO SERNA - ARQ. DANNA MELISSA CANTE - ARQ. CAMILO GOMEZ RUIZ
ING. OMAR VANEGAS GONZALEZ - ING. DIEGO ABRIL PEÑA - ING. CARLOS QUINTERO
NARANJO

APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA:

PLAZO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: SIETE (7) MESES

PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA: TRECE (13) MESES

PLAZO TOTAL: VEINTE (20) MESES

FECHA DE INICIO: 23 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACION ETAPA COMPLEMENTARIA: 22 DE MAYO DE 2024

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DE 2025

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
\$ 1.667.684.380	\$ 32.000.906.381	31,49%	\$ 10.077.085.420	\$ 42.077.991.801
			GASTOS REEMBOLSABLES	\$ 205.900.000

VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 43.951.576.181
------------------------------	-------------------

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

CUARENTA Y TRES MIL MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR						
PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	CONSULTORIA	OBRA	OBSERVACIONES
PARQUE ESTRUCTURANTE SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE)	10-290	ENGATIVA	AVENIDA CALLE 63 # 68 - 45		X	

En Bogotá D.C ; a los VEINTITRÉS 23 días del mes de OCTUBRE de 2023 se reunieron:
Letras Números Letras Año

ALEXANDER CASTILLO PINILLA actuando en representación del CONTRATISTA
(Nombre representante legal del contratista)

CARLOS ALBERTO BELLO AVENA actuando en representación del INTERVENTOR

(Nombre representante legal del interventor)

con el fin de iniciar el contrato en mención.

Para constancia se firma el

VEINTITRÉS

Letras

23

Números

días del mes de

OCTUBRE

de

2023

Letras

Año

(Firma)



(Nombre)

(Cargo)

ALEXANDER
CASTILLO
PINILLA


Firmado digitalmente
por ALEXANDER
CASTILLO PINILLA
Fecha: 2023.10.23
15:55:13 -05'00'

ALEXANDER CASTILLO PINILLA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011

CONTRATISTA


(Firma)



(Nombre)

ARQ. ALEJANDRO OCAMPO MORA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3164-2023
ETAPA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS


(Firma)



(Nombre)

ARQ. JUAN PABLO SERNA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3164-
ETAPA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

(Firma)



(Nombre)

ARQ. DANNA MELISSA CANTE
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3164-
ETAPA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

(Firma)



(Nombre)

ARQ. CAMILO GOMEZ RUIZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3164-
ETAPA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Original


1ra copia

Subdirección Contratación
Área responsable del contrato

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ NA - (NO APLICA)

BOGOTÁ: LOS PARQUES RENACEN
BOGOTÁ: LOS PARQUES RENACEN
LOS PARQUES REVERDECEN EN BOGOTÁ

(Firma)



(Nombre)

(Cargo)

CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERDEPORTIVO 032
INTERVENTOR

(Firma)



(Nombre)

ING. ENRIQUE AGUIRRE HERNANDEZ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3164-2023
ETAPA DE OBRA

(Firma)



(Nombre)

ING. OMAR VANEGAS GONZALEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3164-2022
ETAPA DE OBRA

(Firma)



(Nombre)

ING. DIEGO ABRIL PEÑA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3164-2022
ETAPA DE OBRA

(Firma)



(Nombre)

ING. CARLOS QUINTERO NARANJO
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3164-2022
ETAPA DE OBRA