

Bogotá D.C., 16 de noviembre de 2023

INGI-50249-018-23

Señores

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

Arq. Alejandro José Ocampo Mora

Profesional Especializado Grado 11

Área Técnica – STC

Calle 63 #59ª - 06

Bogotá D.C.

REF. CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDRD-CTO-3164-2023, CUYO OBJETO ES “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST, PRESUPUESTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS CÓDIGO IDRD 10-290”.

ASUNTO: **AJUSTE** Cronograma actividades complementarias contratista de Obra
CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011, IDRD-CTO-3113-2023

Respetado Ingeniero:

Mediante el presente comunicado se remite el cronograma, de actividades complementarias, ajustado acorde con las observaciones del comité del 14 de noviembre de 2023 recibido con comunicado RADICADO: 0021-UDS del contratista CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011:

1. Se ajusta componente Informe Patrimonial

Cordialmente



CARLOS BELLO AVENA
Representante Legal
CONSORCIO INTERDEPORTIVO 032

Anexos: RADICADO: 0021-UDS
Cronograma Actividades complementarias (pdf y mpp)

Copia: Alejandro Castilla - CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011, CARRERA 7 127 - 48 Of. 401 (consultoria.uds2023@gmail.com)
Elaboró: Romelio Valverde Gutiérrez – Director Interventoría
Revisó: Romelio Valverde Gutiérrez – Director Interventoría