

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO

FECHA INFORME:

Día 31. Mes 10. Año 2.019.

CONTRATO N° 421-MC-16-2019.

FECHA FIRMA: Día 06. Mes 03. Año 2.019.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA ( LEGUMBRES, VERDURAS, ADOBOS, VIVERES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DEL EPAMS GIRON.-  
-----

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 06. Mes 03. Año 2.019.

AVANCE CONTRATO:

Días 235.

Porcentaje 93.85%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí \_\_\_\_.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

---

---

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No \_\_\_\_ Sí X.

---

---

---

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No   X  . Sí     .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

---

---

---

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No     . Sí   X  .

---

---

---

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

SUMINISTRO LA MATERIA PRIMA (LEGUMBRES, VERDURAS, ADOBOS, VIVERES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DEL EPAMS GIRON. DE ACUERDO A LAS CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 421-MC-16-2019.----

FACTURA N.            FECHA            VALOR

|           |            |                  |
|-----------|------------|------------------|
| C-0000795 | 03/10/2019 | \$     5.049.600 |
| C-0000814 | 10/10/2019 | \$     4.696.600 |
| C-0000827 | 17/10/2019 | \$     1.166.700 |
| C-0000837 | 24/10/2019 | \$       623.100 |



**DGTE. WILLIAM FLOREZ SANTIAGO**  
C.C. No.91.492.063 BUCARAMANGA  
RESPONSABLE  
PROYECTO ASADERO