



*I.A. Hernando Leguizamón Galindo Nit 7160171-2
Contrato de Interventoría No 00548-2023*

San Gil, 15 de 11 de 2023

Oficio No. 12

Doctora:

ROCIO AYALA MORENO

Subdirectora de Planeación y Ordenamiento ambiental

Supervisora contrato de obra No 0336-2023 y contrato de interventoría No 00548-2023.

CONTRATISTA: H.V. CONSTRUCTORES LTDA

NIT No. 804.002.873-9

Referencia: contrato de obra No 00336-2023

Asunto: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA ADICIONAL A CONTRATO DE OBRA No 00336-2023 - OFICIO No 7

Recibimos con atención el Oficio No 7 fechado el 15 de Noviembre de 2023, mediante el cual se presenta una solicitud de prórroga adicional al CONTRATO DE OBRA No 00336-2023.

Agradecemos la información detallada sobre los trabajos en curso en el predio "EL PARAISO PARCELA 13", los cuales están contribuyendo al cumplimiento del objeto contractual. Asimismo, notamos que la prórroga solicitada no generará costos adicionales a la ejecución del proyecto, lo cual es positivo.

Considerando la justificación presentada y la ausencia de impacto financiero adicional, vemos la viabilidad de la solicitud de prórroga solicitada por un término de 15 días calendario, a partir de la fecha de reinicio establecida en el Oficio No 6. Adicionalmente solicitamos la prórroga del contrato de interventoría No 00548.

Sin otro particular me despido

Atentamente:

HERRANDO LEGUIZAMÓN GALINDO

Interventor

Contrato de interventoría No 00548-2023

Diagonal 82c No 73ª-80 Bogotá D.C.

E-mail. hernandolg123@gmail.com

Tel 57-1 5354540

Cel 3102340904