



Nestor
15 OCT 2019

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS



Redicado Nº **E-2019-162327**
Fecha: 15-10-2019 - 13:38
Folios: 7 Anexos: 5310
Redicador: DEISSY CAROLINA GARCIA BENITO
Destino: 4400 - DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: **UQ6RU**

Bogotá D.C. 10 de octubre de 2019

Doctor:

JORGE ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ

Director de Dotaciones Escolares SED – supervisor contratos CO1.PCCNTR.1024516 y CO1.PCCNTR.1024325 de 2019

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

Av. El Dorado No. 66 - 63

Ciudad.

Asunto: Modificación al cronograma de entrega de los contratos: CO1.PCCNTR.1024516 DE 2019 y CO1.PCCNTR.1024325 DE 2019.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito manifestar que el cronograma presentado para entregas lamentablemente se hace necesaria su modificación, toda vez que si bien es cierto hemos hecho un importante esfuerzo con el objetivo de lograr las entregas en el tiempo inicialmente propuesto por nosotros mismos; debemos reconocer que definitivamente no será posible, toda vez que el nivel de minucia y detalle de los procesos de producción y de importación, incluyendo componentes y accesorios para cada uno de los equipos han agregado tiempos de demora que ralentizan los procesos en contra de la voluntad del contratista y por fuera de nuestro control.

Ejemplo de lo anterior, podemos hablar de los tiempos de importación y nacionalización de los equipos que vienen del exterior, así como también el tiempo prudencial que toma la importación de los accesorios a incluir con cada equipo; igualmente, el tiempo que se utiliza para la importación de algunos componentes específicos para los equipos elaborados en Colombia.

Igualmente, debo manifestar a la supervisión que también se presentan demoras que son absolutamente necesarias en la fabricación de algunos equipos como el mantenedor térmico, nevera vertical de 1500Lt, sartén basculante y marmita; los cuales, dado su elevado nivel de complejidad y la cantidad de elementos de precisión que los componen, ameritan y requieren de mucho cuidado y tiempos de

CALLE 4B # 53C-18 BOGOTÁ CEL 3164695660 /

imanro@hotmail.com

15 OCT 2019
LGT





FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

verificación en cada paso; sin los cuales estaríamos atentando contra la calidad de cada máquina.

Para el caso del contrato CO1.PCCNTR.1024325 DE 2019, tuvimos la forzosa demora que tomó el hecho que el ítem canastillas tuvo que ser fabricado en su totalidad para poder entregar a la Entidad dicho ítem en un plástico que fuera no reciclado y en grado alimentario; lo cual ocasionó además que no se pudiera iniciar con la fabricación de los carros porta canastillas, por no tener físicamente la medida exacta de las canastillas, para así evitar el posible error de fabricar un carro con desviación en las medidas por efectos de la retracción del plástico.

Como ejemplo de situaciones adversas e imprevistos, podemos citar entre otros que durante 2 días se presentó un corte de energía en el sector donde está ubicada la empresa, lo que ocasionó además de la paralización de la producción, daños en algunos equipos propios de la empresa, los cuales tuvieron que ser reemplazados. Otro ejemplo es que la empresa fabricante de las canastillas, tuvo un problema con unos resortes de la máquina de inyectado, por lo cual sólo hasta la mañana del día de hoy nos pudieron hacer la entrega.

Es importante aclarar que los nuevos tiempos de entrega propuestos estarán enmarcados dentro del plazo de ejecución de cada contrato y la única variación que proponemos es sobre el cronograma que nosotros mismos propusimos con la ilusión de poder ejecutar en un plazo menor al contratado.

Como conclusión de lo anterior, el cronograma propuesto iniciara entregas con los colegios Ensueño y Rogelio Salmona el día 28 de octubre de 2019 y continuará en adelante con los colegios que sean priorizados por la supervisión, y entregando todos los equipos que ya estén listos siempre dentro del plazo de ejecución.

Adjunto nuevo cronograma de entregas propuesto.

Atentamente,

INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS. Sigla: IMANRO SAS.

Nit: 900.165.784-9

Representante Legal: Víctor Manuel Romero Piñeros. / C.C. # 79.672.218 de Bogotá.

Dirección: Calle 4B # 53C-18. / Ciudad: Bogotá D.C / Cel 3164695660

Correo electrónico: imanro@hotmail.com

CALLE 4B # 53C-18 BOGOTÁ CEL 3164695660 /

imanro@hotmail.com



CRONOGRAMA PROPUESTO POR IMANRO SAS

CONTRATO	PRIORIDAD	COLEGIO	FECHA	ITEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CO1.PCCNTR.1024516 / 2019 CO1.PCCNTR.1024516 / 2023 CO1.PCCNTR.1024516 / 2019 CO1.PCCNTR.1024516 / 2022 CO1.PCCNTR.1024516 / 2021 CO1.PCCNTR.1024516 / 2065 CO1.PCCNTR.1024516 / 2060 CO1.PCCNTR.1024516 / 2025 CO1.PCCNTR.1024516 / 2061 CO1.PCCNTR.1024516 / 2048 CO1.PCCNTR.1024516 / 2062 CO1.PCCNTR.1024516 / 2032 CO1.PCCNTR.1024516 / 2063 CO1.PCCNTR.1024516 / 2049 CO1.PCCNTR.1024516 / 2064 CO1.PCCNTR.1024516 / 2033 CO1.PCCNTR.1024516 / 2047 CO1.PCCNTR.1024516 / 2050 CO1.PCCNTR.1024516 / 2066 CO1.PCCNTR.1024516 / 2034	1	COLEGIO EL ENSUEÑO	28/10/2019	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

CRONOGRAMA PROPUESTO POR IMANRO SAS

CONTRATO	PRIORIDAD	COLEGIO	FECHA	ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
CO1.PCCNTR.1024516 / 2067	21	COLEGIO GUILLERMO CANO ISAZA	26/11/2019						1																						
CO1.PCCNTR.1024516 / 2051		COLEGIO CUNDINAMARCA	27/11/2019						1																						
CO1.PCCNTR.1024516 / 2068		COLEGIO USAQUEN	28/11/2019																		1										
CO1.PCCNTR.1024516 / 2019		COLEGIO MARGARITAS	29/11/2019	1			1			2	1	2	1		1		1					1	1	1	1						
CO1.PCCNTR.1024516 / 2052		COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA	02/12/2019		1																										
CO1.PCCNTR.1024516 / 2020		COLEGIO CARLOS ALBAN	03/12/2019	1			1			2	1	2	1		1		1					1	1	1	1						
CO1.PCCNTR.1024516 / 2053		COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON	04/12/2019							1																					
CO1.PCCNTR.1024516 / 2024		COLEGIO SAN JOSE MERYLAN	05/12/2019	1			1		1	1	1	4	1		1		1					2	1	1	1						
CO1.PCCNTR.1024516 / 2054		COLEGIO LEONARDO POSADA	06/12/2019							1																					
CO1.PCCNTR.1024516 / 2026		COLEGIO REFUGIO PUERTO CENTRAL - ATAHUALPA	09/12/2019	1			1			2	1	1	1		1		1					1			1						
CO1.PCCNTR.1024516 / 2055		COLEGIO EL PORVENIR	10/12/2019		1																										
CO1.PCCNTR.1024516 / 2027		COLEGIO SAN CRISTOBAL	10/12/2019	1			1			2	1	2	1		1		1					1	1	1	1						
CO1.PCCNTR.1024516 / 2056		COLEGIO JHON F. KENNEDY	11/12/2019						1																						
CO1.PCCNTR.1024516 / 2028		COLEGIO CARLOS ARANGO	11/12/2019	1			1			2	1	2	1		1		1					1	1	1	1						
CO1.PCCNTR.1024516 / 2057		COLEGIO VENEZIA	12/12/2019										1																		
CO1.PCCNTR.1024516 / 2029		COLEGIO TECNICO IND. PILOTO	12/12/2019	1			1		1	1	2	1	3	1		1		1				1	1	1	1						
CO1.PCCNTR.1024516 / 2058		COLEGIO 21 ANGELES	13/12/2019							1																					
CO1.PCCNTR.1024516 / 2030		COLEGIO JARDIN NUEVA MARSELLA	13/12/2019	1			1		1	2	1	4	1		1		1					1	1	1	1						
CO1.PCCNTR.1024516 / 2059		COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA	16/12/2019										1																		
CO1.PCCNTR.1024516 / 2031		COLEGIO NIDIA QUINTERO	16/12/2019	1			1			2	1	4	1		1		1					1	1	1	1						

CRONOGRAMA PROPUESTO POR IMANRO SAS

CONTRATO	PRIORIDAD	COLEGIO	FECHA	ITEM																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
CO1.PCCNTR.1024516 / 2035	41	COLEGIO FRIEDERICH NAUMANN	17/12/2019	1								2	1						1												
				1																1											
				1																											
				2											4	2															
				1											1	2	1														
				1																											
				1																											
				1																											
				1																											
				1																											
				1																											
				1																											
CO1.PCCNTR.1024516 / 2036	42	COLEGIO JUANA ESCOBAR	17/12/2019	1								2	1						1												
CO1.PCCNTR.1024516 / 2037	43	COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ	18/12/2019	2																											
CO1.PCCNTR.1024516 / 2038	44	COLEGIO FERNANDO MAZUERA	18/12/2019	1								1	2	1																	
CO1.PCCNTR.1024516 / 2039	45	COLEGIO PORFIRIO BARBAJACOB	19/12/2019	1									3	1																	
CO1.PCCNTR.1024516 / 2040	46	COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	19/12/2019	1									2	1																	
CO1.PCCNTR.1024516 / 2041	47	COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS	20/12/2019	1									2	1																	
CO1.PCCNTR.1024516 / 2042	48	COLEGIO KIMMI PERINIA	20/12/2019	1									3	1																	
CO1.PCCNTR.1024516 / 2043	49	COLEGIO RODOLFO LLINAS	23/12/2019	1									3	1																	
CO1.PCCNTR.1024516 / 2044	50	COLEGIO PALERMO	23/12/2019	1									2	1																	
CO1.PCCNTR.1024516 / 2045	51	COLEGIO CIUDAD VILLAVICENCIO	24/12/2019	1																											
CO1.PCCNTR.1024516 / 2046	52	COLEGIO BICENTENARIO	24/12/2019	1									3	1																	
TOTALES				26	4	26	3	11	34	14	72	38	3	13	4	12	13	6	8	30	17	12	14								

CRONOGRAMA PROPUESTO POR IMANRO SAS

[illegible]

CRONOGRAMA PROPUESTO POR IMANRO SAS

CONTRATO	PRIORIDAD	COLEGIO	FECHA	ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
CO1.PCCNTR.1024325 / 2038 CO1.PCCNTR.1024325 / 2039 CO1.PCCNTR.1024325 / 2040 CO1.PCCNTR.1024325 / 2041 CO1.PCCNTR.1024325 / 2042 CO1.PCCNTR.1024325 / 2043 CO1.PCCNTR.1024325 / 2044 CO1.PCCNTR.1024325 / 2045 CO1.PCCNTR.1024325 / 2046	20 21 22 23 24 25 26 27 28	COLEGIO JUANA ESCOBAR COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ COLEGIO FERNANDO MAZUERA COLEGIO PORFIRIO BARBAJACOB COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS COLEGIO KIMMI PERNIA COLEGIO RODOLFO LLINAS COLEGIO PALERMO	17/12/2019 18/12/2019 18/12/2019 19/12/2019 19/12/2019 20/12/2019 20/12/2019 23/12/2019 23/12/2019	MARMITA X 250 Lbs	MARMITA X 200 Lbs	SARTEN BASCULANTE X 150 Lbs	SARTEN BASCULANTE X 80 Lbs	ESTUFA INDUMIX 4 FOGONES GAS NATURAL BAJITA	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	HORNO COMBI X 20 gavetas o bandejas	MANTENEDOR X 6 GAVETAS	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KI x Hora	LICUADORA INDUSTRIAL X 8 Lbs	LICUADORA INDUSTRIAL X 25	BAÑO MARIA X 4 AZAFATES ELECTRICO	BAÑO MARIA X 5 AZAFATES ELECTRICO	BAÑO MARIA X 5 AZAFATES A GAS	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 litros	NEVERA VERTICAL PANORAMICO 1400 A 1500 Litros	BASCUA DIGITA 1 A 800 kilos	GRAMERA DIGITAL 0,1 Gm HASTA 4 KILOS	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 kilos	ESCALILADERO X 12	CARROS TRASPORTADORES DE AZAFATES	CARRO - PORTA BANDEJAS - PREFORMADA	CARRO CUBIERTERO EN ACERO 4 INSERTOS	CARRO - PORTA CANASTILLAS	CANASTILLAS - TIPO TINA PLASTICA				
				CO1.PCCNTR.1024325 / 2047 CO1.PCCNTR.1024325 / 2048	29 30	COLEGIO CIUDAD VILLAVICENCIO COLEGIO BICENTENARIO	24/12/2019 24/12/2019																										
				TOTALES																							14	14	31	23	126	192	