



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
<p>En mi calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.5409451 de octubre – 2023, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por GUIDO DEL CARMEN ZUÑIGA OSPINO, domiciliado en Cartagena de Indias, D.T., identificado con la cédula de ciudadanía No 73.118.434 de Cartagena en su calidad de Subdirector (e) del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario - Regional Bolívar, según Resolución de Nombramiento No 1-01492 del 05 de junio del 2023 y quien en adelante se denominará EL SENA y PRENTT INGENIERIA SAS., cuyo objeto es “ contratar: La compra de aires acondicionados para la climatización de las distintas áreas administrativas y ambientes de formación del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas”, me permito presentar este informe a fin de solicitar Adición en recursos económicos y prorroga en los tiempos de ejecución del contrato de acuerdo con lo siguiente:</p>	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Mamonal Km5, Regional Bolívar – Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario – Guido del Carmen Zúñiga Ospino
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Henry Luis Rojas Quintero
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5409451
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	contratar: La compra de aires acondicionados para la climatización de las distintas áreas administrativas y ambientes de formación del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas
VALOR:	\$ 70.870.000
CONTRATISTA:	PRENTT INGENIERIA SAS
NIT:	901052523-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CARTAGENA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29/09/2023
FECHA DE INICIO:	29/09/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 70.870.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 70.870.000
PRÓRROGA No: 2	12 días
ADICIÓN No.: 1	\$ 17.920.000



SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	Un solo pago

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
No. PÓLIZA	3750834-4		
CERTIFICADO	--		
FECHA EXPEDICIÓN	4-10-2023		
FECHA APROBACIÓN	29-09-2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	29/09/2023	14/11/2024	21,261,000
Calidad del servicio	29/09/2023	24/03/2024	7,087,000

1. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que PRENTT INGENIERIA S.A.S, **CO1.PCCNTR.5409451** se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.5409451, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL



Saldo para liberar a favor del FNGRD	\$ 0
--------------------------------------	------

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	97%
Financiera	95%

4. MODIFICACION/ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5409451 del 2023

En mi calidad de supervisor del contrato indicado anteriormente, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en ejecución, solicitamos cambio en cantidades y adicionar \$ 17,920,000, del CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA: CO1.PCCNTR.5409451 valor del contrato \$ 70,870,000 para un total del contrato con adición \$ 88.790.000. Esta recomposición con el objetivo de dar cumplimiento al contrato **CO1.PCCNTR.5409451** cuyo objeto es la compra de aires acondicionados para las diferentes áreas del centro de formación. La fecha del vencimiento del contrato es el 29 de noviembre de 2023. Además, el proveedor PRENTT INGENIERIA S.A.S, solicito a la entidad sea prorrogado el contrato por un término de 12 días hasta el 11 de diciembre del año 2.023.

CONTRATO 5437015							
Ítem	Codigos UNSPSC	Denominacion y/o Descripción tecnica del bien o servicio	Unidad de Medida	Cant Final contrato	VALOR IVA INCLUIDO		OBS
					VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1		Aire acondicionado inverter de 24000 BTU a 220V SEER 16 o superior	UND	23	3,730,000	85,790,000	Se adicionar para adquirir 4 equipos
2		Aire acondicionado inverter de 12000 BTU a 220V SEER 16 o superior	UND	1	3000000	3000000	Adicion 1



SUBTOTAL		
IVA		-
TOTAL		88,790,000

El anterior informe de ejecución se rinde a los 27 días del mes de noviembre del 2023. Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Atentamente,


HENRY LUIS ROJAS QUINTERO
Instructor SENA - CINAFLUP
Supervisora contrato C01.PCCNTR.5409451

Proyectó: Henry Luis Rojas Quintero
Instructor SENA
Revisó: Nombre y cargo