

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES																
<div>ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES N° 1</div> <div>MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 16 "TE WILLIAM RAMIREZ SILVA" y BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 18 "ST RAFAEL ARAGONA" POR EL RUBRO INVERSIÓN C-1505-0100-6-0-1505031. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS</div>			CONTRATO:				FECHA DE INICIO:		16 DE AGOSTO DE 2023		PLAZO:		HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			
			CONTRATISTA:		ELECTROMECHANICOS DEL ORIENTE SAS ZOMAC				FECHA DE TERMINACION:		30 NOVIEMBRE DE 2023		FECHA TERMINACION ACTUAL		30 NOVIEMBRE DE 2023	
			ENTIDAD:		FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL				VALOR ANICIAL:		\$ 41.987.263,09					
			SUPERVISOR:		MY. LAURA ROSERO				VALOR ADICIONAL:		\$ -		FECHA PRESENTE ACTA		27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
									VALOR TOTAL:		\$ 41.987.263,09					
			CONDICIONES INICIALES					CANTIDADES MODIFICADAS PRESENTE ACTA			CONDICIONES MODIFICADAS ACTUALIZADAS.					
			UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDADES (+)	CANTIDADES (-)	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL OFERTADO					
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 18 "ST RAFAEL ARAGONA"																
1	72141500	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.04 m	M2	10	\$ 29.630,40	\$ 296.304,00	\$ 0,00		10	\$ 29.630,40	\$ 296.304,00					
2	72141500	REGATA PARA TUBERIA SANITARIA EN PLACAS DE CONCRETO ANCHO=0,05 HASTA 0,20m, PROFUNDIDAD 0,20m, INCLUYE CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, CAMA EN ARENA, PUENTE DE ADHERENCIA, RELLENO EN CONCRETO Y RETIRO DE SOBANTES.	M	10,00	\$ 41.600,00	\$ 416.000,00	0,00		10,00	\$ 41.600,00	\$ 416.000,00					
3	72141500	MURO EN BLOQUE N°4 Arcilla 33*23*9 cm. Incluye grafil 5 mm.Anclajes perforación y adhesiv o epoxico.	M2	7,00	\$ 42.163,20	\$ 295.142,00	14,76		21,76	\$ 42.163,20	\$ 917.471,00					
4	72141500	PANETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones).	M2	20,00	\$ 15.124,00	\$ 302.480,00	22,80		42,80	\$ 15.124,00	\$ 647.307,00					
5	72141500	ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones).	M2	11,00	\$ 17.098,60	\$ 188.085,00	45,30		56,30	\$ 17.098,60	\$ 962.651,00					
6	72141500	PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	UN	1,00	\$ 26.856,48	\$ 26.856,00	55,30		56,30	\$ 26.856,48	\$ 1.512.019,82					
7	72141500	PINTURA Acrilica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones)	M2	10,00	\$ 21.847,20	\$ 218.472,00	46,30		56,30	\$ 21.847,20	\$ 1.229.997,00					
8	72141500	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	UNIDAD	1,00	\$ 123.586,80	\$ 123.587,00	0,00		1,00	\$ 123.586,80	\$ 123.587,00					
9	72141500	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UNIDAD	1,00	\$ 85.866,40	\$ 85.866,00	0,00		1,00	\$ 85.866,00	\$ 85.866,00					
10	72141500	SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR, 1800 Lúmenes 24watts Luz Fría, diametro 30 cm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA	UNIDAD	1,00	\$ 57.337,60	\$ 57.338,00	3,00		4,00	\$ 57.337,60	\$ 229.350,00					
11	72141500	SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m	UNIDAD	1,00	\$ 100.467,57	\$ 100.468,00			1,00	\$ 100.467,57	\$ 100.468,00					

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES N° 1 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 16 "TE WILLIAM RAMIREZ SILVA" y BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 18 "ST RAFAEL ARAGONA" POR EL RUBRO INVERSIÓN C-1505-0100-6-0-1505031. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS			CONTRATO:				FECHA DE INICIO:		16 DE AGOSTO DE 2023		PLAZO:		HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		
			CONTRATISTA:		ELECTROMECHANICOS DEL ORIENTE SAS ZOMAC		FECHA DE TERMINACION:		30 NOVIEMBRE DE 2023		FECHA TERMINACION ACTUAL		30 NOVIEMBRE DE 2023		
			ENTIDAD:		FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL		VALOR ANICIAL:		\$ 41.987.263,09						
			SUPERVISOR:		MY. LAURA ROSERO		VALOR ADICIONAL:		\$ -		FECHA PRESENTE ACTA		27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
							VALOR TOTAL:		\$ 41.987.263,09						
			CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES MODIFICADAS PRESENTE ACTA			CONDICIONES MODIFICADAS ACTUALIZADAS.			
						UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDADES (+)	CANTIDADES (-)	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL OFERTADO	

12	72141500	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación)	UNIDAD	1,00	\$ 61.662,66	\$ 61.663,00	20,00		21,00	\$ 61.662,66	\$ 1.294.916,00
13	72141500	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	1,00	\$ 104.464,00	\$ 104.464,00			1,00	\$ 104.464,00	\$ 104.464,00
14	72141500	PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo)	UNIDAD	1,00	70.935,40	\$ 70.935,00			1,00	70.935,40	\$ 70.935,00
15	72141500	MARCO METALICO PUERTAS e= 12 cm SENCILLO en lámina Cold rolled Cal. 18. Acabado con anticorrosivo y esmalte. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje (Suministro e instalación)	M	5,00	39.200,00	\$ 196.000,00			5,00	\$ 39.200,00	\$ 196.000,00
16	72141500	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN L EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE SEGURIDAD SANBLASTING DE 10 MM DE ESPESOR, (INCLUYE ACCESORIOS DE ACERO INOXIDALE DE FIJACIÓN DE VIDRIO CHAPETAS, Y UNIONES DE VIDRIO TEMPLADO EN ACERO INOXIDABLE	M2	11,00	776.776,00	\$ 8.544.536,00		3,70	7,30	\$ 776.776,00	\$ 5.670.464,80
17	72141500	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm con ZOCCALO EN ALUMINIO, cerradura, manija de PIVOTE (Hoja Sencilla). en vidrio templado y laminado de seguridad sanblasting, Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación)	M2	2,00	\$ 728.000,00	\$ 1.456.000,00			2,00	\$ 728.000,00	\$ 1.456.000,00
18	72141500	PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye hasta 2 m de tubería vertical y accesorios de instalación)	UNIDAD	3,00	\$ 46.998,40	\$ 140.995,00			3,00	\$ 46.998,40	\$ 140.995,00
19	72141500	TUBERIA PVC-P RDE 21 - 1/2" Agua Fria - Red de suministro en Muro (Incluye regatas y resane, instalación y accesorios)	M	10,00	36.574,88	\$ 365.749,00			10,00	\$ 36.574,88	\$ 365.749,00
20	72141500	PUNTO AGUA FRIA 1" PVC-P (Incluye hasta 2 m de tubería vertical y accesorios de instalación)	M	1,00	61.407,20	\$ 61.407,00			1,00	\$ 61.407,20	\$ 61.407,00
21	72141500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA ANTIVANDALICA con pico expuesto	UNIDAD	1,00	644.750,56	\$ 644.751,00			0,00	644.750,56	\$ 0,00
22	72141500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DISCAPACITADOS. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	1,00	840.000,00	\$ 840.000,00			1,00	840.000,00	\$ 840.000,00

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES N° 1 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 16 "TE WILLIAM RAMIREZ SILVA" y BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 18 "ST RAFAEL ARAGONA" POR EL RUBRO INVERSIÓN C-1505-0100-6-0-1505031. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS			CONTRATO:				FECHA DE INICIO:		16 DE AGOSTO DE 2023		PLAZO:		HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023				
			CONTRATISTA:		ELECTROMECHANICOS DEL ORIENTE SAS ZOMAC				FECHA DE TERMINACION:		30 NOVIEMBRE DE 2023		FECHA TERMINACION ACTUAL		30 NOVIEMBRE DE 2023		
			ENTIDAD:		FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL				VALOR ANICIAL:		\$ 41.987.263,09						
			SUPERVISOR:		MY. LAURA ROSERO				VALOR ADICIONAL:		\$ -		FECHA PRESENTE ACTA		27 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
									VALOR TOTAL:		\$ 41.987.263,09						
			CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES MODIFICADAS PRESENTE ACTA				CONDICIONES MODIFICADAS ACTUALIZADAS.				
			UND		CANT.		V/UNITARIO		V/TOTAL		CANTIDADES (+)		CANTIDADES (-)		CANT.		V/UNITARIO


23	72141500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL. (Incluye GRIFERIA LAVAMANOS ARCE, sifón desagüe y griflex).	UNIDAD	1,00	208.272,00	\$ 208.272,00			1,00	208.272,00	\$ 208.272,00
24	72141500	PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - Tipo Pizano Arquitectónica o equivalente. Ancho: 1.0 m. Alto: 2,10 m. Hoja Lisa Pintadas y con Marquete en Canto Decorativo. Acabado: según pinta seleccionada de carta colores madecor. (Incluye cerradura pomo en madera, suministro, instalación y bisagras).	UNIDAD	1,00	400.000,00	\$ 400.000,00			1,00	400.000,00	\$ 400.000,00
25	72102900	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.500 psi - CON FORMALETA, dimensiones 20x20 cm, (reforzado en cuatro (04) varillas # 3 con gancho de 10 cm en sus extremos, y flejes c/d 20 cm en hierro # 2, incluye alambre de amarre)	M3	,00	482.520,64	\$ 0,00	1,00	0,00	1,00	482.520,64	\$ 482.520,64
26	72141500	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.)	M3	,00	\$ 93.474,36	\$ 0,00	2,49		2,49	\$ 93.474,36	\$ 232.751,16
27	72152500	CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	M2	,00	\$ 90.610,80	\$ 0,00	18.72	\$ 90.610,80	18,72	\$ 90.610,80	\$ 1.696.234,18
28	72153600	SUMINISTRO SIFON SANITARIO EN PVC-S 2".	UN	,00	\$ 58.800,00	\$ 0,00	2,00	\$ 58.800,00	2,00	\$ 58.800,00	\$ 117.600,00
29	72102900	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).	M2	,00	\$ 18.272,10	\$ 0,00	8,50	\$ 18.272,10	8,50	\$ 18.272,10	\$ 155.313,00
30	72153605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA PISO NEVADA BLANCA BR 30*45-1. Instalado a 90° (Incluye boquilla y pegante).	M2	,00	\$ 73.696,00	\$ 0,00	18,72	\$ 73.696,00	18,72	\$ 73.696,00	\$ 1.379.589,00
31	72101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro).	M2	,00	\$ 109.353,30	\$ 0,00	1,00	\$ 109.353,30	1,00	\$ 109.353,30	\$ 109.353,30
32	72101500	ZAPATA EN CONCRETO 3,000 PSI SIN REFUERZO	M3	,00	\$ 501.114,18	\$ 0,00	0,18	\$ 501.114,18	1,00	\$ 501.114,18	\$ 501.114,18
33	72152605	COLUMNA concreto de 3000 psi (sin refuerzo)	M3	,00	\$ 649.352,90	\$ 0,00	0,22	\$ 649.352,90	1,00	\$ 649.352,90	\$ 649.352,90
SUBTOTAL						\$ 15.205.370,00					\$ 22.654.051,98
ADMINISTRACIÓN			18%			\$ 2.736.966,60					\$ 4.077.729,36

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES N° 1 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 16 "TE WILLIAM RAMIREZ SILVA" y BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 18 "ST RAFAEL ARAGONA" POR EL RUBRO INVERSIÓN C-1505-0100-6-0-1505031. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS			CONTRATO:				FECHA DE INICIO:		16 DE AGOSTO DE 2023		PLAZO:		HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			
			CONTRATISTA:		ELECTROMECHANICOS DEL ORIENTE SAS ZOMAC				FECHA DE TERMINACION:		30 NOVIEMBRE DE 2023		FECHA TERMINACION ACTUAL		30 NOVIEMBRE DE 2023	
			ENTIDAD:		FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL				VALOR ANICIAL:		\$ 41.987.263,09					
			SUPERVISOR:		MY. LAURA ROSERO				VALOR ADICIONAL:		\$ -		FECHA PRESENTE ACTA		27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
									VALOR TOTAL:		\$ 41.987.263,09					
			CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES MODIFICADAS PRESENTE ACTA			CONDICIONES MODIFICADAS ACTUALIZADAS.				
			UND	CANT.	V/UNITARIO		V/TOTAL		CANTIDADES (+)		CANTIDADES (-)		CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL OFERTADO	
IMPREVISTOS			2%		\$ 304.107,40						\$ 453.081,04					
UTILIDAD			5%		\$ 760.268,50						\$ 1.132.702,60					
IVA			19%		\$ 144.451,02						\$ 215.213,49					
TOTAL					\$ 19.151.163,52						\$ 28.532.778,47					
			CONDICIONES INICIALES				CANTIDADES MODIFICADAS PRESENTE ACTA			CONDICIONES MODIFICADAS ACTUALIZADAS.						
			UND	CANT.	V/UNITARIO		V/TOTAL		CANTIDADES (+)		CANTIDADES (-)		CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL OFERTADO	
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 18 "ST RAFAEL ARAGONA"																
34	72141500	ESCRITORIO MODULAR: Fabricado en madera industrial de 30 mm, enchapado laminado de alta presion termo fundido en prensa hidraulica en forma especial f8 de alta durabilidad color roble mallado, dimensiones de 1.20 cm x 0.60 cm, superficie de trabajo de 1.20 x 0.60 cm x 0.73 cm.	UNIDAD	2	\$ 678.300,00		\$ 1.356.600,00				2,00		0		\$ 0,00	
35	72141500	SILLA ERGONOMICA: Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla. Marco en polipropileno negro	UNIDAD	2	\$ 508.725,00		\$ 1.017.450,00				2,00		0		\$ 0,00	
36	72141500	SILLAS INTERLOCUTORAS SIN BRAZOS COLOR NEGRO: Estructura en tubo elíptico de 30 x 15 calibre 18, pintura electrostática negra, gris, o cromo. Carcasas en polipropileno de alto impacto. Tapones plásticos antideslizantes. Espaldar en asiento tapizado en paño escorial plus o cuero sintético color negro, espuma densidad 26. Colores: Negro	UNIDAD	4	\$ 226.100,00		\$ 904.400,00				4,00		0		\$ 0,00	
37	72141500	SILLAS TIPO TANDEM DE CUATRO PUESTOS: material acero cold rolled con recubrimiento de pintura electro estatica en los asientos y la viga, las patas, brazos y costados son en acero cromado	UNIDAD	1	\$ 1.469.650,00		\$ 1.469.650,00				1,00		0		\$ 0,00	

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES N° 1 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 16 "TE WILLIAM RAMIREZ SILVA" y BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 18 "ST RAFAEL ARAGONA" POR EL RUBRO INVERSIÓN C-1505-0100-6-0-1505031. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS			CONTRATO:				FECHA DE INICIO:		16 DE AGOSTO DE 2023		PLAZO:		HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			
			CONTRATISTA:		ELECTROMECHANICOS DEL ORIENTE SAS ZOMAC				FECHA DE TERMINACION:		30 NOVIEMBRE DE 2023				FECHA TERMINACION ACTUAL	30 NOVIEMBRE DE 2023
			ENTIDAD:		FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL				VALOR ANICIAL:		\$ 41.987.263,09					
			SUPERVISOR:		MY. LAURA ROSERO				VALOR ADICIONAL:		\$ -				FECHA PRESENTE ACTA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
									VALOR TOTAL:		\$ 41.987.263,09					
			CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES MODIFICADAS PRESENTE ACTA				CONDICIONES MODIFICADAS ACTUALIZADAS.			
			UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL		CANTIDADES (+)	CANTIDADES (-)		CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL OFERTADO			
38	72141500	IMPRESORA MONOCROMATICA LASER DE TONER: ●Velocidad de impresión A4: Hasta 20 ppm; Carta: Hasta 21 ppm; Primera página impresa en negro: Apenas 7,6 segundos ● Resolución de impresión Negro (óptima): Hasta 600 x 600 x 2 dpi ● Tecnología de impresión Láser ● Tecnologías de resolución de impresión 600 x 600 ppp ● Conectividad estándar Puerto USB 2.0 de alta velocidad; WiFi 802.11b/g/n incorporada ● Capacidad inalámbrica Sí ● Memoria Estándar: 32 MB; Máximo: 32 MB ● Velocidad del procesador 500MHZ ● Tamaños de soportes de impresión admitidos A6; A5; A4; Carta; Sobre n.º 10; Sobre C5; Sobre DL; RE/UC)	UNIDAD	1	\$ 2.826.250,00	\$ 2.826.250,00				1	\$ 2.826.250,00	\$ 2.826.250,00				
39	72141500	DIGITURNO ASISTIDO: ● Pantalla Turno JR1 ● Titulo de "Turno" u otra palabra ● Soporte de pared ● Modo de aviso: sonido ● Pantalla Antirreflejo ● Es inalambrica (no requiere cables) ● Conexión eléctrica 110 ● Medida ancho 23 cm y altura 23 cm Control Tipo Teclado: ●Es inalámbrico ● Permite avanzar, repetir, y llamar cualquier número. (Incluye 01 Dispensador de turnos tipo Caracol con soporte para pared y 05 rollos de 3 mil tickets 2	UNIDAD	1	\$ 1.921.850,00	\$ 1.921.850,00				0						

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES N° 1 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 16 "TE WILLIAM RAMIREZ SILVA" y BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 18 "ST RAFAEL ARAGONA" POR EL RUBRO INVERSIÓN C-1505-0100-6-0-1505031. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS			CONTRATO:				FECHA DE INICIO:		16 DE AGOSTO DE 2023		PLAZO:		HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			
			CONTRATISTA:		ELECTROMECHANICOS DEL ORIENTE SAS ZOMAC				FECHA DE TERMINACION:		30 NOVIEMBRE DE 2023		FECHA TERMINACION ACTUAL		30 NOVIEMBRE DE 2023	
			ENTIDAD:		FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL				VALOR ANICIAL:		\$ 41.987.263,09					
			SUPERVISOR:		MY. LAURA ROSERO				VALOR ADICIONAL:		\$ -		FECHA PRESENTE ACTA		27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
									VALOR TOTAL:		\$ 41.987.263,09					
			CONDICIONES INICIALES						CANTIDADES MODIFICADAS PRESENTE ACTA			CONDICIONES MODIFICADAS ACTUALIZADAS.				
			UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL		CANTIDADES (+)	CANTIDADES (-)		CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL OFERTADO			
40	72141500	COMPUTADOR DE MESA: de acuerdo a las siguientes especificaciones tecnicas. Tipo: SFF Marca Procesador*: Intel Modelo procesador": Core i7 de 10th generación o superior Frecuencia procesadora: 3.0 GhZ o superior Memoria Caché de procesador: 2 MB L2 cache o superior; 6MB L3 cache Tecnología: Administración Remota Mouse: Mouse Mono marca USB óptico, 2 botones, scroll. Teclado: Teclado, multimedia, USB, en español		UNIDAD	2	\$ 3.956.750,00		\$ 7.913.500,00				2	\$ 3.956.750,00	\$ 7.913.500,00		
41	72141500	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT: CONSUMO ELECTRICO:115-1-60 V-PH-HZ CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 12000 BTU/H TIPO DE REFRIGERANTE : R410A FLUJO DE AIRE 550 M3/H POTENCIA:950 W CONSUMO DE CORRIENTE 8,5 A DIAMETROS DE LA TUBERIA :1/4"-1/2" (Incluye Suministro e Instalación)		UNIDAD	2	\$ 2.713.200,00		\$ 5.426.400,00			1,00	1	\$ 2.713.200,00	\$ 2.713.200,00		
						\$ 22.836.100,00		\$ 13.452.950,00								
						CONTRATO		\$ 41.987.263,52		\$ 41.985.728,47						

<div>ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES N° 1</div> <div>MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 16 "TE WILLIAM RAMIREZ SILVA" y BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 18 "ST RAFAEL ARAGONA" POR EL RUBRO INVERSIÓN C-1505-0100-6-0-1505031. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS</div>	CONTRATO:					FECHA DE INICIO:		16 DE AGOSTO DE 2023		PLAZO:		HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		
	CONTRATISTA:			ELECTROMECHANICOS DEL ORIENTE SAS ZOMAC			FECHA DE TERMINACION:		30 NOVIEMBRE DE 2023		FECHA TERMINACION ACTUAL		30 NOVIEMBRE DE 2023	
	ENTIDAD:			FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL			VALOR ANICIAL:		\$ 41.987.263,09					
	SUPERVISOR:			MY. LAURA ROSERO			VALOR ADICIONAL:		\$ -		FECHA PRESENTE ACTA		27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
							VALOR TOTAL:		\$ 41.987.263,09					
	CONDICIONES INICIALES					CANTIDADES MODIFICADAS PRESENTE ACTA				CONDICIONES MODIFICADAS ACTUALIZADAS.				
	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL		CANTIDADES (+)	CANTIDADES (-)		CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL OFERTADO			




CONTRATISTA

ELECTROMECHANICOS DEL ORIENTE SAS
ZOMAC

NIT: 901189462-1

R/L: HECTOR ORLANDO MORENO MORA
CC: 19.396.771

V°B°



ENTIDAD

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENAC
YOPAL

MY. LAURA ROSERO
SUPERVISOR