

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 17 de 2017


CONTRATO No 2585 DEL 03 DE MARZO DE 2023

Clase de Contrato:	Contrato de Arrendamiento
Dependencia Responsable:	Secretaría de Infraestructura
Contratista:	PROEXING - PROFESIONALES EXPERTOS EN INGENIERIA SAS RL Jaime Eduardo Bedoya Echeverry
Interventor y/o Supervisor	Maria Alejandra Giraldo Buitrago
Objeto del Contrato:	ALQUILER DE UN CARRO CANASTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
Valor Inicial del Contrato	SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$71'901.388)
Plazo Inicial de Ejecución	Dos (02) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2023
Fecha De Inicio:	04/03/2023
Fecha Terminación:	03/05/2023
Fecha de suspensión:	03/05/2023
Fecha de reinicio	01/06/2023
Fecha Terminación suspensión:	01/06/2023
Adición 1:	VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$26.363.832)
Valor del contrato con adición 1:	NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$98.265.220)
Prórroga 1:	22 días
Plazo de terminación con prórroga 1	23 de junio de 2023
Adición 2:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$9.586.862)
Valor total del contrato con adición 2:	CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$107.852.082).
Prórroga 2:	8 días
Plazo de terminación con prórroga 1	01 de julio de 2023
Observaciones por adiciones:	Se realizaron dos adiciones y dos prórrogas

El supervisor acogién­dose al Decreto 587 de 07 de abril de 2022 por medio del cual adopta el manual de supervisión e interventoría para el sector central del Municipio de Pereira y el Decreto Municipal 1450 de 20 de diciembre 2022, por medio del cual se adopta el manual de contratación para el Municipio de Pereira se suscribe el acta de terminación, previa verificación que el contratista cumplió correctamente con todas las obligaciones establecidas en el Contrato

Dada en Pereira a los 18 días de agosto de 2023

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron



MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO
Supervisor



JAIME EDUARDO BEDOYA E.
Representante Legal Proexing- Profesionales
Expertos en Ingenieria SAS
Contratista