

Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO- Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 8		

La presente acta significa que el contrato cesa con la ejecución de las actividades y/o entrega de productos. La fecha de la presente acta terminación, debe coincidir con la fecha de terminación del contrato.

CONTRATO No. 4600096253 DE 2022

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN- SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS
CONTRATISTA:	G.R LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S.
NIT:	900.445.736-7
REPRESENTANTE LEGAL:	GUILLERMO RAMÍREZ MORA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	7.513.868
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN ALIMENTARIA A POBLACIÓN ESCOLAR"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L (\$32.065.873.353) EXCLUIDO IVA NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L (\$9.906.266.934) QUE CORRESPONDE AL 26,63% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO.
ADICIÓN 1:	
ADICIÓN 2:	OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/L (\$8.345.041.413) QUE CORRESPONDE AL 22,44% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, OBTENIENDO ASÍ UN PORCENTAJE DE ADICIÓN ACUMULADO DEL 49,07%.
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:	CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/L (\$ 50.317.181.700)

Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO- Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 8		

PLAZO INICIAL:	CIEN (100) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR EQUIVALENTES A CIENTO SETENTA Y TRES (173) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 1:	CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, ES DECIR, HASTA JULIO SEIS (06) DE 2023
AMPLIACIÓN 2:	TREINTA Y SIETE (37) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR (EQUIVALENTES A 56 DÍAS CALENDARIO)
AMPLIACIÓN 3:	VEINTISIETE (27) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR (EQUIVALENTES A (47) DÍAS CALENDARIO)
AMPLIACIÓN 4:	SEIS (06) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR (EQUIVALENTE A 8 DÍAS CALENDARIO)
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	NO APLICA
FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO:	NO APLICA
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y CUATRO (164) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR (EQUIVALENTE A 281 DÍAS CALENDARIO)
FECHA DE INICIO:	DIEZ (10) DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE 2023

En la ciudad de Medellín, el día 25 de octubre de 2023, se reunieron **EL CONSORCIO PAE NIÑ@S MEDELLÍN 2023** como empresa interventora y **GUILLERMO RAMÍREZ MORA**, quien actúa en calidad de Representante Legal de G.R LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S., en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:


1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.
2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a los

Página 2 de 3

Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO- Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 8		

bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veinticinco (25) días del mes de octubre, del año dos mil veintitrés (2023).



JOHN ANDREY RODRÍGUEZ BELTRÁN
Representante Legal
Interventoría



GUILLERMO RAMÍREZ MORA
Representante Legal
Contratista