

	ACTA DE INICIACION		Código:	F-CAM-057
			Versión:	3
			Fecha:	09 Abr 14

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 414 DE 2023

FECHA: 04 de diciembre de 2023

CONTRATO No. 414 del 09 de octubre de 2023

OBJETO: EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO

CONTRATISTA: EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

VALOR CONTRATO: \$449.985.033,96

PLAZO DE EJECUCIÓN: Diez (10) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

En Neiva (Huila), a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron en la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena- CAM, los ingenieros **LAURA MARÍA GONZÁLEZ CAMACHO**, Profesional Especializado, designado por la CAM en calidad de supervisor y **LUIS GERMÁN SILVA VALDERRAMA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.199.735 de Garzón, obrando como representante legal de **EMC2 INGENIERÍA S.A.S.** con Nit. 900.907.275-7, contratista-interventor, para dar **INICIO** al Contrato de Interventoría No. 414 de 2023, cuyo objeto corresponde a: EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR A TODO COSTO LA

	ACTA DE INICIACION	Código:	F-CAM-057
		Versión:	3
		Fecha:	09 Abr 14

CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO INSTALACIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO”.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2023 por los que en ella intervinieron.

Laura María González C.

LAURA MARÍA GONZÁLEZ C.
Profesional Especializado
Supervisor SGA

Luis Germán Silva V.

LUIS GERMÁN SILVA V.
R.L. EMC2 INGENIERÍA S.A.S.
Contratista - Interventor