


 Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA - CONSULTORES DONOVAN S.A.S ALCALDÍA DE MONTERÍA					VERSIÓN 1	
						CODIGO DEL PROCESO:	
FECHA DE PRESENTACION martes, 29 de noviembre de 2022		SEMANA No. 10		DEL 21/11/2022	AL 27/11/2022		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div>							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> se evidencia corte de matyerial de sitio en tramo N°02 </div> <div style="width: 45%;"> se evidencia control del trafico vehicular en tramo intervenido por el contratista </div> </div>							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> FIRMA  DIRECTOR DE INTERVENTORIA NOMBRE: IVAN ENRIQUE ALVIZ GONZALEZ No. MAT : 22202151364 COR </div> <div style="width: 45%;"></div> </div>							