

CONTRATO N°:	COI_PCNTR2645881	OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	UNID:	M2
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG			
INTERVENITORIA:	CONSORCIO SED DISTRITAL			
ITEM N°:	1.2.20			
FECHA:	31/05/2023	DESCRIPCION ITEM: DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	UNID:	M2

[illegible]

13 de mayo de 2013
Cancún, Yucatán, México


	TOTAL ACTAS ANTERIORES
	TOTAL PRESENTE ACTA No.03



RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL


										MEMORIAS DE CALCULO	
CONTRATO N°:		CONTRATISTA:		INTERVENTORIA:		ITEM N°:		FECHA:		PROYECTO	
COI.PCONTR.2645881		CONSORCIO OBRAS MG		CONSORCIO SED DISTRITAL		1.2.20		31/05/2023		IED AQUILEO PARRA SEDE A GRUPO No. 1	
										ZONA NORTE USAQUÉN - TEUSAQUILLO - CHAPINERO	
										OBJETO:	
										ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	
										DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	
										UND:	
										M2	



RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL

						MEMORIAS DE CALCULO	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				PROYECTO		IED AQUILEO PARA SEDE A	
CONTRATO N°:		COI.PCCNTR.2645881		GRUPO No. 1		ZONA NORTE USAQUÉN - TEUSAQUILLO - CHAPINERO	
CONTRATISTA:		CONSORCIO OBRAS MG					
INTERVENTORIA:		CONSORCIO SED DISTRITAL					
ITEM N°:		1.2.26					
FECHA:		31/05/2023					
OBJETO:				ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.			
DESCRIPCION ITEM:				DEMOLICIÓN DE ENCOFRADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)			
UND:				M			



RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL



CONTRATO N°:	COI_PCCONT.2645881	OBJETO: REGLANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SUS SEDES ADMINISTRATIVAS.	UND:	M2
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG			
INTERVENITORIA:	CONSORCIO SED DISTRITAL			
ITEM N°:	1.2.28	DESCRIPCION ITEM:	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA • METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	
FECHA:	31/05/2023			

[illegible]RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MGRESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ADES FÍSICAS PRIORITARIAS, CENTRALES Y LAS SEDES	UND:	M2
--	------	----

A line drawing of a building facade. The facade features a grid of windows. A dashed line indicates a section cut through the building, labeled 'SECTION' with an arrow pointing to the right.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL

					
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		BOGOTÁ		MEMORIAS DE CALCULO	
CONTRATO N°:		COL.PCCNTR.2645881		PROYECTO	
CONTRATISTA:		CONSORCIO OBRAS MG		IED AQUILEO PARRA SEDE A	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO SED DISTRITAL		GRUPO No. 1	
ITEM N°:		1.2.29		ZONA NORTE USAQUÉN - TEUSAQUILLO - CHAPINERO	
FECHA:		31/05/2023			
OBJETO:		ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.			
DESCRIPCION ITEM:		DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS			
UND:		M2			



RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG




RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL



CONTRATO N°:	COI.PC/CONT-2645881	OBJETO: COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUAS POTABLES DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	UNP: M
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG		
INTERVENITORIA:	CONSORCIO SED DISTRITAL		
ITEM N°:	1.2.36	DESCRIPCIÓN ITEM:	UNP: M
FECHA:	31/05/2023		

[illegible]

						MEMORIAS DE CALCULO	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		BOGOTÁ		PROYECTO		IED AQUILEO PARRA SEDE A	
CONTRATO N°:		COLPCCNTR.2645881		GRUPO No. 1		ZONA NORTE USAQUÉN - TEUSAQUILLO - CHAPINERO	
CONTRATISTA:		CONSORCIO OBRAS MG					
INTERVENTORIA:		CONSORCIO SED DISTRITAL					
ITEM N°:		1.2.36					
FECHA:		31/05/2023					
DESCRIPCION ITEM:		DESMONTE DE BARANDA METALICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)		UND:		M	
OBJETO:		ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.					



RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL

MEMORIAS DE CALCULO
PROYECTO
IED AQUILEO PARRA SEDE A
GRUPO No. 1
ZONA NORTE USAQUÉN - TEUSAQUILLO -
CHAPINERO

CONTRATO N°:
CONTRATISTA:
INTERVENTORIA:
ITEM N°:
FECHA:

CO1.PCCNTR.2645881
CONSORCIO OBRAS MG
CONSORCIO SED DISTRITAL
1.4.3
31/05/2023

OBJETO:
CORTES EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)

ADMINISTRATIVAS,
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

UND: M

PLANO Y/O FOTOS DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA							
LOCALIZACION		DIMENSIONES		(g) MEDIDA PARCIAL	(e) N° DE ELEMENTOS	N CORTES	(f) MEDIDA TOTAL
(a) Ancho	(b) Longitud						
	SALONES • VENTANAS PASILLO						
	PISO 1 BLOQUE 2 PISOS (B)		1,00	4,00	2,00	8,00	
	PISO 1 BLOQUE 2 PISOS (C)		1,00	4,00	2,00	8,00	
	PISO 1 BLOQUE 2 PISOS (E)		2,57	2,57	2,00	5,14	
			0,33	2,00	4,00	2,64	
	PISO 1 BLOQUE 2 PISOS (F)		2,57	2,57	2,00	5,14	
			0,33	0,66	4,00	2,64	




RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL

MEMORIAS DE CALCULO			
PROYECTO			
IED AQUILEO PARRA SEDE A			
GRUPO No. 1			
ZONA NORTE USAQUÉN - TEUSAQUILLO - CHAPINERO			
CONTRATO N°:	CO1.PCCNTR.2645881	OBJETO:	MEJORAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO SED DISTRITAL		
ITEM N°:	1.4.3	DESCRIPCION ITEM:	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
FECHA:	31/05/2023	UND:	M




RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		BOGOTÁ	
MEMORIAS DE CÁLCULO			
PROYECTO: OBRAS DE REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DE CUERPO DE GUARDIA DEL GRUPO N° 1			
ZONA NORTE USAQUEN - TEUSAQUILLO - CHAPINERO			
OBJETO: OBRAS DE REPARACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS PRINCIPALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.			
CONTRATO N°:		COI.PC.CONTR.2645851	
CONTRATISTA:		CONSORCIO OBRAS MG	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO SED DISTRITAL	
ITEM N°:		2.4.1	
FECHA:		31/05/2023	
UNID:		KG	

PLANO Y/O FOTOS DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL

MEMORIAS DE CALCULO
PROYECTO
IED AQUILEO PARRA SEDE A
GRUPO No. 1
ZONA NORTE USAQUÉN -
TEUSAQUILLO - CHAPINERO

PROYECTO
IED AQUILEO PARRA SEDE A
GRUPO No. 1
ZONA NORTE USAQUÉN -
TEUSAQUILLO - CHAPINERO

IED AQUILEO PARRA SEDE A

GRUPO No. 1

ZONA NORTE USAQUÉN -

TEUSAQUILLO - CHAPINERO

OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO N° 5

UND:	M2
------	----

	LOCALIZACION	DIMENSIONES			(d) MEDIDA PARCIAL	(e)/N° DE ELEMENTO S	(f) MEDIDA TOTAL
		(a) Ancho	(b) Longitud	(c) Altura			
	CULATA EN CUARTO DE RECONCILIACION		4.92	0.90	4.43	1.00	4.43
			0.98	0.90	0.88	1.00	0.88
	ANTEPECHO PASILLOS		3.38	0.36	1.22	1.00	1.22
			4.82	0.36	1.74	1.00	1.74
			3.72	0.33	1.23	1.00	1.23
	TOTAL ACTAS ANTERIORES						6.86
	TOTAL PRESENTE ACTA No. 03			/			9.49
	TOTAL						16.15



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN




BOGOTÁ

MEMORIAS DE CALCULO

PROYECTO
IED AQUILEO PARRA SEDE A
GRUPO No. 1
ZONA NORTE USAQUÉN -
TEUSAQUILLO - CHAPINERO

CONTRATO N°:	C01.PCCNTR.2645881	OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO SED DISTRITAL	
ITEM N°:	3.1.1	DESCRIPCIÓN ITEM:
FECHA:	31/05/2023	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIBADO No 5
UND:	M2	




RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL

					
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		BOGOTÁ		MEMORIAS DE CALCULO	
CONTRATO N°:		CO1.PCINTR.2645881		PROYECTO	
CONTRATISTA:		CONSORCIO OBRAS MG		IED AQUILEO PARRA SEDE A	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO SED DISTRITAL		GRUPO No. 1	
ITEM N°:		7.1.1		ZONA NORTE USAQUEN -	
FECHA:		31/05/2023		TEUSAQUILLO - CHAPINERO	
DESCRIPCION ITEM:		ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0,04		OBJETO:	
				ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	
UND:		M2			



					
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		BOGOTÁ		MEMORIAS DE CALCULO	
RESIDENTE DE OBRA		CONSORCIO OBRAS MG		PROYECTO	
CONSORCIO SED DISTRITAL				IED AQUILEO PARRA SEDE A	
				GRUPO No. 1	
				ZONA NORTE USAQUEN -	
				TEUSAQUILLO - CHAPINERO	

CONTRATO N°:	C01,PCONTR.2845881			OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG			
INTERVENTORIA:	CONSORCIO SED DISTRITAL			
ITEM N°:	7.2.1	DESCRIPCION ITEM:		
FECHA:	31/05/2023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO		UND:
M2				


[illegible]

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG

[Signature]

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL

CONTRATO N°:	CO1.PCINTR.2645881	OBJETO: ADEQUACIÓN DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	M2
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO SED DISTRITAL		
ITEM N°:	7.2.1	DESCRIPCION ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	UND:
FECHA:	31/05/2023		





RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL

					
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		BOGOTÁ		MEMORIAS DE CALCULO	
CONTRATO N°:	C01.PCCNTR.2645881	CONSORCIO OBRAS MG		PROYECTO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SED DISTRITAL		IED AQUILEO PARRA SEDE A		
INTERVENTORIA:			GRUPO No. 1		
ITEM N°:	9.2.2	DESCRIPCION ITEM:		ZONA NORTE USAQUEÑ -	
FECHA:	31/05/2023			TEUSAQUILLO - CHAPINERO	
				OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
				SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS, (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	UND: M2

PLANO Y/O FOTOS DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL

					
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		BOGOTÁ		MEMORIAS DE CALCULO	
CONTRATO N°:		CO1.PCCNTR.2646881		PROYECTO	
CONTRATISTA:		CONSORCIO OBRAS MG		IED AQUILEO PARRA SEDE A	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO SED DISTRITAL		GRUPO No. 1	
ITEM N°:		13.1.2		ZONA NORTE USAQUEN -	
FECHA:		31/05/2023		TEUSAQUILLO - CHAPINERO	
OBJETO:				ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	
DESCRIPCION ITEM:				PANETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	
UND:				M	



RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL




CONTRATO N°:	COL_PCNTR2645881	OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG			
INTERVENTORIA:	CONSORCIO SED DISTRITAL			
ITEM N°:	13.1.10			
FECHA:	31/05/2023	DESCRIPCION ITEM: ESTUCO SOBRE PANETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND:	M2

[illegible]

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTITAL

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div><div>BOGOTÁ</div></div>		<div>MEMORIAS DE CALCULO</div> <div>PROYECTO</div> <div>IED AQUILEO PARRA SEDE A</div> <div>GRUPO No. 1</div> <div>ZONA NORTE USAQUEN -</div> <div>TEUSAQUILLO - CHAPINERO</div>	
CONTRATO N°:	COI.PCCNTR.2645881	OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG	ESTUCO SOBRE PANETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO SED DISTRITAL		
ITEM N°:	13.1.10	DESCRIPCION ITEM:	
FECHA:	31/05/2023	UND:	M2

PLANO Y/O FOTOS DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL

					
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		BOGOTÁ		MEMORIAS DE CALCULO	
CONTRATO N°:		CO1.PCCNTR.2645881		PROYECTO	
CONTRATISTA:		CONSORCIO OBRAS MG		IED AQUILEO PARRA SEDE A	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO SED DISTRICTAL		GRUPO No. 1	
ITEM N°:		13.1.11		ZONA NORTE USAQUEEN -	
FECHA:		31/05/2023		TEUSAQUILLO - CHAPINERO	
OBJETO: ADELANTE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.				UND: M	
ESTUCO FILOS SOBRE PANETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A .60CM					

PLANO Y/O FOTOS DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRICTAL

CONTRATO N°:	COT,PCONTR.2845881			OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG				
INTERVENTORIA:	CONSORCIO SED DISTRITAL				
ITEM N°:	14.1.6	DESCRIPCION ITEM:	CIELO RASO PLANO EN DRYWALL - UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN AREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (AL TURA HASTA 60 CM)	UND:	M
FECHA:	31/05/2023				


[illegible]

RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG

DATE: 11/11/2011

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTITAL

					
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		BOGOTÁ		MEMORIAS DE CALCULO	
CONTRATO N°:		C01.PCCNTR.2645881		PROYECTO	
CONTRATISTA:		CONSORCIO OBRAS MG		IED AQUILEO PARRA SEDE A	
INTERVENTORIA:		CONSORCIO SED DISTRITAL		GRUPO No. 1	
ITEM N°:		14.1.6		ZONA NORTE USAQUÉN -	
FECHA:		31/05/2023		TEUSAQUILLO - CHAPINERO	
OBJETO:				ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.	
DESCRIPCION ITEM:				CIELO RASO PLANO EN DRYWALL - UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE LUCES EN AREA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA - (ALTURA HASTA 60 CM)	
UND:				M	



RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div></div> <div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div>		<div>MEMORIAS DE CALCULO</div> <div>PROYECTO</div> <div>08. IED USAQUEÑ SEDE A</div> <div>GRUPO N° 1</div> <div>ZONA NORTE USAQUEÑ -</div> <div>TEUSAQUILLO - CHAPINERO</div>	
<div>CONTRATO N°:</div> <div>CONTRATISTA:</div> <div>INTERVENTORIA:</div> <div>ITEM N°:</div> <div>FECHA:</div>		<div>COI.PCINTR.2645881</div> <div>CONSORCIO OBRAS MG</div> <div>CONSORCIO SED DISTRICTAL</div> <div>3.1.20</div> <div>18/05/2023</div>	
<div>OBJETO:</div>		<div>ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRICTALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.</div>	
<div>DESCRIPCION ITEM:</div>		<div>IMPERMEABILIZANTE DE PAREDES Y PISO CON MORTERO MONO COMPONENTE FLEXIBLE E IMPERMEABLE A PRESION DIRECTA E INDIRECTA PARA HORMIGÓN Y MAPOSTERÍA, DOS MANOS, O SIMILAR</div>	
<div>UND:</div>		<div>M2</div>	
<div>PLANO Y/O FOTOS DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA</div>			
<div></div>			
<div></div> <div>RESIDENTE DE OBRA</div> <div>CONSORCIO OBRAS MG</div>		<div></div> <div>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</div> <div>CONSORCIO SED DISTRICTAL</div>	

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN


BOGOTÁ



Consorcio
Obras MG

MEMORIAS DE CALCULO
PROYECTO
08. IED USAQUÉN SEDE A
GRUPO No. 1
ZONA NORTE USAQUÉN -
TEUSAQUILLO -
CHAPINERO

CONTRATO N°:	CO1.PCCNTR.2645881	OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS MG		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO SED DISTRITAL		
ITEM N°:	13.1.1		
FECHA:	18/05/2023		
DESCRIPCION ITEM:		PAÑETE MURO 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	
		UND:	



RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS MG

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SED DISTRITAL