

De: [Interventoria Sena Universidad de Antioquia](#)
A: [PROYECTO SENA ACODAL](#); proyectosenacentro@acodal.org.co; direccionsena2023@acodal.org.co; [proyecto acodal](#)
Cc: [Rusby Cecilia Vargas Almeida](#); [YOLIMA ANDREA VALENCIA RODRIGUEZ](#); vanessa.loperaudea@gmail.com; lfochoaudea@gmail.com; claupatri.velasquezudea@gmail.com; [gfce](#); [Angela Patricia Molina Junco](#); [Diego Orlando Espinel Correa](#); julian.zamarra@udea.edu.co; sagutierrezudea@gmail.com; luzmar.udea2023@gmail.com
Asunto: Envío de correspondencia (Concepto Informe Mensual CIM_190723_04) Convenio -5018201 - ACODAL
Fecha: miércoles, 19 de julio de 2023 8:49:51 a. m.
Archivos adjuntos: [Concepto Informe Mensual CIM - 04 - Convenio - 5018201 - ACODAL.pdf](#)
[Extracto mes de junio cta 2182pdf.pdf](#)
[F6-FORMATO EJECUCIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2023.xlsx](#)
[CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES 04-JUL-2023.pdf](#)
[F6-FORMATO EJECUCION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2023.pdf](#)
[CERTIFICACION PAGO DE IMPUESTOS.pdf](#)
[Certificacion cuenta.pdf](#)

Señores Conviniente:

La Interventoría de la Universidad de Antioquia remite la siguiente correspondencia para su conocimiento: Concepto Informe Mensual - (CIM_190723_04)

Cordialmente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA

El número de radicado SENA asignado es:

72023173349



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

UdeA

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.4864552 de 2023 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-04	

Bogotá D.C., 19 de julio de 2023

Doctora
SANDRA CONSTANZA MARTINEZ MANRIQUE
Representante Legal
ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL
SECCIONAL CENTRO
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto informe mensual - Junio
Convenio No.: CO1.PCCNTR.5018201 de 2023
Conviniente: ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA
SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL
CENTRO
Modalidad: Gremio

Respetada doctora Sandra Constanza:

En cumplimiento del numeral 2.12 del anexo 12 de la convocatoria "Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento", numeral 2, 9, 10, 11 y 23 de la cláusula cuarta "Obligaciones de las partes" literal B) "Obligaciones del conviniente", del convenio del asunto, ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL CENTRO remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente y certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos nros. IM_110723_09, IM_110723_17 y IM_110723_20 del 11 de julio de 2023

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 30 de junio de 2023, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de \$2.122.000.000. A la fecha de corte del informe el conviniente no reporta ejecución por esta fuente de financiación.

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.4864552 de 2023 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-04	

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	\$ 7.480.000	\$ 0	0,00%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, guías, talleres de 1 a 200 unidades	\$ 600.000	\$ 0	0,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	\$ 253.000.000	\$ 0	0,00%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	\$ 630.000.000	\$ 0	0,00%
R08.3	Formación Virtual - Diplomado 80 horas	\$ 1.230.920.000	\$ 0	0,00%
TOTALES		\$ 2.122.000.000	\$ 0	0,00%

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobados de \$708.000.000. A la fecha de corte del informe el conviniene reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	\$ 120.000	\$ 0	0,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	\$ 3.680.000	\$ 0	0,00%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	\$ 217.800.000	\$ 0	0,00%
R08.3	Formación Virtual - Diplomado 80 horas	\$ 440.280.000	\$ 0	0,00%
R10.3	Garantías	\$ 7.620.000	\$ 7.620.000	100,00%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	\$ 38.500.000	\$ 0	0,00%
TOTALES		\$ 708.000.000	\$ 7.620.000	1,08%

1.3 Recursos de contrapartida en especie

ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL CENTRO no contempla recursos por esta fuente de financiación.

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% Ejecución
Cofinanciación	\$2.122.000.000	\$ 0	0,00%
Contrapartida en dinero	\$708.000.000	\$7.620.000	1,08%
Contrapartida en especie	\$ 0	\$ 0	0,00%
Contrapartida total	\$708.000.000	\$7.620.000	1,08%
TOTAL	\$ 2.830.000.000	\$ 7.620.000	0,27%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.4864552 de 2023 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-04	

2. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

La representante legal Sandra Martínez Manrique, identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.542.165 y el contador Luis Alberto Suarez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.307.674, mediante certificación del 4 de julio de 2023, certifican que la ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL CENTRO, de conformidad con la ley 489 de 1998 y 789 de 2002, manifiestan bajo la gravedad de juramento que la entidad que representan se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF, y Sena, cuando a ello hubiere lugar, en relación con nuestros empleados por el período comprendido entre enero 1 de 2023 y junio 30 de 2023.

Por otra parte, La representante legal Sandra Martínez Manrique, identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.542.165 y el contador Luis Alberto Suarez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.307.674 mediante certificación del 4 de julio de 2023, indica que LA ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL CENTRO, durante la vigencia del año 2022, tuvo menos de quince (15) trabajadores para el desarrollo de su operación gremial, por consiguiente, no se encuentra obligada a efectuar el pago de la monetización correspondiente al contrato de aprendizaje, conforme a lo que estipula el artículo 2.2.6.3.33 del decreto 1072 de 2015 acuerdo 11 de 2008 desde el año 2013.

3. Certificado de Impuestos

La representante legal Sandra Martínez Manrique y el contador Luis Alberto Suarez, de tarjeta profesional nro. 23993-T, certifican que ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL CENTRO en su calidad de conviniente del Convenio CO1.PCCNTR.5018201 de 2023, no generó ninguna operación económica que implique el cumplimiento de ninguna obligación tributaria del orden distrital o nacional, motivo por el cual se encuentra al día en sus obligaciones fiscales relacionadas con la ejecución del convenio.

En el certificado de impuestos remitido se evidencia que va dirigido a solicitud de la interventoría, al respecto nos permitimos manifestar que este certificado es un requisito que se encuentra contemplado en la cláusula cuarta "Obligaciones de las partes" literal B) "Obligaciones del conviniente", de igual manera se encuentra establecido en la convocatoria, el anexo y el convenio, por lo tanto, no debe venir dirigido a la interventoría.

4. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

El conviniente para el presente informe presentó certificación de cuenta rentable independiente, cuenta de ahorros número 24122992182 de Banco Caja Social, con fecha

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.4864552 de 2023 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-04	

de expedición 27 de junio de 2023 y con saldo de \$0.00 pesos, cuyo titular es ACODAL SECCIONAL CENTRO.

En este sentido, el conviniente entregó el extracto bancario del mes de junio de 2023, en el cual se evidenció que su saldo se encuentra en \$0.00, el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

5. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- ✓ El conviniente allega con corte a 30 de junio de 2023 formato ejecución financiera F6.1 y F6.2, en el cual no se presenta ejecución en los recursos de cofinanciación.
- ✓ El conviniente presenta ejecución en la contrapartida en efectivo por valor de \$7.620.000, equivalentes al 0,27% del valor total aprobado para esta fuente de financiación, así mismo se hace la claridad que todos los recursos presentados serán verificados en las correspondientes visitas.
- ✓ De acuerdo con la certificaciones firmadas por el Revisor Fiscal, el Conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje.
- ✓ En el certificado de impuestos remitido se evidencia que va dirigido a solicitud de la interventoría, al respecto nos permitimos manifestar que este certificado es un requisito que se encuentra contemplado en la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, de igual manera se encuentra establecido en la convocatoria, el anexo y el convenio, por lo tanto, no debe venir dirigido a la interventoría.

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.4864552 de 2023 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-04	

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,


JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
 Director Interventoría
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia


LUZ MERY ANGEL RICARDO
 Interventor Líder
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida- Coordinadora Programa de Formación Continua Especializada

Proyecto: Luz Mery Ángel Ricardo – Interventor líder
 Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa