

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO N° 4600075447 DE 2018**Junio 2019**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	CESDE S.A
NIT:	890.913.319-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONARDO VELEZ CHAVERRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	8.299.184
OBJETO:	FORMACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA CIUDAD, EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y TÉCNICA LABORAL – LOTE 2: DESARROLLADOR DE VIDEOJUEGOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS M/L (237.928.061) EXCLUIDO IVA
DURACIÓN INICIAL:	SIETE MESES Y MEDIO (7.5) SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA
MODIFICACIÓN1:	Ampliación 01: Siete (7) meses. Otrosí 01: Modificar la cláusula tercera. Forma de Pago
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO:	18/06/2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/07/2019

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075447 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL 30 DE JUNIO DE 2019 CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION FÍSICA DEL PROYECTO

Componentes	Fases o actividades	Peso porcentual en el total del proyecto	Porcentaje de avance al 30 de junio de 2019
COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO: Implementar estrategias para la identificación de talentos , mediante la convocatoria, inscripción, selección y matrícula de la población objeto	a. Convocatoria	5%	5%
	b. Inscripción	5%	5%
	d. Selección	5%	5%
	PORCENTAJE TOTAL	15%	15%
COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS	a. Evento de ingreso y contextualización	4%	4%
	b. Matrícula de Talentos	4%	4%
	c. Formación de Talentos	30%	29%
	d. Cursos complementarios de Cualificación Específica	10%	10%
	e. Orientación para la Educación Superior	3%	3%
	f. Evento de Cierre y Certificación	4%	0%
	PORCENTAJE TOTAL	55%	50%
COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES Las estrategias trasversales comprenden el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida a través del acompañamiento psicosocial	a. Acompañamiento psicosocial	7%	6.7%
	b. Motivación a la asistencia y prevención a la deserción	8%	7.9%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

de los estudiantes y los mecanismos utilizados para la motivación a la asistencia y prevención a la deserción, con acciones afirmativas para las Mujeres.	• Transporte	2%	1.9%
	• Refrigerio	2%	2%
	• Implementos básicos para la formación	2%	2%
	• Póliza estudiantil	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	15%	14.6%
COMPONENTE 4: INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa. La implementación de este componente se realiza de manera transversal durante todo el proceso formativo vinculando a todos los actores del proceso (estudiantes, docentes, padres y empresarios).	a. Orientación vocacional	2%	2%
	b. Orientación ocupacional	2%	2%
	c. Remisión a procesos de selección y vinculación laboral	2%	2%
	d. Vinculación laboral	4%	0%
	e. Evento de articulación empresarial	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	12%	8%
ADMINISTRACIÓN LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA	Formatos	3%	2.8%
PORCENTAJE TOTAL		100%	90.4%

ALCANCE DEL OBJETO.

Desarrollar procesos de Formación en competencias laborales de acuerdo con las necesidades del mercado laboral y realizar la intermediación y vinculación laboral para los jóvenes y adultos de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, en el marco del Programa: Educación pertinente a la dinámica laboral, las cuales van desde:

Identificación y selección de talentos: Convocatoria, inscripción y selección.
 Cualificación del talento mediante: Matrícula, formación pertinente a la dinámica laboral en programas de formación en las áreas de la Economía Creativa, Tecnologías de la Información, Servicios y formación en inglés, cursos complementarios de cualificación y certificación.

Estrategias transversales para la motivación a la asistencia, prevención a la deserción y competencias para el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida, así:
 Acompañamiento Psicosocial, Apoyos de Bienestar y Formación en Competencias Claves y Transversales, con acciones afirmativas para las Mujeres.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Acciones para la Intermediación y vinculación Laboral.
Administrar la información del programa, de los beneficiarios y de los resultados obtenidos, para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.

COMPONENTE	ACTIVIDAD	Mar 1 Junio				Mar 2 Julio				Mar 3 Agosto				Mar 4 Septiembre				Mar 5 Octubre				Mar 6 Noviembre				Mar 7 Diciembre				Mar 8 Enero				Mar 9 Febrero				Mar 10 Marzo				Mar 11 Abril				Mar 12 Mayo				Mar 13 Junio			
		24	22	23	24	25	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4			
Componente 1: Identificación y selección de talento	Convocatoria e inscripción de Talento																																																				
	Selección de Talento																																																				
Componente 2: Cualificación de Talento	Evento de ingreso y contextualización																																																				
	Matricula de Talento																																																				
	Formación Talento (Para Iniciativa Económica Creativa - 1200 horas)																																																				
	Formación de Talento (Para Práctica Económica Creativa)																																																				
	Curso complementario de cualificación específica																																																				
	Orientación para la Educación Superior y Coordinación del proceso formativo																																																				
	Elección de representante de grupo																																																				
	Entrega de carné																																																				
	Entrega de kit educativo																																																				
	Reunión con docente																																																				
	Reunión con representante de grupo																																																				
	Evaluación institucional																																																				
	Comité de evaluación de estudiantes																																																				
	Evento de cierre y certificación																																																				
Componente 3: Estrategia Transversal	Asesoramiento psicosocial																																																				
	Matriculación a la asistencia y promoción de la docencia																																																				
	Apoyo de bienestar																																																				
	Encuentro intergeneracional																																																				
	Diagnóstico Rápido Participativo																																																				
	Medición de satisfacción de los beneficiarios																																								</												

A continuación, se detallan los componentes del informe a la fecha de elaboración:

COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO: Implementar estrategias para la identificación de talentos, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matrícula de la población objeto

1.1 Convocatoria e inscripción
Actividad 100%

COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS

2.1 Evento de ingreso y contextualización
Actividad 100%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

2.2 Matricula Talentos:

Actividad 100%

2.3 Formación de talentos

Informe de seguimiento académico: fase de práctica

Al 30 de junio, el proceso de la fase práctica de los estudiantes de Videojuegos va en el 100%, cada estudiante cumplió con los 75 días correspondientes a esta fase del proceso.

Finalización de los proyectos de Campus CESDE:

Cada uno de los grupos realizó la presentación y entrega final de los proyectos solicitados por cada uno de los clientes, cabe resaltar que son trabajos que generan un gran impacto, ya que pueden ser aplicados en CESDE para una mejora continua, generando así una fuente de ingresos y emprendimiento para los jóvenes que participaron en estos proyectos.

La presentación de los proyectos, se realizó el 10 de junio en las instalaciones de CESDE donde los proyectos fueron éxitos donde se vio la capacidad de trabajar en equipo, la creatividad el esfuerzo por sacar el proyecto adelante.

Etapa final de los proyectos

- Brochuere Digital (Mercadeo)
Estado Actual: finalizado.
Porcentaje del proyecto: 100%
- Tour Virtual AR (CESDE)
Estado Actual: finalizado
Porcentaje del proyecto: 100%
- Prueba Vocacional (Mercadeo)
Estado Actual: finalizado
Porcentaje del proyecto: 100%
- Recorrido Virtual
Estado Actual: finalizado
Porcentaje del proyecto: 100%
- Grupo Investigación Aplicada (GIA)
Estado Actual: finalizado
Porcentaje del proyecto: 100%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Grupo HACEB
Estado Actual: finalizado
Porcentaje del proyecto: 100%

Asesoría de cierre

Se realizó una asesoría de cierre por parte del centro del egresado y bienestar al aprendiz con los estudiantes que ya culminaron su proceso de práctica. Se tuvo una asistencia de 5 estudiantes, de los 30 citados. En el evento se les dio a conocer por parte del centro del egresado los tips para la inserción laboral en las entrevistas, realizaron la evaluación de desempeño y el registro de la hoja de vida al centro del egresado. Se puede concluir del evento que los estudiantes resuelven dudas e inquietudes al momento en el cual se presenten a una entrevista.

Cuadro de datos consolidados junio

TOTAL SELECCIONADOS	TOTAL ACTIVOS	TERMINACION DE PRACTICA
41	30	30

2.3 Medición satisfacción de los beneficiarios

Actividad 100%

2.4 Cursos complementarios de Cualificación Específica

El curso de **Habilidades Gerenciales** termina satisfactoriamente los estudiantes en general fueron constantes y comprometidos en el proceso académico.

El curso de **Inglés Básico** termina satisfactoriamente que en general los estudiantes fueron constantes y comprometidos en el proceso académico.

2.5 Orientación para la Educación Superior

Actividad 100%

2.6 Evento de Cierre y Certificación

La certificación de los estudiantes se realizará el 19 de julio del 2019. La certificación aplica para los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos académicos definidos en la estructura curricular.

COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

3.1 Acompañamiento psicosocial

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Durante el mes de junio se realizaron con los estudiantes las actividades propias de este componente de acuerdo al cronograma establecido.

Realización de Diagnóstico Rápido

Actividad 100%

• Asesorías psicológicas individual, grupal y familiar

Durante el mes de junio de 2019, se brindó asesoría psicológica a tres jóvenes, dos hombres y una mujer, todos residentes de la comuna 8 (Villa Hermosa). En referencia al motivo de consulta, las tres fueron por situaciones académicas, relacionadas con la práctica.

Cabe señalar que la demanda de asesoría psicológica durante la fase de práctica disminuye debido a que los estudiantes se encuentran avanzados en su fase de práctica; sin embargo, se continuará brindando el espacio de acuerdo a la necesidad de los beneficiarios y sus familias.

Se presenta cuadro de datos de atenciones en junio.

Atenciones psicológicas individuales por edad y género Junio			
JÓVENES		ADULTOS	
HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
2	1	0	0
3		0	
TOTAL DE ATENCIONES PSICOLÓGICAS:		3	

Atención individual por comuna Junio		
Comuna	C8	TOTAL
JM		
JH	2	2
AM	1	1
AH		
TOTAL	3	3

Se presenta cuadro del consolidado de las atenciones generadas durante el proceso de formación.

Consolidado atenciones psicosociales individuales – contrato no. 4600075447 de 2018													
ENTIDAD/ ATECION/ MES		Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septie mbre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Novie mbre	Mes 6 Diciem bre	Mes 7 Enero 2019	Mes 8 Febrero	Mes 9 marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Total
CESDE	JM								1	1			2
	JH		2	6	4	4		1	2	3	1	1	24
	AM			1		1			1		1	1	5
	AH		1	1		1				1			4
TOTAL			3	8	4	6	0	1	4	5	2	2	35

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Alcaldía de Medellín		

Consolidado atenciones psicosociales individuales – contrato no. 4600075447 de 2018														
ENTIDAD/ ATECION/ MES		Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiem bre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviem bre	Mes 6 Diciemb re	Mes 7 Enero 2019	Mes 8 Febrero	Mes 9 marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Mes 12 Junio	Total
CESDE	JM								1	1			1	3
	JH		2	6	4	4		1	2	3	1	1	2	26
	AM			1		1			1		1	1		5
	AH		1	1		1				1				4
TOTAL			3	8	4	6	0	1	4	5	2	2		38

CONSOLIDADO ATENCIONES POR CAUSAS - CONTRATO No. 4600075447 DE 2018														
ENTI DAD	ATENCIÓN	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiem bre	Mes 4 Octubr e	Mes 5 Novie mbre	Mes 6 Diciemb re	Mes 7 ene-19	Mes 8 Febrer o	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Mes 12 Junio	Total
CESDE	Problemas familiares o de pareja		1	1										2
	Dificultades personales		1	2		3			2	2	2	2		14
	Problema de Convivencia escolar													
	Situaciones académicas			4	1	2			2				3	12
	Dificultades de salud física/mental			1	2	1		1	1					6
	Tolerancia al consumo		1											1
	Otro (económicas)				1			1	1					3
Total			3	8	4	6		1	4	5	2	2	3	38

CONSOLIDADO ATENCIONES POR COMUNA														
ENTIDA D	COMUNA	Mes 1 Julio	Mes 2 Agost o	Mes 3 Septiem bre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviem bre	Mes 6 Diciemb re	Mes 7 ene-19	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Mes 12 Junio	Total
CESDE	1													
	2			1		1								2
	3			1	1	1								3
	4			3	2	1		1	2		1	2		12
	5													0
	6		1							2				3
	7													0
	8								1	1			3	5
	9		1											1
	10			1										1
	11													0
	12													0
	13			1										1
	15								1					1
	16		1	1		3				2	1			8
	60				1									1
	70													0
	80													0
TOTAL			3	8	4	6	0	1	4	5	2	2	3	38

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

• Atenciones psicológicas grupales

Se presenta cuadro de datos consolidados de intervenciones grupales.

CONSOLIDADO INTERVENCIONES GRUPALES - CONTRATO NO. 4600075447 DE 2018											
ENTIDAD	ATENCIÓN MOTIVO	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	TOTAL
CESDE	Motivación		5	7	6	7					25
			5	7	6	7					25

Asesorías psicológicas familiares

Durante el mes de junio de 2019, no se presentó demanda de asesoría familiar.

Consolidado de intervenciones a familias por mes - CONTRATO No. 4600075447 DE 2018													
ENTIDAD	ATENCIÓN	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero -2019	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Total
CESDE	Dificultades personales					1							1
	Situaciones académicas del estudiante			2									2
	Dificultades de salud ya sea física o mental				2								2
	Dificultades económicas												0
Total			0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	5

Práctica social

Actividad 100%

Encuentro intergeneracional

Actividad 100%

Formación en Competencias Claves y Transversales: (15 horas)

A continuación, se presenta cuadro consolidado de los talleres realizados durante la fase lectiva.

Tabla de consolidado de talleres por mes

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Consolidado de talleres por mes - contrato No.4600075447 de 2018				
Mes/fecha	Total de talleres	Programa	Temas	Número de participantes
Agosto				
Septiembre 20	1	Videojuegos	Toma de decisiones	18
Octubre	1	Videojuegos	Persigue tus sueños	14
Total	2			32

Motivación a la asistencia y prevención a la deserción

- Llamadas telefónicas:

Se mantuvo comunicación con los estudiantes como parte del proceso de acompañamiento para resolver inquietudes y para hacer seguimiento en la práctica que realizan en las instalaciones de la institución.

- Contacto permanente

Durante el mes de junio de 2019, a través del WhatsApp, se mantuvo comunicación permanente con los estudiantes para brindarles orientación o atender sus necesidades.

Reporte de deserciones

Durante el mes de junio de 2019, no se presentaron deserciones. De 41 estudiantes matriculados, a la fecha se han presentado 11 deserciones, equivalente al 27%, del índice de deserción del 15%.

A continuación, se presenta datos de deserción a junio:

Agosto

- Samuel Felipe Montano Gómez, el motivo es desconocido porque no se logró establecer contacto con la estudiante.
- Johan Stiven Tula Zuluaga. Dificultades económicas.

Septiembre

- Karen Alejandra Hinestroza Hurtado. Requería trabajar.
- Santiago Álvarez Ruiz. Dificultades económicas y requiere trabajar.
- Cristian Grajales Carrillo. Falta de motivación al estudio.
- Juan David Torres Hoyos. Falta de motivación al estudio.

Octubre

- Jairo Andrés Gutiérrez Rodríguez. Falta de motivación al estudio.
- Cristian Camilo Echavarría Estrada. Requería trabajar

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Noviembre

- Bernal Antonio Atencia Madera. Falta de motivación al estudio.
- Jorge Ivan Alvarez Ruiz. Problemas económicos
-

Febrero

- Manuel Alejandro Montoya Ospina. Falta de motivación al estudio.

Consolidado de deserción

CONSOLIDADO DESERCIONES POR MES - CONTRATO No.4600075447 DE 2018														
Entidad	Genero	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero 2019	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Mes 12 Junio	TOTAL
CESDE	JM													
	JH		2	3	2	2			1					10
	AM			1										1
	AH													
TOTAL			2	4	2	2	0	0	1	0	0	0	0	11

Consolidado de deserciones por causas - contrato no. 4600075447 de 2018														
ENTIDAD	MOTIVO	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Mes 12 Junio	Total
CESDE	Dificultades económicas		1	1		1								3
	Falta de motivación por el estudio			2	1	1			1					5
	Requiere trabajar			1	1									2
	Otro cual: desconocido		1											1
Total			2	4	2	2	0	0	1	0	0	0	0	11

Consolidado deserciones por comuna - contrato no. 4600075447 de 2018														
ENTIDAD	COMUNA	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Mes 12 Junio	Total
CESDE	1													
	2				1									1
	3			1										1

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4				1	1			1					3
5													
6													
7													
8													
9													
10		1	1										2
11													
12													
13		1	1										2
16													
60			1		1								2
70													
80													
TOTAL	Total	2	4	2	2	0	0	1	0	0	0	0	11

3.2.2. Apoyos de Bienestar:

a) Transporte: Se entrega la suma de \$4.400 por cada día asistido. Dicho subsidio se entrega en forma quincenal vencida. Los estudiantes estaban bancarizados en el Banco Caja Social durante la etapa lectiva, pero ahora en la fase practica se les paga en efectivo cada que presenten su planilla de prácticas. La ejecución al mes de junio es de \$660.000 lo que representa una ejecución acumulada es del 52% correspondiente a \$22.042.200. Queda por ejecutar un valor de \$20.520.404 de los cuales \$9.636.816 corresponden a los 12 estudiantes que no fueron matriculados al programa y \$10.883.588 corresponden a la inasistencia y deserción, este valor debe ser reintegrado al municipio, descontándose del último pago.

b) Refrigerio: Esta actividad se encuentra ejecutada en un 100% porque este apoyo es solo durante la fase de formación, la cual culmino en el mes de noviembre. La ejecución acumulada es del 70% que corresponde a \$16.546.400 del presupuesto asignado, el cual corresponde a \$23.701.600. Queda un saldo sin ejecutar por valor de \$7.155.200 de los cuales \$5.366.400 corresponde a los 12 estudiantes que no se matricularon y \$1.788.800 corresponden a la inasistencia y deserción presentada en este lapso. Este valor será reintegrado al municipio descontándose del último pago.

c) Implementos básicos para la formación: Esta actividad se encuentra desarrollada en un 100% pero cabe resaltar que la ejecución acumulada a la fecha es del 74% que corresponde a \$1.053.000 del presupuesto asignado, el cual corresponde a \$1.431.000. Queda un saldo sin ejecutar por valor de \$378.000 de los cuales \$324.000 corresponde a los 12 estudiantes que no se matricularon y \$54.000 corresponden a la deserción presentada al momento de entregar este implemento. Este valor será reintegrado al municipio descontándose del último pago.

d) Póliza Estudiantil: Esta actividad se encuentra desarrollada en un 100% y la ejecución acumulada a la fecha es del 77% que corresponde a \$615.000 del presupuesto asignado, el cual corresponde a \$795.000. Queda un saldo sin ejecutar por valor de \$180.000 lo

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

que corresponde a los 12 estudiantes que no se matricularon. Este valor será reintegrado al municipio descontándose del último pago.

COMPONENTE 4 INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL

Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa.

Para la realización del componente de intermediación laboral CESDE en el programa de Videojuegos a través del profesional de intermediación laboral ha realizado las siguientes actividades específicas:

- a) **Orientación Vocacional:** Actividad 100%
- b) **Orientación Ocupacional:** Actividad 100%
- c) **Remisión a procesos de selección y vinculación laboral:**
- d) **Vinculación Laboral:**
Al finalizar el mes de junio, aún no hay estudiantes vinculados laboralmente; sin embargo, se continúan gestionando acciones a través del relacionamiento con empresas y espacios gremiales para dar a conocer las competencias desarrolladas por los estudiantes
- e) **Evento de Articulación Empresarial:**
Actividad 100%

ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Con el inicio de la formación se comenzó con las acciones necesarias para el diligenciamiento de los formatos del sistema de información de acuerdo con las actividades que se realizaron, tal y como se relacionan a continuación:

Formatos diligenciados del sistema de información:

- Cód. FO-DESE-0090 Novedades de deserción por grupos - componente técnico (Físico y Digital)
- Cód. FO-DESE-091 Perfiles y competencias por programas - componente técnico (Digital)
- Cód. FO-DESE-118 Actualización mensual de datos -componente técnico. (Digital)
- Cód. FO-DESE Grupos por programas- componente técnico. (Digital)
- Cód. FO-DESE-0128 Control pagos de apoyos de bienestar. (Digital)
- Cód. FO-DESE-131 Control de asistencia. (Digital)
- Cód. FO-DESE-133 Desempeño individual. (Digital)
- Cód. FO-DESE-0134 Ejecución presupuestal. (Físico y digital)

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Cód. FO-DESE-0135 Control entrega de refrigerios. (Digital)

Cód. FO-FOHL-000 Control y seguimiento apoyo de bienestar. (Digital)

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Novedades de personal, pagos de salarios y aportes a la seguridad social y parafiscal: El personal contratado por el contratista cumplió con las condiciones técnicas y profesionales, las cuales fueron debidamente acreditadas y los contratos se estipularon según lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y en la respectiva propuesta. Los contratos fueron actualizados oportunamente para efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación. Según cuadro que se detalla a continuación:

Personal contratado a la ejecución del contrato

Para la ejecución del contrato a junio se requirió de la gestión del siguiente personal asociado al contrato, tal como lo refleja el siguiente cuadro:

Documento de identidad	Nombre	Género	Dedicación			Área de vinculación	Tipo de contrato	Valor del contrato
			TC	MT	TP			
3366332	Evelio Vélez Chaverra	M	X			Coordinación	Fijo	2.500.000
43753257	Liliana Valencia Muñoz	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000
1128403929	Natalia Andrea Sánchez Serna	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000
1017237785	Angie Tatiana Castro Aguirre	F	X			Auxiliar Administrativa	Fijo	868.685
32256713	Ana Catalina Vélez Ortiz	F		X		Profesional en intermediación e inserción laboral	Fijo	1.000.000
586212	Brigid Susana García Silva	F	X			Apoyo Operativo	Por obra y labor	868.685
71632521	Luis Fernando Alvarez Echeverry	M	X			Apoyo Académico	Fijo	1.000.000
1017171168	Diana Carolina Hincapié Noreña	F	X			Apoyo Académico	Fijo	1.000.000
1035423159	Paula Rúa Pulgarín	F	X			Apoyo Financiero	Fijo	1.000.000

Se verifica el pago de la seguridad social del personal asociado a la ejecución del contrato.

Respecto a la materialización de los riesgos y su mitigación se tiene que no ha presentado riesgo en la ejecución del contrato

El municipio de Medellín ha revisado y aprobado toda la subcontratación que se ha generado del presente contrato 4600075447 de 2018

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(21/08/2018)	Desde (01/06/2018) Hasta (30/07/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(10/09/2018)	Desde (01/08/2018) Hasta (31/08/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(09/10/2018)	Desde (01/09/2018) Hasta (30/09/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/11/2018)	Desde (01/10/2018) Hasta (31/10/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(05/12/2018)	Desde (01/11/2018) Hasta (30/11/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(28/01/2019)	Desde (01/12/2018) Hasta (30/12/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/02/2019)	Desde (01/01/2019) Hasta (31/01/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/03/2019)	Desde (01/02/2019) Hasta (28/02/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/04/2019)	Desde (01/03/2019) Hasta (31/03/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(07/05/2019)	Desde (01/04/2019) Hasta (30/04/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(07/06/2019)	Desde (01/05/2019) Hasta (31/05/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/07/2019)	Desde (01/06/2019) Hasta (30/06/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109

CALIFICACIÓN SAP

[illegible]

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052039
110070118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052039
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052039
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052039
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052039
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052039
110000118	75100000	2331031011	170146	4000092526	70006435	4700052039
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052039

Relación de la Imputación del gasto de la modificación 01: Según la modificación 01 al contrato de prestación de servicios No. 4600075447 de 2018 en la que se realiza entre otros, un OTROSI 01 la cual modifica la cláusula tercera que corresponde a la forma de pago así: "El Municipio de Medellín cancelara el valor del contrato al contratista a través de seis (6) pagos..." donde los cuatro (4) primeros pagos se realizaran del 20% cada uno y los dos (2) últimos pagos ósea el quinto (5) y el sexto (6) serán del 10% cada uno. A continuación, se relaciona el cuadro con la imputación de gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052039	\$7.467.626
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052039	\$33.876.261
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052039	\$16.446.043
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052039	\$16.446.043
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052039	\$20.935.252

Relación de los pagos realizados, se relacionan de manera acumulativa y porcentual así: A marzo 30 de 2019 se han realizado cuatro pagos al contrato, el primer 20% estipulado en el contrato por valor de \$47.585.612, según factura C1218/2018 contabilizada el 22 de agosto de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000543130. Un segundo pago del 20% estipulado en el contrato por valor de \$47.585.612, según factura C1277/2018 contabilizada el 19 de octubre de 2018. El tercer pago del 20% estipulado en el contrato por valor de \$47.585.612, según factura C1306/2018 contabilizada el 20 de noviembre de 2018 y con recibo de satisfacción No. 500055193. El cuarto pago del 8% estipulado en el contrato por valor de \$17.989.630, según factura C1423/2019 contabilizada el 18 de marzo de 2019 y con recibo de satisfacción No. 5000564674.

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052039	\$47.585.612	C1218/2018	22/08/2018	5000543130	\$47.585.612	\$47.585.612	20%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Alcaldía de Medellín		

4700052039	\$47.585.612	C1277/2018	19/10/2018	5000549460	\$47.585.612	\$95.171.224	40%
4700052039	\$47.585.612	C1306/2018	20/11/2018	5000553193	\$47.585.612	\$147.756.836	60%
4700052039	\$17.989.630	C1423/2019	18/03/2019	5000564674	\$17.989.630	\$165.746.466	68%

Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$237.928.061
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$237.928.061
Pagos Realizados (Acumulado)	\$165.746.466
Pago autorizado del mes de junio	\$0
Porcentaje de ejecución financiera	68%

Ejecución Presupuestal a junio 30 de 2019: 74%.

EJECUCION PRESUPUESTAL RECURSOS MUNICIPIO DE MEDELLIN																				
COMPONENTE	ACTIVIDAD	DETALLE	TOTALES	EJECUCION MENSUAL												Ejecucion acumulada	% ejecución en	Pendiente por ejecutar	% pendiente por ejecutar	
				JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO					
Componente 1: Identificación y selección de talentos	Convocatoria e inscripción de talentos y selección de talentos	Grupo operativo, materiales e implementos para la convocatoria, inscripción y selección	1.492.882	1.134.590	358.292												1.492.882	100%	-	0%
	Totales Componente 1		1.492.882	1.134.590	358.292												1.492.882	100%	-	0%
Componente 2: Cualificación de talentos	Evento de ingreso y contextualización y Matrícula de Talentos y Administración del sistema de información del programa	Grupo operativo, materiales e implementos	782.000		782.000												782.000	100%	-	0%
		Actividad de guía para el evento de ingreso en la institución formadora	900.000		675.000	225.000											900.000	100%	-	0%
		Gestión de matrícula, selección, seguimiento y control de entregas y transporte, seguimiento a la asistencia y deserciones	2.608.876		1.774.035	629.840	205.000										2.608.876	100%	-	0%
		Coordinación, seguimiento y gestión del proyecto	3.964.500	330.375	605.688	605.688	605.688	605.688	605.688	605.688							3.964.500	100%	-	0%
	Formación de talentos	Cursos educativos (mínimo 500 horas (teóricas y clase práctica), orientación ES y certificación	129.200.000				21.376.567			21.378.667		(7.663.333)					99.220.000	77%	29.040.000	23%
		Cursos complementarios de cualificación específica (ingres básico 30 horas, herramientas gerenciales 30 horas)	10.080.000				4.920.000	4.920.000	9.240.000	(4.320.000)							14.760.000	77%	4.320.000	23%
		Totales Componente 2		190.993.376	330.375	1.380.688	1.234.888	21.977.354	15.165.688	31.622.364	15.165.688	-	-	-	-	-	-	121.336.876	74%	38.160.000
	Componente 3: Estrategias Transversales	Acompañamiento Psicoeducativo y Motivación a la asistencia y prevención a la deserción	Gestión estratégica de prevención a la deserción (DAP, Asesorías, práctica social, competencias claves y transversales) (desde el inicio del proceso formativo hasta la certificación de los estudiantes)	5.904.000		984.000	584.000	984.000	984.000	984.000	984.000							5.904.000	100%	-
Transporte y refrigerio para el Encuentro intermunicipal			1.517.000						39.000								39.000	4%	978.000	96%
Apoyos de Bienestar		Transporte*	42.562.804		2.783.000	2.899.680	3.188.000	2.884.400	1.333.200	-	1.500.400	2.547.600	2.477.600	1.858.400	969.000		22.042.200	52%	20.520.404	48%
		Refrigerio*	23.701.600		8.968.400	3.588.000	3.889.600	3.000.400		-	-	-	-	-	-	-	18.548.400	79%	7.150.200	30%
		Impuestos básicos*	1.431.200			1.050.000					-	-	-	-	-	-	1.050.000	74%	378.000	26%
Póliza Estudiantil		795.000			375.000	240.000				-	-	-	-	-	-	615.000	77%	180.000	23%	
Totales Componente 3		72.411.604	-	854.000	1.009.680	3.764.800	9.061.600	6.897.600	5.217.200	-	1.860.400	2.547.600	2.477.600	1.858.400	969.000	-	46.189.600	61%	26.212.004	31%
Componente 4: Intermunicipalidad y vinculación Laboral	Intermunicipalidad y vinculación laboral	Gestión de la inserción (dos meses antes del inicio de la fase práctica y hasta la finalización del contrato con el cumplimiento de la inserción laboral)	4.428.000					632.571	632.571	632.571	632.571	632.571	632.571	632.571			4.428.000	100%	-	0%
		Participación Evento de Articulación Empresarial	1.000.000						432.345	227.052		340.600					1.000.000	100%	0	0%
	Totales Componente 4		5.428.000	-	-	-	-	832,917	1.064.618	939,624	632,971	973,171	632,971	632,571	-	-	5.428,000	100%	0	0%
TOTAL	TOTAL COMPONENTES		237.928.061	1.464.965	1,380,688	12,197,334	15,165,688	31,622,364	36,176,072	(8,299,822)	632,871	2,473,871	3,188,171	3,116,171	1,828,400	969.000	175.356,887	74%	62,872,204	26%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	\$ 1.464.965
Ejecución mes de julio	\$ 26.555.681
Ejecución mes de agosto	\$ 33.047.594
Ejecución mes de septiembre	\$ 35.871.954
Ejecución mes de octubre	\$ 35.576.526
Ejecución mes de noviembre	\$ 39.175.073
Ejecución mes de diciembre	\$ (8.200.822)
Ejecución mes de enero	\$ 632.571
Ejecución mes de febrero	\$ 2.473.571
Ejecución mes de marzo	\$ 3.180.171
Ejecución mes de abril	\$ 3.110.171
Ejecución mes de mayo	\$ 1.808.400
Ejecución mes de junio	\$ 660.000
TOTAL EJECUCIÓN	\$ 175.355.857 (74%)
SALDO POR EJECUTAR	\$ 62.572.204 (26%).

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato no se ha adelantado ningún proceso sancionatorio, por lo que no ha sido necesario ejercer el derecho de contradicción; a su vez, no se ha evidenciado controversia jurídica alguna al contrato No. 4600075447 DE 2018.
- Así mismo, no se han impuesto multas o sanciones, ni se ha ejecutado la cláusula penal, ni la declaración de la caducidad o incumplimiento.
- El contratista, CESDE S.A presento pólizas No. 520-47-994000038533, 520-47-99400017815 que avalan el cumplimiento del contrato y que a la fecha se encuentran vigentes.

Nombre Aseguradora	No. de póliza	Tipo de Amparo	Fecha de Aprobación	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
				Desde	Hasta	
.Aseguradora Solidaria	520-47-994000038533	Calidad del Servicio	14/06/2018	14/06/2018	30/04/2019	\$ 23.792.806,10
	520-47-994000038533	Cumplimiento	14/06/2018	14/06/2018	30/04/2019	\$ 23.792.806,10

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

	520-47-994000038533	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales	14/06/2018	14/06/2018	31/12/2021	\$ 11.896.406,03
	520-74-994000017815	Responsabilidad Extracontractual	14/06/2018	14/06/2018	31/12/2018	\$ 156.248.400

Ampliación 1

Nombre Aseguradora	No. de póliza	Tipo de Amparo	Fecha de Aprobación	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
				Desde	Hasta	
Aseguradora Solidaria	520-47-994000038533	Calidad del Servicio	17/01/2019	18/06/2018	30/11/2019	\$ 23.792.806,10
	520-47-994000038533	Cumplimiento	17/01/2019	18/06/2018	30/11/2019	\$ 23.792.806,10
	520-47-994000038533	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales	17/01/2019	18/06/2018	30/07/2022	\$ 11.896.406,03
	520-47-994000017815	Responsabilidad Extracontractual	17/01/2019	4/01/2019	30/07/2019	\$ 156.248.400


OTROS ASPECTOS RELEVANTES

- A. Entre el Municipio de Medellín - Secretaría de Desarrollo Económico y la CESDE S.A, identificada tributariamente con el NIT 890.913.319-1, y representada legalmente por LEONARDO VELEZ CHAVERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.299.184; todos debidamente facultados para contratar y ejecutar el objeto del presente Contrato de Prestación de Servicios, se celebró el Contrato No. 4600075447 de 2018., cuyo objeto es “Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de formación académica y técnica laboral – Lote 2: Desarrollador de videojuegos.”, por la suma total Doscientos treinta y siete millones novecientos veintiocho mil sesenta y un pesos M/L (237.928.061) Excluido IVA
- B. De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.
- C. De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance de la ejecución del contrato No 4600075447 de 2018,

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	\$ 1.464.965
Ejecución mes de julio	\$ 26.555.681
Ejecución mes de agosto	\$ 33.047.594
Ejecución mes de septiembre	\$ 35.871.954
Ejecución mes de octubre	\$ 35.576.526
Ejecución mes de noviembre	\$ 39.175.073
Ejecución mes de diciembre	\$ (8.200.822)
Ejecución mes de enero	\$ 632.571
Ejecución mes de febrero	\$ 2.473.571
Ejecución mes de marzo	\$ 3.180.171
Ejecución mes de abril	\$ 3.110.171
Ejecución mes de mayo	\$ 1.808.400
Ejecución mes de junio	\$ 660.000
TOTAL EJECUCIÓN	\$ 175.355.857 (74%)
SALDO POR EJECUTAR	\$ 62.572.204 (26%).


GUSTAVO GIL MARÍN
 Supervisor


CATALINA PÉREZ PULGARÍN
 Apoyo a la Supervisión Financiera
 y Contable


MARILLY AREIZA RAMÍREZ
 Apoyo a la Supervisión Técnica y Administrativa


DIEGO ALBERTO VANEGAS A
 Apoyo a la Supervisión Administrativo
 Financiero y Contable


CARLOS ANDRES BETANCUR
 Apoyo a la Supervisión Jurídica

