

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO N° 4600075450 DE 2018**Marzo 2019**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	CESDE S.A.
NIT:	890.913.319-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONARDO VELEZ CHAVERRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	8.299.184
OBJETO:	FORMACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA CIUDAD, EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y TÉCNICA LABORAL – LOTE 5: ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE REDES DE DATOS CON ÉNFASIS EN PROGRAMACIÓN JAVA Y VISUAL BASIC Y/O MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L (363.667.319) EXCLUIDO IVA
DURACIÓN INICIAL:	SIETE MESES Y MEDIO (7.5) SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA
MODIFICACIÓN 1:	Ampliación 01: Siete (7) meses. Otrosí 01: Modificar la cláusula tercera. Forma de Pago
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO:	18/06/2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/07/2019

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075450 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL 30 DE MARZO DE 2019 CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION FÍSICA DEL PROYECTO

Componentes	Fases o actividades	Peso porcentual en el total del proyecto	Porcentaje de avance al 30 de marzo de 2019
COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO: Implementar estrategias para la identificación de talentos , mediante la convocatoria, inscripción, selección y matrícula de la población objeto	a. Convocatoria	5%	5%
	b. Inscripción	5%	5%
	d. Selección	5%	5%
	PORCENTAJE TOTAL	15%	15%
COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS	a. Evento de ingreso y contextualización	4%	4%
	b. Matrícula de Talentos	4%	4%
	c. Formación de Talentos	30%	28%
	d. Cursos complementarios de Cualificación Específica	10%	10%
	e. Orientación para la Educación Superior	3%	3%
	f. Evento de Cierre y Certificación	4%	0%
	PORCENTAJE TOTAL	55%	49%
COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES Las estrategias transversales comprenden el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida a través del acompañamiento psicosocial	a. Acompañamiento psicosocial	7%	5.5%
	b. Motivación a la asistencia y prevención a la deserción	8%	7.5%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

de los estudiantes y los mecanismos utilizados para la motivación a la asistencia y prevención a la deserción, con acciones afirmativas para las Mujeres.	• Transporte	2%	1.7%
	• Refrigerio	2%	2%
	• Implementos básicos para la formación	2%	2%
	• Póliza estudiantil	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	15%	13.5%
COMPONENTE 4: INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa. La implementación de este componente se realiza de manera transversal durante todo el proceso formativo vinculando a todos los actores del proceso (estudiantes, docentes, padres y empresarios).	a. Orientación vocacional	2%	2%
	b. Orientación ocupacional	2%	2%
	c. Remisión a procesos de selección y vinculación laboral	2%	2%
	d. Vinculación laboral	4%	3%
	e. Evento de articulación empresarial	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	12%	11%
ADMINISTRACIÓN LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA	Formatos	3%	2.4%
PORCENTAJE TOTAL		100%	90.4%

ALCANCE DEL OBJETO.

Desarrollar procesos de Formación en competencias laborales de acuerdo con las necesidades del mercado laboral y realizar la intermediación y vinculación laboral para los jóvenes y adultos de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, en el marco del Programa: Educación pertinente a la dinámica laboral, las cuales van desde:

Identificación y selección de talentos: Convocatoria, inscripción y selección.
Cualificación del talento mediante: Matrícula, formación pertinente a la dinámica laboral en programas de formación en las áreas de la Economía Creativa, Tecnologías de la Información, Servicios y formación en inglés, cursos complementarios de cualificación y certificación.

Estrategias transversales para la motivación a la asistencia, prevención a la deserción y competencias para el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida, así:
Acompañamiento Psicosocial, Apoyos de Bienestar y Formación en Competencias Claves y Transversales, con acciones afirmativas para las Mujeres.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Acciones para la Intermediación y vinculación Laboral.
 Administrar la información del programa, de los beneficiarios y de los resultados obtenidos, para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.

A continuación, se detallan los componentes del informe a la fecha de elaboración:

COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO: Implementar estrategias para la **identificación de talentos**, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matrícula de la población objeto

Cronograma

ACTIVIDAD	Mar 1 Junio	Mar 2 Julio	Mar 3 Agosto	Mar 4 Septiembre	Mar 5 Octubre	Mar 6 Noviembre	Mar 7 Diciembre	Mar 8 Enero	Mar 9 Febrero	Mar 10 Marzo	Mar 11 Abril	Mar 12 Mayo	Mar 13 Junio
Convocatoria e inscripción de Talento	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Selección de Talento	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Evento de ingreso y contextualización	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Matriculación de Talento	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Formación Talento (Para lectivo - Economía Creativa - 1200 horas)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Formación de Talento (Para Práctica - Economía Creativa)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Curso complementario de cualificación académica	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Orientación para la Educación Superior y Coordinación de la práctica formativa	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Elección de representante de grupo	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Entrega de carné	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Entrega de kit educativo	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Reunión con docente	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Reunión con representante de grupo	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Evaluación institucional	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Permiso de evaluación de estudiante	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Evento de cierre y certificación	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Acampamiento priorizado	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Motivación a la actividad y prevención de la deserción	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Apoyar de bienestar	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Encuentro intergeneracional	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Diagnóstico Rápido Participativo	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Medición de satisfacción de los beneficiarios	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Formación en Campesinazgo Escolar y transhumancia	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Práctica Social	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Intermediación y vinculación laboral	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Orientación Vocacional	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Orientación Ocupacional (Hoja de Vida, simulador de entrevista, seminario de preparación para la práctica, OPE)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Taller de retroalimentación a la práctica	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

1. COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTOS

Implementación de estrategias para la identificación de talentos, mediante la convocatoria, inscripción y selección de la población objeto.

1.1 Convocatoria e inscripción

Actividad 100%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS

2.1 Evento de ingreso y contextualización

Actividad 100%

2.2 Matricula Talentos:

Actividad 100%

2.3 Formación de talentos

Informe de seguimiento académico – fase práctica

Al 30 de marzo, el proceso de la fase práctica de los estudiantes de Redes va en el 49%, correspondiente a 384 días de los 58 estudiantes activos que a esa fecha habían iniciado. Cada uno de ellos requiere hacer la práctica de 75 días. A continuación, se muestra cuadro de datos con la práctica de los estudiantes que iniciaron dicha fase:

Se presenta cuadro de estudiantes ubicados en práctica

Documento	Estudiante seleccionado	Programa	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Costo de Sostenimiento	Modalidad
1216720298	Angie Katherine Dominguez Moya	Soporte en Redes de Datos	21/01/2019	20/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1123475045	Cindy Patricia Gutierrez Pino	Soporte en Redes de Datos	20/02/2019	30/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
32255136	Claudia Patricia Mejia Olarte	Soporte en Redes de Datos	1/03/2019	30/07/2019	\$ -	Convenio de Practicas
1035435485	Cristian Dagnover Machado Mira	Soporte en Redes de Datos	1/02/2019	31/05/2019	\$ 462.674	Convenio de Practicas
1126414551	Cristian Rened Velasquez Arroyave	Soporte en Redes de Datos	2/01/2019	1/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1035861215	Daniel Alejandro Gomez Ordoñez	Soporte en Redes de Datos	1/03/2019	30/07/2019	\$ -	Convenio de Practicas
1000438272	David Garcia Lopez	Soporte en Redes de Datos	5/02/2019	30/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1128403688	David Steven Piedrahita Castaño	Soporte en Redes de Datos	18/02/2019	6/06/2019	\$ -	Convenio de Practicas
98763544	Didier Andres Mazo Bravo	Soporte en Redes de Datos	1/03/2019	30/07/2019	\$ -	Convenio de Practicas
1128448477	Diego Alejandro Garcia Velasquez	Soporte en Redes de Datos	8/01/2019	7/04/2019	N/A	Contrato Laboral
1002205657	Diego Andrés Orozco Perez	Soporte en Redes de Datos	2/01/2019	1/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
		Alcaldía de Medellín

Documento	Estudiante seleccionado	Programa	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Costo de Sustentamiento	Modalidad
43695434	Dora Milena Vargas Tobón	Soporte en Redes de Datos	9/02/2019	30/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1017256659	Duvan Florez Urango	Soporte en Redes de Datos	8/02/2019	30/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
78110562	Eduard Samuel Duque Vergara	Soporte en Redes de Datos	28/01/2019	27/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1040751767	Edward Andres Londoño Hernandez	Soporte en Redes de Datos	30/01/2019	29/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1128440347	Eliezer Martinez Dominguez	Soporte en Redes de Datos	4/01/2019	2/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1152461162	Estiven Giraldo Acevedo	Soporte en Redes de Datos	8/01/2019	30/06/2019	340,000 Diano	Convenio de Practicas
1152463671	Felipe Paladio Quintero	Soporte en Redes de Datos	21/01/2019	20/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1152210752	Francisco Javier Mendez Cuadros	Soporte en Redes de Datos	1/04/2019	30/07/2019	\$	Convenio de Practicas
71700635	Francisco Javier Gallego Erazo	Soporte en Redes de Datos	1/04/2019	30/07/2019	\$	Convenio de Practicas
1214737865	Gabriel Montoya Gonzalez	Soporte en Redes de Datos	16/01/2019	15/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1010159182	JENNYCA TORRES PINO	Soporte en Redes de Datos	18/02/2019	6/06/2019	\$	Convenio de Practicas
1017192640	JHON EDISON CANO CANO	Soporte en Redes de Datos	1/03/2019	30/07/2019	\$	Convenio de Practicas
7100524	Jhon Jaime Cardona Osorio	Soporte en Redes de Datos	1/03/2019	30/07/2019	\$	Convenio de Practicas
1046679412	Jhonatan Calgeron Gutierrez	Soporte en Redes de Datos	21/01/2019	20/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1017264388	Jhonathan Tabares Medina	Soporte en Redes de Datos	21/02/2019	30/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1020493477	Johan Sebastian Galeano Moreno	Soporte en Redes de Datos	8/01/2019	30/05/2019	340,000 Diano	Convenio de Practicas
71411583	John Fredy Londoño grisales	Soporte en Redes de Datos	1/04/2019	30/07/2019	\$	Convenio de Practicas
71738722	John Alvaro Moreno Rodriguez	Soporte en Redes de Datos	1/04/2019	30/07/2019	\$	Convenio de Practicas
1020452445	José Gregorio Vasquez Garcia	Soporte en Redes de Datos	28/01/2019	27/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1152710254	Juan Carlos Vopes molia	Soporte en Redes de Datos	1/04/2019	30/07/2019	\$	Convenio de Practicas
71546247	Juan David Buites Suaza	Soporte en Redes de Datos	5/02/2019	30/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1152212899	Juan Fernando Alvarez Naranjo	Soporte en Redes de Datos	18/01/2019	14/06/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1026161897	Juan Pablo Echavarría Naranjo	Soporte en Redes de Datos	1/04/2019	30/07/2019	\$	Convenio de Practicas
1020483446	Juliana andrea castaño marín	Soporte en Redes de Datos	19/12/2018	18/06/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1035235999	Kevin Stiver Florez Saldañariaga	Soporte en Redes de Datos	1/04/2019	30/07/2019	\$	Convenio de Practicas
1128403777	Laura Patricia Góez Higuita	Soporte en Redes de Datos				Pendiente de documentación reconocimietno de labores
1017265430	Leandro Martín Gutierrez	Soporte en Redes de Datos	28/01/2019	27/06/2019	\$ 400.000	Convenio de Practicas
1128460344	Luis Felipe Vallierio Adarve	Soporte en Redes de Datos	4/12/2018	20/04/2019	\$ 500.000	Convenio de Practicas
71658794	Luis Fernando gomez quiroz	Soporte en Redes de Datos	1/04/2019	30/07/2019	\$	Convenio de Practicas
1128394539	Luisa Fernanda Trujillo	Soporte en Redes de Datos	1/04/2019	30/07/2019	\$	Convenio de Practicas
1045442581	Luz Mary Velez Cardona	Soporte en Redes de Datos	6/02/2019	30/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1017257971	MARIA FERNANDA FLOREZ GUZMAN	Soporte en Redes de Datos	18/02/2019	30/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
43023458	Maria Ligia Martinez Montoya	Soporte en Redes de Datos	1/04/2019	30/07/2019	\$	Convenio de Practicas
1017241390	Maria Manuela Posada Giraldo	Soporte en Redes de Datos	8/01/2019	30/05/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1017215570	Miguel Angel Montoya Valderrama	Soporte en Redes de Datos	1/04/2019	30/07/2019	\$	Convenio de Practicas
43665828	OLGA PATRICIA OIL ARBOLEDA	Soporte en Redes de Datos	1/04/2019	30/07/2019	\$	Convenio de Practicas
98778537	Ricardo Andres Holguin Zapata	Soporte en Redes de Datos	1/04/2019	30/07/2019	\$	Convenio de Practicas
1214732163	Santiago Alejandro Jaramillo Henao	Soporte en Redes de Datos	1/04/2019	30/07/2019	\$	Convenio de Practicas
1152715786	Santiago Leizaiz Gutierrez	Soporte en Redes de Datos	29/01/2019	28/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
98715841	SERGIO ANDRES VALENCIA DUQUE	Soporte en Redes de Datos	19/11/2018	18/05/2019	\$ 600.000	Convenio de Practicas
1152217443	Shirley Dayana Gaviria Alvarez	Soporte en Redes de Datos	18/02/2019	30/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
9845614	Solbielent Zapata Gomez	Soporte en Redes de Datos	1/04/2019	30/07/2019	\$	Convenio de Practicas
1017171016	STEPHEN ALEXANDER ZAPATA CARDENAS	Soporte en Redes de Datos	1/02/2019	30/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1214734514	Tatiana Marin Lopez	Soporte en Redes de Datos	1/02/2019	31/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1128436574	Vincentis Ramirez Cruz	Soporte en Redes de Datos	18/02/2019	6/06/2019	\$	Convenio de Practicas
1042248694	Viviana Casas Ramos	Soporte en Redes de Datos	8/02/2019	30/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje
1214741728	Yeraldin Rúa Garcia	Soporte en Redes de Datos	18/02/2019	30/07/2019	SMLV	Contrato de Aprendizaje

Estudiantes en práctica por grupos:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Al 30 de marzo se tenía ubicados a la totalidad de los estudiantes activos (60), 29 en modalidad de convenio, 27 por contrato de aprendizaje y dos por vinculación laboral. De esta población, 20 estudiantes que no se ubicaron en las empresas porque no pasaron los procesos de selección, iniciaron la práctica desarrollando la implementación de un Sistema Demótico (dispositivos tecnológicos para el hogar), con la estrategia CAMPUS CESDE.

Reporte de visitas a práctica

Para el mes de marzo se realizaron 18 visitas de seguimiento en los escenarios de práctica; de esta manera, el 51% de los practicantes que iniciaron primero, ya cuentan con la evaluación del primer momento y algunos con la segunda visita. En general, se continúa encontrando conceptos favorables de parte de los empresarios con respecto al desempeño de los practicantes, además de su actitud positiva, con una calificación por parte de las empresas entre 4 y 5.

Documento	Nombre Completo	Empresa	1er Momento	2do Momento	3er Momento
1216720288	Angie Katherine Domínguez Moya	INTERGRUPO	X		
1128475045	Cindy Patricia Gutierrez Pino	UMO	X		
32255136	Claudia Patricia Mejía Olarte	In House			
1035435485	Cristian Dagnover Machado Mira	ALONA CONSULTORIA	X		
1128414551	Cristian René Velásquez Arroyave	Corporación Para Investigaciones Biológicas			
1035861215	Daniel Alejandro Gómez Ordoñez	In House			
1000438272	David García López	CARPAS IKL	X		
1128403688	David Steven Piedrahita Castaño	CESDE	X		
98763544	Didier Andrés Maza Bravo	In House			
1128448477	Diego Alejandro García Velásquez	EVIGROUP	X		
1002205657	Diego Andrés Orozco Pérez	PRAGMA	X		
43695334	Dora Milena Vargas Tobón	INTELLIGENT ELECTRONIC SOLUTIONS S.A.S.	X		
1017256659	Duvan Florez Urango	FRANCISCO MURILLO			
78110562	Eduard Samuel Duque Vergara	Monitoreo Inteligente	X		
1040751767	Edward Andres Londoño Fernandez	DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S			
1128440337	Eliecer Martínez Domínguez	Distribuidora Tropicana S.A.S	X		
1152461162	Estiven Giraldo Acevedo	101	X		
1152463671	Felipe Palacio Quintero	INTERGRUPO	X		
1152216752	Francisco Javier Mendez Cuadros	In House			
71700635	Francisco Javier Gallego Erazo	In House			
1214737965	Gabriel Montoya González	Flag Soluciones			
1010159182	JESSICA TORRES PINO	CESDE	X		
1017192630	JHON EDISON CANDO CANDO	In House			
71890524	Jhon Jaime Cardona Osorio	In House			
1036679312	Jhonatan Calderon Gutierrez	INTERGRUPO	X		
1017264388	Jhonathan Tabares Medina	Fleming	X		
1020495477	Johan Sebastian Galiano Moreno	101	X		
71311583	John Fredy Londoño Grisales	In House			
71738722	John Alvaro Moreno Rodríguez	In House			
1020452335	José Gregorio Vasquez Garcia	FENIX.NET	X		
1152710254	Juan Carlos Yepes Mejía	In House			
71536237	Juan David Buller Suaza	EMTELCO	X		
1152212999	Juan Fernando Alvarez Naranjo	KONECTA	X		
1026161897	Juan Pablo Echavarría Naranjo	Colanta			
1020483948	Juliana andrea castaño marín	Sura - Salud IPS	X		
1035235999	Kevin Stiver Florez Saldarriaga	In House			
1128403777	Laura Patricia Goez Higuita	EMTELCO			
1017265430	Leandro Marín Gutierrez	IONET S.A.S.	X		
1128460534	Luis Felipe Vallejo Adarve	Selling Technology	X	X	X
71558794	Luis fernando gomez gutierrez	In House			
1128394539	Luisa Fernanda Trujillo	In House			
1035442581	Luz Mary Velez Cardona	INGENIERIA	X		
1017257971	MARIA FERNANDA FLOREZ GUZMAN	TODO 1	X		
43023858	Maria Ligia Martínez Montoya	In House			
1017241390	Maria Manuela Posada Giraldo	Edatel	X		
1017215570	Miguel Ángel Montoya Valderrama	In House			
43665828	OLGA PATRICIA GIL ARBOLEDA	In House			
98778537	Ricardo Andres Holguin Zapata	In House			
1214732163	Santiago Alejandro Jaramillo Hincapié	In House			
1152715786	Santiago Loaiza Gutierrez	GLOBAL MEDIA			
987151641	SERGIO ANDRÉS VALENCIA DUQUE	TELECOMUNICACIONES			
1152217433	Shirley Daviana Gaviria Alvarez	Apoyo Informatico	X		
98645613	Solbient Zapata Gomez	LFS			
1017171016	STEPHEN ALEXANDER ZAPATA CARDENA	In House			
1214734514	Tatiana Marín Lopera	MYCROSLABS S.A.S.	X		
1128436574	Vincent Ramírez Cruz	NETHEXA	X		
1032248694	Viviana Casas Ramos	CESDE	X		
1214741728	Yeraldin Rúa García	Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S.	X		
		TODO 1	X		

CAMPUS CESDE

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Durante el mes de marzo unos equipos trabajaron en la implementación, utilizando como escenario un prototipo donde integran las raspberry como servidor con el software OpenHab, con el fin de controlar los dispositivos que se asociarán como sonoff, arduino, motores paso a paso, entre otros. Otros grupos trabajaron en la documentación de los trabajos para tener mayor cantidad de bases de conocimiento, con el fin de encontrar las mejores soluciones para el proceso domótico.

Adicionalmente, se realizaron sesiones de capacitación en electrónica y eléctrica con el fin de apoyar a los practicantes en la construcción de los procesos de automatización que requiere el proyecto, teniendo así más herramientas para el desarrollo de la propuesta domótica. Esto se puede observar a través de un link en You Tube, donde en vídeo, se muestran los avances en dicha implementación (<https://youtu.be/5XVRDQgHGoQ>)

Seguimiento a CAMPUS

Desde la Escuela se tiene una reunión semanal con el asesor líder para revisar el proceso de los equipos de trabajo, cumplimiento y casos a intervenir.

Se hace una reunión semanal con el equipo administrativo general.

Desde la Escuela se realizan visitas semanales a los equipos para hacer diagnóstico de grupos.

Desde el área psicosocial, se estuvo apoyando en el seguimiento a la asistencia de los practicantes en las empresas y realizar las intervenciones respectivas que tuvieran lugar. Se acompañaron reuniones para evaluar las acciones a realizar con los practicantes que tenían pendiente asuntos académicos. Se acompañaron reuniones de seguimiento al proyecto CAMPUS CESDE, donde se estuvo apoyando en los ajustes al proceso en cuanto al control de asistencia, hora de llegada y salida y canales de comunicación con asesores y academia, teniendo en cuenta que los estudiantes realizan la práctica en las instalaciones de la institución. Se realizaron 6 intervenciones con los practicantes que presentaron incumplimiento al reglamento de práctica en CAMPUS CESDE, lo cual quedo registrado en memorándums con los respectivos compromisos. Se mantuvo un trabajo articulado con el área de proyección laboral conocer el estado de los estudiantes en las agencias de practica e intervenir cualquier eventualidad.

Cuadro de datos de práctica consolidados a marzo 30

TOTAL SELECCIONADOS	TOTAL ACTIVOS	TOTAL UBICADOS	MODALIDAD DE PRÁCTICA		HORAS DE PRACTICA EJECUTADAS	FALTAN POR UBICAR
			CONVENIO	CONTRATO APRENDIZAJE		
73	58	58	29	27	172.032	0

Medición satisfacción de los beneficiarios

Actividad 100%

2.4 Cursos complementarios de Cualificación Específica

El curso de **Habilidades Gerenciales** termina satisfactoriamente los estudiantes en

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

general fueron constantes y comprometidos en el proceso académico.

El curso de **Inglés Básico** termina satisfactoriamente que en general los estudiantes fueron constantes y comprometidos en el proceso académico.

2.5 Orientación para la Educación Superior

Actividad 100%

2.6 Evento de Cierre y Certificación

La certificación de los estudiantes se realizará de acuerdo a la fecha de finalización de la formación establecida en los términos del contrato, con los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos académicos definidos en la estructura curricular.

COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

Durante el mes de diciembre se realizaron con los estudiantes las actividades propias de este componente de acuerdo al cronograma establecido.

Realización de Diagnóstico Rápido

Actividad 100%

Asesorías psicológicas individual, grupal y familiar

Durante el mes de febrero se brindó asesoría a un hombre adulto, residente de la comuna 1 (Popular); el motivo fue por problemas en la práctica.

Se presenta cuadro de datos de atenciones al 30 de marzo

Atenciones psicológicas individuales por edad y género Marzo			
JÓVENES		ADULTOS	
HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
		1	
0		1	
TOTAL DE ATENCIONES:		1	

Atención individual por comuna Marzo		
Comuna	C 1	TOTAL
JM		
JH		
AM		
AH	1	1
TOTAL	1	1

A continuación, se presenta cuadro del consolidado de las atenciones individuales generadas durante el proceso de formación.

Cuadro de datos consolidados

Consolidado atenciones psicosociales individuales – contrato no. 4600075450 de 2018

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
		Aldía de Medellín

ENTIDAD/ ATENCIÓN / MES		Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8	Mes 9	Total
CESDE	JM		1	3	3	1					8
	JH		1	3	3	2					9
	AM		1	3	2						6
	AH			2					1	1	4
TOTAL			3	11	8	3	0			1	27

Consolidado atenciones por causas - contrato No. 4600075450 DE 2018											
ENTIDAD	ATENCIÓN	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Total
CESDE	Problemas familiares o de pareja		1								1
	Dificultades personales		1	6	4						11
	Problema de Convivencia escolar										
	Situaciones académicas			2	4	2			1		9
	Dificultades de salud ya sea física o mental		1	2		1					4
	Tolerancia al consumo										0
	Otro (económicas)			1						1	2
Total			3	11	8	3	0	0		1	27

Consolidado atenciones por comuna - contrato No. 4600075450 DE 2018											
ENTIDAD	COMUNA	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Total
CESDE	1		1		1			1		1	4
	2		1	1	2	1					5
	3					2					2
	4			1							1
	5			4							4
	6				1						1
	7										0
	8		1	1	3						5
	9			1							1
	10										0
	11										0
	12										0
	13										0
	16			1							1
	60			2	1						3
	70										
	80										0
TOTAL			3	11	8		0	0		1	27

Atenciones psicológicas grupales

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Debido a la culminación de la fase lectiva, las atenciones que se realizan son de manera individual; sin embargo, en los espacios que se utilicen para los encuentros de práctica se continuará abordando a los grupos para mantener el factor motivacional.

Se presenta cuadro de datos consolidados de intervenciones grupales

Consolidado intervenciones grupales - contrato NO. 4600075450 DE 2018											
ENTIDAD	ATENCIÓN MOTIVO	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8	Mes 9	TOTAL
CESDE	Motivación		7	15	8	3	0	1			34
											0
			7	15	8	3	0	1			34

Asesorías psicológicas familiares

Durante el mes de marzo no se generó demanda de la asesoría psicológica; sin embargo, se continúa brindando el servicio hasta finalizar el proceso de formación.

Práctica social

Actividad 100%

Encuentro intergeneracional

Actividad 100%

• Formación en Competencias Claves y Transversales: (15 horas)

Consolidado de talleres por mes - contrato No.4600075450 de 2018			
Mes/fecha	Total de talleres	Temas	Número de participantes
Agosto			
Septiembre 21	1	Toma de decisiones	22
Octubre 30	1	Persigue tus sueños	19
Total	2		41

Riesgos de deserción:

Cancelación de práctica: al estudiante Duver Orrego le fueron canceladas sus prácticas en la empresa RAGGED, debido a conductas inadecuadas en las relaciones sociales con los compañeros de trabajo. No se logró ubicar en CAMPUS CESDE en el proyecto Domótico, a causa de las dificultades conductuales que presenta y las reacciones inadecuadas frente al personal de la institución que estaban realizando el acompañamiento. Finalmente, se acordó que él mismo buscara otro escenario de prácticas, teniendo en cuenta lo sucedido, pero no logró hacerlo.

La estudiante Dora Milena Vargas, también presentó dificultades en sus prácticas y riesgo de cancelación de prácticas, situación que se intervino de manera telefónica y en

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

colaboración del área de proyección laboral, quien visitó la empresa con el docente acompañante, para evitar la terminación de contrato.

De igual manera, el estudiante José Gregorio Vásquez García, quien presentó dificultades en las prácticas de manera repetitiva, situación que fue intervenida de manera telefónica por el área psicosocial y de manera presencial en la empresa en compañía tanto del área de proyección laboral como del docente acompañante, logrando que, a pesar de las situaciones presentadas, se generaran compromisos entre ambas partes (empresa – estudiante) para finalizar el proceso de la mejor manera

Estrategias implementadas para motivar la asistencia y contener la deserción como:

Llamadas telefónicas:

Se realizaron llamadas telefónicas a los estudiantes con el objetivo de realizar seguimiento al proceso de prácticas que vienen adelantando en tanto en CAMPUES CESDE (Proyecto Domótico) como aquellos que se encuentran en empresas por fuera de la institución.

Contacto permanente

Se mantuvo comunicación con los estudiantes como parte del proceso de acompañamiento para resolver inquietudes, hacer seguimiento al proceso de práctica e intervenir situaciones que presentaban los estudiantes. De esta manera, se sostuvo comunicación durante el mes de marzo con John Edison Ruedas, Felipe Palacios, Gregorio Vasquez, Claudia Mejía, Dayana Gaviria, Duver Orrego, Laura Goetz, Solbient Zapata, Daniel Gómez, Miguel Angel Montoya, Lexli Estrada, Juan Pablo Echavarría y Dora Vargas.

Trabajo articulado

Se articuló el trabajo con el área de proyección laboral conocer el estado de los estudiantes en las agencias de practica e intervenir cualquier eventualidad.

Visita a empresas

Se realizó visita a aquellas empresas, que reportaron a través de las llamadas de seguimiento, estar presentando importantes dificultades con los practicantes. Situaciones que fueron intervenidas llegando a compromisos entre las partes.

Reporte de deserciones

Durante el mes de marzo se presentó la deserción de un hombre adulto por dificultades comportamentales y cancelación de las prácticas, residente de la comuna 1 (Popular) y una mujer joven, por falta de motivación, residente de la comuna 60 (San Cristóbal).

Es así como de 73 estudiantes matriculados, a la fecha se han presentado 14 deserciones, equivalente al 19%, del índice de deserción del 15%.

Se presenta cuadro de datos de deserciones al 30 de marzo.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Deserciones por edad y género			
Marzo			
JÓVENES		ADULTOS	
HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
0	1	1	0
1		0	
TOTAL DE DESERCIONES:		2	

Deserción por comuna			
Marzo			
Comuna	C 1	C 60	TOTAL
JM		1	1
JH			
AM			
AH	1		1
TOTAL	1	1	2

Datos consolidados de deserción

A continuación, se identifican los estudiantes retirados y la causa del retiro.

Agosto

- Heidy Vanesa García Sánchez, dificultades económicas
- Jeison de Antonio Vasco, dificultades económicas
- John Alejandro Betancur Caicedo. Problemas de orden público

Septiembre

- Andrés Panesso Úsuga, residencia en otro país.
- Anyileny Álvarez Giraldo, dificultades económicas.
- Carlos Manuel Botto Gómez, incompatibilidad con su trabajo.
- John Alexander Hernández Álvarez, cuidado de un familiar –
- Juan Diego Graciano Flórez, incompatibilidad con su trabajo

Octubre

- Diego Alejandro Ochoa García. Falta de motivación al estudio
- Juan Esteban González Lerma. Incompatibilidad de horario de trabajo con estudio

Noviembre

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Daniela Yurany Lopera Echeverry. Falta de motivación al estudio
- July Andrea Patiño González. Dificultades económicas

Febrero

- Alba Yerledy Alvarez Ruiz. Bajo rendimiento académico

Marzo

- Duver Andrés Orrego Úsuga. Prácticas académicas.
- Lexli Yurany Estrada Gutierrez. Falta de motivación.

Cuadros consolidados de deserción

A continuación, se presenta cuadro consolidado de datos de deserción:

Consolidado deserciones por mes - contrato No.4600075450 DE 2018											
ENTIDA D	Gener o	Mes 1 Juli o	Mes 2 Agost o	Mes 3 Septiemb re	Mes 4 Octubr e	Mes 5 Noviemb re	Mes 6 Diciembr e	Mes 7 Ene ro	Mes 8 Febrer o	Mes Marz o 9	TOTA L
CESDE	JM		1	3		1			1	1	7
	JH		1		1						2
	AM			1		1					2
	AH		1	1	1					1	4
TOTAL			3	5	2	2	0	0	1	2	15

Consolidado de deserciones por causas - contrato No. 4600075450 DE 2018											
ENTIDA D	MOTIVO	Mes 1 Juli o	Mes 2 Agost o	Mes 3 Septiemb re	Mes 4 Octub re	Mes 5 Noviemb re	Mes 6 Diciemb re	Mes 7 Ene ro	Mes 8 Febrer o	Mes Marz o 9	Tot al
CESDE	Cuidado de los hijos o Cuidado de un familiar			1							1
	Incompatibilidad con el horario de trabajo			2	1						3
	Problemas económicos		2	1		1					4
	Residencia en otro país			1							1
	Falta de motivación				1	1			1	2	5
	Problemas familiares					1					1

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Total	2	5	2	3	0	0	1	15
-------	---	---	---	---	---	---	---	----

Consolidado deserciones por comuna - contrato no. 4600075450 de 2018											
ENTIDAD	COMUNA	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9	Total
CESDE	1		1	1					1	1	4
	2										
	3			1							1
	4										
	5			1	1						2
	6					1					1
	7		1	1							2
	8										
	9										
	10					1					1
	11										
	12										
	13										
	15										
	16			1	1	1					2
	60									1	1
	70										
	80										
TOTAL			2	5	2	3	0	0	1		15

3.2.2. Apoyos de Bienestar:

a) **Transporte:** Se entrega la suma de \$4.400 por cada día asistido. Dicho subsidio se entrega en forma quincenal vencida. Los estudiantes estaban bancarizados en el Banco Caja Social en la etapa lectiva, pero en la fase práctica se les cancela en efectivo una vez que presenten su planilla de prácticas con las firmas correspondientes. Durante febrero se presenta una ejecución de \$1.342.000 pesos lo que asciende a una ejecución acumulada del mes de 34% correspondiente a \$26.330.600 pesos.

b) **Refrigerio:** Esta actividad se encuentra ejecuta al 100% porque este apoyo es solo durante la fase de formación, la cual culmino en el mes de noviembre. La ejecución acumulada es del 67% que corresponde a \$28.756.000 del presupuesto asignado, el cual corresponde a \$42.931.200. Queda un saldo sin ejecutar por valor de \$14.175.200 de los cuales \$10.285.600 corresponde a los 23 estudiantes que no se matricularon y

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

\$3.889.600 corresponden a la inasistencia y deserción presentada en este lapso. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato.

c) Implementos básicos para la formación: Esta actividad se encuentra desarrollada en un 100% pero cabe resaltar que la ejecución acumulada a la fecha es del 73% que corresponde a \$1.890.000 del presupuesto asignado, el cual corresponde a \$2.592.000. Queda un saldo sin ejecutar por valor de \$702.000 de los cuales \$621.000 corresponde a los 23 estudiantes que no se matricularon y \$81.000 corresponden a la deserción presentada al momento de entregar este implemento. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato.

d) Póliza Estudiantil: Esta actividad se encuentra desarrollada en un 100% y la ejecución acumulada a la fecha es del 76% que corresponde a \$1.095.000 del presupuesto asignado, el cual corresponde a \$1.440.000. Queda un saldo sin ejecutar por valor de \$345.000 lo que corresponde a los 23 estudiantes que no se matricularon. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato.

COMPONENTE 4 INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL

Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa.

Para la realización del componente de intermediación laboral CESDE en el programa de Redes de Datos a través del profesional de intermediación laboral ha realizado las siguientes actividades específicas:

- a) **Orientación Vocacional:** Actividad 100%
- b) **Orientación Ocupacional:** Actividad 100%
- c) **Remisión a procesos de selección y vinculación laboral:**

Tabla de datos de ubicación a práctica a marzo

Documento	Nombre Completo	Empresa	Evaluaci 1er Momento	2do Momento	3er Momento
1152212899	Juan Fernando Alvarez Naranjo	KONECTA	X		
1026161897	Juan Pablo Echavarría Naranjo	Colanta			
1020483948	Juliana andrea castaño marin	Sura - Salud IPS	X		
1035235999	Kevin Stiver Florez Saldarriaga	In House			
1128403777	Laura Patricia Goez Higuaita	EMTELCO			
1017265430	Leandro Marin Gutierrez	IONET S.A.S.	X		
1128460534	Luis Felipe Vallejo Adarve	Sollinet Technology	X	X	X
71658794	luis fernando gomez quiroz	In House			
1128394539	Luisa Fernanda Trujillo	In House			
1035442581	Luz Mary Vélez Cardona	INGENIERIA	X		
1017257971	MARIA FERNANDA FLOREZ GUZMAN	TODO 1	X		
43023858	Maria Ligia Martinez Montoya	In House			
1017241390	Maria Manuela Posada Giraldo	Edatel	X		
1017215570	Miguel Angel Montoya Valderrama	In House			
43665828	OLGA PATRICIA GIL ARBOLEDA	In House			
98778537	Ricardo Andres Holguin Zapata	In House			
1214732163	Santiago Alejandro Jaramillo Hincapié	In House			
1152715786	Santiago Loaiza Gutierrez	GLOBAL MEDIA TELECOMUNICACIONES			
98715841	SERGIO ANDRES VALENCIA DUQUE	Apoyo Informatico			
1152217432	Shirley Deyana Gervin Alvarez	LFS	X		
98645614	Solbient Zapata Gomez	Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165			
1017171016	STEPHEN ALEXANDER ZAPATA CARDENA	MYCROSYLABS S.A.S.			
1214734514	Tatiana Marin Lopera	NETHEXA			
1128436574	Vincent Ramirez Cruz	CESDE	X		
1032248694	Viviana Casas Ramos	Arredondo Madrid	X		
1214741728	Yeraldin Rua Garcia	Ingenieros Civiles S.A.S.	X		
		TODO 1	X		

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Documento	Nombre Completo	Empresa	Evaluaci		
			1er Momento	2do Momento	3er Momento
1216720288	Angie Katherine Dominguez Moya	INTERGRUPO	X		
1128475045	Cindy Patricia Gutierrez Pino	UMO	X		
32255136	Claudia Patricia Mejia Olarte	In House			
1035435485	Cristian Dagnover Machado Mira	ALONA CONSULTORIA	X		
1128414551	Cristian Rened Velasquez Arroyave	Corporación Para investigaciones Biologicas			
1035861215	Daniel Alejandro Gomez Ordoñez	In House			
1000438272	David Garcia Lopez	CARPAS IKL	X		
1128403688	David Steven Piedrahita Castaño	CESDE	X		
98763544	Didier Andres Mazo Bravo	In House			
1128448477	Diego Alejandro Garcia Velasquez	EVI GROUP	X		
1002205657	Diego Andrés Orozco Perez	PRAGMA	X		
43695334	Dora Milena Vargas Tobon	INTELLIGENT ELECTRONIC SOLUTIONS S.A.S.	X		
1017256659	Duvan Florez Urango	FRANCISCO MURILLO			
78110562	Eduard Samuel Duque Vergara	Monitoreo Inteligente	X		
1040751767	Edward Andres Londoño Fernandez	DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S			
1128440337	Eliecer Martinez Dominguez	Distribuidora Tropicana S.A.S	X		
1153461162	Estiven Giraldo Acevedo	101	X		
1152463671	Felipe Palacio Quintero	INTERGRUPO	X		
1152216752	Francisco Javier Mendez cuadros	In House			
71700635	Francisco Javier Gallego Erazo	In House			
1214737855	Gabriel Montoya Gonzalez	Flag Soluciones			
1010159182	JESSICA TORRES PINO	CESDE	X		
1017192630	JHON EDISON CANO CANO	In House			
71690524	Jhon Jaime Cardona Osorio	In House			
1036679312	Jhonatan Calderon Gutierrez	INTERGRUPO	X		
1017264388	Jhonathan Tabares Medina	Flamingo	X		
1020495477	Johan Sebastian Galeano Moreno	101	X		
71311583	John Fredy Londoño grisales	In House			
71738722	John Alvaro Moreno Rodriguez	In House			
1020452335	José Gregorio Vasquez Garcia	FENIX.NET	X		
1152710254	Juan carlos yepes mejia	In House			
71536237	Juan David Builes Suaza	EMTELCO	X		

d) Vinculación Laboral: Se implementará estrategias que le permita a los beneficiarios insertarse al mundo laboral, para ello se consideran inserciones válidas las realizadas mediante contratos de trabajo que den cuenta de la generación de ingresos y/o empleos decentes en áreas o instituciones afines al oficio en el cual el estudiante fue formado. Desde la institución viene realizando las siguientes acciones para activar la inserción laboral en los estudiantes como son:

- Inscripción de los estudiantes en la Agencia Pública de Empleo, se registró las hojas de vida
- Inscripción de los estudiantes en la Bolsa de empleo CESDE, por parte de la institución se realizó la inscripción en la bolsa de empleo
- Alianza con temporales y empresas que realizan reclutamiento se está trabajando para realizar alianzas temporales
- Activación de principales buscadores de empleo de la ciudad a través de nuestra asesora de práctica para invitarlos a tener en cuenta nuestras hojas de vida.

e) Evento de Articulación Empresarial:
Actividad 100%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

El evento tuvo lugar el día 11 de diciembre en las instalaciones de Plaza Mayor, se acompañó a los estudiantes durante la jornada en la presentación de los proyectos donde dieron a conocer las competencias adquiridas durante la formación.

ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Con el inicio de la formación se comenzó con las acciones necesarias para el diligenciamiento de los formatos del sistema de información de acuerdo a las actividades que se realizaron, tal y como se relacionan a continuación:

Formatos diligenciados del sistema de información:

Cód. FO-DESE-0090 Novedades de deserción por grupos - componente técnico. (Físico y Digital)

(Digital)

Cód. FO-DESE-118 Actualización mensual de datos -componente técnico. (Digital)

Cód. FO-DESE Grupos por programas- componente técnico. (Digital)

Cód. FO-DESE-0128 Control pagos de apoyos de bienestar. (Digital)

Cód. FO-DESE-131 Control de asistencia. (Digital)

Cód. FO-DESE-0132 Personal vinculado por programa. (Digital)

Cód. FO-DESE-133 Desempeño individual. (Digital)

Cód. FO-DESE-0134 Ejecución presupuestal. (Físico y digital)

Cód. FO-DESE-0135 Control entrega de refrigerios. (Digital)

Cód. FO-FOHL-000 Control y seguimiento apoyo de bienestar. (Digital)

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Novedades de personal, pagos de salarios y aportes a la seguridad social y parafiscal: El personal contratado por del contratista cumplió con las condiciones técnicas y profesionales, las cuales fueron debidamente acreditadas y los contratos se estipularon según lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y en la respectiva propuesta. Los contratos fueron actualizados oportunamente para efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación. Según cuadro que se detalla a continuación:

Personal contratado a la ejecución del contrato

Para la ejecución del contrato a marzo 30 se requirió de la gestión del siguiente personal asociado al contrato, tal como lo refleja el siguiente cuadro:

Documento de identidad	Nombre	Género	Dedicación			Área de vinculación	Tipo de contrato	Valor del contrato
			TC	MT	TP			
3366332	Evelio Vélez Chaverra	M	X			Coordinación	Fijo	2.500.000
43753257	Liliana Valencia Muñoz	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000
1128403929	Natalia Andrea Sánchez Serna	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

1017237785	Angie Tatiana Castro Aguirre	F	X		Auxiliar Administrativa	Fijo	868.685
32256713	Ana Catalina Vélez Ortiz	F		X	Profesional en intermediación e inserción laboral	Fijo	1.000.000
586212	Brigid Susana García Silva	F	X		Apoyo Operativo	Por obra y labor	868.685
71632521	Luis Fernando Alvarez Echeverry	M	X		Apoyo Académico	Fijo	1.000.000
1017171168	Diana Carolina Hincapié Noreña	F	X		Apoyo Académico	Fijo	1.000.000
1035423159	Paula Rúa Pulgarín	F	X		Apoyo Financiero	Fijo	1.000.000

Se verifica el pago de la seguridad social del personal contratado en la ejecución del contrato.

Respecto a la materialización de los riesgos y su mitigación se tiene que no ha presentado riesgo en la ejecución del contrato

El municipio de Medellín ha revisado y aprobado toda la subcontratación que se ha generado del presente contrato 4600075450 de 2018.

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(21/08/2018)	Desde (01/06/2018) Hasta (30/07/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(10/09/2018)	Desde (01/08/2018) Hasta (31/08/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(09/10/2018)	Desde (01/09/2018) Hasta (30/09/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/11/2018)	Desde (01/10/2018) Hasta (31/10/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(05/12/2018)	Desde (01/11/2018) Hasta (30/11/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(28/01/2019)	Desde (01/12/2018) Hasta (30/12/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/02/2019)	Desde (01/01/2019) Hasta (31/01/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(07/03/2019)	Desde (01/02/2019) Hasta (28/02/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/04/2019)	Desde (01/03/2019) Hasta (31/03/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109

CALIFICACIÓN SAP

[illegible][illegible]

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052042
110070118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052042
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052042
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052042
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052042
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052042
110000118	75100000	2331031011	170146	4000092526	70006435	4700052042
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052042

Relación de la Imputación del gasto de la modificación 01: Según la modificación 01 al contrato de prestación de servicios No. 4600075450 de 2018 en la que se realiza entre otros, un OTROSI 01 la cual modifica la cláusula tercera que corresponde a la forma de pago así: “El Municipio de Medellín cancelara el valor del contrato al contratista a través de seis (6) pagos...” donde los cuatro (4) primeros pagos se realizaran del 20% cada uno y los dos (2) últimos pagos ósea el quinto (5) y el sexto (6) serán del 10% cada uno. A continuación se relaciona el cuadro con la imputación de gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052042	\$11.207.542
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052042	\$49.248.744
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052042	\$30.458.415
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052042	\$30.458.415
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052042	\$24.093.811

- **Relación de los pagos realizados, se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:** A marzo 30 de 2019 se realizaron cuatro pagos al contrato, el primer 20% estipulado en el contrato por valor de \$72.733.464, según factura C1217/2018 contabilizada el 22 de agosto de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000543099. Un segundo pago por valor de \$72.733.464, según factura C1276/2018 contabilizada el 19 de octubre de 2018. Un tercer pago del 20% estipulado en el contrato por valor de \$72.733.464, según factura C1305/2018 contabilizada el 20 de noviembre de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000553153. Y un cuarto pago del 9% estipulado en el contrato por valor de \$31.227.571, según factura C1451/2019 contabilizada el 18 de marzo de 2019 y con recibo de satisfacción No. 5000564676.

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
------------	------------	-------------	--------------------------	---------------------------	-----------------	-------	-------------------------

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4700052042	\$72.733.464	C1217/2018	22/08/2018	5000543099	\$72.733.464	\$72.733.464	20%
4700052042	\$72.733.464	C1276/2018	19/10/2018	5000549458	\$72.733.464	\$145.466.928	40%
4700052042	\$72.733.464	C1305/2018	20/11/2018	5000553153	\$72.733.464	\$218.200.392	60%
4700052042	\$31.227.571	C1451/2019	18/03/2019	5000564676	\$31.227.571	\$249.428.142	69%

• Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$363.667.319
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$363.667.319
Pagos Realizados (Acumulado)	\$249.428.142
Pago autorizado del mes de marzo	\$31.227.571
Porcentaje de ejecución financiera	68%

• Ejecución Presupuestal a marzo 30 de 2019: 68%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS MUNICIPIO DE MEDELLÍN																			
COMPONENTE	ACTIVIDAD	DETALLE	TOTALES	EJECUCIÓN MENSUAL												Ejecución acumulada	% ejecución	Financiada por sector	% pendiente por sector
				JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO						
Componente 1: Identificación y selección de talentos	Convocatoria e inscripción de talentos y Selección de talentos	Grupo operativo, materiales e instrumentos para el desarrollo de la convocatoria, inscripción y selección	2.321.475	2.148.121	678.354										2.321.475	100%	-	0%	
		Totales Componente 1	2.321.475	2.148.121	678.354										2.321.475	100%	-	0%	
Componente 2: Cualificación de talentos	Evento de ingreso y contextualización y Matrícula de Talentos y Administración del sistema de información del programa	Grupo operativo, materiales e instrumentos	1.227.491		1.227.491										1.227.491	100%	-	0%	
		Actividad dirigida para el evento de ingreso y selección de talentos	600.000		475.000	225.000									900.000	100%	-	0%	
		Gestión de matrículas, estandarización, implementación y control de seguimiento y transacción, supervisión de la asistencia y devoluciones	1.479.200		2.365.000	733.100	350.000								3.478.300	100%	-	0%	
		Coordinación, seguimiento y gestión de proyectos	5.391.320	440.318	623.735	823.735	823.735	623.735	823.735	623.735					5.391.320	100%	-	0%	
		Formación de talentos: Cursos Educativos (Formación Final selectiva y fase preliminar), Orientación Educativa Superior y evento de Clases y Certificación, Cursos complementarios de Cualificación Específica																	
		Cursos educativos (60 horas: Desarrollo y habilidades, orientación ES y habilidades)	177.319.246		29.551.716	21.551.716	21.551.716	21.551.716	21.551.716	(12.508.970)					154.829.704	85%	42.489.542	24%	
		Cursos complementarios de cualificación específica (módulos básicos 33 horas, normativas generales 30 horas)	34.548.000				8.760.000	8.760.000	17.520.000	(8.380.000)					26.360.000	75%	6.200.000	24%	
		Totales Componente 2	222.867.816	440.318	54.403.221	31.335.871	39.495.451	38.135.451	47.415.451	(40.388.940)	-	-	-	-	172.167.324	77%	59.700.492	22%	
	Componente 3: Estrategia Transversal	Acompañamiento Psicosocial y Refuerzo a la asistencia y prevención a la deserción	Gestión de estrategias de prevención a la deserción (ORP, Atención, Unidades de apoyo, seguimiento de casos y transacciones) (dentro del marco del programa formativo tanto la certificación de los estudiantes)	5.404.000		994.000	594.000	594.000	594.000	594.000	594.000					5.964.000	100%	-	0%
			Transporte y refrigerio para el acompañamiento psicosocial	1.843.200							37.200					1.880.400	100%	-	0%
Apoyo de Base		Transporte*	77.044.828			5.093.800	4.799.400	6.142.000	6.445.000	203.200	715.800	1.342.000	2.554.000		28.914.600	36%	48.130.028	62%	
		Refuerzo*	42.031.200			11.046.400	6.647.600	7.425.600	3.294.400						28.756.000	67%	14.175.200	33%	
		Implementación de cursos*	2.192.187				1.802.000								1.890.000	82%	302.187	27%	
		Foros Educativos	1.440.000			720.000	375.000								1.395.000	95%	345.000	24%	
	Totales Componente 3	121.658.408	-	994.000	17.594,800	18.869,000	14.362,000	16.779,000	1,397,200	715,800	1,342,000	2,554,000		66.616,800	33%	53.042,128	49%		
Componente 4: Intermediación y vinculación laboral	Intermediación y vinculación laboral	Gestión de la atención, del manejo de la información de los participantes y de la vinculación de los participantes a la formación de competencias (dentro del marco del programa formativo tanto la certificación de los estudiantes)	4.423.000					632.571	632.571	632.571	632.571	632.571	632.571		3.585.429	80%	632.571	14%	
		Participación en Eventos de Vinculación Laboral	1.741.000						823.155	436.250		112.551			1.246.000	100%	0	0%	
		Totales Componente 4	6.164.000	-	-	-	-	-	632.571	1.455.726	1.068.821	632.571	1.345.122	632.571	4.831.429	80%	632.571	16%	
TOTAL	TOTAL COMPONENTES		585.927.219	2.587.471	36.303.563	48.127.717	66.484.401	54.321.622	59.644.804	(18.081.180)	949.371	2.487.122	3.216.571	247.986.027	68%	115.941.292	32%		

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	\$ 2.597.431
Ejecución mes de julio	\$ 36.305.585
Ejecución mes de agosto	\$ 49.157.771
Ejecución mes de septiembre	\$ 56.488.451
Ejecución mes de octubre	\$ 54.320.022
Ejecución mes de noviembre	\$ 59.644.808
Ejecución mes de diciembre	\$ (18.081.106)
Ejecución mes de enero	\$ 949.371
Ejecución mes de febrero	\$ 2.487.122
Ejecución mes de marzo	\$ 3.216.571
TOTAL EJECUCIÓN	\$ 247.086.027 (68%)
SALDO POR EJECUTAR	\$ 116.581.292 (32%)

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato no se ha adelantado ningún proceso sancionatorio, por lo que no ha sido necesario ejercer el derecho de contradicción; a su vez, no se ha evidenciado controversia jurídica alguna al contrato No. 4600075450 DE 2018.
- Así mismo, no se han impuesto multas o sanciones, ni se ha ejecutado la cláusula penal, ni la declaración de la caducidad o incumplimiento.
- El contratista CESDE S.A, presentó pólizas No. 520 -47-994000038532 520-74-994000017814, que avalan el cumplimiento del contrato y que a la fecha se encuentran vigentes.

Nombre Asegurador	No. de póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
			Desde	Hasta	
Aseguradora Solidaria	520 -47-994000038532	Calidad del Servicio	14-06-2018	30/04/2019	\$36.366.791,90
	520 -47-994000038532	Cumplimiento	14-06-2018	31/12/2021	\$36.366.791,90
	520 -47-994000038532	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	14-06-2018	30/04/2019	\$18.183.365,95

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

		s Laborales			
	520-74-994000017814	Responsabilidad Extracontractual	14-06-2018	31-12-2018	\$156.248.400

Ampliación

Nombre Aseguradora	No. de póliza	Tipo de Amparo	Fecha de Aprobación	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
				Desde	Hasta	
Aseguradora Solidaria	520 -47-994000038532	Calidad del Servicio	17/01/2019	14/06/2018	30/11/2019	\$ 23.792.806,10
	520 -47-994000038532	Cumplimiento	17/01/2019	14/06/2018	30/11/2019	\$ 23.792.806,10
	520 -47-994000038532	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales	17/01/2019	14/06/2018	30/07/2022	\$ 11.896.406,03
	520-74-994000017814	Responsabilidad Extracontractual	17/01/2019	4/01/2019	30/07/2019	\$ 156.248.400


OTROS ASPECTOS RELEVANTES

- A. Entre el Municipio de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y CESDE S.A , identificada tributariamente con el NIT 890.900.841-9, y representada legalmente por LEONARDO VELEZ CHAVERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.299.184; todos debidamente facultados para contratar y ejecutar el objeto del presente Contrato de Prestación de Servicios, se celebró el Contrato No. 4600075450 DE 2018, cuyo objeto es “Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de formación académica y técnica laboral – Lote 5: Administración y soporte de redes de datos con énfasis en programación java y visual basic y/o mantenimiento de hardware y software..”, por la suma total Trescientos sesenta y tres millones seiscientos sesenta y siete mil trescientos diecinueve pesos M/L (363.667.319) Excluido IVA
- B. De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.
- C. De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance de la ejecución del contrato No. 4600075450 de 2018, al que se le realizaran cinco pagos por valor de \$363.667.319, del total de contrato de prestación de :

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Alcaldía de Medellín		

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	\$ 2.597.431
Ejecución mes de julio	\$ 36.305.585
Ejecución mes de agosto	\$ 49.157.771
Ejecución mes de septiembre	\$ 56.488.451
Ejecución mes de octubre	\$ 54.320.022
Ejecución mes de noviembre	\$ 59.644.808
Ejecución mes de diciembre	\$ (18.081.106)
Ejecución mes de enero	\$ 949.371
Ejecución mes de febrero	\$ 2.487.122
Ejecución mes de marzo	\$ 3.216.571
TOTAL EJECUCIÓN	\$ 247.086.027 (68%)
SALDO POR EJECUTAR	\$ 116.581.292 (32%)


GUSTAVO GIL MARÍN
 Supervisor


CATALINA PÉREZ PULGARÍN
 Apoyo a la Supervisión Financiera
 y Contable


MARILLY AREIZA RAMÍREZ
 Apoyo a la Supervisión Técnica y Administrativa


ANA MARÍA HENAO MUÑOZ
 Apoyo a la Supervisión Jurídica


VERÓNICA MONSALVE
 Apoyo a la Supervisión Técnica y Administrativa


DIEGO ALBERTO VANEGAS A
 Apoyo a la Supervisión Administrativo
 Financiero y Contable


CARLOS ANDRÉS BETANCUR
 Apoyo a la Supervisión Jurídica

