

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO N° 4600075450 DE 2018**Mayo 2019**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	CESDE S.A.
NIT:	890.913.319-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONARDO VELEZ CHAVERRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	8.299.184
OBJETO:	FORMACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA CIUDAD, EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y TÉCNICA LABORAL – LOTE 5: ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE REDES DE DATOS CON ÉNFASIS EN PROGRAMACIÓN JAVA Y VISUAL BASIC Y/O MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L (363.667.319) EXCLUIDO IVA
DURACIÓN INICIAL:	SIETE MESES Y MEDIO (7.5) SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA
MODIFICACIÓN 1:	Ampliación 01: Siete (7) meses. Otrosí 01: Modificar la cláusula tercera. Forma de Pago
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO:	18/06/2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/07/2019

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075450 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL 30 DE MAYO DE 2019 CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION FÍSICA DEL PROYECTO

Componentes	Fases o actividades	Peso porcentual en el total del proyecto	Porcentaje de avance al 30 de mayo de 2019
COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO: Implementar estrategias para la identificación de talentos , mediante la convocatoria, inscripción, selección y matrícula de la población objeto	a. Convocatoria	5%	5%
	b. Inscripción	5%	5%
	d. Selección	5%	5%
	PORCENTAJE TOTAL	15%	15%
COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS	a. Evento de ingreso y contextualización	4%	4%
	b. Matrícula de Talentos	4%	4%
	c. Formación de Talentos	30%	29%
	d. Cursos complementarios de Cualificación Específica	10%	10%
	e. Orientación para la Educación Superior	3%	3%
	f. Evento de Cierre y Certificación	4%	0%
	PORCENTAJE TOTAL	55%	50%
COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES Las estrategias transversales comprenden el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida a través del acompañamiento psicosocial	a. Acompañamiento psicosocial	7%	6.5%
	b. Motivación a la asistencia y prevención a la deserción	8%	7.9%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

de los estudiantes y los mecanismos utilizados para la motivación a la asistencia y prevención a la deserción, con acciones afirmativas para las Mujeres.	• Transporte	2%	1.8%
	• Refrigerio	2%	2%
	• Implementos básicos para la formación	2%	2%
	• Póliza estudiantil	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	15%	14.4%
COMPONENTE 4: INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa. La implementación de este componente se realiza de manera transversal durante todo el proceso formativo vinculando a todos los actores del proceso (estudiantes, docentes, padres y empresarios).	a. Orientación vocacional	2%	2%
	b. Orientación ocupacional	2%	2%
	c. Remisión a procesos de selección y vinculación laboral	2%	2%
	d. Vinculación laboral	4%	3%
	e. Evento de articulación empresarial	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	12%	12%
ADMINISTRACIÓN LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA	Formatos	3%	2.8%
PORCENTAJE TOTAL		100%	94.2%

ALCANCE DEL OBJETO.

Desarrollar procesos de Formación en competencias laborales de acuerdo con las necesidades del mercado laboral y realizar la intermediación y vinculación laboral para los jóvenes y adultos de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, en el marco del Programa: Educación pertinente a la dinámica laboral, las cuales van desde:

Identificación y selección de talentos: Convocatoria, inscripción y selección.
Cualificación del talento mediante: Matrícula, formación pertinente a la dinámica laboral en programas de formación en las áreas de la Economía Creativa, Tecnologías de la Información, Servicios y formación en inglés, cursos complementarios de cualificación y certificación.

Estrategias transversales para la motivación a la asistencia, prevención a la deserción y competencias para el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida, así:
Acompañamiento Psicosocial, Apoyos de Bienestar y Formación en Competencias Claves y Transversales, con acciones afirmativas para las Mujeres.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Acciones para la Intermediación y vinculación Laboral.
Administrar la información del programa, de los beneficiarios y de los resultados obtenidos, para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.

A continuación, se detallan los componentes del informe a la fecha de elaboración:

COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO: Implementar estrategias para la **identificación de talentos**, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matrícula de la población objeto

Cronograma

ACTIVIDAD	Mar 1 Junio	Mar 2 Julio	Mar 3 Agosto	Mar 4 Septiembre	Mar 5 Octubre	Mar 6 Noviembre	Mar 7 Diciembre	Mar 8 Enero	Mar 9 Febrero	Mar 10 Marzo	Mar 11 Abril	Mar 12 Mayo	Mar 13 Junio
Convocatoria e inscripción de Talento	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Selección de Talento		xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Evento de ingreso y orientación			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Matrícula de Talento			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Formación Talento (Para Lectura - Economía Creativa - 1200 horas)			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Formación de Talento (Para Práctica - Economía Creativa)			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Curso complementario de cualificación específica			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Orientación para la Educación Superior y Coordinación del proceso formativa			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Elección de representante de grupo			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Entrega de carné			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Entrega de kit educativo			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Reunión con docente			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Reunión con representante de grupo			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Evaluación institucional			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Comité de evaluación de estudiantes			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Evento de cierre y certificación			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Acampamiento psicosocial			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Motivación e la asistencia y pronunciamiento de la Asociación			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Apoyar de bienestar			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Encuentro intergeneracional			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Diagnóstico Rápido Participativo			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Medición de satisfacción de los beneficiarios			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Formación en Compromiso Ciudad y Transparencia			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Práctica Social			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Intermediación y vinculación laboral			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Orientación Vocacional			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Orientación Ocupacional (Mea de Vida, simulacro de entrevista, seminario de preparación para la práctica, OPE			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Talleres de retroalimentación a la práctica			xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx

1. COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTOS

Implementación de estrategias para la identificación de talentos, mediante la convocatoria, inscripción y selección de la población objeto.

1.1 Convocatoria e inscripción

Actividad 100%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS

2.1 Evento de ingreso y contextualización

Actividad 100%

2.2 Matricula Talentos:

Actividad 100%

2.3 Formación de talentos

Informe de seguimiento académico – fase práctica

Al 31 de mayo de 2019, el proceso de la fase práctica de los estudiantes de Redes de Datos va en el 85%, correspondiente a 434 días de los 57 estudiantes activos a esa fecha. Cada uno de ellos requiere hacer la práctica de 75 días.

Reporte de visitas a práctica

Para el mes de mayo de 2019, se realizaron ----- visitas de seguimiento en los escenarios de práctica; de esta manera, el 60% de los practicantes que iniciaron primero, ya cuentan con la evaluación del primer momento y algunos con la segunda visita. En general, se continúa encontrando conceptos favorables de parte de los empresarios con respecto al desempeño de los practicantes.

Cuadro de reporte de visitas de seguimiento a práctica.

Documento	Nombre Completo	Empresa	MODALIDAD DE PRACTICA	Evaluación Docente acompañante		
				1er Momento	2do Momento	3er Momento
1128475045	Cindy Patricia Gutierrez Pino	UMO	CONTRATO DE APREDIZAJE	X		
32255136	Claudia Patricia Mejia Olarte	In House	CONVENIO	X	X	
1035435485	Cristian Dagnover Machado Mira	ALONA CONSULTORIA	CONTRATO DE APREDIZAJE	X	X	X
1128414551	Cristian Rened Velasquez Arroyave	Corporación Para Investigaciones Biológicas	CONTRATO DE APREDIZAJE	X		
1035861215	Daniel Alejandro Gomez Ordoñez	In House	CONVENIO	X	X	
1000438272	David Garcia Lopez	CARPAS IKL	CONTRATO DE APREDIZAJE	X		
1128403688	David Steven Piedrahita Castaño	CESDE	CONVENIO	X	X	X
98763544	Didier Andres Mazo Bravo	In House	CONVENIO	X	X	
1128448477	Diego Alejandro Garcia Velasquez	EVI GROUP	RECONOCIMIENTO DE LABORES	X		
1002205657	Diego Andrés Orozco Perez	PRAGMA	CONTRATO DE APREDIZAJE	X		
43695334	Dora Milena Vargas Tobon	INTELLIGENT ELECTRONIC SOLUTIONS S.A.S.	CONTRATO DE APREDIZAJE	X		
1017256659	Duvan Florez Urango	FRANCISCO MURILLO	CONTRATO DE APREDIZAJE	X		
78110562		Monitoreo Inteligente	CONTRATO DE APREDIZAJE	X		
1040751767	Edward Andres Londoño Fernandez	DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S	CONTRATO DE APREDIZAJE	X		
1128440337	Eliecer Martinez Dominguez	Distribuidora Tropicana S.A.S	CONTRATO DE APREDIZAJE	X		
1152461162	Estiven Giraldo Acevedo	101	CONVENIO	X		

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

1152463671	Felipe Palacio Quintero	INTERGRUPO	CONTRATO DE APREDIAJE	X	X	X
1152216752	Francisco Javier Mendez cuadros	In House	CONVENIO	X	X	
71700635	Francisco Javier Gallego Erazo	In House	CONVENIO	X	X	
1214737865	Gabriel Montoya Gonzalez	Flag Soluciones	CONTRATO DE APREDIAJE	X		
1010159182	JESSICA TORRES PINO	CESDE	CONVENIO	X	X	X
1017192630	JHON EDISON CANO CANO	In House	CONVENIO	X	X	
71690524	Jhon Jaime Cardona Osorio	In House	CONVENIO	X	X	
1036679312	Jhonatan Calderon Gutierrez	INTERGRUPO	CONTRATO DE APREDIAJE	X	X	X
1017264388	Jhonathan Tabares Medina	Flamingo	CONTRATO DE APREDIAJE	X		
1020495477	Johan Sebastian Galeano Moreno	101	CONVENIO	X		
71311583	John Fredy Londoño grisales	In House	CONVENIO	X	X	
71738722	John Alvaro Moreno Rodriguez	In House	CONVENIO	X	X	
1020452335	José Gregorio Vasquez Garcia	FENIX.NET	CONTRATO DE APREDIAJE	X	X	X
1152710254	Juan carlos yepes mejia	In House	CONVENIO	X	X	
71536237	Juan David Builes Suaza	EMTELCO	CONTRATO DE APREDIAJE	X		
1152212899	Juan Fernando Alvarez Naranjo	KONECTA	CONTRATO DE APREDIAJE	X		
1026161897	Juan Pablo Echavarria Naranjo	In House	CONVENIO	X	X	
1020483948	Juliana andrea castaño marin	Sura - Salud IPS	CONTRATO DE APREDIAJE	X		
1035235999	Kevin Stiver Florez Saldarriaga	In House	CONVENIO	X	X	
1128403777	Laura Patricia Goetz Higuaita	EMTELCO	RECONOCIMIENTO DE LABORES	X		
1017265430	Leandro Marin Gutierrez	IONET S.A.S.	CONVENIO	X		
1234991767	Lexli yanuari estrada gutierrez	In House	CONVENIO	X	X	
1128460534	Luis Felipe Vallejo Adarve	Sollinet Technology	CONVENIO	X	X	X
71658794	Luis fernando gomez quiroz	In House	CONVENIO	X	X	
1128394539	Luisa Fernanda Trujillo	In House	CONVENIO	X	X	
1035442581	Luz Mary Vélez Cardona	INGENIERIA ESPECIALIZADA	CONTRATO DE APREDIAJE	X		
1017257971	MARIA FERNANDA FLOREZ GUZMAN	TODO 1	CONTRATO DE APREDIAJE	X		
43023858	Maria Ligia Martinez Montoya	In House	CONVENIO	X	X	
1017241390	Maria Manuela Posada Giraldo	Edatel	CONTRATO DE APREDIAJE	X		
1017215570	Miguel Angel Montoya Valderrama	In House	CONVENIO	X	X	
43665828	OLGA PATRICIA GIL ARBOLEDA	In House	CONVENIO	X	X	
98778537	Ricardo Andres Holguin Zapata	In House	CONVENIO	X	X	
1214732163	Santiago Alejandro Jaramillo Hincap	In House	CONVENIO	X	X	
1152715786	Santiago Loaiza Gutierrez	GLOBAL MEDIA TELECOMUNICACIONES	CONTRATO DE APREDIAJE	X		
98715841	SERGIO ANDRES VALENCIA DUQUE	Apoyo Informatico	CONVENIO	X		
1152217433	Shirley Dayana Gaviria Alvarez	LFS	CONTRATO DE APREDIAJE	X		
98645614	Sollbient Zapata Gomez	In House	CONVENIO	X	X	
1017171016	STEPHEN ALEXANDER ZAPATA CARDEN	MYCROSYLABS S.A.S.	CONTRATO DE APREDIAJE	X		
1214734514	Tatiana Marin Lopera	NETHEX	CONTRATO DE APREDIAJE	X		
1128436574	Vincent Ramirez Cruz	CESDE	CONVENIO	X	X	X
1032248694	Viviana Casas Ramos	Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S.	CONTRATO DE APREDIAJE	X	X	X

CAMPUS CESDE

Durante el mes de mayo los equipos alcanzaron en promedio un 85% de avance en los proyectos, los cuales están en etapa de implementación.

Avances Proyecto Domótica.

Proyecto Domotic Space

Equipo conformado por 9 integrantes. Están en el proceso de la estructuración del montaje, el cual consiste en la instalación y cableado, realizando circuitos de prueba para la automatización de luces, persiana y ventilador. Al finalizar el mes de mayo, el avance del proyecto estaba en el 85%

Proyecto Automatización

Está conformado por 6 integrantes. El proyecto está en etapa de pruebas para la automatización de una cortina, teniendo un control de movimiento para la apertura y el cierre de la misma; además de tener una fotocelda para que opere con la luz. Durante el proceso, el equipo tuvo inconvenientes con aspectos relacionados con la parte electrónica del proyecto, sin embargo, después de un proceso de investigación autónoma lograron resolver la situación. Al finalizar el mes de mayo, el avance del proyecto estaba en el 65%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Proyecto Su casa en sus manos

Está conformado por 5 integrantes. El proyecto está en etapa de implementación; consiste en crear un acceso a través de una página web para operar a control remoto una luz y la apertura de una puerta. El equipo presentó dificultades debido al poco compromiso de algunos de sus integrantes; sin embargo, esta situación fue superada y al finalizar el mes, el avance del proyecto estaba en el 85%

De acuerdo al plan de trabajo que tienen establecido, los proyectos que realizan los practicantes en CAMPUS CESDE están programados para culminar el 20 de junio.

Seguimiento a CAMPUS

Desde el área psicosocial, se acompañaron reuniones para evaluar las acciones a realizar con los practicantes que tenían pendiente algún asunto. Se mantuvo un trabajo articulado con el área de proyección laboral conocer el estado de los estudiantes en las agencias de practica e intervenir cualquier eventualidad.

Culminación de fase práctica

Al finalizar el mes de mayo, habían terminado la práctica tres estudiantes, de los cuales las empresas manifestaron haber quedado satisfechas con su desempeño.

Cuadro de datos de práctica consolidados a mayo 31 de 2019

Documento	Nombre Completo	Empresa	MODALIDAD DE PRACTICA	Evaluacion Docente acompañante		
				1er Momento	2do Momento	3er Momento
1020452335	José Gregorio Vasquez Garcia	FENIX.NET	CONTRATO DE APREDIZAJE	X	X	X
1128460534	Luis Felipe Vallejo Adarve	Sollinet Technology	CONVENIO	X	X	X
1032248694	Viviana Casas Ramos	Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S.	CONTRATO DE APREDIZAJE	X	X	X

TOTAL SELECCIONADOS	TOTAL ACTIVOS	TOTAL UBICADOS	MODALIDAD DE PRÁCTICA			HORAS DE PRACTICA EJECUTADAS	FALTA POR UBICAR	Culminar on la práctica
			CONVENIO	CONTRATO APRENDIZAJE	CONTRATO LABORAL			
73	57	57	29	26	2	181.302	0	3

Medición satisfacción de los beneficiarios

Actividad 100%

2.4 Cursos complementarios de Cualificación Especifica

El curso de **Habilidades Gerenciales** termina satisfactoriamente los estudiantes en general fueron constantes y comprometidos en el proceso académico.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

El curso de **Inglés Básico** termina satisfactoriamente que en general los estudiantes fueron constantes y comprometidos en el proceso académico.

2.5 Orientación para la Educación Superior

Actividad 100%

2.6 Evento de Cierre y Certificación

La certificación de los estudiantes se realizará el 19 de julio del 2019, con los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos académicos definidos en la estructura curricular.

COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

Durante el mes de mayo de 2019, se realizaron con los estudiantes las actividades propias de este componente de acuerdo al cronograma establecido.

Realización de Diagnóstico Rápido

Actividad 100%

Asesorías psicológicas individual, grupal y familiar

Durante el mes de mayo de 2019, se brindó asesoría a 11 estudiantes, de los cuales 9 fueron hombres, 4 jóvenes y 5 adultos; de las mujeres, solo se atendieron dos adultas. Los estudiantes eran residentes de las comunas 2 (Santa Cruz), 3 (Manrique), 5 (Castilla), 9 (Buenos Aires) y 11 (Estadio-Laureles). Los motivos fueron por dificultades personales y situaciones académicas, relacionadas con la práctica.

Se presenta cuadro de datos de atenciones al 30 de mayo de 2019

Atenciones psicológicas individuales por edad y género			
Mayo			
JÓVENES		ADULTOS	
HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
4	0	5	2
4		7	
TOTAL DE ATENCIONES:		11	

Atención individual por comuna Mayo						
Comuna	C 2	C 3	C 5	C 9	C 11	TOTAL
JM	1					1
JH		1		1	1	3
AM			2			2
AH		3		2		5
TOTAL	1	4	2	3	1	11

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

A continuación, se presenta cuadro del consolidado de las atenciones individuales generadas durante el proceso de formación.

Cuadro de datos consolidados

Consolidado atenciones psicosociales individuales – contrato no. 4600075450 de 2018													
ENTIDAD/ ATECION/MES		Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Total
CESDE	JM		1	3	3	1					1		8
	JH		1	3	3	2					1	4	9
	AM		1	3	2							2	6
	AH			2					1	1		5	4
TOTAL			3	11	8	3	0	0	1	1	2	11	40

Consolidado atenciones por causas - contrato No. 4600075450 DE 2018													
ENTIDAD	ATENCIÓN	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Total
CESDE	Problemas familiares o de pareja		1								1		1
	Dificultades personales		1	6	4							1	11
	Problema de Convivencia escolar												
	Situaciones académicas			2	4	2			1	1	1	10	21
	Dificultades de salud ya sea física o mental		1	2		1							4
	Tolerancia al consumo												0
	Otro (económicas)			1									1
Total			3	11	8	3	0	0	1	1	2	11	40

Consolidado atenciones por comuna - contrato No. 4600075450 DE 2018													
ENTIDAD	COMUNA	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Total
CESDE	1		1		1				1	1			4
	2		1	1	2	1						1	5
	3					2						4	2
	4			1									1
	5			4								2	4
	6				1								1

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Alcaldía de Medellín		

	7										1		0
	8		1	1	3						1		5
	9			1								3	1
	10												0
	11											1	
	12												0
	13												0
	16			1									1
	60			2	1								3
	70												
	80												0
TOTAL			3	11	8	3	0	0	1	1	2	11	40

Atenciones psicológicas grupales

Debido a la culminación de la fase lectiva, las atenciones que se realizan son de manera individual; sin embargo, en los espacios que se utilicen para los encuentros de práctica se continuará abordando a los grupos para mantener el factor motivacional.

Se presenta cuadro de datos consolidados de intervenciones grupales

Consolidado intervenciones grupales - contrato NO. 4600075450 DE 2018											
ENTIDAD	ATENCIÓN MOTIVO	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8	Mes 9	TOTAL
CESDE	Motivación		7	15	8	3	0	1			34
											0
			7	15	8	3	0	1			34

Asesorías psicológicas familiares

Durante el mes de mayo de 2019 no hubo demanda de asesoría familiar, sin embargo, se continúa brindando el servicio hasta finalizar el proceso de formación.

Consolidado de intervenciones a familias por mes - CONTRATO No. 4600075450 DE 2018													
ENTIDAD	ATENCIÓN	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero - 2019	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Total
CESDE	Dificultades personales												0
	Situaciones académicas del estudiante				1	1							2
	Dificultades de salud física/mental												0

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

	Dificultades económicas												0
Total		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2

Práctica social

Actividad 100%

Encuentro intergeneracional

Actividad 100%

- Formación en Competencias Claves y Transversales: (15 horas)**

Consolidado de talleres por mes - contrato No.4600075450 de 2018			
Mes/fecha	Total de talleres	Temas	Número de participantes
Agosto			
Septiembre 21	1	Toma de decisiones	22
Octubre 30	1	Persigue tus sueños	19
Total	2		41

Riesgos de deserción:

Inasistencia: Se realiza un seguimiento exhaustivo al cumplimiento del reglamento de prácticas establecido para el proyecto DOMOTICO en CAMPUS, a través de memorándums, llamadas, compromisos escritos y seguimiento en el aula, motivando siempre a los practicantes para asumir con mayor compromiso y responsabilidad el proceso; reconociéndolo como una oportunidad para lograr sus metas y potenciar las opciones laborales. Se evidencia riesgo de deserción por inasistencia a la práctica de practicantes de CAMPUS REDES:

Sollbien Zapata

Francisco Mendez

Claudia Patricia Mejía

Patricia Gil

Luisa Fernanda Trujillo

Estrategias implementadas para motivar la asistencia y contener la deserción como:

Contención primaria

Se realizó una reunión para analizar los casos de riesgo de deserción de los practicantes de CAMPUS CESDE. Se determinó que se realizará una evaluación individual de

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

competencias, en el macor de cada proyecto. De acuerdo a los resultados, se hará un plan de mejora para una segunda evaluación, en caso de ser requerida.

Llamadas telefónicas:

Se mantuvo comunicación con los estudiantes como parte del proceso de acompañamiento para resolver inquietudes y para hacer seguimiento en la práctica que realizan en las instalaciones de la institución.

Contacto permanente

Durante el mes de abril de 2019, a través del WhatsApp, se mantuvo comunicación permanente con los estudiantes para brindarles orientación o atender sus necesidades.

Trabajo articulado

Se articuló el trabajo con el área de proyección laboral conocer el estado de los estudiantes en las agencias de practica e intervenir cualquier eventualidad.

Visita a empresas

Se realizó visita a aquellas empresas, que reportaron a través de las llamadas de seguimiento, estar presentando importantes dificultades con los practicantes. Situaciones que fueron intervenidas llegando a compromisos entre las partes.

Reporte de deserciones

Durante el mes de mayo de 2019, no se presentaron deserciones. Es así como de 73 estudiantes matriculados, a la fecha se han presentado 16 deserciones, equivalente al 22%, del índice de deserción del 15%.

Se presenta cuadro de datos de deserciones al 31 de mayo de 2019

Datos consolidados de deserción

A continuación, se identifican los estudiantes retirados y la causa del retiro.

Agosto

- Heidy Vanesa García Sánchez, dificultades económicas
- Jeison de Antonio Vasco, dificultades económicas
- John Alejandro Betancur Caicedo. Problemas de orden público

Septiembre

- Andrés Panesso Úsuga, residencia en otro país.
- Anyileny Álvarez Giraldo, dificultades económicas.
- Carlos Manuel Botto Gómez, incompatibilidad con su trabajo.
- John Alexander Hernández Álvarez, cuidado de un familiar –
- Juan Diego Graciano Flórez, incompatibilidad con su trabajo

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Octubre

- Diego Alejandro Ochoa García. Falta de motivación al estudio
- Juan Esteban González Lerma. Incompatibilidad de horario de trabajo con estudio

Noviembre

- Daniela Yurany Lopera Echeverry. Falta de motivación al estudio
- July Andrea Patiño González. Dificultades económicas

Febrero

- Alba Yerledy Alvarez Ruiz. Bajo rendimiento académico

Marzo

- Duver Andrés Orrego Úsuga. Prácticas académicas.
- Lexli Yurany Estrada Gutierrez. Falta de motivación.

Abril

- Angie Katherine Dominguez Moya. Cancelación de práctica laboral.

Cuadros consolidados de deserción

A continuación, se presenta cuadro consolidado de datos de deserción:

Consolidado deserciones por mes - contrato No.4600075450 DE 2018													
ENTIDAD	Genero	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	TOTAL
CESDE	JM		1	3		1			1	1	1		8
	JH		1		1								2
	AM			1		1							2
	AH		1	1	1					1			4
TOTAL			3	5	2	2	0	0	1	2	1	0	16

Consolidado de deserciones por causas - contrato No. 4600075450 DE 2018													
ENTIDAD	MOTIVO	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Total
CESDE	Cuidado de los hijos o Cuidado de un familiar			1									1
	Incompatibilidad con el horario de trabajo			2	1								3
	Problemas económicos		2	1		1							4

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Residencia en otro país			1									1
Falta de motivación				1	1				1			3
Problemas familiares-pareja												0
Bajo rendimiento académico								1				1
Problemas de orden público		1										1
Prácticas académicas									1	1		2
Total		3	5	2	2	0	0	1	2	1	0	16

Consolidado deserciones por comuna - contrato no. 46000754450 de 2018													
ENTIDAD	COMUNA	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Mes 11 Mayo	Total
CESDE	1		1	1					1	1			4
	2												
	3			1									1
	4												
	5			1	1								2
	6					1							1
	7		1	1							1		3
	8												
	9												
	10					1							1
	11												
	12												
	13		1										1
	15												
	16			1	1								2
	60									1			1
	70												
	80												
TOTAL			3	5	2	2	0	0	1	2	1	0	16

3.2.2. Apoyos de Bienestar:

a) **Transporte:** Se entrega la suma de \$4.400 por cada día asistido. Dicho subsidio se entrega en forma quincenal vencida. Los estudiantes estaban bancarizados en el Banco Caja Social en la etapa lectiva, pero en la fase práctica se les cancela en efectivo una vez que presenten su planilla de prácticas con las firmas correspondientes. Durante mayo se presenta una ejecución de \$1.840.000 pesos lo que asciende a una ejecución acumulada del mes de 44% correspondiente a \$33.926.800 pesos. Queda pendiente por ejecutar la suma de \$43.167.728 que corresponde al 56% de los cuales \$18.470.564 pesos corresponde a los 23 cupos no matriculados.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

b) Refrigerio: Esta actividad se encuentra ejecuta al 100% porque este apoyo es solo durante la fase de formación, la cual culmino en el mes de noviembre. La ejecución acumulada es del 67% que corresponde a \$28.756.000 del presupuesto asignado, el cual corresponde a \$42.931.200. Queda un saldo sin ejecutar por valor de \$14.175.200 de los cuales \$10.285.600 corresponde a los 23 estudiantes que no se matricularon y \$3.889.600 corresponden a la inasistencia y deserción presentada en este lapso. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato.

c) Implementos básicos para la formación: Esta actividad se encuentra desarrollada en un 100% pero cabe resaltar que la ejecución acumulada a la fecha es del 73% que corresponde a \$1.890.000 del presupuesto asignado, el cual corresponde a \$2.592.000. Queda un saldo sin ejecutar por valor de \$702.000 de los cuales \$621.000 corresponde a los 23 estudiantes que no se matricularon y \$81.000 corresponden a la deserción presentada al momento de entregar este implemento. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato.

d) Póliza Estudiantil: Esta actividad se encuentra desarrollada en un 100% y la ejecución acumulada a la fecha es del 76% que corresponde a \$1.095.000 del presupuesto asignado, el cual corresponde a \$1.440.000. Queda un saldo sin ejecutar por valor de \$345.000 lo que corresponde a los 23 estudiantes que no se matricularon. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato.

COMPONENTE 4 INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL

Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa.

Para la realización del componente de intermediación laboral CESDE en el programa de Redes de Datos a través del profesional de intermediación laboral ha realizado las siguientes actividades específicas:

- a) **Orientación Vocacional:** Actividad 100%
- b) **Orientación Ocupacional:** Actividad 100%
- c) **Remisión a procesos de selección y vinculación laboral:**

Tabla de datos de ubicación a práctica a mayo 31 de 2019

Culminación de fase práctica

Para el mes de mayo, 3 estudiantes culminaron su proceso de práctica, a los cuales se les realizo la visita de seguimiento con sus respectivas evaluaciones. De las visitas se puede concluir que las empresas manifestaron haber quedado satisfechas con el desempeño de los practicantes.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

Cuadro de estudiantes que culminaron la fase de práctica.

Documento	Nombre Completo	Empresa	MODALIDAD DE PRACTICA	Evaluación Docente acompañante		
				1er Momento	2do Momento	3er Momento
1020452335	José Gregorio Vasquez Garcia	FENIX.NET	CONTRATO DE APREDIZAJE	X	X	X
1128460534	Luis Felipe Vallejo Adarve	Sollinet Technology	CONVENIO	X	X	X
1032248694	Viviana Casas Ramos	Arredondo Madrid Ingenieros Civiles S.A.S.	CONTRATO DE APREDIZAJE	X	X	X

d) Vinculación Laboral: Se implementará estrategias que le permita a los beneficiarios insertarse al mundo laboral, para ello se consideran inserciones válidas las realizadas mediante contratos de trabajo que den cuenta de la generación de ingresos y/o empleos decentes en áreas o instituciones afines al oficio en el cual el estudiante fue formado. Desde la institución viene realizando las siguientes acciones para activar la inserción laboral en los estudiantes como son:

- Inscripción de los estudiantes en la Agencia Pública de Empleo, se registró las hojas de vida
- Inscripción de los estudiantes en la Bolsa de empleo CESDE, por parte de la institución se realizó la inscripción en la bolsa de empleo
- Alianza con temporales y empresas que realizan reclutamiento se está trabajando para realizar alianzas temporales
- Activación de principales buscadores de empleo de la ciudad a través de nuestra asesora de práctica para invitarlos a tener en cuenta nuestras hojas de vida.

Reporte de vinculación laboral

Al finalizar el mes de mayo, se dio cumplimiento al indicador de inserción laboral, del 35% sobre 57 estudiantes activos, superando la cifra con 22 vinculaciones, todas por contrato de aprendizaje. Las estrategias que se utilizaron para lograr dicha meta, fue la gestión realizada para tener el contrato de aprendizaje como modalidad de práctica. Igualmente, el seguimiento que se realizó a los estudiantes que habían notificado la validación de este proceso a través del reconocimiento de labores. Cabe anotar que todas las vinculaciones cuentan con los respectivos soportes.

Cuadro de datos de vinculación laboral

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Apellidos, Nombres	Documento de Identidad	Fecha Terminación Etapa Lectiva	Fecha Terminación Etapa Práctica	Fecha de Certificación	Empresa donde se Vinculo
Cindy Patricia Gutierrez Pino	1128475045	16/11/2018	30/07/2019	19/07/2019	UMO S.A.
Cristian Rened Velasquez Arroyave	1128414551	16/11/2018	1/07/2019	19/07/2019	CORPORACION PARA INVESTIGACIONES
David Garcia Lopez	1000438272	16/11/2018	30/07/2019	19/07/2019	CARPAS I.K.L
Diego Andrés Orozco Perez	1002205657	16/11/2018	1/07/2019	19/07/2019	PRAGMA
Dora Milena Vargas Tobon	43695334	16/11/2018	30/07/2019	19/07/2019	INTELLIGENT ELECTRONIC SOLUTIONS
Duvan Florez Urango	1017256659	16/11/2018	30/07/2019	19/07/2019	FRANCSICO MURILLO
Eduard Samuel Duque Vergara	78110562	16/11/2018	27/07/2019	19/07/2019	MONITOREO INTELIGENTE
Edward Andres Londoño Fernandez	1040751767	16/11/2018	29/07/2019	19/07/2019	DOMINA ENTREGA TOTAL
Eliecer Martinez Dominguez	1128440337	16/11/2018	2/07/2019	19/07/2019	DISTRIBUIDORA TROPICANA
Felipe Palacio Quintero	1152463671	16/11/2018	20/07/2019	19/07/2019	INTERGRUPO
Gabriel Montoya Gonzalez	1214737865	16/11/2018	15/07/2019	19/07/2019	FLAG SOLUCIONES
Jhonatan Calderon Gutierrez	1036679312	16/11/2018	20/07/2019	19/07/2019	INTERGRUPO
José Gregorio Vasquez Garcia	1020452335	16/11/2018	27/07/2019	19/07/2019	FENIX.NET
Juan David Buites Suaza	71536237	16/11/2018	30/07/2019	19/07/2019	EMTELCO
Juan Fernando Alvarez Naranjo	1152212899	16/11/2018	13/07/2019	19/07/2019	KONECTA
Juliana andrea castaño marin	1020483948	16/11/2018	18/06/2019	19/07/2019	SURAMERICANA DE SALUD
Luz Mary Vélez Cardona	1035442581	16/11/2018	30/07/2019	19/07/2019	INGENIERIA ESPECIALIZADA
Maria Fernanda Florez Guzman	1017257971	16/11/2018	30/07/2019	19/07/2019	TODO1 COLOMBIA
Stephen Alexander Zapata Cardenas	1017171016	16/11/2018	30/07/2019	19/07/2019	MICROSYSLABS
Tatiana Marin Lopera	1214734514	16/11/2018	31/07/2019	19/07/2019	GRUPO NETHEXA
Viviana Casas Ramos	1032248694	16/11/2018	30/07/2019	19/07/2019	ARREDONDO MADRID
Diego Alejandro Garcia Velasquez	1128448477	16/11/2018	7/04/2019	19/07/2019	INGENIEROS CIVILES
					EVI GROUP

e) **Evento de Articulación Empresarial:**
Actividad 100%

ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Con el inicio de la formación se comenzó con las acciones necesarias para el diligenciamiento de los formatos del sistema de información de acuerdo a las actividades que se realizaron, tal y como se relacionan a continuación:

Formatos diligenciados del sistema de información:

Cód. FO-DESE-0090 Novedades de deserción por grupos - componente técnico. (Físico y Digital)
(Digital)
Cód. FO-DESE-118 Actualización mensual de datos -componente técnico. (Digital)
Cód. FO-DESE Grupos por programas- componente técnico. (Digital)
Cód. FO-DESE-0128 Control pagos de apoyos de bienestar. (Digital)
Cód. FO-DESE-131 Control de asistencia. (Digital)
Cód. FO-DESE-0132 Personal vinculado por programa. (Digital)
Cód. FO-DESE-133 Desempeño individual. (Digital)
Cód. FO-DESE-0134 Ejecución presupuestal. (Físico y digital)
Cód. FO-DESE-0135 Control entrega de refrigerios. (Digital)
Cód. FO-FOHL-000 Control y seguimiento apoyo de bienestar. (Digital)

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Novedades de personal, pagos de salarios y aportes a la seguridad social y parafiscal:
El personal contratado por el contratista cumplió con las condiciones técnicas y profesionales, las cuales fueron debidamente acreditadas y los contratos se estipularon según lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y en la respectiva

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

propuesta. Los contratos fueron actualizados oportunamente para efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación. Según cuadro que se detalla a continuación:

Personal contratado a la ejecución del contrato

Para la ejecución del contrato a mayo 31 se requirió de la gestión del siguiente personal asociado al contrato, tal como lo refleja el siguiente cuadro:

Documento de identidad	Nombre	Género	Dedicación			Área de vinculación	Tipo de contrato	Valor del contrato
			TC	MT	TP			
3366332	Evelio Vélez Chaverra	M	X			Coordinación	Fijo	2.500.000
43753257	Liliana Valencia Muñoz	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000
1128403929	Natalia Andrea Sánchez Serna	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000
1017237785	Angie Tatiana Castro Aguirre	F	X			Auxiliar Administrativa	Fijo	868.685
32256713	Ana Catalina Vélez Ortiz	F		X		Profesional en intermediación e inserción laboral	Fijo	1.000.000
586212	Brigid Susana García Silva	F	X			Apoyo Operativo	Por obra y labor	868.685
71632521	Luis Fernando Alvarez Echeverry	M	X			Apoyo Académico	Fijo	1.000.000
1017171168	Diana Carolina Hincapié Noreña	F	X			Apoyo Académico	Fijo	1.000.000
1035423159	Paula Rúa Pulgarín	F	X			Apoyo Financiero	Fijo	1.000.000

Se verifica el pago de la seguridad social del personal contratado en la ejecución del contrato.

Respecto a la materialización de los riesgos y su mitigación se tiene que no ha presentado riesgo en la ejecución del contrato

El municipio de Medellín ha revisado y aprobado toda la subcontratación que se ha generado del presente contrato 4600075450 de 2018.

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(21/08/2018)	Desde (01/06/2018) Hasta (30/07/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(10/09/2018)	Desde (01/08/2018) Hasta (31/08/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(09/10/2018)	Desde (01/09/2018) Hasta (30/09/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109

(08/11/2018)	Desde (01/10/2018) Hasta (31/10/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(05/12/2018)	Desde (01/11/2018) Hasta (30/11/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(28/01/2019)	Desde (01/12/2018) Hasta (30/12/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/02/2019)	Desde (01/01/2019) Hasta (31/01/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(07/03/2019)	Desde (01/02/2019) Hasta (28/02/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/04/2019)	Desde (01/03/2019) Hasta (31/03/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(07/05/2019)	Desde (01/04/2019) Hasta (30/04/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(07/06/2019)	Desde (01/05/2019) Hasta (31/05/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109

CALIFICACIÓN SAP

[illegible]

[illegible]

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052042
110070118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052042
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052042
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052042
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052042
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052042
110000118	75100000	2331031011	170146	4000092526	70006435	4700052042
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052042

Relación de la Imputación del gasto de la modificación 01: Según la modificación 01 al contrato de prestación de servicios No. 4600075450 de 2018 en la que se realiza entre otros, un OTROSI 01 la cual modifica la clausula tercera que corresponde a la forma de pago así: “El Municipio de Medellín cancelara el valor del contrato al contratista a través de seis (6) pagos...” donde los cuatro (4) primeros pagos se realizaran del 20% cada uno y los dos (2) últimos pagos ósea el quinto (5) y el sexto (6) serán del 10% cada uno. A continuación se relaciona el cuadro con la imputación de gasto:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052042	\$11.207.542
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052042	\$49.248.744
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052042	\$30.458.415
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052042	\$30.458.415
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052042	\$24.093.811

- **Relación de los pagos realizados, se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:** A marzo 30 de 2019 se realizaron cuatro pagos al contrato, el primer 20% estipulado en el contrato por valor de \$72.733.464, según factura C1217/2018 contabilizada el 22 de agosto de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000543099. Un segundo pago por valor de \$72.733.464, según factura C1276/2018 contabilizada el 19 de octubre de 2018. Un tercer pago del 20% estipulado en el contrato por valor de \$72.733.464, según factura C1305/2018 contabilizada el 20 de noviembre de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000553153. Y un cuarto pago del 9% estipulado en el contrato por valor de \$31.227.571, según factura C1451/2019 contabilizada el 18 de marzo de 2019 y con recibo de satisfacción No. 5000564676.

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052042	\$72.733.464	C1217/2018	22/08/2018	5000543099	\$72.733.464	\$72.733.464	20%
4700052042	\$72.733.464	C1276/2018	19/10/2018	5000549458	\$72.733.464	\$145.466.928	40%
4700052042	\$72.733.464	C1305/2018	20/11/2018	5000553153	\$72.733.464	\$218.200.392	60%
4700052042	\$31.227.571	C1451/2019	18/03/2019	5000564676	\$31.227.571	\$249.428.142	69%

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$363.667.319
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$363.667.319
Pagos Realizados (Acumulado)	\$249.428.142
Pago autorizado del mes de mayo	\$0
Porcentaje de ejecución financiera	69%

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

• **Ejecución Presupuestal a mayo 31 de 2019: 69%.**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS MUNICIPIO DE MEDELLÍN																				
COMPONENTE	ACTIVIDAD	DETALLE	TOTALES	EJECUCIÓN MENSUAL												Cuentas por pagar	% ejecución	Pendientes por pagar	% pendientes por pagar	
				JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO					
Componente 1: Institución y servicios de la ciudad	Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	2,254,475	2,164,121	176,254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,254,475	100%	-	0%	
		Totales Componente 1	2,254,475	2,164,121	176,254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,254,475	100%	-	0%
Componente 2: Calificación de la ciudad	Ejercicio de gestión y servicios de la ciudad y servicios de la ciudad	Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	1,227,450	1,227,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,227,450	100%	-	0%	
		Asesoría técnica y servicios de la ciudad y servicios de la ciudad	340,000	-	420,000	225,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985,000	100%	-	0%
		Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	3,470,000	-	2,650,000	720,000	360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,470,000	100%	-	0%
		Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	5,310,000	449,999	420,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	-	-	-	-	-	-	5,959,999	100%	-	0%
		Formación de talento humano	177,210,000	-	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	11,250,000	-	-	-	-	-	174,620,000	76%	42,490,000	24%
	Formación de talento humano	Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	34,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,760,000	100%	-	0%
		Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	34,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,760,000	100%	-	0%
		Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	34,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,760,000	100%	-	0%
		Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	34,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,760,000	100%	-	0%
	Totales Componente 2		222,867,975	449,999	34,620,000	31,320,000	35,480,000	35,120,000	35,120,000	35,120,000	35,120,000	11,250,000	-	-	-	172,157,324	77%	50,710,651	22%	
Componente 3: Calificación de la ciudad	Asesoría técnica y servicios de la ciudad y servicios de la ciudad	Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	5,000,000	-	260,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	-	-	-	5,000,000	100%	-	0%	
		Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	7,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,400,000	100%	-	0%
		Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	72,540,000	-	5,300,000	6,700,000	6,700,000	6,700,000	6,700,000	6,700,000	6,700,000	2,900,000	3,100,000	1,600,000	-	-	72,540,000	100%	-	0%
		Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	42,490,000	-	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	-	42,490,000	100%	-	0%
		Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	7,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,400,000	100%	-	0%
	Asesoría técnica y servicios de la ciudad y servicios de la ciudad	Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400,000	100%	-	0%
		Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400,000	100%	-	0%
		Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400,000	100%	-	0%
		Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400,000	100%	-	0%
	Totales Componente 3		111,804,975	-	940,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	111,804,975	100%	-	0%
Componente 4: Calificación de la ciudad	Intervención presupuestal	Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	4,420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,420,000	100%	-	0%	
		Comunicación e investigación de la ciudad y servicios de la ciudad	4,420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,420,000	100%	-	0%
	Totales Componente 4		4,420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,420,000	100%	-	0%
TOTAL		TOTAL COMPONENTES		363,867,975	2,227,470	36,260,000	48,180,000	54,480,000	54,320,000	54,320,000	54,320,000	54,320,000	54,320,000	11,250,000	3,100,000	1,600,000	252,739,799	69%	116,508,176	21%

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	\$ 2.597.431
Ejecución mes de julio	\$ 36.305.585
Ejecución mes de agosto	\$ 49.157.771
Ejecución mes de septiembre	\$ 56.488.451
Ejecución mes de octubre	\$ 54.320.022
Ejecución mes de noviembre	\$ 59.644.808
Ejecución mes de diciembre	\$ (18.081.106)
Ejecución mes de enero	\$ 949.371
Ejecución mes de febrero	\$ 2.487.122
Ejecución mes de marzo	\$ 3.216.571
Ejecución mes de abril	\$ 3.804.771
Ejecución mes de mayo	\$ 1.840.000
TOTAL EJECUCIÓN	\$ 252.730.799 (69%)
SALDO POR EJECUTAR	\$ 110.936.520 (31%)

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato no se ha adelantado ningún proceso sancionatorio, por lo que no ha sido necesario ejercer el derecho de contradicción; a su vez, no se ha evidenciado controversia jurídica alguna al contrato No. 4600075450 DE 2018.
- Así mismo, no se han impuesto multas o sanciones, ni se ha ejecutado la cláusula penal, ni la declaración de la caducidad o incumplimiento.
- El contratista CESDE S.A, presentó pólizas No. 520 -47-994000038532 520-74-994000017814, que avalan el cumplimiento del contrato y que a la fecha se encuentran vigentes.

Nombre Asegurador	No. de póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
			Desde	Hasta	
Aseguradora del Estado	520 -47-994000038532	Calidad del Servicio	14-06-2018	30/04/2019	\$36.366.791,90
	520 -47-994000038532	Cumplimiento	14-06-2018	31/12/2021	\$36.366.791,90
	520 -47-994000038532	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales	14-06-2018	30/04/2019	\$18.183.365,95
	520-74-994000017814	Responsabilidad Extracontractual	14-06-2018	31-12-2018	\$156.248.400

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

Ampliación

Nombre Aseguradora	No. de póliza	Tipo de Amparo	Fecha de Aprobación	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
				Desde	Hasta	
Aseguradora del Estado	520 -47-994000038532	Calidad del Servicio	17/01/2019	14/06/2018	30/11/2019	\$ 23.792.806,10
	520 -47-994000038532	Cumplimiento	17/01/2019	14/06/2018	30/11/2019	\$ 23.792.806,10
	520 -47-994000038532	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales	17/01/2019	14/06/2018	30/07/2022	\$ 11.896.406,03
	520-74-994000017814	Responsabilidad Extracontractual	17/01/2019	4/01/2019	30/07/2019	\$ 156.248.400

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

- A. Entre el Municipio de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y CESDE S.A , identificada tributariamente con el NIT 890.900.841-9, y representada legalmente por LEONARDO VELEZ CHAVERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.299.184; todos debidamente facultados para contratar y ejecutar el objeto del presente Contrato de Prestación de Servicios, se celebró el Contrato No. 4600075450 DE 2018, cuyo objeto es “Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de formación académica y técnica laboral – Lote 5: Administración y soporte de redes de datos con énfasis en programación java y visual basic y/o mantenimiento de hardware y software..”, por la suma total Trescientos sesenta y tres millones seiscientos sesenta y siete mil trescientos diecinueve pesos M/L (363.667.319) Excluido IVA
- B. De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.
- C. De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance de la ejecución del contrato No. 4600075450 de 2018, al que se le realizaran cinco pagos por valor de \$363.667.319, del total de contrato de prestación de :


EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	\$ 2.597.431
Ejecución mes de julio	\$ 36.305.585
Ejecución mes de agosto	\$ 49.157.771
Ejecución mes de septiembre	\$ 56.488.451
Ejecución mes de octubre	\$ 54.320.022
Ejecución mes de noviembre	\$ 59.644.808
Ejecución mes de diciembre	\$ (18.081.106)

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Ejecución mes de enero	\$.	949.371
Ejecución mes de febrero	\$	2.487.122
Ejecución mes de marzo	\$	3.216.571
Ejecución mes de abril	\$	3.804.771
Ejecución mes de mayo	\$.	1.840.000
TOTAL EJECUCIÓN	\$	252.730.799 (69%)
SALDO POR EJECUTAR	\$	110.936.520 (31%)


GUSTAVO GIL MARÍN
Supervisor


CATALINA PÉREZ PULGARÍN
Apoyo a la Supervisión Financiera
y Contable


ANA MARIA HENAO MUÑOZ
Apoyo a la Supervisión Jurídica


DIEGO ALBERTO VANEGAS A
Apoyo a la Supervisión Administrativo
Financiero y Contable


MARILLY AREIZA RAMÍREZ
Apoyo a la Supervisión Técnica y Administrativa


VERONICA MONSALVE
Apoyo a la Supervisión Técnica y Administrativa


CARLOS ANDRES BETANCUR
Apoyo a la Supervisión Jurídica

