

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO N° 4600075448 DE 2018

SEPTIEMBRE 2018

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	CESDE S.A
NIT:	890900841
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONARDO VELEZ CHAVERRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	8.299.184
OBJETO:	FORMACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA CIUDAD, EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y TÉCNICA LABORAL – LOTE 3 ANIMACIÓN 3D/VFX
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y UN PESOS M/L (240.472.061) EXCLUIDO IVA
FECHA DE INICIO:	18/06/2018
DURACIÓN INICIAL:	SIETE MESES Y MEDIO (7.5) MESES SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2018

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075448 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION FÍSICA DEL PROYECTO

Componentes	Fases o actividades	Peso porcentual en el total del proyecto	Porcentaje de avance al 30 de septiembre de 2018
COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO: Implementar estrategias para la identificación de talentos , mediante la convocatoria, inscripción, selección y matrícula de la población objeto	a. Convocatoria	5%	5%
	b. Inscripción	5%	5%
	d. Selección	5%	5%
	PORCENTAJE TOTAL	15%	15%
COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS	a. Evento de ingreso y contextualización	4%	4%
	b. Matrícula de Talentos	4%	4%
	c. Formación de Talentos	30%	12%
	d. Cursos complementarios de Cualificación Específica	10%	2%
	e. Orientación para la Educación Superior	3%	0%
	f. Evento de Cierre y Certificación	4%	0%
	PORCENTAJE TOTAL	55%	18%
COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES Las estrategias transversales comprenden el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida a través del acompañamiento psicosocial de los estudiantes y los mecanismos utilizados para la motivación a la	a. Acompañamiento psicosocial	7%	3%
	b. Motivación a la asistencia y prevención a la deserción	8%	3%
	• Transporte	2%	0.8%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

asistencia y prevención a la deserción, con acciones afirmativas para las Mujeres.	• Refrigerio	2%	0.8%
	• Implementos básicos para la formación	2%	2%
	• Póliza estudiantil	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	15%	10%
COMPONENTE 4: INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa. La implementación de este componente se realiza de manera transversal durante todo el proceso formativo vinculando a todos los actores del proceso (estudiantes, docentes, padres y empresarios).	a. Orientación vocacional	2%	0%
	b. Orientación ocupacional	2%	0%
	c. Remisión a procesos de selección y vinculación laboral	2%	0%
	d. Vinculación laboral	4%	0%
	e. Evento de articulación empresarial	2%	0%
	PORCENTAJE TOTAL	12%	0%
ADMINISTRACIÓN LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA	Formatos	3%	0.8%
PORCENTAJE TOTAL		100%	43.8%

ALCANCE DEL OBJETO.

Desarrollar procesos de Formación en competencias laborales de acuerdo con las necesidades del mercado laboral y realizar la intermediación y vinculación laboral para los jóvenes y adultos de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, en el marco del Programa: Educación pertinente a la dinámica laboral, las cuales van desde:

Identificación y selección de talentos: Convocatoria, inscripción y selección.
Cualificación del talento mediante: Matrícula, formación pertinente a la dinámica laboral en programas de formación en las áreas de la Economía Creativa, Tecnologías de la Información, Servicios y formación en inglés, cursos complementarios de cualificación y certificación.

Estrategias transversales para la motivación a la asistencia, prevención a la deserción y competencias para el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida, así:
Acompañamiento Psicosocial, Apoyos de Bienestar y Formación en Competencias Claves y Transversales, con acciones afirmativas para las Mujeres.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Acciones para la Intermediación y vinculación Laboral.
Administrar la información del programa, de los beneficiarios y de los resultados obtenidos, para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.

Cronograma

COMPONENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES							
	Contrato No. 490076448							
	LOTE 3 ANIMACION 3D/FX							
	Mes 1 Junio	Mes 2 Julio	Mes 3 Agosto	Mes 4 Septiem	Mes 5 Octubre	Mes 6 Noviemb	Mes 7 Diciembre	Mes 8 Enero
Inscripción de aspirantes								
Convocatoria para presentar pruebas								
Proceso de selección - aplicación de pruebas								
Matrícula, inscripción y evento de inicio de clases								
Formación Programa (1500 horas)								
Afiliación a póliza de accidentes								
Elección Representante de Grupo								
Entrega carné de estudiantes								
Entrega de Kit Escolar								
Encuentro de la Familia								
Diagnóstico Rápido Participativo DRP								
Reunión con Docentes								
Comités de evaluación de estudiantes								
Evaluaciones a docentes y proceso en general								
Entrega auxilio de transporte								
Reunión de Repres/ de grupo								
Reunión Equipo académico y psicosocial								
Taller de emprendimiento								
Plan del emprendimiento y las competencias								
Sensibilización de Práctica social								
Talleres componente de inserción laboral								
Certificación programas								
Evaluación con empresarios								

A continuación, se detallan los componentes del informe a la fecha de elaboración:

COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO: Implementar estrategias para la **identificación de talentos**, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matrícula de la población objeto

1.1 Convocatoria e inscripción de talentos:

COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS

Implementar estrategias para la identificación de talentos, mediante la convocatoria, inscripción y selección de la población objeto.

Este proceso se inició desde el 30 de mayo y se extendió hasta la segunda semana del mes de agosto de 2018, tiempo durante el cual se implementaron diversas estrategias para lograr completar los cupos, específicamente de las comunas priorizadas y se realizó el proceso de selección a los aspirantes, a través de la prueba de conocimiento y de la entrevista.

El apoyo psicosocial durante este proceso se enfocó principalmente en la realización de las entrevistas a los aspirantes y en hacer seguimiento a la conformación de los dos grupos del programa de Video Juego para hacer los recambios que se generaron cuando había desistimiento del cupo.

Para el 31 de agosto, este proceso se había realizado en un 100%, aunque no se completaron los cupos de la comuna 1 (Popular 1) y comuna 2 (Santa Cruz).

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

2.1 Evento de ingreso y contextualización

Esta actividad se realizó en mes de julio, con el objetivo de facilitar la incorporación de los estudiantes al programa y ponerlos en contexto con la realidad social que vive la ciudad; igualmente, para darles a conocer las condiciones y compromisos que asumirían al ingresar a la formación y generar un ambiente motivacional orientado al logro, favoreciendo así el óptimo desarrollo del proceso.

2.2 Matricula Talentos:

El programa de Animación 3DFX se conformó dos grupos que iniciaron el 17 y el 25 de julio. El cierre de los grupos se realizó el 17 de agosto. A corte a 31 de agosto se realizó acta de cierre de matrícula

Georreferenciación


En el programa de animación 3D, de los 44 estudiantes el 75% (33) son jóvenes, lo cual es compatible con el perfil y las competencias que requiere este programa, orientado a la tecnología y la innovación; mientras que en relación al género el 63% (28) son hombres, lo cual puede indicar que las mujeres aún continúan orientando su elección vocacional por programas de formación más tradicionales que tecnológicos, como en el campo del diseño, el mercadeo, las ventas, la administración, la salud, entre otros.

Con respecto al estrato, predominan significativamente el 3, con el 45% (20) y el 2 con el 38% (17), lo cual puede ser debido a las mayores posibilidades que tienen las personas de estrato 4 en adelante para acceder a la educación. Mientras que el estrato 1, por su mayor condición de vulnerabilidad presenta factores como el económico, el educativo y el cultural que lo llevan a optar principalmente por la generación de recursos económicos.

Finalmente, frente a la ubicación geográfica, no hay datos significativos en cuanto a las 16 comunas que contienen el total de estudiantes matriculados, siendo Robledo-comuna 7, la que presenta mayor número con el 16% (7), seguida de Buenos Aires- comuna 9 con el 13%. Las comunas que presentan menor número de estudiantes son La Candelaria-comuna 10, Guayabal- comuna 15 y el corregimiento de San Antonio de Prado-comuna 80, con el 2% (1) cada una.

Se presenta tabla de resumen de la distribución porcentual por comunas.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	



2.3 Formación de talentos

Informe de seguimiento académico – fase lectiva

Al 30 de septiembre, las horas de formación están ejecutadas para el grupo 01 en un 35%, con 210 horas y el grupo 02 en un 33%, con 200 horas. La razón de esta diferencia fue la incapacidad por motivos de salud de algunos docentes; sin embargo, a la fecha, ya se niveló el grupo para estar a la par de los otros dos a través de las estrategias implementadas para ello por los docentes. A continuación, se muestra cuadro de datos con las horas de formación ejecutadas por grupo.

Horas de formación ejecutadas por grupo a 30 de septiembre de 2018.

N°	Grupos por programa	Número de estudiantes por grupo	Número de Horas de formación	Horas ejecución a septiembre 30	% ejecución a septiembre 30
1	Grupo No. 1	23	600	210	35%
2	Grupo No. 2	21	600	200	33%
	Total	44	1200	410	35%

Frente a los contenidos de la formación, los estudiantes han culminado 5 submódulos del nivel I y 2 del segundo nivel, y en proceso están desarrollando 9 módulos, tal y como se muestran en los siguientes gráficos:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Alcaldía de Medellín		

GRUPO I

Total Número de
Horas Ejecutadas:
210

DOCENTE	NIVEL	SUBMODULOS	Nº HORAS	ESTADO
Andrés Medina	I	Diseño Digital 3D	40	Culminado
Mauricio Osorio		Animación Digital (Biomecnica)	30	Culminado
Herner Quintero		Dibujo Digital (Matte Paint)	20	En proceso
Julian Monsalve		Texturización y Materiales	40	Culminado
Andrés Medina		Comunicación Visual	20	Culminado
Andrés Medina		Narrativa Visual	20	Culminado
Andrés Medina	II	Diseño y Creación de Personajes	40	En proceso
Mauricio Osorio		Caracterización de Personajes 3D (Acting)	30	Culminado
Julian Monsalve		Modelado Orgánico	30	Culminado
Andrés Medina		Diseño Arquitectónico e Iluminación	30	En proceso
Carlos Perez		Diseño de Sonido	20	En proceso
Andrés Medina	III	Diseño de Efectos Visuales (VFX)	40	En proceso
Mauricio Osorio		Dinámicas Y Partículas	30	En proceso
Herner Quintero		Edición y Composición Digital	30	En proceso
Julian Monsalve		Esculpido Digital	30	En proceso
Andres Medina		Composición Visual	30	En proceso
Andres Medina	IV	Composición de Efectos Visuales (VFX)	40	Pendiente por iniciar
Herner Quintero		CGI	30	Pendiente por iniciar
Mauricio Osorio		Motion Graphics	30	Pendiente por iniciar
Andres Medina		Gestión de Proyectos	30	Pendiente por iniciar

GRUPO II

Total Número de
Horas
Ejecutadas:
200

DOCENTE	NIVEL	SUBMODULOS	Nº HORAS	ESTADO
Andrés Medina	I	Diseño Digital 3D	40	Culminado
Mauricio Osorio		Animación Digital (Biomecnica)	30	Culminado
Herner Quintero		Dibujo Digital (Matte Paint)	20	En proceso
Julian Monsalve		Texturización y Materiales	40	Culminado
Andrés Medina		Comunicación Visual	20	Culminado
Andrés Medina		Narrativa Visual	20	Culminado
Andrés Medina	II	Diseño y Creación de Personajes	40	En proceso
Mauricio Osorio		Caracterización de Personajes 3D (Acting)	30	Culminado
Julian Monsalve		Modelado Orgánico	30	En proceso
Andrés Medina		Diseño Arquitectónico e Iluminación	30	En proceso
Carlos Perez		Diseño de Sonido	20	Culminado
Andrés Medina	III	Diseño de Efectos Visuales (VFX)	40	En proceso
Mauricio Osorio		Dinámicas Y Partículas	30	En proceso
Herner Quintero		Edición y Composición Digital	30	En proceso
Julian Monsalve		Esculpido Digital	30	En proceso
Andres Medina		Composición Visual	30	En proceso
Andres Medina	IV	Composición de Efectos Visuales (VFX)	40	Pendiente por iniciar
Herner Quintero		CGI	30	Pendiente por iniciar
Mauricio Osorio		Motion Graphics	30	Pendiente por iniciar
Andres Medina		Gestión de Proyectos	30	Pendiente por iniciar

Trabajo independiente

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

En las clases presenciales se orienta a los estudiantes a las temáticas respectivas del submódulos mediante la interacción y el uso de las metodologías didácticas y pedagógicas que sean aplicables, buscando que el estudiante alcance las competencias requeridas. Complementario a esto, se tiene definido el trabajo independiente que, mediante el esfuerzo del estudiante, busca consolidar y profundizar los conocimientos adquiridos. Esta metodología corre bajo la responsabilidad del estudiante a través de actividades individuales y colectivas, y se desarrolla en horarios extra clases. Para ello, los docentes sugieren lecturas, investigaciones y/o trabajos que den cuenta del desarrollo de productos aplicando los temas vistos en clase y que permitirán al docente evaluar simultáneamente conocimiento, desempeño y producto, los cuales son los componentes de la formación por competencias que forman parte de nuestro modelo educativo.

Proceso académico

De acuerdo a los reportes de los docentes, adaptar el proceso de actuación en los personajes 3D implica constancia y paciencia, el interés general de los estudiantes ha sido positivo, lo cual se puede evidenciar en los resultados que muestran en los procesos, donde cabe destacar el autoaprendizaje que han generado los estudiantes por iniciativa propia. A nivel particular, el grupo 01 ha presentado un nivel alto, lo cual es debido a los conocimientos previos y la habilidad en el manejo de las herramientas tecnológicas que tienen algunos; al respecto cabe resaltar el apoyo que brindan a los demás compañeros.

Por otra parte, como estrategia para los casos con bajo rendimiento, se brindaron unos espacios de profundización para reforzar en modelado orgánico narrativa visual y animación digital.

Otras actividades complementarias del proceso formativo

Reunión con docentes

La reunión programada con los docentes para el mes de septiembre, no pudo realizarse debido a la convergencia de diversos factores personales, de salud y laborales que estos presentaron. Por ello, se buscaron espacios durante las jornadas académicas para abordarlos de manera individual poder evaluar los avances y dificultades de los grupos; además de identificar estudiantes que presentaran algún tipo de riesgo.

Aunque a nivel general, brindaron un concepto positivo del proceso de los dos grupos, dieron cuenta de algunas dificultades con estudiantes que muestran poco compromiso y responsabilidad.

Elección de representantes de grupo

En el mes de septiembre se oficializó con la votación democrática a los representantes de grupo, quienes ya habían sido reconocidos y elegidos por los estudiantes. Fue un proceso que se dio de manera participativa y agradable, donde se socializaron las funciones y responsabilidades que asumían como líderes de sus grupos.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Grupo No. 1

Representante: Kadesh Danilo Letterman Huerfano

Suplente: Juan Esteban Martinez Sepulveda

Grupo No. 2

Representante: Rodrigo Alejandro Passos Vanegas

Suplente: Yidis Alexander Cuervo Avendaño

2.4 Cursos complementarios de Cualificación Específica

En el mes de septiembre se inició el curso de habilidades gerenciales, con una intensidad de 3 horas semanales en la mañana en diez semanas entre septiembre y noviembre. En general, se ha presentado dificultad con la asistencia ya que algunos estudiantes tienen compromisos laborales y/o situaciones personales; sin embargo, se apoyan en los compañeros para estar al día en los contenidos.

El enfoque comprende temas como comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, solución de conflictos, innovación y creatividad. El último módulo estará orientado a la economía personal para fomentar la cultura del ahorro y la administración del dinero.

El curso de inglés básico, se tiene programado para iniciar en el mes de octubre debido a que se presentaron algunas complicaciones con la consecución de docentes.

2.5 Orientación para la Educación Superior

Para el mes de noviembre se tiene proyectada realizar la orientación a los estudiantes sobre las ofertas que brindan diferentes instituciones y los programas de financiación de la educación superior.

2.6 Evento de Cierre y Certificación

La certificación de los estudiantes se realizará de acuerdo a la fecha de finalización de la formación establecida en los términos del contrato y de acuerdo a la ampliación en la ejecución del mismo, tal como se refleja en el cronograma presentado al inicio del presente informe. La certificación aplica para los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos académicos definidos en la estructura curricular.

EL COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

Las estrategias trasversales comprenden el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida a través del acompañamiento psicosocial de los estudiantes y los mecanismos utilizados para la motivación a la asistencia y prevención a la deserción, con acciones afirmativas para las Mujeres.

3.1 Acompañamiento psicosocial

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Durante el mes de septiembre se realizaron con los estudiantes las actividades propias de este componente de acuerdo al cronograma establecido.

Realización de Diagnóstico Rápido

El DRP se realizó el 23 de agosto con 34 estudiantes del programa Animación 3D, representando el 76% de la población total. Aunque en relación a la planificación familiar el 38% respondió que no utiliza métodos anticonceptivos, en las observaciones se encontró que las razones eran por no tener pareja, por cuestiones religiosas o por procedimientos permanentes. En relación al consumo de sustancias, no se presentó una incidencia negativa significativa; sin embargo, es importante generar acciones de prevención y promoción de hábitos de vida saludable para favorecer la toma de conciencia frente a este flagelo social que afecta a algunos estudiantes. Frente a las competencias blandas, los talleres se orientarán al fortalecimiento de las mismas como parte del proceso de formación ya que los datos no arrojaron resultados negativos significativos. Se hará observación de la dinámica de los grupos y la manera cómo se manifiestan las competencias en esa interacción.

• Asesorías psicológicas individual, grupal y familiar

En el mes de septiembre se brindó asesoría 4 jóvenes, tres de ellos fueron mujeres. Las comunas de residencia de estos estudiantes son la comuna 5 (Castilla), 9 (Buenos Aires), 12 (Laureles – Estadio) y 80 (San Antonio de Prado). En relación al motivo de la consulta, tres fueron por situaciones académicas y una por dificultades personales. La intervención por situaciones académicas se generó durante la visita a los grupos por el seguimiento a la asistencia ya que los estudiantes estaban presentando ausentismo escolar, generado por diligencias personales o bajo compromiso con el proceso. Se espera que con la intervención realizada muestren cambios positivos. De parte de los docentes no se han generado remisiones para la atención.

Se presenta cuadro de datos de las atenciones por edad, género y comuna realizadas en septiembre y cuadro del consolidado de las atenciones.

Atenciones psicológicas individuales por edad y género Septiembre			
JÓVENES		ADULTOS	
HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
3	1		
4		0	
TOTAL DE ATENCIONES PSICOLÓGICAS: 4			

Atención individual por comuna Septiembre					
Comuna	C 5	C9	C 12	C 80	TOTAL
JM	1	1	1		3
JH				1	1
AM					
AH					
TOTAL	1	1	1	1	4

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Alcaldía de Medellín		

Consolidado atenciones psicosociales individuales – contrato no. 4600075448 de 2018											
ENTIDAD/ATECION/MES		Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Total
CESDE	JM			3							3
	JH		3	1							4
	AM										
	AH										
TOTAL			3	4							7

Consolidado atenciones por causas - contrato No. 4600075448 DE 2018											
ENTI DAD	ATENCIÓN	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Total
CESD E	Problemas familiares o de pareja										
	Dificultades personales		1	1							2
	Problema de Convivencia escolar										
	Situaciones académicas			3							3
	Dificultades de salud ya sea física o mental										
	Tolerancia al consumo		2								2
	Otro										
Total			3	4							7

Consolidado atenciones por comuna - contrato no. 4600075448 de 2018											
ENTIDA D	COMUN A	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiemb re	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Total
CESDE	1										
	2										
	3		1								1
	4										
	5		1	1							2
	6										
	7										
	8										
	9			1							1
	10										
	11										
	12			1							
	13										
	16		1								1
	60										
	70										
	80			1							
TOTAL			3	4							4

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

• Atenciones psicológicas grupales

Durante el mes de septiembre se realizó un total de 8 atenciones y/o motivaciones grupales con el fin de hacer seguimiento, fortalecer el vínculo de confianza para afianzar el proceso de acompañamiento e intervenir el ausentismo, que en algunos momentos se torna significativo, aunque no para la jornada completa; sin embargo, al abordar a los estudiantes dan cuenta de situaciones personales que deben atender, a lo cual se hacen los señalamientos respectivos y se hace énfasis en la motivación al logro y la importancia de adquirir las competencias técnicas que exige el proceso de práctica laboral.

Se presenta cuadro de datos consolidados de intervenciones grupales

CONSOLIDADO INTERVENCIONES GRUPALES - CONTRATO NO. 4600075448 DE 2018											
ENTIDAD	ATENCIÓN MOTIVO	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	TOTAL
CESDE	Motivación		6	8							14
			6	8							14

Asesorías psicológicas familiares

Durante el mes de septiembre se brindaron dos asesorías familiares vía telefónica a la señora Samara, mamá de la estudiante Samara Falcón, tal como se registra en la sábana de seguimiento, por las dificultades de salud que la joven ha presentado. Se continuará promoviendo el espacio con los estudiantes para que utilicen el servicio cuando lo requieran, teniendo en cuenta que las dificultades familiares pueden influir significativamente en su bienestar y representar un alto riesgo de deserción.

Práctica social

La inducción sobre la práctica social se realizó el día 19 de septiembre con la asistencia de 38 estudiantes. Se sensibilizó a los estudiantes frente a la corresponsabilidad para que fortalezcan valores de solidaridad y se asuman protagonistas de la transformación social. Igualmente, se les dio a conocer las fechas para la gestión, realización e informe de la actividad y las respectivas evidencias que se deben anexar.

Durante la última semana de septiembre dieron a conocer algunas ideas que surgieron en los grupos para dicha actividad y se brindó la asesoría al respecto. Se espera que para el 5 de octubre ya esté definida la población y la actividad a realizar de acuerdo al cronograma socializado, y para el 30 de octubre todos los estudiantes tengan realizado la práctica social.

Encuentro intergeneracional

El evento se realizó el martes 25 de 4:00pm a 6:00 pm en las instalaciones de la institución. Inicialmente, se recibió a los asistentes en el auditorio donde el rector les dirigió unas palabras de bienvenida y se propició un acercamiento con las familias para darles a conocer el programa de formación e incentivar el apoyo a los estudiantes. En un segundo momento, se direccionó a los asistentes al coliseo donde se realizó un picnic familiar con juegos lúdicos y actividades recreativas que permitieron la interacción y el esparcimiento.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

En la actividad se contó con la participación de 32 asistentes, sin contar los niños; ya que algunos estudiantes habían manifestado que no tenían quien los acompañara por las ocupaciones de sus familiares o situaciones de salud. Los estudiantes que no se quedaron para la actividad, al indagar por las causas, manifestaron que no les alcanzaba el tiempo para los trabajos académicos que tenían que entregar.

En general los asistentes fueron participativos en las actividades y manifestaron su agrado y satisfacción con el evento.

Se presenta tabla de datos del encuentro intergeneracional:

Encuentro intergeneracional				
Fecha	Programa	Tema trabajado	Número de acompañantes	Número de estudiantes
Septiembre 25	Animación 3D	Socialización del programa de formación	9	23
		Picnic familiar: afianzando vínculos		
TOTAL PARTICIPANTES			32	

Formación en Competencias Claves y Transversales: (15 horas)

Para la formación en el autoconocimiento y las relaciones interpersonales se requirió diseñar una estrategia con metodología diferente al taller, ya que el cronograma académico para dar cumplimiento al pensum se encuentra ajustado en términos de horas y fecha de culminación de fase lectiva; además se inició el curso complementario de habilidades gerenciales en el horario de la mañana, lo cual también ha generado en los estudiantes mayor carga académica y menos tiempo para los trabajos y las actividades de práctica.

Teniendo en cuenta este contexto, se generó una estrategia en articulación con el área de bienestar estudiantil para realizar actividades lúdicas de una hora, donde los estudiantes puedan descargar las tensiones y se incremente la motivación. La estrategia, denominada Píldoras Cotidianas, también incluye visitas cortas a los grupos, donde se propicie la reflexión y el autoconocimiento a través de objetos simbólicos.

El 20 de septiembre se realizó la visita corta al grupo de animación 2, donde a través de una brújula se generó un espacio reflexivo en torno a la toma de decisiones y el constructor de vida. En general los 18 estudiantes que participaron se mostraron participativos e interesados en la actividad.

Tabla de consolidado de talleres por mes

Consolidado deserciones por mes - contrato No.4600075448 de 2018				
Mes/fecha	Total de talleres	Programa	Temas	Número de participantes
Agosto				
Septiembre 20	1	Animación 3D	Toma de decisiones	18
Total	1			18

Motivación a la asistencia y prevención a la deserción

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Durante el mes septiembre el principal factor de riesgo que se detectó fue la presión académica. Se detectaron tres casos de alto riesgo por inasistencia que se intervinieron en su momento y se continuará en seguimiento especial.

Estrategias implementadas para motivar la asistencia y contener la deserción como:

- **Contención primaria**

Se intervinieron 4 situaciones críticas con el fin de generar las estrategias de contención acordes al caso, lo cual se registró en el formato de actividades psicosociales.

- **Seguimiento a registros de asistencia:**

Revisión de las planillas de asistencia para hacer la detección temprana de los riesgos de deserción y el registro diario en la sábana de seguimiento (Excel)

- **Llamadas telefónicas:**

Se realizaron llamadas telefónicas a los estudiantes que no asistieron a clase con el fin de conocer las causas de inasistencia y tomar medidas al respecto según la situación encontrada. Se hace el debido registro en la sábana de seguimiento (Excel)

- **Contacto permanente**

A través del WhatsApp se mantiene comunicación permanente con los estudiantes ya que en ocasiones es difícil contactarlos por medio de la llamada.

- **Motivación grupal**

Se visitó a los grupos regularmente para fortalecer la motivación y hacer seguimiento a los estudiantes e identificar situaciones de riesgo.

- **Trabajo articulado**

Se articuló el trabajo con los docentes para afianzar las acciones motivacionales con los estudiantes desde las aulas en la cotidianidad académica y conocer el estado de los estudiantes frente al desempeño y la motivación.

Reporte de deserciones

De 44 estudiantes matriculados, a la fecha se han presentado 5 deserciones, equivalente al 11%, del índice de deserción del 15%.

Relación de estudiantes por mes

Agosto

- Verónica Alexandra Henao Salazar, el motivo fue falta de motivación al estudio.
- Diana Cristina Martínez, el motivo fue el cuidado de un familiar (la mamá)
- Yesenia Ruiz, el motivo fue consecución de trabajo

Septiembre

- Diego Alejandro Zapata Chaverra, el motivo fue falta de motivación al estudio.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Jonathan Fernández Gutiérrez, el motivo fue falta de motivación al estudio.

Deserción por comuna - Septiembre					
Comuna	C 2	C 7	C 8	C 16	TOTAL
JM		1	1		2
JH				1	1
AM					
AH	1				1
TOTAL	1	1	1	1	4

Cabe anotar, que el programa de Animación 3D, por su complejidad, requiere tener una alta vocacionalidad y esto pudo influir para que los estudiantes no encontraran la motivación para estudiarlo.

Se presentan cuadros de datos consolidados de la deserción generada en el mes de septiembre:

Deserciones por edad y género Septiembre			
JOVENES		ADULTOS	
HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
1	1	1	
2		1	
TOTAL DE DESERCIONES: 3			

Consolidado deserciones por mes - contrato No.4600075448 DE 2018											
ENTIDAD	Genero	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	TOTAL
CESDE	JM	0	1	1							2
	JH			1							1
	AM										
	AH		1	1							2
TOTAL			2	3							5

Consolidado de deserciones por causas - contrato No. 4600075448 DE 2018

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Alcaldía de Medellín		

MOTIVO	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Total
Cuidado de los hijos o Cuidado de un familiar		1						1
Falta de motivación por el estudio		1	2					3
Otro cual: desconocido			1					1
Total		2	3					5

Consolidado deserciones por comuna - contrato No. 4600075448 DE 2018											
ENTIDAD	COMUNA	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Total
CESDE	2			1							1
	6		1								1
	7		1								1
	8			1							1
	16			1							1
Total			2	3							5

3.2.2. Apoyos de Bienestar:

a) Transporte: Se entrega la suma de \$4.400 por cada día asistido. Dicho subsidio se entrega en forma quincenal vencida. Los estudiantes están bancarizados en el Banco Caja Social. La ejecución acumulada al mes de septiembre es del 15% correspondiente \$6.281.000 del presupuesto asignado, el cual corresponde a \$42.562.604.

b) Refrigerio: El refrigerio es entregado por dos proveedores LEANDRO VELEZ AGUDELO identificado con cedula 98.479.458 y ALEXANDER TORO identificado con cedula 98.668.440 para que provean el refrigerio diario, de acuerdo con la minuta suministrada por la Alcaldía de Medellín. Dicho refrigerio consta de un sólido, un líquido y una fruta y consta de un valor de \$5.200 por unidad. Durante el mes de septiembre se entregaron 798 refrigerios por un valor de \$4.149.600. La ejecución acumulada al mes de septiembre es del 43% que corresponde a \$10.186.800 del presupuesto asignado, el cual corresponde a \$23.701.600.

c) Implementos básicos para la formación: La ejecución acumulada al mes de septiembre es del 79% que corresponde a \$1.134.000. Se compraron un total de 42 kits escolares pero solo se entregaron 38 kits, por lo cual la institución hizo una devolución de 4 kits escolares, cada kit tiene un costo unitario de \$27.000 pesos.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

A continuación se relacionan los implementos del kit escolar:

Portaminas mina 2B
Caja de Minas 2B por 12
Borrador Nata
Bolígrafo - Negro
Bolígrafo - Rojo
Memoria USB DE 8GB

d) Póliza Estudiantil: Actividad 100%

COMPONENTE 4 INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL

Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa. La implementación de este componente se realiza de manera transversal durante todo el proceso formativo vinculando a todos los actores del proceso (estudiantes, docentes, padres y empresarios).

a) Orientación Vocacional:

Esta actividad se tenía proyectada para el mes de septiembre; sin embargo, debido a los tiempos y demás actividades programadas con los estudiantes, se reprogramó para la primera semana de octubre.

b) Orientación Ocupacional:

Esta actividad se tiene proyectada para el mes de noviembre como preparación para la fase práctica.

c) Remisión a procesos de selección y vinculación laboral:

Las acciones para la remisión a procesos de selección se tienen proyectadas para iniciar en el mes de noviembre. Sin embargo, durante el acompañamiento se está informando sobre las características de esos procesos y haciendo señalamientos y sugerencias a los estudiantes frente a sus actitudes y desempeño para llegar mejor perfilados a esa etapa.

d) Vinculación Laboral:

Las estrategias para impulsar la vinculación laboral se iniciarán desde la fase de práctica; pero cabe señalar que durante todo el proceso formativo se está promoviendo en los estudiantes las competencias actitudinales y académicas para este fin.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

e) Evento de Articulación Empresarial:

El apoyo al evento de articulación empresarial, de acuerdo a lo abordado en reunión programada por la alcaldía el 23 de agosto, se realizará a través de una muestra o proyecto a cargo de los estudiantes que presentarán una demostración de personajes animados donde darán cuenta de competencias adquiridas en el proceso de formación en texturización, modelado y creación de personajes y manejo de paquete de autodesk. Durante el mes de septiembre los estudiantes han estado avanzando en el diseño del proyecto a partir de los contenidos académicos y el acompañamiento docente.

ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Con el inicio de la formación se comenzó con las acciones necesarias para el diligenciamiento de los formatos del sistema de información de acuerdo a las actividades que se realizaron, tal y como se relacionan a continuación:

Formatos diligenciados del sistema de información:

Cód. FO-DESE-0090 Novedades de deserción por grupos - componente técnico. (Físico y Digital)

Cód. FO-DESE-091 Perfiles y competencias por programas - componente técnico. (Digital)

Cód. FO-DESE-118 Actualización mensual de datos -componente técnico. (Digital)

Cód. FO-DESE Grupos por programas- componente técnico. (Digital)

Cód. FO-DESE-0128 Control pagos de apoyos de bienestar. (Digital)

Cód. FO-DESE-131 Control de asistencia. (Digital)

Cód. FO-DESE-0132 Personal vinculado por programa. (Digital)

Cód. FO-DESE-133 Desempeño individual. (Digital)

Cód. FO-DESE-0134 Ejecución presupuestal. (Físico y digital)

Cód. FO-DESE-0135 Control entrega de refrigerios. (Digital)

Cód. FO-DESE-0136 Relación de carpetas individuales de los estudiantes. (Digital)

Cód. FO-DESE-0137 Estructura curricular. (Digital)

Cód. FO-FOHL-000 Control y seguimiento apoyo de bienestar. (Digital)

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Novedades de personal, pagos de salarios y aportes a la seguridad social y parafiscal: El personal contratado por el contratista cumplió con las condiciones técnicas y profesionales, las cuales fueron debidamente acreditadas y los contratos se estipularon según lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y en la respectiva propuesta. Los contratos fueron actualizados oportunamente para efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación. Según cuadro que se detalla a continuación:

Personal contratado a la ejecución del contrato

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Para la ejecución del contrato a septiembre 30 se requirió de la gestión del siguiente personal asociado al contrato, tal como lo refleja el siguiente cuadro:

Documento de Identidad	Nombre	Genero	Dedicación			Área de Vinculación (Administrativo, Técnico, Logístico, Docente)	Tipo de contrato	Valor del contrato
			TC	MT	TP			
3366332	Evelio Vélez Chaverra	M	X			Coordinación	Fijo	\$ 2.500.000
43753257	Liliana Valencia Muñoz	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000
1042062711	Natalia Andrea Cardona Zapata	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000
43870274	Janneth Alejandra Ospina Toro	F	X			Auxiliar Administrativa	Fijo	868.685

- Se verifica el pago de la seguridad social del personal asociado a la ejecución del contrato.
- Respecto a la materialización de los riesgos y su mitigación se tiene que no ha presentado riesgo en la ejecución del contrato
- El municipio de Medellín ha revisado y aprobado toda la subcontratación que se ha generado del presente contrato 4600075448 de 2018

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(21/08/2018)	Desde (01/06/2018) Hasta (30/07/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(10/09/2018)	Desde (01/08/2018) Hasta (31/08/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(09/10/2018)	Desde (01/09/2018) Hasta (30/09/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109

CALIFICACIÓN SAP

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Modificar Etapa Ejecución y Liquidación

Adjuntar Datos al Contrato ☐ Leer Datos del Contrato ☐

Número de Contrato: 44-0255169 Contrata: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: PO Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de formación Académica y Técnico Laboral

Supervisión Interventoría Supervisión Técnica Modificaciones Informe Mensual Liquidación Evaluación Seguimiento (1) (2) (3) (4) (5)

Evaluación de Contratos

Ítem	Descripción	Calif. de 1 a 5 (Cero a 5 estrellas)
General	CONFORMIDAD INTERNA DEL PERSONAL	5
Administración	OTROS SISTEMAS DE CALIDAD EXISTENTES CONTRACTUAL	5
Administración	CONFORMIDAD DEL COMITÉ DE CALIDAD	5
Administración	CONFORMIDAD INTERNA DE AUTOMATIZACIÓN DE CALIDAD	5
Financiero y Contable	CONFORMIDAD INTERNA ENTRE CONTABLE Y FINANCIERA	4
Recursos	OTROS HERRAMIENTAS PARA PROTECCIÓN DE RECURSOS LABORALES	4
Recursos	CONFORMIDAD DOCUMENTACIÓN LABORAL	4
Método	CONFORMIDAD PARA MANEJO DE CALIDAD Y SALUD	5
Técnica	CALIDAD MATERIALES Y SERVICIOS ESPECIFICACIONES	5
Técnica	DEVALUACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Admin. de Contratos Financiero y Contable Técnico Total % Calificación

Ponder: 30,00 1 20,00 1 20,00 1 30,00 1 100,00

20,00 20,00 20,00 30,00 100,00

Modificar Etapa Ejecución y Liquidación

Adjuntar Datos al Contrato ☐ Leer Datos del Contrato ☐

Número de Contrato: 44-0255169 Contrata: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: PO Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de formación Académica y Técnico Laboral

Supervisión Interventoría Supervisión Técnica Modificaciones Informe Mensual Liquidación Evaluación Seguimiento (1) (2) (3) (4) (5)

Evaluación de Contratos

Ítem	Descripción	Calif. de 1 a 5 (Cero a 5 estrellas)
Técnica	DEVALUACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnica	CONFORMIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnica	INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE CALIDAD	5
Técnica	MANEJO SENCILLO PARA LA PROTECCIÓN DE RECURSOS LABORALES	4
Técnica	CONFORMIDAD INTERNA FINANCIERA	5
Técnica	OTROS HERRAMIENTAS PARA MANEJO DE CALIDAD Y SALUD	5

Admin. de Contratos Financiero y Contable Técnico Total % Calificación

Ponder: 30,00 1 20,00 1 20,00 1 30,00 1 100,00

20,00 20,00 20,00 30,00 100,00

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Alcaldía de Medellín		

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052044
110070118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031011	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052044

Fondo	PosPre	Proyecto	Descripción del Proyecto	CDP	Lote 3	Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5
110090118	23310310	160461	Formación en competencias laborales pertinentes	\$ 1.190.471.684	\$ 113.430.218	\$ 48.094.412	\$ 48.094.412	\$ 17.241.394	\$ 0	\$ 0
110070118	23310310	160461	Formación en competencias laborales pertinentes	\$ 9.528.316	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
110000118	2331031001	170146	18PP99-Formación en competencias laborales	\$ 1.202.362.827	\$ 18.148.835	\$ 0	\$ 0	\$ 10.853.018	\$ 4.000.000	\$ 3.295.817
110000118	2331031002	170146	18PP99-Formación en competencias laborales	\$ 1.139.680.405	\$ 36.297.670	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000.000	\$ 10.000.000	\$ 6.297.670
110000118	2331031004	170146	18PP99-Formación en competencias laborales	\$ 664.813.570	\$ 22.686.043	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 12.686.043
110000118	2331031009	170146	18PP99-Formación en competencias laborales	\$ 664.813.570	\$ 22.686.043	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 12.686.043
110000118	2331031011	170146	18PP99-Formación en competencias laborales	\$ 201.343.538	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
110000118	2331031016	170146	18PP99-Formación en competencias laborales	\$ 474.866.836	\$ 27.223.252	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.094.412	\$ 13.128.840
TOTAL				\$ 5.547.880.746	\$ 240.472.061	\$ 48.094.412	\$ 48.094.412	\$ 48.094.412	\$ 48.094.412	\$ 48.094.413

Relación de los pagos realizados: A agosto 31 de 2018 se realizó un pago al contrato del primer 20% estipulado en el contrato por valor de \$48.094.412, según factura C1219/2018 contabilizada el 22 de agosto de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000543131.

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052044	\$48.094.412	C1219/2018	22/08/2018	5000543131	\$48.094.412	\$48.094.412	20%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Valor del Contrato	\$240.472.061
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$240.472.061
Pagos Realizados (Acumulado)	\$48.094.412
Pago autorizado del mes de septiembre	\$0
Porcentaje de ejecución financiera	41%

- Ejecución Presupuestal a septiembre 30 de 2018: 41%.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Alcaldía de Medellín		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS MUNICIPIO DE MEDELLIN											
COMPONENTE	ACTIVIDAD	DETALLE	TOTALES	EJECUCIÓN MENSUAL				Ejecución acumulada	% ejecución	Pendiente por ejecutar	% pendiente por ejecutar
				JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
Componente 1: Identificación y selección de talentos	Convocatoria e inscripción de talentos y Selección de talentos	Grupo operativo, materiales e implementos para la convocatoria, inscripción y selección.	1.492.882	1.134.590	358.292			1.492.882	100%	-	0%
		Totales Componente 1	1.492.882	1.134.590	358.292			1.492.882	100%	-	0%
Componente 2: Cualificación de talentos	Evento de ingreso y contextualización y Matriculación de Talentos y Administración del sistema de información del programa.	Grupo operativo, materiales e implementos	782.000		782.000			782.000	100%	-	0%
		Actividad dirigida para el evento de ingreso en la institución formadora.	900.000		675.000	225.000		900.000	100%	-	0%
		Gestión de matrícula, sistematización, seguimiento y control de refrigerios y transporte, seguimiento a la inasistencia y deserciones.	2.608.875		1.774.035	609.840	225.000	2.608.875	100%	-	0%
		Coordinación, seguimiento y gestión del proyecto.	3.964.500	330.375	605.688	605.688	605.688	2.147.438	54%	1.817.063	46%
	Formación de talentos Cupos Educativo: (Formación Fase lectiva y Fase práctica), Orientación Educación Superior y evento de Cierre y Certificación, Cursos complementarios de Cualificación Específica	Cupos educativo mínimo 600 horas (fase lectiva y fase práctica), orientación ES y certificación.	130.804.000		21.376.667	21.376.667	21.376.667	64.130.000	49%	66.674.000	51%
		Cursos complementarios de cualificación específica (inglés básico 30 horas, herramientas gerenciales 30 horas).	19.080.000				5.280.000	5.280.000	28%	13.800.000	72%
	Totales Componente 2		158.139.375	330.375	25.213.389	22.617.194	27.467.354	75.348.313	48%	82.291.063	52%
Componente 3: Estrategias Transversales	Acompañamiento Psicosocial y Motivación a la asistencia y prevención a la deserción.	Gestión Estrategias de prevención a la deserción. (DRP, Asesorías, práctica social, competencias claves y transversales) (desde el inicio del proceso formativo hasta la certificación de los estudiantes).	5.904.000		984.000	984.000	984.000	2.952.000	50%	2.952.000	50%
		Transporte y refrigerio para el Encuentro Intergeneracional	1.017.600					-	0%	1.017.600	100%
	Apoyos de Bienestar	Transporte*	42.562.604			2.725.800	3.555.200	6.281.000	15%	36.281.604	85%
		Refrigerio*	23.701.600			6.037.200	4.149.600	10.186.800	43%	13.514.800	57%
		Implementos básicos*	1.431.000				1.134.000	1.134.000	79%	297.000	21%
		Póliza Estudiantil	795.000			465.000	195.000	660.000	83%	135.000	17%
	Totales Componente 3		75.411.804		984.000	10.212.000	10.017.800	21.213.800	28%	54.198.004	72%
Componente 4: Intermediación y vinculación Laboral	Intermediación y vinculación laboral.	Gestión de la inserción (dos meses antes del inicio de la fase práctica y hasta la finalización del contrato con el cumplimiento de la inserción laboral).	4.428.000					-	0%	4.428.000	100%
		Participación Evento de Articulación Empresarial	1.000.000					-	0%	1.000.000	100%
	Totales Componente 4		5.428.000					-	0%	5.428.000	100%
TOTAL	TOTAL COMPONENTES		246.472.061	1.464.965	26.555.681	33.029.194	37.505.154	98.554.995	41%	141.917.067	59%

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	\$ 1.464.965
Ejecución mes de julio	\$ 26.555.681
Ejecución mes de Agosto	\$ 33.029.194
Ejecución mes de septiembre	\$ 37.505.154
TOTAL EJECUCIÓN	\$ 98.554.995 (41%)
SALDO POR EJECUTAR	\$ 141.917.067 (59%)

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTROL DE PAGOS

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	10/08/2018	7/09/2018	10/10/2018
ALCALDÍA DE MEDELLÍN DESARROLLO ECONOMICO CONTROL DE PAGOS			
 Alcaldía de Medellín CONTAMINACION			

PROYECTO: 170146
CONTRATO: 4600075448
CONTRATISTA: CESDE
VALOR ADJUDICADO: 240.472.061,00
VALOR ANTICIPO:
PLAZO: 197 Dias
FECHA ACTA DE INICIO: 18-06-18
FECHA DE TERMINACION: 31-12-18
OBLIGACIONES LABORALES: 890913319-1
OBJETO: FORMACION DE JOVESNES Y

META FÍSICA TOTAL 0,00

Mes del acta	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3
Pago número	1	2	3
Número de Sub-Orden			
Valor Contractual del acta	48.094.412,00	48.094.412,00	48.094.412,00
Valor contractual acumulado	48.094.412,00	96.188.824,00	144.283.236,00
% de ejecución contractual acumulado	20,00%	40,00%	60,00%
Valor Obra Adicional	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00	0,00	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Obra Extra	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00	0,00	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00	0,00	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00	0,00	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00	0,00	0,00
Reajustes acumulados	0,00	0,00	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	48.094.412,00	48.094.412,00	48.094.412,00
INVER. EJE. ACUM	48.094.412,00	96.188.824,00	144.283.236,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	48.094.412,00	48.094.412,00	48.094.412,00
valor acumulado	48.094.412,00	96.188.824,00	144.283.236,00
Acumulado días	53	81	114
% de tiempo acumulado	26,90%	41,12%	57,87%
Meta física del acta	0,00	0,00	0,00
META FÍSICA EJE. ACUM.	0,00	0,00	0,00
4700052044			
FORMACION 3D	48.094.412,00	48.094.412,00	48.094.412,00
valor acumulado	48.094.412,00	96.188.824,00	144.283.236,00
Obra Extra	0,00	0,00	0,00
valor acumulado	0,00	0,00	0,00
Valor reajustes	0,00	0,00	0,00
acum. Reajuste	0,00	0,00	0,00
Meta física	0,00	0,00	0,00
Meta física acumulada	0,00	0,00	0,00

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato no se ha adelantado ningún proceso sancionatorio, por lo que no ha sido necesario ejercer el derecho de contradicción; a su vez, no se ha evidenciado controversia jurídica alguna al contrato No. 4600075448 de 2018
- Así mismo, no se han impuesto multas o sanciones, ni se ha ejecutado la cláusula penal, ni la declaración de la caducidad o incumplimiento.
- El contratista CESDE S.A., presentó pólizas No, 520-47-9900003851, 520-74-994000017813 que avalan el cumplimiento del contrato y que a la fecha se encuentran vigentes.

Nombre Aseguradora	No. de póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
			Desde	Hasta	
Aseguradora del Estado	520-47-9900003851	Calidad del Servicio	14/06/2018	30/04/2019	\$24.047.206,10
	520-47-9900003851	Cumplimiento	14/06/2018	30/04/2019	\$24.047.206,10
	520-47-9900003851	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales	14/06/2018	14/06/2021	\$12.023.603,05
	520-74-994000017813	Responsabilidad Extracontractual	14/06/2018	31/12/2018	\$156.248.460

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

- A. Entre el Municipio de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y la CESDE S.A identificada tributariamente con el NIT 890.913.319-1, y representada legalmente por LEONARDO VÉLEZ CHAVERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.299.184; todos debidamente facultados para contratar y ejecutar el objeto del presente Contrato de Prestación de Servicios, se celebró el Contrato No. 4600075448 de 2018, cuyo objeto es “Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de formación académica y técnica laboral – Lote 3 Animación 3D/VFX.”, por la suma total Doscientos cuarenta millones cuatrocientos setenta y dos mil sesenta y un pesos M/L (240.472.061) Excluido IVA.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- B. De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.
- C. De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance de la ejecución del contrato No. 4600075448 de 2018,

EJECUCIÓN DE RECURSOS


Ejecución mes de junio	\$ 1.464.965
Ejecución mes de julio	\$ 26.555.681
Ejecución mes de Agosto	\$ 33.029.194
Ejecución mes de septiembre	\$ 37.505.154
TOTAL EJECUCIÓN	\$ 98.554.995 (41%)
SALDO POR EJECUTAR	\$ 141.917.067 (59%)


GUSTAVO GIL MARIN
Supervisor Designado


CATALINA PÉREZ PULGA
Apoyo a la Supervisión Técnica


MARILLY AREIZA RAMÍREZ
Apoyo a la Supervisión Financiera


MARIA CLARA ORTIZ MONTOYA
Apoyo a Supervisión Jurídica
Financiero y Contable


DIEGO ALBERTO VANEGAS A.
Apoyo a la Supervisión Administrativo,