

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO N° 4600075448 DE 2018**FEBRERO 2019**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	CESDE S.A
NIT:	890900841
REPRESENTANTE LEGAL:	LEÓNARDO VELEZ CHAVERRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	8.299.184
OBJETO:	FORMACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA CIUDAD, EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y TÉCNICA LABORAL – LOTE 3 ANIMACIÓN 3D/VFX
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y UN PESOS M/L (240.472.061) EXCLUIDO IVA
DURACIÓN INICIAL:	SIETE MESES Y MEDIO (7.5) MESES SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA
MODIFICACIÓN 1:	Ampliación 01: Siete (7) meses. Otrosí 01: Modificar la cláusula tercera. Forma de pago
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO:	18/06/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	30/07/2019

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075448 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

Componentes	Fases o actividades	Peso porcentual en el total del proyecto	Porcentaje de avance al 28 de febrero de 2019
COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO: Implementar estrategias para la identificación de talentos , mediante la convocatoria, inscripción, selección y matrícula de la población objeto	a. Convocatoria	5%	5%
	b. Inscripción	5%	5%
	d. Selección	5%	5%
	PORCENTAJE TOTAL	15%	15%
COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS	a. Evento de ingreso y contextualización	4%	4%
	b. Matrícula de Talentos	4%	4%
	c. Formación de Talentos	30%	27%
	d. Cursos complementarios de Cualificación Específica	10%	10%
	e. Orientación para la Educación Superior	3%	3%
	f. Evento de Cierre y Certificación	4%	0%
	PORCENTAJE TOTAL	55%	48%
COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES Las estrategias transversales comprenden el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida a través del acompañamiento psicosocial	a. Acompañamiento psicosocial	7%	5.5%
	b. Motivación a la asistencia y prevención a la deserción	8%	7.5%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	Alcaldía de Medellín

de los estudiantes y los mecanismos utilizados para la motivación a la asistencia y prevención a la deserción, con acciones afirmativas para las Mujeres.	• Transporte	2%	1.5%
	• Refrigerio	2%	2%
	• Implementos básicos para la formación	2%	2%
	• Póliza estudiantil	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	15%	13%
COMPONENTE 4: INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa. La implementación de este componente se realiza de manera transversal durante todo el proceso formativo vinculando a todos los actores del proceso (estudiantes, docentes, padres y empresarios).	a. Orientación vocacional	2%	2%
	b. Orientación ocupacional	2%	2%
	c. Remisión a procesos de selección y vinculación laboral	2%	2%
	d. Vinculación laboral	4%	0%
	e. Evento de articulación empresarial	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	12%	8%
ADMINISTRACIÓN LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA	Formatos	3%	2.2%
PORCENTAJE TOTAL		100%	86.2%

ALCANCE DEL OBJETO.

Desarrollar procesos de Formación en competencias laborales de acuerdo con las necesidades del mercado laboral y realizar la intermediación y vinculación laboral para los jóvenes y adultos de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, en el marco del Programa: Educación pertinente a la dinámica laboral, las cuales van desde:

Identificación y selección de talentos: Convocatoria, inscripción y selección.
Cualificación del talento mediante: Matrícula, formación pertinente a la dinámica laboral en programas de formación en las áreas de la Economía Creativa, Tecnologías de la Información, Servicios y formación en inglés, cursos complementarios de cualificación y certificación.

Estrategias trasversales para la motivación a la asistencia, prevención a la deserción y competencias para el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida, así:
Acompañamiento Psicosocial, Apoyos de Bienestar y Formación en Competencias Claves y Trasversales, con acciones afirmativas para las Mujeres.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	Alcaldía de Medellín

2.3 Formación de talentos

Nivelaciones y Mejoramientos:

Los estudiantes que aún no han aprobado la totalidad de submódulos del programa tendrán la oportunidad de realizar los respectivos mejoramientos, con el acompañamiento de los docentes, asesores de práctica.

La metodología a utilizar será a través de los proyectos que están realizando en CAMPUS CESDE, donde, en el desarrollo de las funciones, los docentes validarán las competencias técnicas de los estudiantes e irán asignando las notas. La academia será la responsable de notificar a los estudiantes sobre su estado académico.

Informe de seguimiento académico – fase práctica

Nivelaciones y Mejoramientos:

El mejoramiento que deben presentar los estudiantes se evidenciará por parte de los docentes a través del desempeño que tengan en el desarrollo de los proyectos que están realizando en la práctica con Campus CESDE, donde serán evaluados en la medida en que avancen en el proceso y al finalizar el docente asesor emitirá un concepto con respecto a la nota final.

Informe Final proceso académico:

- El grupo N°1 de animación 3D aún no son competentes 8 estudiantes los otros 7 ya cumplieron con la fase lectiva.
- El grupo N°2 de animación 3D ningún estudiante ha completado al 100% los submódulos.

Grupo 1

IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	Comunicación Visual	Composición Visual	Caracterización de Personajes 3D	Animación Digital (Biomecánica)	Cátedra Ser Emprendedor
IF 1017260696	Aricapa Aricapa Juan Diego	Cursando	Aún no es Competente	Es Competente	Es Competente	Aún no es Competente
IF 43612774	Ayala Zapata Hamid Lady Ann	Cursando	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Aún no es Competente
IF 1152213993	Borrero Vargas Alejandro	Cursando	Aún no es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente
IF 98552937	García Ceballos Gabriel Gilberto	Cursando	Es Competente	Es Competente	Aún no es Competente	Es Competente
IF 1020429822	Hernandez Leidy Yurany	Cursando	Aún no es Competente	Es Competente	Es Competente	Aún no es Competente
IF 1128446619	Martínez Sepúlveda Juan Estoban	Cursando	Aún no es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente
IF 1017248583	Ospina Contreras Andrea	Cursando	Aún no es Competente	Es Competente	Es Competente	Aún no es Competente
IF 1017256766	Rodríguez suarez Lina maria	Cursando	Aún no es Competente	Es Competente	Aún no es Competente	Aún no es Competente

Grupo 2

IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	Ser Emprendedor	Comunicación Visual	Modelado Orgánico	Escultura Digital	Composición Visual	Edición y Composición Digital	Caracterización de Personajes 3D (Acting)	Dinámicas y Partículas	Diseño Arquitectónico e Iluminación
IF 1128415346	Cardona Botero Ana María	Aún no es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Cursando
IF 1037568069	Castañeda Castañeda Hugo Andres	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Cursando
IF 1017263191	Castro García Karina	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Cursando
IF 1036685230	Cataño Posada Sandra Milena	Aún no es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Cursando
IF 1020161886	Cuevo Avondado Yidis Alexander	Aún no es Competente	Aún no es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Aún no es Competente	Aún no es Competente	Aún no es Competente	Cursando
IF 1214733110	Escobar Escobar David Alejandro	Es Competente	Aún no es Competente	Es Competente	Es Competente	Aún no es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Cursando
IF 1001228745	Falcon Cruz Samara	Es Competente	Aún no es Competente	Aún no es Competente	Aún no es Competente	Aún no es Competente	Aún no es Competente	Es Competente	Aún no es Competente	Cursando
IF 1036679050	Gómez Morales Valentina	Aún no es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Cursando
IF 1000314418	Henao Serna Jhon Alexander	Aún no es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Aún no es Competente	Es Competente	Es Competente	Cursando
IF 171266476	Henao Valderrama Andrés Felipe	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Aún no es Competente	Es Competente	Es Competente	Cursando
IF 1017263191	Morales Montoya Danilo	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Aún no es Competente	Es Competente	Es Competente	Cursando
IF 70138788	Pasos Vanegas Rodrigo Alejandro	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Cursando
IF 1000204054	Vanegas Gil Daniel	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Aún no es Competente	Aún no es Competente	Es Competente	Es Competente	Cursando
IF 1017209541	Vargas Valbuena Henry Andres	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Aún no es Competente	Es Competente	Es Competente	Cursando
IF 1152696650	Velasquez Alvarez Miguel Angel	Aún no es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Es Competente	Cursando

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Informe de seguimiento académico – fase práctica

Al 28 de febrero, el proceso de la fase práctica de los estudiantes de Animación 3D va en el 39%, correspondiente a 104 días entre los 31 estudiantes que conforman el programa. Cada uno de ellos requiere hacer la práctica de 75 días. A continuación, se muestra cuadro de datos con la práctica de los estudiantes que iniciaron dicha fase:

Documento	Estudiante seleccionado	Programa	Grupo	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	#Días	Cuota de Sostentamiento	Modalidad	Empresa	
									NIT	Nombre
95552837	Gabriel Gilberto Garcia Ceballos	Animación 3D		10/12/2018	13/03/2019	18	\$	Convenio de Prácticas	811.010.974	Corporación Ateneo Pordirio Barba Jacob



INFORME DE EQUIPOS

EQUIPO	PROYECTO	LIDER DE PROYECTO (Estudiantes)	Integrantes (Estudiantes)	Programa	ASESOR ENCARGADO	ETAPA
WALL-E	HACEB	Kadesh Danilo Letterman	Andres Felipe Henao Castrillon Maria Paulina Henao Upegui Sandra Milena Cataño Posada Kadesh Danilo Letterman	Animación Animación Animación Animación	Andrés Medina	Investigación
WOODY	Diseño Personajes (CESDE)	Miguel Angel Velasquez Alvarez	Karina Castro Garcia Andrés Felipe Henao Valderrama Ana María Cardona Botero Nilson Miguel Angel Miguel Angel Velasquez Alvarez	Animación Animación Animación Animación Animación	Felipe Restrepo /Andrés Medina	Producción
MIKE WASOWSKI	Brochure Digital (Mercadeo)	Cristian Camilo Mesa Banda	Yidis Alexander Cuervo Avendaño David Alejandro Escobar Escobar	Animación Animación	Felipe Restrepo /Andrés Medina	Producción
BUZZ	REEL (CESDE)	Henry Andrés Vargas Valbuena	Henry Andrés Vargas Valbuena Claudia Patricia Hoyos Silva Camilo Marchena Mendosa	Animación Animación Animación	Felipe Restrepo /Andrés Medina	Producción
DORY	SERIADO 3D (Mercadeo)	Hamid Lady Ann Ayala Zapata	Lina Maria Rodriguez Suarez Juan Diego Aricapa Aricapa Daniel Vanegas Gil Hugo Andrés Castañeda Durango Hamid Lady Ann Ayala Zapata	Animación Animación Animación Animación Animación	Felipe Restrepo /Andrés Medina	Producción
HOUDINI	GRUPO INVESTIGACIÓN APLICADA (GIA)	Jacobo Castaño Agudelo	Andrés Uribe Vasco Jhon Alexander Henao Serna	Animación Animación	Jhan Restrepo /Andrés Medina	Producción
Proyección Laboral		Samara Falcón	Samara Falcón	Animación	Ana Catalina Vélez	Producción

Estudiantes	Empresa	Teléfono	Jefe inmediato
Borrero Vargas Alejandro	Digital 10	300 304 16 03	Darwin Isaza
Hernandez Leidy Yurany			
Martinez Sepulveda Juan Esteban			
Ospina Vengoechea Edwin Alexander			
Gomez Morales Valentina			
Mejia Vertel Carolina			

- Rodrigo Passos: reconocimiento de labores
- Andrea Ospina: Se está a la espera de la entrega de documentación para validar reconocimiento de labores.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	Alcaldía de Medellín

Los proyectos que realizan los practicantes en CAMPUS CESDE, estuvieron durante el mes de febrero en etapa de investigación y pre-producción, donde los diferentes equipos desarrollaron las propuestas para ser evaluadas y aprobadas por el equipo asesor, de acuerdo al plan de trabajo que tienen establecido:



INFORME DE EQUIPOS

EQUIPO	PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO	ESTADO PROYECTO
WALL-E	HACEB	Creación y desarrollo de proyecto interactivo para ayudar en el proceso de selección de gestión humana en Haceb	1. Presentación de propuesta de Wireframe. 2. Presentación en papel de Personajes, Don Jose, VAL, Super héroes, modelos. Arquitectura, propuesta en papel del diseño del juego Carrera de Valores, del primer reto que debe enfrentar el aspirante a cargo en la compañía HACEB, presentación de la propuesta de logo para el juego Villa HACEB a partir del equipo creativo. 3. El tercer momento estuvo marcado por la presentación de 3 propuestas de mini juegos Beta, para ver su operación, explicación de códigos y como se puede interactuar dentro de la prueba. 4. Luego de la presentación de las propuestas mencionadas, se entro en el etapa de corrección, sugerencias y aprobación de varios elementos de la pre producción.
WOODY	Diseño Personajes (CESDE)	Diseño de personajes 3d para posteriormente usarlos en videos promocionales en CESDE	Estan terminando la topología para pasar la propuesta final y posiblemente la aprobación, esperamos avanzar mucho esta semana.
MIKE WASOWSKI	Brochure Digital (Mercadeo)	Brochure Digital CESDE con una orientación en el uso de las funciones del AR mediante la App de VUFORIA.	Por el momento la aplicación esta en fase de pruebas y estan con el mejoramiento de la interfaz de usuario del Brouchure y creación de una aplicación para los modelos respectivos que este lleva para la visualización de las escuelas que ofrece el Cesde.
BUZZ	REEL (CESDE)	Desarrollo de Video REEL promocional de todas las tecnicas CESDE	Estan terminando de precomponer la secuencia, también se esta creando el intro con el logo del cesde; para comenzar con la correccion de color y buscando la música adecuada para el reel. - se necesita el manual de uso de marca del cesde y sus aspectos legales y una asesoria de alguien competente en el área de edición.
Nombre por definir	Tour Virtual AR (CESDE)	Desarrollo de Tour virtual para Visualizar instalaciones de CESDE	Cambio de proyecto, anteriormente Seriado 3D. Estan realizando la recoleccion de la información y esperando que nos entreguen más información en el área de comunicaciones.
Nombre por definir	Prueba Vocacional (Mercadeo)	Desarrollo de prueba vocacional que incentive a los nuevos estudiantes a conocer sus habilidades y escoger de una manera mas facil la carrera ideal a estudiar.	Cambio de proyecto, anteriormente Seriado 3D. En el momento estan en la etapa de investigación para generar una propuesta para la prueba vocacional CESDE
REMY	RECORRIDO VIRTUAL	Desarrollo de proyecto tour virtual 360 de las instalaciones del CESDE	En este momento se encuentran en la etapa de edición de fotos finales (prueba) para el montaje de una segunda versión del demo el cual fu solicitado, nos hace falta tomar fotos de los espacios aun terminar la edición, implementar las interfaces diseñadas y montaje de los menús
NEMO	CARTILLA (Bienestar)	Desarrollo de cartilla virtual interactiva	Estan en la realización de los guiones y video, de la cartilla de primeros auxilios psicológico CESDE para la presentación de la propuesta a los encargados del proyecto
HOUDINI	GRUPO INVESTIGACIÓN APLICADA (GIA)	Desarrollo de video mapping interactivo para presentacion en logo de CESDE.	Actualmente tienen lista una de las interacciones posibles que consiste en pintar via WIFI desde una tableta el logo del CESDE. Diseñamos varios efectos 3D para el intro. Diseño de Interfaz de usuario.

Con este mismo fin, el día 13, el equipo que desarrolla el proyecto HACEB, realizó una visita a las instalaciones de la empresa con el fin de hacer un recorrido para observar parte del proceso de producción y contextualizarse con la misión, visión y espacio físico, lo cual les permitió obtener información para orientar el proceso de producción.

Reporte de avance de los proyectos desarrollados en CAMPUS CESDE

Estudiantes en práctica por grupos:

Grupo	# estudiantes en práctica
01	16

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

02	15
----	----

Reporte de visitas a práctica

Teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes están en la institución desarrollando la práctica, el seguimiento se realiza permanentemente por parte de la Escuela de Creatividad, Proyección Laboral y el área de Proyectos. Esto ha permitido detectar algunas dificultades con la puntualidad y la asistencia, lo cual se intervino oportunamente.

Con respecto a los 7 estudiantes que están realizando la práctica en empresa, la visita de seguimiento se tuvo que reprogramar para la primera semana de marzo, ya que en dos oportunidades se canceló debido a las ocupaciones del jefe inmediato; sin embargo, en las llamadas que se realizaron quincenalmente, manifestó que los practicantes se desempeñaron responsablemente, aunque observo algunos vacíos técnicos que espera sean fortalecidos durante el proceso.

Cuadro de datos consolidados a febrero 28

TOTAL SELECCIONADOS	TOTAL ACTIVOS	TOTAL UBICADOS	MODALIDAD DE PRÁCTICA		HORAS DE PRACTICA EJECUTADAS	FALTAN POR UBICAR
			CONVENIO	Reconocimiento de labores		
44	31	31	29	2	7.088	0

Medición satisfacción de los beneficiarios

Actividad 100%

2.4 Cursos complementarios de Cualificación Específica

El curso de **Habilidades Gerenciales** termina satisfactoriamente los estudiantes en general fueron constantes y comprometidos en el proceso académico.

El curso de **Inglés Básico** termina satisfactoriamente que en general los estudiantes fueron constantes y comprometidos en el proceso académico

2.5 Orientación para la Educación Superior

Actividad 100%

2.6 Evento de Cierre y Certificación

La certificación de los estudiantes se realizará de acuerdo a la fecha de finalización de la formación establecida en los términos del contrato y de acuerdo a la ampliación en la ejecución del mismo, tal como se refleja en el cronograma presentado al inicio del presente informe. La certificación aplica para los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos académicos definidos en la estructura curricular.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

3.1 Acompañamiento psicosocial

Durante el mes de enero se realizaron con los estudiantes las actividades propias de este componente de acuerdo con el cronograma establecido.

Realización de Diagnóstico Rápido

El DRP se realizó el 23 de agosto con 34 estudiantes del programa Animación 3D, representando el 76% de la población total. Aunque en relación a la planificación familiar el 38% respondió que no utiliza métodos anticonceptivos, en las observaciones se encontró que las razones eran por no tener pareja, por cuestiones religiosas o por procedimientos permanentes. Frente a las competencias blandas, los talleres se orientarán al fortalecimiento de las mismas como parte del proceso de formación ya que los datos no arrojaron resultados negativos significativos; sin embargo, este es un aspecto en este periodo se vienen fortaleciendo por medio de proceso de talleres, orientaciones grupales y asesorías individuales, buscando fortalecer las competencias blandas y aportar elementos que los estudiantes se desempeñen en la vida y en la práctica laboral de manera efectiva.

• Asesorías psicológicas individual, grupal y familiar

Durante el mes de febrero se brindó asesoría psicológica a tres (3) jóvenes, una mujer y dos hombres; residentes de las comunas 7 (Robledo), 9 (Buenos Aires) y 12 (Laureles-Estadio). En relación a los motivos de consulta, dos uno por problemas personales y dos por dificultades económicas.

Se presenta cuadro de datos de atenciones al 28 de febrero

Atenciones psicológicas por edad y género Febrero			
Jóvenes		Adultos	
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
2	1	0	0
3		0	
TOTAL DE ATENCIONES PSICOLÓGICAS:		3	

Atención psicológica por comuna Febrero				
Comuna	C 7	C 9	C 12	TOTAL
JM		1		1
JH	1		1	2
AM				
AH				0
TOTAL	1	1	1	3

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	Alcaldía de Medellín

Cuadros de datos consolidados

Consolidado atenciones psicológicas individuales – contrato no. 4600075448 de 2018											
ENTIDAD /ATECION/MES		Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9	Total
CESDE	JM			3		2		1	1		7
	JH		3	1	6	3			2		15
	AM					1		1			2
	AH					1		1			2
TOTAL			3	4	6	7	0	3	3		26

Consolidado atenciones psicológicas por causas - CONTRATO No. 4600075448 DE 2018											
ENTIDAD	ATENCIÓN	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9	Total
CESDE	Problemas familiares o de pareja										
	Dificultades personales		1	1	1	3		2	1		9
	Problema de Convivencia escolar										
	Situaciones académicas			3	5	4					12
	Dificultades de salud ya sea física o mental										0

Cód. FO-ADQU-120

Versión. 6

Formato
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o
Interventoría



Alcaldía de Medellín

Consolidado atenciones psicológicas por comunas - CONTRATO No. 4600075448 DE 2018											
ENTID AD	COM UNA	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9	Tot al
CESD E	1				1						1
	2										
	3		1								1
	4							1			1
	5		1	1	1						3
	6										
	7				1	1		1	1		4
	8										
	9			1		2			1		4
	10										
	11										
	12			1	1	1			1		4
	13					1		1			2
	15				1	1					2
	16		1								1
	60										
	70										
	80			1	1	1					3
TOTAL			3	4	6	7	0	3	3		26

• Atenciones psicológicas grupales

Debido a la culminación de la fase lectiva, las atenciones que se realizan son de manera individual; sin embargo, en los espacios que se utilicen para los encuentros de práctica se continuará abordando a los grupos para mantener el factor motivacional.

Se presenta cuadro de datos consolidados de intervenciones grupales

CONSOLIDADO INTERVENCIONES GRUPALES - CONTRATO NO. 4600075448 DE 2018											
ENTIDA D	ATENCIÓN MOTIVO	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	TOTAL
CESDE	Motivación		6	8	7	6					27
	Inasistencia y proceso académico				1						1
			6	8	8	6					28

• Asesorías psicológicas familiares

Durante el mes de febrero se brindó atención a la señora Samara, mamá de Samara Falcón por situaciones académicas de la estudiante, quien presentó bajo rendimiento académico y tiene 14

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

submódulos por aprobar; con la señora Ariadna, mamá de Alejandro Borrero por situaciones económicas y familiares. Se registró en formato de Actividades Psicosociales.

Cuadro de datos consolidados

Consolidado de intervenciones a familias por mes - CONTRATO No. 4600075448 DE 2018											
ENTIDAD	ATENCIÓN	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero -2019	Mes 8 Febrero	Mes 9	Total
CESDE	Dificultades personales					2					2
	Situaciones académicas del estudiante				1	1			1		3
	Dificultades de salud ya sea física o mental			2							2
Total			0	2	1	3	0	0	1		7

Práctica social

Actividad 100%

Encuentro intergeneracional

Actividad 100%

Formación en Competencias Claves y Transversales:

A continuación, se presenta cuadro consolidado de los talleres realizados durante la fase lectiva.

Tabla de consolidado de talleres por mes

Consolidado de talleres por mes - contrato No.4600075448 de 2018				
Mes/fecha	Total de talleres	Programa	Temas	Número de participantes
Agosto				
Septiembre 20	1	Animación 3D	Toma de decisiones	18
Octubre	Reprogramado			
Total	1			18

Riesgos de deserción:

- Rendimiento académico el principal factor de riesgo que se presenta, es por bajo rendimiento académico. Para intervenir la situación, el día 11 de febrero se realizó un comité académico con los estudiantes y con el apoyo de funcionarios de la Unidad de Formación y Habilitación Laboral, donde se concertó que, a través de los proyectos realizados durante las prácticas, se evaluarán las competencias que tengan pendientes por aprobar. Se continuará realizando seguimiento especial a los estudiantes.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Ausentismo: Se detectó un alto riesgo con el estudiante Rodrigo Passos, quien viajó a Venezuela en diciembre y no respondió llamados, ni mensajes de WhatsApp. Se realizó visita domiciliaria, pero en la vivienda no se encontró a nadie y los compañeros tampoco dan razón de él, a pesar de ser el representante de grupo y siempre haber tenido una actitud responsable y comprometida.
- Inasistencia: los practicantes presentaron una significativa inasistencia y llegada tarde a las prácticas que realizan en CAMPUS CESDE, las cuales en su mayoría no tenían justa causa o la evidencia requerida. Después de realizar llamados de atención individuales y compromisos para mejorar esta situación, se llevó a cabo una intervención grupal el día 28 por parte de la coordinación, el área psicosocial y la dirección de escuela con el fin de recordar el reglamento de práctica, las consecuencias de incurrir en faltas al mismo y motivar a los practicantes para asumir con mayor compromiso y responsabilidad el proceso; reconociéndolo como una oportunidad para lograr sus metas y potenciar las opciones laborales.
- Dificultades económicas: el estudiante Alejandro Borrero requiere trabajar por la situación económica familiar. Se estudian opciones frente a su fase de práctica para que culmine su proceso exitosamente.

Estrategias implementadas para motivar la asistencia y contener la deserción como:

- Llamadas telefónicas:
Se mantuvo comunicación con los estudiantes como parte del proceso de acompañamiento para resolver inquietudes y para hacer seguimiento en la práctica que realizan en las instalaciones de la institución.
- Contacto permanente
A través del WhatsApp se mantiene comunicación permanente con los estudiantes ya que en ocasiones es difícil contactarlos por medio de la llamada. Esta comunicación se sostuvo con: Hamid Lady Ann, Andrea Ospina, Henry Vargas, Camilo Marchena, Rodrigo Passos, Gabriel García, Leidy Hernández, Nilson Miguel Angel y Juan Esteban Martinez. Esto se consignó en el formato Registro de Actividades Psicosociales.
- Trabajo articulado
Se articuló el trabajo con el área de proyección laboral conocer el estado de los estudiantes en su práctica e intervenir cualquier eventualidad. Igualmente, se hace presencia en el salón donde están los practicantes para hacer seguimiento a su proceso como parte del acompañamiento.
- Visita domiciliaria
Se realizó visita domiciliaria a estudiante que no se pudo contactar por ningún medio para conocer la causa de su ausentismo y/o deserción.
 - Rodrigo Passos.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Reporte de deserciones

Durante el mes de febrero no se presentaron deserciones. Se realizó el reintegro del estudiante Nilson Miguel Ángel Arango Lopera, quien fue retirado porque dejó de asistir a la última semana de la fase lectiva en noviembre y no se pudo contactar por ningún medio. Luego de la visita domiciliaria, donde tampoco se pudo encontrar, pero se dejó mensaje con la vecina Lina, se presentó con la mamá, quien dio cuenta de las situaciones que generaron la inasistencia. Después de consultar el caso con el apoyo a la supervisión, se aprobó el reintegro.

De esta manera, de 44 estudiantes matriculados, a la fecha se han presentado 13 deserciones, equivalente al 29%, del índice de deserción del 15%.

Datos consolidados de deserción

A continuación, se identifican los estudiantes retirados y la causa del retiro.

Agosto

- Verónica Alexandra Henao Salazar, el motivo fue falta de motivación al estudio.
- Diana Cristina Martínez, el motivo fue el cuidado de un familiar (la mamá)
- Yesenia Ruiz Jaramillo, el motivo fue consecución de trabajo

Septiembre

- Diego Alejandro Zapata Chaverra, el motivo fue falta de motivación al estudio.
- Jonathan Fernández Gutiérrez, el motivo fue falta de motivación al estudio.

Octubre

- Julio Cesar Gaviria Araque. Falta de motivación al estudio
- Christoper Stib Toro Montoya. Consecución de empleo
- Dario Alejandro Vanegas Hincapié. Consecución de empleo
- Lauren Princesa Cartagena Florez. Cambio de ciudad

Noviembre

- Emmanuel Mejía Monsalve. Consecución de empleo
- Juan Pablo Rodríguez López. Consecución de empleo
- Esteban Cano Castaño. Falta de motivación al estudio
- Juan Pablo Gutiérrez Cadavid. Consecución de empleo

Cuadro de datos consolidados de deserción

Cód. FO-ADQU-120

Versión. 6

Formato
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o
Interventoría



Alcaldía de Medellín

CONSOLIDADO DESERCIONES POR MES - CONTRATO No.4600075448 DE 2018

ENTIDAD	Genero	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8	Mes 9	TOTAL
CESDE	JM	0	2	1	1						4
	JH			1	3	4					8
	AM										
	AH		1	1							2
TOTAL			3	3	4	4	0	0			13

CONSOLIDADO DE DESERCIONES POR CAUSAS - CONTRATO No. 4600075448 DE 2018

ENTIDAD	MOTIVO	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8	Mes 9	Total
CESDE	Cuidado de los hijos o Cuidado de un familiar		1								1
	Falta de motivación por el estudio		1	2	1	1					5
	Consecución de empleo		1		2	3					6
	Cambio de ciudad				1						1
	Otro cual: desconocido					1					0
Total			3	2	4	4	0	0			13

Consolidado deserciones por comuna - contrato no. 4600075448 de 2018

ENTIDAD	COMUNA	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8	Mes 9	Total
CESDE	1				1	1					2
	2			1							1
	3				1						1
	4				1						1
	5				1						1
	6		1								1
	7		1			1					2
	8			1							1
	9					1					0
	10										
	11										

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

12										
13										
15					1					1
16			1							1
60										
70										
80					1					1
TOTAL			2	3	4	4	0	0		13

3.2.2. Apoyos de Bienestar:

a) **Transporte:** Se entrega la suma de \$4.400 por cada día asistido. Dicho subsidio se entrega en forma quincenal vencida. Los estudiantes estaban bancarizados en el Banco Caja Social durante la fase lectiva, pero ahora en la etapa practica se les cancela en efectivo una vez presente su planilla de asistencia a las practicas con las firmas correspondientes. Durante el mes de febrero se ejecuto \$ 1.289.200 y la ejecución acumulada al mes es del 34% correspondiente a \$14.545.400. Queda por ejecutar un valor de \$28.017.204 de los cuales \$7.227.612 corresponden a los 9 estudiantes que no fueron matriculados al programa y valor que debe ser reintegrado al municipio.

b) **Refrigerio:** Esta actividad se encuentra ejecutada en un 100% y para el mes de febrero no se entregaron refrigerios porque este apoyo es solo durante la fase de formación, la cual culmino en el mes de noviembre. La ejecución acumulada es del 72% que corresponde a \$16.962.400 del presupuesto asignado, el cual corresponde a \$23.701.600. Queda un saldo sin ejecutar por valor de \$6.739.200 de los cuales \$54.024.800 corresponde a los 9 estudiantes que no se matricularon y \$2.714.400 corresponden a la inasistencia y deserción presentada en este lapso. Este valor será reintegrado al municipio al terminar el contrato

c) Implementos básicos para la formación:

Actividad 100%

d) Póliza Estudiantil:

Actividad 100%

COMPONENTE 4 INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL

Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa.

Para la realización del componente de intermediación laboral CESDE en el programa de animación 3D a través del profesional de intermediación laboral ha realizado las siguientes actividades específicas:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

a) Orientación Vocacional: Actividad 100%

b) Orientación Ocupacional: Actividad 100%

c) Remisión a procesos de selección y vinculación laboral:

Durante el mes de diciembre se continuó con el proceso de ubicar a los estudiantes en las agencias de práctica. Al finalizar el mes, se tenía 1 estudiante ubicado en modalidad de convenio.

Tabla de datos de ubicación a práctica por hora ejecutada a febrero 28:

Documento	Estudiante seleccionado	Programa	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Cuota de Sostenimiento	Modalidad
1152213993	Alejandro Borrero Vargas	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1128415346	Ana María Cardona Botero	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1017248583	Andrea Ospina Contreras	Animación 3D				Contrato Laboral
1152704501	Andrés Felipe Henao Castrillón	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
71266476	Andrés Felipe Henao Valderrama	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1146441374	Andrés Felipe Uribe Vasco	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1216725814	Camilo Marchena Mendoza	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1037606682	Carolina Mejía Vertel	Animación 3D	7/02/2019	28/05/2019	\$ -	Convenio
43268476	Claudia Patricia Hoyos Silva	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1000204054	Daniel Vanegas Gil	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1214736110	David Alejandro Escobar Escobar	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1152448217	Edwin Alexander Ospina Vengoechea	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
96552937	Gabriel Gilberto García Ceballos	Animación 3D	10/12/2018	13/03/2019	\$ -	Convenio
43612774	Hamid Lady Ann Ayala Zapata	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1017209541	Henry Andres Vargas Valbuena	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1037569899	Hugo Andres Castañeda Durango	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1000314416	Jhon Alexander Henao Serna	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1017260696	Juan Diego Aricapa Aricapa	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1128446619	Juan Esteban Martínez Sepulveda	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
80018768	Kadesh Danilo Lettermann Huerfano	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1017263191	Karina Castro García	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1020429622	Leidy Yuranny Hernandez	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1017256766	Lina María Rodríguez Suárez	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1017267936	Maria Paulina Henao Upegui	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1152696659	Miguel Angel Velasquez Alvarez	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1010055582	Nilson Miguel Angel Arango Lopera	Animación 3D	18/02/2019	25/04/2019		Convenio
70138788	Rodrigo Alejandro Passos Vanegas	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Reconocimiento de labores
1001228745	Samara Falcón Cruz	Animación 3D	29/01/2019	29/04/2019	\$ -	Convenio
1036685239	Sandra Milena Cataño Posada	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1036679050	Valentina Gomez Morales	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio
1026161896	Yidis Alexander Cuervo Avendaño	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	\$ -	Convenio

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Desde Proyección Laboral y la academia se vienen impulsando diversas acciones para vincular a los practicantes a las empresas, tales como:

Envío de correspondencia a la base de datos de aproximadamente 6000 empresas activas

Telemercadeo diario hacia las empresas que muestran interés o que ya iniciaron el proceso de vinculación

Visitas a escenarios de prácticas

Reuniones con grandes empresas para buscar con ellas grandes convenios.

d) Vinculación Laboral: Se implementará estrategias que le permita a los beneficiarios insertarse al mundo laboral, para ello se consideran inserciones válidas las realizadas mediante contratos de trabajo que den cuenta de la generación de ingresos y/o empleos decentes en áreas o instituciones afines al oficio en el cual el estudiante fue formado. CESDE viene realizando las siguientes acciones para activar la inserción laboral en los estudiantes como son:

Inscripción de los estudiantes en la Agencia Pública de Empleo, se registró las hojas de vida

Inscripción de los estudiantes en la Bolsa de empleo CESDE, por parte de la institución se realizó la inscripción en la bolsa de empleo

Alianza con temporales y empresas que realizan reclutamiento se está trabajando para realizar alianzas temporales

Activación de principales buscadores de empleo de la ciudad a través de nuestra asesora de práctica para invitarlos a tener en cuenta nuestras hojas de vida.

e) Evento de Articulación Empresarial:

El evento tuvo lugar el día 11 de diciembre en las instalaciones de Plaza Mayor, se acompañó a los estudiantes durante la jornada en la presentación de los proyectos donde dieron a conocer las competencias adquiridas durante la formación.

ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Con el inicio de la formación se comenzó con las acciones necesarias para el diligenciamiento de los formatos del sistema de información de acuerdo a las actividades que se realizaron, tal y como se relacionan a continuación:

Formatos diligenciados del sistema de información:

Cód. FO-DESE-0090 Novedades de deserción por grupos - componente técnico. (Físico y Digital)

Cód. FO-DESE-118 Actualización mensual de datos -componente técnico. (Digital)

Cód. FO-DESE Grupos por programas- componente técnico. (Digital)

Cód. FO-DESE-0128 Control pagos de apoyos de bienestar. (Digital)

Cód. FO-DESE-131 Control de asistencia. (Digital)

Cód. FO-DESE-133 Desempeño individual. (Digital)

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Cód. FO-DESE-0134 Ejecución presupuestal. (Físico y digital)

Cód. FO-DESE-0135 Control entrega de refrigerios. (Digital)

Cód. FO-FOHL-000 Control y seguimiento apoyo de bienestar. (Digital)

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Novedades de personal, pagos de salarios y aportes a la seguridad social y parafiscal:
El personal contratado por el contratista cumplió con las condiciones técnicas y profesionales, las cuales fueron debidamente acreditadas y los contratos se estipularon según lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y en la respectiva propuesta. Los contratos fueron actualizados oportunamente para efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación. Según cuadro que se detalla a continuación:

Personal contratado a la ejecución del contrato

Para la ejecución del contrato a febrero 28 se requirió de la gestión del siguiente personal asociado al contrato, tal como lo refleja el siguiente cuadro:

Documento de identidad	Nombre	Género	Dedicación			Área de vinculación	Tipo de contrato	Valor del contrato
			TC	MT	TP			
3366332	Evelio Vélez Chaverra	M	X			Coordinación	Fijo	2.500.000
43753257	Liliana Valencia Muñoz	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000
1128403929	Natalia Andrea Sánchez Serna	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000
1017237785	Angie Tatiana Castro Aguirre	F	X			Auxiliar Administrativa	Fijo	868.685
32256713	Ana Catalina Vélez Ortiz	F		X		Profesional en intermediación e inserción laboral	Fijo	1.000.000
586212	Brigid Susana García Silva	F	X			Apoyo Operativo	Por obra y labor	868.685
71632521	Luis Fernando Alvarez Echeverry	M	X			Apoyo Académico	Fijo	1.000.000
1017171168	Diana Carolina Hincapié Noreña	F	X			Apoyo Académico	Fijo	1.000.000
1035423159	Paula Rúa Pulgarín	F	X			Apoyo Financiero	Fijo	1.000.000

- Se verifica el pago de la seguridad social del personal asociado a la ejecución del contrato.
- Respecto a la materialización de los riesgos y su mitigación se tiene que no ha presentado riesgo en la ejecución del contrato
- El municipio de Medellín ha revisado y aprobado toda la subcontratación que se ha generado del presente contrato 4600075448 de 2018

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Certificación firmada por el revisor fiscal de la empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(21/08/2018)	Desde (01/06/2018) Hasta (30/07/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(10/09/2018)	Desde (01/08/2018) Hasta (31/08/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(09/10/2018)	Desde (01/09/2018) Hasta (30/09/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/11/2018)	Desde (01/10/2018) Hasta (31/10/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(05/12/2018)	Desde (01/12/2018) Hasta (30/11/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(28/01/2019)	Desde (01/12/2018) Hasta (30/12/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/02/2019)	Desde (01/01/2019) Hasta (31/01/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(08/03/2019)	Desde (01/02/2019) Hasta (28/02/2019)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109

CALIFICACIÓN SAP

Modificar Etapa Ejecución y Liquidación

Estado del Contrato: [] Licitación del Contrato

Numero del Contrato: 140245402 Subcontrato: 235 Suministros y Serv Etapa: [] En Ejecución

Objeto del Contrato: PP Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de Formación Académica y Técnica laboral

Supervisión Planificación Supervisión Técnica Modificaciones Informe Mensual Liquidación Evaluación Seguimiento FICHA

Evaluación de Conceptos

Concepto	Descripción	Calificación
General	CONVENIO INTERMUNICIPAL	5
Administración	CONVENIO INTERMUNICIPAL	5
Administración	CONVENIO INTERMUNICIPAL	5
Administración	CONVENIO INTERMUNICIPAL	5
Proyecto y Control	CONVENIO INTERMUNICIPAL	5
Proyecto	CONVENIO INTERMUNICIPAL	5
Proyecto	CONVENIO INTERMUNICIPAL	5
Proyecto	CONVENIO INTERMUNICIPAL	5
Proyecto	CONVENIO INTERMUNICIPAL	5
Proyecto	CONVENIO INTERMUNICIPAL	5

Resumen de Evaluación

Concepto	Calificación
General	5
Administración	5
Proyecto y Control	5
Proyecto	5
Proyecto	5
Proyecto	5
Proyecto	5
Proyecto	5

[illegible]

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052044
110070118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031011	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052044

Relación de la Imputación del gasto de la modificación 01: Según la modificación 01 al contrato de prestación de servicios No. 4600075448 de 2018 en la que se realiza entre otros, un OTROSI 01 la cual modifica la clausula tercera que corresponde a la forma de pago así: “El Municipio de Medellín cancelara el valor del contrato al contratista a través de seis (6) pagos...” donde los cuatro (4) primeros pagos se realizaran del 20% cada uno y los dos (2) últimos pagos ósea el quinto (5) y el sexto (6) serán del 10% cada uno. A continuación se relaciona el cuadro con la imputación de gasto:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
		Alcaldía de Medellín

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052044	\$7.295.817
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052044	\$16.297.670
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052044	\$22.686.043
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052044	\$22.686.043
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052044	\$27.223.252

Relación de los pagos realizados: A diciembre 30 de 2018 se han realizado tres pagos al contrato, el primer 20% estipulado en el contrato por valor de \$48.094.412, según factura C1219/2018 contabilizada el 22 de agosto de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000543131. Un segundo pago por valor de \$48.094.412, según factura C1278/2018 contabilizada el 19 de octubre de 2018. Y el tercer pago del 20% estipulado en el contrato por valor de \$48.094.412, según factura C1307/2018 contabilizada el 20 de noviembre de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000553198.

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052044	\$48.094.412	C1219/2018	22/08/2018	5000543131	\$48.094.412	\$48.094.412	20%
4700052044	\$48.094.412	C1278/2018	19/10/2018	5000549462	\$48.094.412	\$96.188.824	40%
4700052044	\$48.094.412	C1307/2018	20/11/2018	5000553198	\$48.094.412	\$144.283.236	60%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$240.472.061
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$240.472.061
Pagos Realizados (Acumulado)	\$144.283.236
Pago autorizado del mes de febrero	\$0
Porcentaje de ejecución financiera	74%

- Ejecución Presupuestal a febrero 28 de 2019: 74%.

Cód. FO-ADQU-120

Versión. 6

Formato
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o
Interventoría



Alcaldía de Medellín

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS MUNICIPIO DE MEDELLÍN																
COMPONENTE	ACTIVIDAD	DETALLE	TOTALES	EJECUCIÓN MENSUAL								Ejecución acumulada	% ejecución	Pendiente por ejecutar	% pendiente ejecutar	
				JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO					FEBRERO
Componente 1: Identificación y selección de talentos	Convocatoria e inscripción de talentos y Selección de talentos	Grupos de trabajo, reuniones e implementación de actividades de capacitación, talleres y talleres	1.462.965	1.154.590	259.290	-	-	-	-	-	-	-	1.462.965	100%	-	0%
	Totales Componente 1		1.462.965	1.154.590	259.290	-	-	-	-	-	-	-	1.462.965	100%	-	0%
Componente 2: Cualificación de talentos	Creación de programas y actividades de capacitación y desarrollo de talento humano	Grupos de trabajo, reuniones e implementación de actividades de capacitación, talleres y talleres	762.000	-	762.000	-	-	-	-	-	-	-	762.000	100%	-	0%
		Actividad de capacitación y desarrollo de talento humano	930.000	-	675.000	255.000	-	-	-	-	-	-	930.000	100%	-	0%
		Grupos de trabajo, reuniones e implementación de actividades de capacitación, talleres y talleres	2.025.000	-	1.770.000	675.000	255.000	-	-	-	-	-	2.025.000	100%	-	0%
		Grupos de trabajo, reuniones e implementación de actividades de capacitación, talleres y talleres	3.060.000	330.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	-	-	3.060.000	100%	-	0%
	Formación de talentos	Grupos de trabajo, reuniones e implementación de actividades de capacitación, talleres y talleres	190.000.000	21.270.000	21.270.000	21.270.000	21.270.000	21.270.000	21.270.000	21.270.000	1.750.000	-	188.980.000	99%	22.020.000	11%
		Grupos de trabajo, reuniones e implementación de actividades de capacitación, talleres y talleres	190.000.000	-	-	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	-	-	15.800.000	100%	3.200.000	17%
		Totales Componente 2		688.198.000	25.215.000	25.215.000	32.815.000	32.815.000	32.815.000	32.815.000	32.815.000	1.750.000	-	132.847.375	86%	25.450.625
Componente 3: Estrategias Transversales	Acompañamiento Personal y Motivación a la excelencia y a la innovación	Grupos de trabajo, reuniones e implementación de actividades de capacitación, talleres y talleres	5.304.000	-	964.000	494.000	794.000	494.000	964.000	964.000	-	-	5.304.000	100%	-	0%
		Trámites y registros para el desarrollo de actividades	1.017.000	-	-	-	-	-	-	26.400	-	-	36.400	4%	980.600	96%
	Apoyo al bienestar	Trámites y registros para el desarrollo de actividades	42.962.000	-	2.725.000	5.555.000	3.125.000	2.557.000	1.204.000	-	-	14.566.000	34%	28.396.000	66%	
		Trámites y registros para el desarrollo de actividades	23.701.000	-	6.077.000	4.143.000	3.951.000	2.559.000	-	-	-	16.730.000	70%	8.971.000	28%	
		Trámites y registros para el desarrollo de actividades	1.421.000	-	-	1.124.000	-	-	-	-	-	1.124.000	79%	297.000	21%	
		Trámites y registros para el desarrollo de actividades	795.000	-	467.000	175.000	-	-	-	-	-	642.000	81%	153.000	17%	
	Totales Componente 3		75.411.000	-	964.000	10,710.000	10,710.000	7,820.000	6,537.000	2,277.000	-	1,399.200	38,342.290	50%	37,068.710	48%
Componente 4: Interventoría y supervisión Laboral	Interventoría y supervisión Laboral	Grupos de trabajo, reuniones e implementación de actividades de capacitación, talleres y talleres	4.429.000	-	-	-	-	632.571	632.571	632.571	632.571	-	3,160.284	71%	1,268.716	28%
		Participación en eventos de capacitación y desarrollo de talento humano	1.000.000	-	-	-	-	-	470.431	243.046	-	-	283.513	1,966.000	100%	-
Totales Componente 4		5.429.000	-	-	-	-	-	632.571	1,105.617	875.617	632.571	916.584	4,162.475	77%	1,268.716	28%
TOTAL	TOTAL COMPONENTES		245,472,965	1,484,590	25,215,000	32,815,000	32,815,000	32,815,000	32,815,000	32,815,000	32,815,000	177,595,315	74%	67,877,650	26%	

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	\$ 1.464.965
Ejecución mes de julio	\$ 26.555.681
Ejecución mes de agosto	\$ 33.029.194
Ejecución mes de septiembre	\$ 37.505.154
Ejecución mes de octubre	\$ 35.823.926
Ejecución mes de noviembre	\$ 38.142.377
Ejecución mes de diciembre	\$ 2.223.792
Ejecución mes de enero	\$ 632.571
Ejecución mes de febrero	\$ 2.207.654
TOTAL EJECUCIÓN	\$ 177.585.315 (74%)
SALDO POR EJECUTAR	\$ 62.886.746 (26%)

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

En el ítem de CURSOS COMPLEMENTARIOS del componente 3 de la ejecución financiera, a diciembre 30 se realiza un ajuste por valor de \$3.240.000 pesos debido a que el mes anterior no se tuvo en cuenta a los 9 estudiantes que no fueron matriculados, razón. Por la cual este dinero debe ser reintegrado al municipio.

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato no se ha adelantado ningún proceso sancionatorio, por lo que no ha sido necesario ejercer el derecho de contradicción; a su vez, no se ha evidenciado controversia jurídica alguna al contrato No. 4600075448 de 2018
- Así mismo, no se han impuesto multas o sanciones, ni se ha ejecutado la cláusula penal, ni la declaración de la caducidad o incumplimiento.
- El contratista CESDE S.A., presentó pólizas No. 520-47-9900003851, 520-74-994000017813 que avalan el cumplimiento del contrato y que a la fecha se encuentran vigentes.

Nombre Aseguradora	No. de póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
			Desde	Hasta	
Aseguradora del Estado	520-47-9900003851	Calidad del Servicio	14/06/2018	30/04/2019	\$24.047.206,10
	520-47-9900003851	Cumplimiento	14/06/2018	30/04/2019	\$24.047.206,10
	520-47-9900003851	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales	14/06/2018	14/06/2021	\$12.023.603,05
	520-74-994000017813	Responsabilidad Extracontractual	14/06/2018	31/12/2018	\$156.248.460

Ampliación 1

Nombre Aseguradora	No. de póliza	Tipo de Amparo	Fecha de Aprobación	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
				Desde	Hasta	

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Aseguradora del Estado	520-47-9900003851	Calidad del Servicio	17/01/2019	18/06/2018	30/11/2019	\$ 23.792.806,10
	520-47-9900003851	Cumplimiento	17/01/2019	18/06/2018	30/11/2019	\$ 23.792.806,10
	520-47-9900003851	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales	17/01/2019	18/06/2018	30/07/2022	\$ 11.896.406,03
	520-74-994000017813	Responsabilidad Extracontractual	17/01/2019	28/12/2018	30/07/2019	\$ 156.248.400

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

- A. Entre el Municipio de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y la CESDE S.A identificada tributariamente con el NIT 890.913.319-1, y representada legalmente por LEONARDO VÉLEZ CHAVERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.299.184; todos debidamente facultados para contratar y ejecutar el objeto del presente Contrato de Prestación de Servicios, se celebró el Contrato No. 4600075448 de 2018, cuyo objeto es “Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de formación académica y técnica laboral – Lote 3 Animación 3D/VFX.”, por la suma total Doscientos cuarenta millones cuatrocientos setenta y dos mil sesenta y un pesos M/L (240.472.061) Excluido IVA.
- B. De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.
- C. De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance de la ejecución del contrato No. 4600075448 de 2018,

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	\$ 1.464.965
Ejecución mes de julio	\$ 26.555.681
Ejecución mes de agosto	\$ 33.029.194
Ejecución mes de septiembre	\$ 37.505.154
Ejecución mes de octubre	\$ 35.823.926
Ejecución mes de noviembre	\$ 38.142.377
Ejecución mes de diciembre	\$ 2.223.792
Ejecución mes de enero	\$ 632.571

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	


Ejecución mes de febrero
TOTAL EJECUCIÓN
SALDO POR EJECUTAR

\$ 2.207.654
\$ 177.585.315 (74%)
\$ 62.886.746 (26%)


GUSTAVO GIL MARÍN
Supervisor


CATALINA PÉREZ PULGARÍN
Apoyo a la Supervisión Financiera
y Contable


MARILLY AREIZA RAMÍREZ
Apoyo a la Supervisión Técnica y Administrativa


DIEGO ALBERTO VANEGAS A
Apoyo a la Supervisión Administrativo
Financiero y Contable


CARLOS ANDRES BETANCUR
Apoyo a la Supervisión Jurídica