

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO N° 4600075448 DE 2018**ABRIL 2019**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	CESDE S.A
NIT:	890900841
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONARDO VELEZ CHAVERRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	8.299.184
OBJETO:	FORMACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA CIUDAD, EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y TÉCNICA LABORAL – LOTE 3 ANIMACIÓN 3D/VFX
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y UN PESOS M/L (240.472.061) EXCLUIDO IVA
DURACIÓN INICIAL:	SIETE MESES Y MEDIO (7.5) MESES SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA
MODIFICACIÓN 1:	Ampliación 01: Siete (7) meses. Otrosí 01: Modificar la cláusula tercera. Forma de pago
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO:	18/06/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	30/07/2019

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075448 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION FÍSICA DEL PROYECTO

Componentes	Fases o actividades	Peso porcentual en el total del proyecto	Porcentaje de avance al 30 de abril 2019
COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO: Implementar estrategias para la identificación de talentos , mediante la convocatoria, inscripción, selección y matrícula de la población objeto	a. Convocatoria	5%	5%
	b. Inscripción	5%	5%
	d. Selección	5%	5%
	PORCENTAJE TOTAL	15%	15%
COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS	a. Evento de ingreso y contextualización	4%	4%
	b. Matrícula de Talentos	4%	4%
	c. Formación de Talentos	30%	29%
	d. Cursos complementarios de Cualificación Específica	10%	10%
	e. Orientación para la Educación Superior	3%	3%
	f. Evento de Cierre y Certificación	4%	0%
	PORCENTAJE TOTAL	55%	50%
COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES Las estrategias transversales comprenden el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida a través del acompañamiento psicosocial	a. Acompañamiento psicosocial	7%	6%
	b. Motivación a la asistencia y prevención a la deserción	8%	7.8%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

de los estudiantes y los mecanismos utilizados para la motivación a la asistencia y prevención a la deserción, con acciones afirmativas para las Mujeres.	• Transporte	2%	1.7%
	• Refrigerio	2%	2%
	• Implementos básicos para la formación	2%	2%
	• Póliza estudiantil	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	15%	13.8%
COMPONENTE 4: INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa. La implementación de este componente se realiza de manera transversal durante todo el proceso formativo vinculando a todos los actores del proceso (estudiantes, docentes, padres y empresarios).	a. Orientación vocacional	2%	2%
	b. Orientación ocupacional	2%	2%
	c. Remisión a procesos de selección y vinculación laboral	2%	2%
	d. Vinculación laboral	4%	0%
	e. Evento de articulación empresarial	2%	2%
	PORCENTAJE TOTAL	12%	8%
ADMINISTRACIÓN LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA	Formatos	3%	2.6%
PORCENTAJE TOTAL		100%	89.4%

ALCANCE DEL OBJETO.

Desarrollar procesos de Formación en competencias laborales de acuerdo con las necesidades del mercado laboral y realizar la intermediación y vinculación laboral para los jóvenes y adultos de las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, en el marco del Programa: Educación pertinente a la dinámica laboral, las cuales van desde:

Identificación y selección de talentos: Convocatoria, inscripción y selección.
Cualificación del talento mediante: Matrícula, formación pertinente a la dinámica laboral en programas de formación en las áreas de la Economía Creativa, Tecnologías de la Información, Servicios y formación en inglés, cursos complementarios de cualificación y certificación.

Estrategias trasversales para la motivación a la asistencia, prevención a la deserción y competencias para el fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida, así:
Acompañamiento Psicosocial, Apoyos de Bienestar y Formación en Competencias Claves y Trasversales, con acciones afirmativas para las Mujeres.

Cronograma

[illegible]

COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL TALENTO: Implementar estrategias para la **identificación de talentos**, mediante la convocatoria, inscripción, selección y matrícula de la población objeto

COMPONENTE 2: CUALIFICACIÓN DE TALENTOS

Actividad 100%

Actividad 100%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

2.3 Formación de talentos

Informe de seguimiento académico – fase práctica

Al 30 de abril, el proceso de la fase práctica de los estudiantes de Animación 3D va en el 90%, correspondiente a 144 días entre los 31 estudiantes que conforman el programa. Cada uno de ellos requiere hacer la práctica de 75 días. A continuación, se muestra cuadro de datos con la práctica de los estudiantes que iniciaron dicha fase:

Tabla de datos de ubicación a práctica a 30 de abril de 2019

Documento	Estudiante seleccionado	Programa	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Modalidad
1152213993	Alejandro Borrero Vargas	Animación 3D	5/03/2019	20/05/2019	Convenio de Prácticas
1158415346	Ana María Cardona Botero	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
1017248583	Andrea Ospina Contreras	Animación 3D			Contrato Laboral
1152704501	Andrés Felipe Henao Castrillón	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
71266476	Andrés Felipe Henao Valderrama	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
1146441374	Andrés Felipe Uribe Vasco	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
1216725814	Camilo Marchena Mendoza	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
1037608682	Carolina Mejía Venter	Animación 3D	7/02/2019	28/05/2019	Convenio de Prácticas
43268478	Claudia Patricia Hoyos Silva	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
1000204054	Daniel Vanegas Gil	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
1214736110	David Alejandro Escobar Escobar	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
1152448217	Edwin Alexander Ospina Vangonchea	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	Convenio de Prácticas
98552937	Gabriel Gilberto García Caballos	Animación 3D	10/12/2018	13/03/2019	Convenio de Prácticas
43612774	Hamid Lady Ann Ayala Zapata	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
1017209541	Henry Andres Vargas Valbuena	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
1037589899	Hugo Andres Castañeda Durango	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
1000314418	Iben Alexander Henao Serne	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
1017260696	Juan Diego Aricapa Aricapa	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
1128446619	Juan Esteban Martínez Sepúlveda	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	Convenio de Prácticas
80018768	Kedash Danilo Letterman Huerfano	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
1017263191	Karina Castro García	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
1020429822	Laidy Yuranny Hernandez	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	Convenio de Prácticas
1017256766	Lina María Rodríguez Suárez	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
1017267936	Maria Paulina Henao Upagui	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
1152696659	Miguel Angel Velasquez Alvarez	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
1010055582	Nilson Miguel Angel Arango Lopez	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
70138788	Rodrigo Alejandro Passas Vanegas	Animación 3D			Contrato Laboral
1001228745	Samara Falcón Cruz	Animación 3D	29/01/2019	29/04/2019	Convenio de Prácticas
1036685239	Sandra Milena Cataño Posada	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas
1036679050	Valentina Gomez Moreles	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	Convenio de Prácticas
1026161886	Yidis Alexander Curvo Avendaño	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Prácticas

Reporte de visitas a práctica

Teniendo en cuenta que la mayoría están en la institución desarrollando la práctica, el seguimiento se realiza permanentemente por parte de la Escuela de Creatividad, Proyección Laboral y el área de Proyectos. Para el mes de mayo está proyectado realizar la tercera visita de seguimiento a los 6 estudiantes que están realizando la práctica en DIGITAL 10.

Culminación de fase práctica

En el mes de abril, terminó la práctica una estudiante. La mayoría de los practicantes terminan esta fase en el mes de mayo.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Samara Falcón: el día 29 de abril se dio por terminado el proceso de práctica de la estudiante, la cual queda con evidencia del acta de terminación de su práctica.

CAMPUS CESDE:

Los proyectos que realizan los practicantes en CAMPUS CESDE, estuvieron durante el mes de abril en etapa de producción y fueron presentados por los diferentes equipos, evidenciando el desarrollo de cada uno de los proyectos y sus avances a los requerimientos del cliente, de acuerdo al plan de trabajo que tienen establecido, el cual culmina el 14 de mayo, con excepción del proyecto HACEB, proyectado para finalizar en el mes de julio para dar respuesta a los requerimientos del cliente, previa aprobación por parte de la supervisión de la alcaldía.

Durante el mes de abril, se realizaron dos jornadas de presentación de los diferentes proyectos de CAMPUS, donde se evidenciaron avances y dificultades en algunos equipos. Las principales dificultades estuvieron relacionadas con los espacios de reuniones con los clientes para contar con los insumos y la orientación necesaria para realizar el trabajo y, con la falta de equipos requeridos para desarrollar los proyectos. Se activaron las acciones necesarias para atender estas dificultades evidenciadas.

Reporte de avance de los proyectos desarrollados en CAMPUS CESDE

• WALL-E – HACEB

Estado Actual: El equipo muestra una organización y avance con el proyecto que ha sido validado semanalmente con el cliente. Es el grupo que tiene mejor consolidados los objetivos del proyecto y ha estado cumpliendo los tiempos de pipeline de producción.

Proceso actual: Producción

Porcentaje del proyecto: 45%-50%

Anotaciones finales: El equipo recoge todo lo que el proyecto campus CESDE espera de los practicantes, muy buen equipo de trabajo.

Requerimientos cumplidos: un diseñador gráfico, capacitación en arquitectura de software.

Requerimientos actuales: Ninguno

• MIKE WASOWSKI - Brochuere Digital (Mercadeo)

Estado Actual: El equipo está organizando y reestructurando la parte visual de la aplicación, optimizando modelos 3d y preparando nuevas propuestas de UI para el cliente. Realizaron presentación al cliente el viernes 22 de marzo, fue aprobado todo lo presentado, salvo por unos ajustes pequeños en temas de factura y diseño, fueron felicitados por el excelente trabajo, disposición y trabajo en equipo

Proceso actual: producción con prototipo

Porcentaje del proyecto: 70%-80%

Anotaciones finales: El equipo se reestructuro. Ha tenido asesorías para la finalización del proyecto de parte de los mentores.

Requerimientos cumplidos: asesorías Generales

Requerimientos actuales: falta información de cada programa y el contenido que se

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

previsualizará.

- **BUZZ- REEL (CESDE)**

Estado Actual: El equipo está organizando y reestructurando la parte visual del REEL con muestras parciales para aprobaciones.

Proceso actual: Producción con prototipo

Porcentaje del proyecto: 60%-70%

Anotaciones finales: El equipo se reestructuro y ha tenido asesorías para la finalización del proyecto de parte de los mentores. Se formó un segundo grupo que trabajara de forma individual un proyecto para la ECI.

Requerimientos cumplidos: asesorías Generales

Requerimientos actuales: Falta información del programa de videojuegos.

- **Tour Virtual AR (CESDE)**

Estado Actual: el equipo está organizando y reestructurando la parte visual de la aplicación, optimizando modelos 3d y preparando nuevas propuestas de UI para el cliente.

Proceso actual: producción con prototipo

Porcentaje del proyecto: 70%-80%

Anotaciones finales: El equipo se reestructuro y ha tenido asesorías para la finalización del proyecto de parte de los mentores.

Requerimientos cumplidos: asesorías Generales

Requerimientos actuales: Falta información de cada zona del recorrido.

- **Prueba Vocacional (Mercadeo)**

Proceso actual: la parte grafica está terminada en su totalidad, la parte de desarrollo aún está en proceso, se encuentran realizando modelado y rigging para las diferentes escuelas de CESDE y mostrarlos animados al final de test.

Estado Actual: el equipo está organizando y reestructurando la parte visual de la aplicación, optimizando modelos 3d y preparando nuevas propuestas de UI para el cliente.

Porcentaje del proyecto: 70%-75%

Anotaciones finales: un equipo que ha respondido a la medida de los requerimientos y que han ido en evolución.

Requerimientos cumplidos: asesorías generales

Requerimientos actuales: entrega de los pdf que se enviarán al usuario final al terminar el TEST.

- **HOUDINI- GRUPO INVESTIGACIÓN APLICADA (GIA)**

Estado Actual: se encuentran desarrollando un mapping y su contenido para un mapping a gran escala solicitado por la rectoría de CESDE.

Proceso actual: producción con prototipo

Porcentaje del proyecto: Primer proyecto 100%. Segundo proyecto 50%

Anotaciones finales: el equipo ha tenido un éxito demostrado en los alcances de sus objetivos, ya desarrollaron un primer mapping y se encuentran desarrollando otro en una escala mayor para la fachada principal de CESDE.

Requerimientos cumplidos: asesorías Generales

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

• **WOODY - Diseño Personajes (CESDE)**

Estado Actual: se encuentran en etapa de Modelado y Rigging de los personajes y se encuentran en diferentes etapas de los procesos según los estudiantes, unos ya tienen sus personajes terminados, otros aún están creando la base.

Proceso actual: producción

Porcentaje del proyecto: grupo en General 10%-30% y un estudiante 70%-80%

Anotaciones finales: El equipo no ha tenido regularidad con los tiempos del proyecto y eso ha creado un desbalance en los cumplimientos de las actividades.

Requerimientos cumplidos: asesorías Generales

Requerimientos actuales: Ninguno

Cuadro de datos consolidados abril 30

TOTAL SELECCIONADOS	TOTAL ACTIVOS	TOTAL UBICADOS	MODALIDAD DE PRÁCTICA		HORAS DE PRACTICA EJECUTADAS	Terminación de practica
			CONVENIO	Reconocimiento de labores		
44	31	31	29	2	7.408	1

Medición satisfacción de los beneficiarios

Actividad 100%

2.4 Cursos complementarios de Cualificación Específica

El curso de **Habilidades Gerenciales** termina satisfactoriamente los estudiantes en general fueron constantes y comprometidos en el proceso académico.

El curso de **Inglés Básico** termina satisfactoriamente que en general los estudiantes fueron constantes y comprometidos en el proceso académico

2.5 Orientación para la Educación Superior

Actividad 100%

2.6 Evento de Cierre y Certificación

La certificación de los estudiantes se realizará de acuerdo a la fecha de finalización de la formación establecida en los términos del contrato y de acuerdo a la ampliación en la ejecución del mismo, tal como se refleja en el cronograma presentado al inicio del presente informe. La certificación aplica para los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos académicos definidos en la estructura curricular.

COMPONENTE 3 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

3.1 Acompañamiento psicosocial

Durante el mes de abril se realizaron con los estudiantes las actividades propias de este componente de acuerdo con el cronograma establecido.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Realización de Diagnóstico Rápido

Actividad 100%

Asesorías psicológicas individual, grupal y familiar

Durante el mes de abril de 2019 se brindó asesoría psicológica a un hombre joven y dos adultos; residentes de las comunas 7 (Robledo), 10 (La Candelaria) y la 13 (San Javier). En relación al motivo de consulta, dos fueron por problemas personales y uno por situación académica (fase práctica)

Se presenta cuadro de datos de atenciones al 30 de abril.

Atenciones psicológicas por edad y género			
Abril			
Jóvenes		Adultos	
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
1	0	2	0
1		2	
TOTAL DE ATENCIONES PSICOLÓGICAS:		3	

Cuadros de datos consolidados

Consolidado atenciones psicológicas individuales – contrato no. 4600075448 de 2018												
ENTIDAD/AT ECIÓN/MES		Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Total
CESDE	JM			3		2		1	1			7
	JH		3	1	6	3			2		1	16
	AM					1		1				2
	AH					1		1		1	2	5
TOTAL			3	4	6	7	0	3	3	1	3	30

Consolidado atenciones psicológicas por causas - CONTRATO No. 4600075448 DE 2018												
ENTIDAD	ATENCIÓN	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Total
CESDE	Problemas familiares o de pareja											
	Dificultades personales		1	1	1	3		2	1	1	2	12
	Problema de Convivencia escolar											
	Situaciones			3	5	4					1	13

Página 9 de 24

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

	académicas											
	Dificultades de salud física/mental											0
	Tolerancia al consumo		2									2
	Problemas económicos							1	2			3
Total			3	4	6	7	0	3	3	1	3	30

Consolidado atenciones psicológicas por comunas - CONTRATO No. 4600075448 DE 2018												
ENTIDAD	COMUNA	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Total
CESDE	1				1							1
	2											
	3		1									1
	4							1				1
	5		1	1	1							3
	6											
	7				1	1		1	1		1	5
	8											
	9			1		2			1			4
	10										1	1
	11											
	12			1	1	1			1			4
	13					1		1		1	1	4
	15				1	1						2
	16		1									1
	60											
	70											
	80			1	1	1						3
TOTAL			3	4	6	7	0	3	3	1	3	30

Atenciones psicológicas grupales

Debido a la culminación de la fase lectiva, las atenciones que se realizan son de manera individual; sin embargo, en los espacios que se utilicen para los encuentros de práctica se continuará abordando a los grupos para mantener el factor motivacional.

Se presenta cuadro de datos consolidados de intervenciones grupales

CONSOLIDADO INTERVENCIONES GRUPALES - CONTRATO NO. 4600075448 DE 2018											
ENTIDA D	ATENCIÓN MOTIVO	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Me s 6	Me s 7	Me s 8	Me s 9	TOTA L

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CESDE	Motivación		6	8	7	6					27
	Inasistencia y proceso académico				1						1
			6	8	8	6					28

Asesorías psicológicas familiares

Durante el mes de abril no se brindó atención psicosocial a familiares de estudiantes.

Práctica social

Actividad 100%

Encuentro intergeneracional

Actividad 100%

Formación en Competencias Claves y Transversales:

Se presenta cuadro consolidado de los talleres realizados durante la fase lectiva.

Tabla de consolidado de talleres por mes

Consolidado de talleres por mes - contrato No.4600075448 de 2018				
Mes/fecha	Total de talleres	Programa	Temas	Número de participantes
Agosto				
Septiembre 20	1	Animación 3D	Toma de decisiones	18
Octubre	Reprogramado			
Total	1			18

Riesgos de deserción:

Ausentismo: continúa con alto riesgo con el estudiante Rodrigo Passos, quien viajó a Venezuela en diciembre y no ha podido regresar al país. Se logró establecer comunicación con él y se está a la espera de que pueda resolver su situación.

Estrategias implementadas para motivar la asistencia y contener la deserción como:

Llamadas telefónicas:

Se mantuvo comunicación con los estudiantes como parte del proceso de acompañamiento para resolver inquietudes y para hacer seguimiento en la práctica que realizan en las instalaciones de la institución.

Contacto permanente

Durante el mes de abril de 2019, a través del WhatsApp, se mantuvo comunicación permanente con los estudiantes para brindarles orientación o atender sus necesidades.

Trabajo articulado

Se articuló el trabajo con el área de proyección laboral conocer el estado de los estudiantes en su práctica e intervenir cualquier eventualidad. Igualmente, se hace

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

presencia en el salón donde están los practicantes para hacer seguimiento a su proceso como parte del acompañamiento.

Visitas a Empresas

Se realiza seguimiento del proceso de los practicantes en las empresas, realizando visitas evaluativas e intervenciones en casos puntuales, que han presentado algún tipo de dificultad.

Reporte de deserciones

Durante el mes de abril de 2019, se presentó la deserción de una estudiante joven por ausentismo. De esta manera, de 44 estudiantes matriculados, a la fecha se han presentado 14 deserciones, equivalente al 32%, del índice de deserción del 15%.

Datos consolidados de deserción

A continuación, se identifican los estudiantes retirados y la causa del retiro.

Agosto

- Verónica Alexandra Henao Salazar, el motivo fue falta de motivación al estudio.
- Diana Cristina Martínez, el motivo fue el cuidado de un familiar (la mamá)
- Yesenia Ruiz Jaramillo, el motivo fue consecución de trabajo

Septiembre

- Diego Alejandro Zapata Chaverra, el motivo fue falta de motivación al estudio.
- Jonathan Fernández Gutiérrez, el motivo fue falta de motivación al estudio.

Octubre

- Julio Cesar Gaviria Araque. Falta de motivación al estudio
- Christopher Stib Toro Montoya. Consecución de empleo
- Dario Alejandro Vanegas Hincapié. Consecución de empleo
- Lauren Princesa Cartagena Florez. Cambio de ciudad

Noviembre

- Emmanuel Mejía Monsalve. Consecución de empleo
- Juan Pablo Rodríguez López. Consecución de empleo
- Esteban Cano Castaño. Falta de motivación al estudio
- Juan Pablo Gutiérrez Cadavid. Consecución de empleo

Abril

- Andrea Ospina Contreras. Ausentismo

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Cuadro de datos consolidados de deserción

CONSOLIDADO DESERCIONES POR MES - CONTRATO No.4600075448 DE 2018												
ENTIDAD	Genero	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	TOTAL
CESDE	JM	0	1	1	1						1	4
	JH			1	3	4						8
	AM											0
	AH		1	1								2
TOTAL			2	3	4	4	0	0	0	0	1	14

CONSOLIDADO DE DESERCIONES POR CAUSAS - CONTRATO No. 4600075448 DE 2018												
ENTIDAD	MOTIVO	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Total
CESDE	Cuidado de los hijos o Cuidado de un familiar		1									1
	Falta de motivación por el estudio		1	2	1	1						5
	Consecución de empleo		1		2	3						6
	Cambio de ciudad				1							1
	Otro cual: ausentismo										1	1
Total			3	2	4	4	0	0	0	0	1	14

Consolidado deserciones por comuna - contrato no. 4600075448 de 2018												
ENTIDAD	COMUNA	Mes 1 Julio	Mes 2 Agosto	Mes 3 Septiembre	Mes 4 Octubre	Mes 5 Noviembre	Mes 6 Diciembre	Mes 7 Enero	Mes 8 Febrero	Mes 9 Marzo	Mes 10 Abril	Total
CESDE	1				1	1						2
	2			1								1
	3				1							1
	4				1							1
	5				1							1
	6		1									1
	7		1			1						2
	8			1								1
	9											0
	10											
	11											
	12										1	1

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	Alcaldía de Medellín

13											
15					1						1
16			1								1
60											
70											
80					1						1
TOTAL			2	3	4	4	0	0	0	0	14

3.2.2. Apoyos de Bienestar:

a) **Transporte:** Se entrega la suma de \$4.400 por cada día asistido. Dicho subsidio se entrega en forma quincenal vencida. Los estudiantes estaban bancarizados en el Banco Caja Social durante la fase lectiva, pero ahora en la etapa practica se les cancela en efectivo una vez presenten su planilla de asistencia a las practicas con las firmas correspondientes. Durante el mes de abril se ejecuto \$ 2.240.000 y la ejecución acumulada al mes es del 45% correspondiente a \$18.967.800. Queda por ejecutar un valor de \$23.594.804 de los cuales \$7.227.612 corresponden a los 9 estudiantes que no fueron matriculados al programa y valor que debe ser reintegrado al municipio.

b) **Refrigerio:**
Actividad 100%

c) **Implementos básicos para la formación:**
Actividad 100%

d) **Póliza Estudiantil:**
Actividad 100%

COMPONENTE 4 INTERMEDIACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL

Este componente tiene por objetivo generar estrategias que conecten la oferta y demanda laboral y que permitan fomentar la empleabilidad de la ciudad, además de generar oportunidades de empleo a los participantes del programa.

Para la realización del componente de intermediación laboral CESDE en el programa de animación 3D a través del profesional de intermediación laboral ha realizado las siguientes actividades específicas:

a) **Orientación Vocacional:** Actividad 100%

b) **Orientación Ocupacional:** Actividad 100%

c) **Remisión a procesos de selección y vinculación laboral:**

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
		Aldía de Medellín

Durante el mes de diciembre se continuó con el proceso de ubicar a los estudiantes en las agencias de práctica. Al finalizar el mes, se tenía 1 estudiante ubicado en modalidad de convenio.

Tabla de datos de ubicación a práctica abril 30:

Documento	Estudiante seleccionado	Programa	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Modalidad
1152213993	Alejandro Borrero Vargas	Animación 3D	5/03/2019	20/05/2019	Convenio de Practicas
1128415346	Ana María Cardona Botero	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
1017248583	Andrea Ospina Contreras	Animación 3D			Contrato Laboral
1152704501	Andrés Felipe Henao Castrillón	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
71266476	Andrés Felipe Henao Valderrama	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
1146441374	Andrés Felipe Uribe Vasco	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
1216725814	Camilo Marchena Mendoza	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
1037608682	Carolina Mejía Vertel	Animación 3D	7/02/2019	28/05/2019	Convenio de Practicas
43268478	Claudia Patricia Hoyos Silva	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
1000204054	Daniel Vanegas Gil	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
1214736110	David Alejandro Escobar Escobar	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
1152448217	Edwin Alexander Ospina Vengoechea	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	Convenio de Practicas
98552937	Gabriel Gilberto García Ceballos	Animación 3D	10/12/2018	13/03/2019	Convenio de Practicas
43612774	Hamid Lady Ann Ayala Zapata	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
1017209541	Henry Andres Vargas Valbuena	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
1037589899	Hugo Andres Castañeda Durango	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
1000314418	Jhon Alexander Henao Serna	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
1017260696	Juan Diego Aricapa Aricapa	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
1128446619	Juan Esteban Martínez Sepulveda	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	Convenio de Practicas
80018768	Kadesh Danilo Letterman Huerfano	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
1017263191	Karina Castro García	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
1020429822	Leidy Yuranny Hernandez	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	Convenio de Practicas
1017256766	Lina María Rodríguez Suárez	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
1017267936	Maria Paulina Henao Upegui	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
1152696059	Miguel Angel Velasquez Alvarez	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
1010055582	Nilson Miguel Angel Arango Lopera	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
70138788	Rodrigo Alejandro Passos Vanegas	Animación 3D			Contrato Laboral
1001228745	Samara Falcón Cruz	Animación 3D	29/01/2019	29/04/2019	Convenio de Practicas
1036685239	Sandra Milena Cataño Posada	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas
1036679050	Valentina Gomez Morales	Animación 3D	8/01/2019	25/04/2019	Convenio de Practicas
1026161886	Yidis Alexander Cuervo Avendaño	Animación 3D	8/01/2019	14/05/2019	Convenio de Practicas

Con el fin de activar la inserción laboral de los beneficiarios, se han realizado acciones como:

- Inscripción de los estudiantes en la Agencia Pública de Empleo: Se realizó esta actividad al 100%
- Inscripción de los estudiantes en la Bolsa de empleo CESDE: Se realizó esta actividad al 100%
- Alianza con Vinculamos, una empresa temporal que realiza reclutamiento.
- Activación de principales buscadores de empleo de la ciudad a través de nuestra asesora de práctica para invitarlos a tener en cuenta nuestras hojas de vida.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

d) Vinculación Laboral: Se implementará estrategias que le permita a los beneficiarios insertarse al mundo laboral, para ello se consideran inserciones válidas las realizadas mediante contratos de trabajo que den cuenta de la generación de ingresos y/o empleos decentes en áreas o instituciones afines al oficio en el cual el estudiante fue formado. CESDE viene realizando las siguientes acciones para activar la inserción laboral en los estudiantes como son:

Inscripción de los estudiantes en la Agencia Pública de Empleo, se registró las hojas de vida

Inscripción de los estudiantes en la Bolsa de empleo CESDE, por parte de la institución se realizó la inscripción en la bolsa de empleo

Alianza con temporales y empresas que realizan reclutamiento se está trabajando para realizar alianzas temporales

Activación de principales buscadores de empleo de la ciudad a través de nuestra asesora de práctica para invitarlos a tener en cuenta nuestras hojas de vida.

e) Evento de Articulación Empresarial:

El evento tuvo lugar el día 11 de diciembre en las instalaciones de Plaza Mayor, se acompañó a los estudiantes durante la jornada en la presentación de los proyectos donde dieron a conocer las competencias adquiridas durante la formación.

ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Con el inicio de la formación se comenzó con las acciones necesarias para el diligenciamiento de los formatos del sistema de información de acuerdo a las actividades que se realizaron, tal y como se relacionan a continuación:

Formatos diligenciados del sistema de información:

Cód. FO-DESE-0090 Novedades de deserción por grupos - componente técnico. (Físico y Digital)

Cód. FO-DESE-118 Actualización mensual de datos -componente técnico. (Digital)

Cód. FO-DESE Grupos por programas- componente técnico. (Digital)

Cód. FO-DESE-0128 Control pagos de apoyos de bienestar. (Digital)

Cód. FO-DESE-131 Control de asistencia. (Digital)

Cód. FO-DESE-133 Desempeño individual. (Digital)

Cód. FO-DESE-0134 Ejecución presupuestal. (Físico y digital)

Cód. FO-DESE-0135 Control entrega de refrigerios. (Digital)

Cód. FO-FOHL-000 Control y seguimiento apoyo de bienestar. (Digital)

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Novedades de personal, pagos de salarios y aportes a la seguridad social y parafiscal:
El personal contratado por del contratista cumplió con las condiciones técnicas y

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

profesionales, las cuales fueron debidamente acreditadas y los contratos se estipularon según lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y en la respectiva propuesta. Los contratos fueron actualizados oportunamente para efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación. Según cuadro que se detalla a continuación:

Personal contratado a la ejecución del contrato

Para la ejecución del contrato a abril 30 se requirió de la gestión del siguiente personal asociado al contrato, tal como lo refleja el siguiente cuadro:

Documento de identidad	Nombre	Género	Dedicación			Área de vinculación	Tipo de contrato	Valor del contrato
			TC	MT	TP			
3366332	Evelio Vélez Chaverra	M	X			Coordinación	Fijo	2.500.000
43753257	Liliana Valencia Muñoz	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000
1128403929	Natalia Andrea Sánchez Serna	F	X			Psicosocial	Por obra y labor	2.000.000
1017237785	Angie Tatiana Castro Aguirre	F	X			Auxiliar Administrativa	Fijo	868.685
32256713	Ana Catalina Vélez Ortiz	F		X		Profesional en intermediación e inserción laboral	Fijo	1.000.000
586212	Brigid Susana Garcia Silva	F	X			Apoyo Operativo	Por obra y labor	868.685
71632521	Luis Fernando Alvarez Echeverry	M	X			Apoyo Académico	Fijo	1.000.000
1017171168	Diana Carolina Hincapié Noreña	F	X			Apoyo Académico	Fijo	1.000.000
1035423159	Paula Rúa Pulgarín	F	X			Apoyo Financiero	Fijo	1.000.000

- Se verifica el pago de la seguridad social del personal asociado a la ejecución del contrato.
- Respecto a la materialización de los riesgos y su mitigación se tiene que no ha presentado riesgo en la ejecución del contrato
- El municipio de Medellín ha revisado y aprobado toda la subcontratación que se ha generado del presente contrato 4600075448 de 2018

Certificación firmada por el revisor fiscal de la empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(21/08/2018)	Desde (01/06/2018) Hasta (30/07/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109
(10/09/2018)	Desde (01/08/2018) Hasta (31/08/2018)	JUAN CARLOS CUENCA GORDILLO C.C. 79.262.252. TP-215.109

CALIFICACIÓN SAP

Página 18 de 24

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Modificar Etapa Decisión y Liquidación

Asignar Decisión al Contrato: ☐ Liberar Decisión del Contrato: ☐

Numero de Contrato: 4600075448 Sociedad: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución

Objeto del Contrato: PP Formación de Jóvenes y Adultos de la ciudad, en programas de Formación Académica y Técnico Laboral

Supervisión: ☐ Interventoría: ☐ Supervisor Técnico: ☐ Modificaciones: ☐ Sistema de Mantenimiento: ☐ Liquidación: ☐ Evaluación: ☐ Seguimiento: ☐

Ordenes	Descripción	Cat. de 1 a 5 (desde 1 para y 5 alto)
Técnico	EVOLUCIÓN DE PROYECTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	ENTREDAZ DEL PRODUCTO CLAVE	5
Técnico	PRESTACIÓN Y CONTROLACIÓN MONITOR DEL SERVICIO	5
Técnico	MANEJO LÍNEA ADMINISTRATIVA DE OTRAS TENDAS DE RECEPCIÓN	4
Técnico	SANCIÓN/RECEPCIÓN PARCIAL/RECEPCIÓN	5
Técnico	CONTAR CONCIENCIA O ENTENDIMIENTO DEL ALUMNO/PROFESOR	5

Subprograma	Programa y/o Proyecto	Técnico	Total % Calificación
Ponder: 20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %
20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052044
110070118	75100000	23310310	160461	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031011	170146	4000092526	70006435	4700052044
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052044

Relación de la Imputación del gasto de la modificación 01: Según la modificación 01 al contrato de prestación de servicios No. 4600075448 de 2018 en la que se realiza entre otros, un OTROSI 01 la cual modifica la cláusula tercera que corresponde a la forma de pago así: "El Municipio de Medellín cancelara el valor del contrato al contratista a través de seis (6) pagos..." donde los cuatro (4) primeros pagos se realizaran del 20% cada uno y los dos (2) últimos pagos ósea el quinto (5) y el sexto (6) serán del 10% cada uno. A continuación se relaciona el cuadro con la imputación de gasto:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor
110000118	75100000	2331031001	170146	4000092526	70006435	4700052044	\$7.295.817
110000118	75100000	2331031002	170146	4000092526	70006435	4700052044	\$16.297.670
110000118	75100000	2331031004	170146	4000092526	70006435	4700052044	\$22.686.043
110000118	75100000	2331031009	170146	4000092526	70006435	4700052044	\$22.686.043
110000118	75100000	2331031016	170146	4000092526	70006435	4700052044	\$27.223.252

Relación de los pagos realizados: A marzo 30 de 2019 se han realizado cuatro pagos al contrato, el primer 20% estipulado en el contrato por valor de \$48.094.412, según factura C1219/2018 contabilizada el 22 de agosto de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000543131. Un segundo pago por valor de \$48.094.412, según factura C1278/2018 contabilizada el 19 de octubre de 2018. El tercer pago del 20% estipulado en el contrato por valor de \$48.094.412, según factura C1307/2018 contabilizada el 20 de noviembre de 2018 y con recibo de satisfacción No. 5000553198. Y el cuarto pago del 12% estipulado en el contrato por valor de \$29.420.326, según factura C1422/2019 contabilizada el 18 de marzo de 2019 y con recibo de satisfacción No. 5000564672.

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052044	\$48.094.412	C1219/2018	22/08/2018	5000543131	\$48.094.412	\$48.094.412	20%
4700052044	\$48.094.412	C1278/2018	19/10/2018	5000549462	\$48.094.412	\$96.188.824	40%
4700052044	\$48.094.412	C1307/2018	20/11/2018	5000553198	\$48.094.412	\$144.283.236	60%
4700052044	\$29.420.326	C1422/2019	18/03/2019	5000564672	\$29.420.326	\$173.703.562	72%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$240.472.061
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$240.472.061
Pagos Realizados (Acumulado)	\$173.703.562
Pago autorizado del mes de abril	\$0
Porcentaje de ejecución financiera	72%

- Ejecución Presupuestal a abril 30 de 2019: 76%.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
		Alcaldía de Medellín

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS MUNICIPIO DE MEDELLÍN																
COMPONENTE	ACTIVIDAD	DETALLE	TOTALES	EJECUCIÓN MENSUAL												Ejecución acumulada
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Componente 1: Identificación y ejecución de labores	Convocatoria e inscripción de talentos y talentos de talentos	Grupos de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	1.462.000	1.462.000												1.462.000
	Totales Componente 1		1.462.000	1.462.000												1.462.000
Componente 2: Cualificación de talentos	Grupos de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	Grupos de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	750.000	750.000												750.000
	Admisión de grupos de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	Admisión de grupos de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	100.000	100.000												100.000
	Director de ingresos y administrativos y Manual de Talento y Administración del sistema de información del programa	Calificación de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	2.520.000	2.520.000												2.520.000
	Calificación de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	Calificación de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	3.560.000	3.560.000												3.560.000
	Formación de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	Formación de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	100.000.000	100.000.000												100.000.000
	Formación de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	Formación de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	10.000.000	10.000.000												10.000.000
	Formación de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	Formación de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	10.000.000	10.000.000												10.000.000
	Formación de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	Formación de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	10.000.000	10.000.000												10.000.000
	Formación de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	Formación de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	10.000.000	10.000.000												10.000.000
	Formación de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	Formación de talentos inscritos a convocatorias de talentos de talentos	10.000.000	10.000.000												10.000.000
	Totales Componente 2		100.000.000	100.000.000												100.000.000
Componente 3: Capacitación Transversal	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	1.000.000	1.000.000												1.000.000
	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	1.000.000	1.000.000												1.000.000
	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	1.000.000	1.000.000												1.000.000
	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	1.000.000	1.000.000												1.000.000
	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	1.000.000	1.000.000												1.000.000
	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	1.000.000	1.000.000												1.000.000
	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	1.000.000	1.000.000												1.000.000
	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	1.000.000	1.000.000												1.000.000
	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	1.000.000	1.000.000												1.000.000
	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	Asesoramiento Profesional y Supervisión a la ejecución y presentación de la ejecución	1.000.000	1.000.000												1.000.000
	Totales Componente 3		1.000.000	1.000.000												1.000.000
Componente 4: Interacción y vinculación laboral	Interacción y vinculación laboral	Interacción y vinculación laboral	4.000.000	4.000.000												4.000.000
	Interacción y vinculación laboral	Interacción y vinculación laboral	4.000.000	4.000.000												4.000.000
	Interacción y vinculación laboral	Interacción y vinculación laboral	4.000.000	4.000.000												4.000.000
	Interacción y vinculación laboral	Interacción y vinculación laboral	4.000.000	4.000.000												4.000.000
	Interacción y vinculación laboral	Interacción y vinculación laboral	4.000.000	4.000.000												4.000.000
	Interacción y vinculación laboral	Interacción y vinculación laboral	4.000.000	4.000.000												4.000.000
	Interacción y vinculación laboral	Interacción y vinculación laboral	4.000.000	4.000.000												4.000.000
	Interacción y vinculación laboral	Interacción y vinculación laboral	4.000.000	4.000.000												4.000.000
	Interacción y vinculación laboral	Interacción y vinculación laboral	4.000.000	4.000.000												4.000.000
	Interacción y vinculación laboral	Interacción y vinculación laboral	4.000.000	4.000.000												4.000.000
	Totales Componente 4		4.000.000	4.000.000												4.000.000
TOTAL	TOTAL COMPONENTES		240.000.000	240.000.000												240.000.000

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	\$ 1.464.965
Ejecución mes de julio	\$ 26.555.681
Ejecución mes de agosto	\$ 33.029.194
Ejecución mes de septiembre	\$ 37.505.154
Ejecución mes de octubre	\$ 35.823.926
Ejecución mes de noviembre	\$ 38.142.377
Ejecución mes de diciembre	\$ 2.223.792
Ejecución mes de enero	\$ 632.571
Ejecución mes de febrero	\$ 2.207.654
Ejecución mes de marzo	\$ 2.814.971
Ejecución mes de abril	\$ 2.872.571
TOTAL EJECUCIÓN	\$ 183.272.857 (76%)
SALDO POR EJECUTAR	\$ 57.199.204 (24%)

CONTROL DE PAGOS

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato no se ha adelantado ningún proceso sancionatorio, por lo que no ha sido necesario ejercer el derecho de contradicción; a su vez, no se ha evidenciado controversia jurídica alguna al contrato No. 4600075448 de 2018
- Así mismo, no se han impuesto multas o sanciones, ni se ha ejecutado la cláusula penal, ni la declaración de la caducidad o incumplimiento.
- El contratista CESDE S.A., presentó pólizas No. 520-47-9900003851, 520-74-994000017813 que avalan el cumplimiento del contrato y que a la fecha se encuentran vigentes.

Nombre Aseguradora	No. de póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
			Desde	Hasta	
Aseguradora Solidaria	520-47-9900003851	Calidad del Servicio	14/06/2018	30/04/2019	\$24.047.206,10
	520-47-9900003851	Cumplimiento	14/06/2018	30/04/2019	\$24.047.206,10
	520-47-9900003851	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales	14/06/2018	14/06/2021	\$12.023.603,05
	520-74-994000017813	Responsabilidad Extracontractual	14/06/2018	31/12/2018	\$156.248.460

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Ampliación 1

Nombre Aseguradora	No. de póliza	Tipo de Amparo	Fecha de Aprobación	Cobertura de la Póliza		Valor amparado
				Desde	Hasta	
Aseguradora Solidaria	520-47-9900003851	Calidad del Servicio	17/01/2019	18/06/2018	30/11/2019	\$ 23.792.806,10
	520-47-9900003851	Cumplimiento	17/01/2019	18/06/2018	30/11/2019	\$ 23.792.806,10
	520-47-9900003851	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones Laborales	17/01/2019	18/06/2018	30/07/2022	\$ 11.896.406,03
	520-74-994000017813	Responsabilidad Extracontractual	17/01/2019	28/12/2018	30/07/2019	\$ 156.248.400

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

- A. Entre el Municipio de Medellín- Secretaría de Desarrollo Económico y la CESDE S.A identificada tributariamente con el NIT 890.913.319-1, y representada legalmente por LEONARDO VÉLEZ CHAVERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.299.184; todos debidamente facultados para contratar y ejecutar el objeto del presente Contrato de Prestación de Servicios, se celebró el Contrato No. 4600075448 de 2018, cuyo objeto es "Formación de jóvenes y adultos de la ciudad, en programas de formación académica y técnica laboral – Lote 3 Animación 3D/VFX.", por la suma total Doscientos cuarenta millones cuatrocientos setenta y dos mil sesenta y un pesos M/L (240.472.061) Excluido IVA.
- B. De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.
- C. De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance de la ejecución del contrato No. 4600075448 de 2018,

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Ejecución mes de junio	\$ 1.464.965
Ejecución mes de julio	\$ 26.555.681
Ejecución mes de agosto	\$ 33.029.194
Ejecución mes de septiembre	\$ 37.505.154
Ejecución mes de octubre	\$ 35.823.926
Ejecución mes de noviembre	\$ 38.142.377
Ejecución mes de diciembre	\$ 2.223.792


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Ejecución mes de enero	\$.	632.571
Ejecución mes de febrero	\$.	2.207.654
Ejecución mes de marzo	\$.	2.814.971
Ejecución mes de abril	\$.	2.872.571
TOTAL EJECUCIÓN	\$	183.272.857 (76%)
SALDO POR EJECUTAR	\$	57.199.204 (24%)


GUSTAVO GIL MARÍN
Supervisor


CATALINA PÉREZ PULGARÍN
Apoyo a la Supervisión Financiera
y Contable


MARILLY AREIZA RAMÍREZ
Apoyo a la Supervisión Técnica y Administrativa


DIEGO ALBERTO VANEGAS A
Apoyo a la Supervisión Administrativo
Financiero y Contable


CARLOS ANDRES BETANCUR
Apoyo a la Supervisión Jurídica