

Yerly Natalia Vargas Santos

De: Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>
Enviado el: martes, 19 de septiembre de 2023 8:00 a. m.
Para: Ascoop Convenio 0049; educacion@ascoop.coop
CC: Rusby Cecilia Vargas Almeida; gfce; Angela Patricia Molina Junco; YOLIMA ANDREA VALENCIA RODRIGUEZ; vanessa.loperaudea@gmail.com; lfochoaudea@gmail.com; claupatri.velasquezudea@gmail.com; sagutierrezudea@gmail.com; ggomezudea2023@gmail.com; Diego Orlando Espinel Correa; julian.zamarra@udea.edu.co
Asunto: Envío de correspondencia (Concepto Informe Mensual CIM_190923_82) Convenio -5030306 - ASCOOP
Datos adjuntos: Concepto Informe Mensual CIM - 82 - Convenio - 5030306 - ASCOOP.pdf; 08-5030306-ASCOOP-F6 FORMATO_EJECUCION_FINANCIERA.pdf; 08-Extracto Bancomeva Agosto 2023.pdf; 08-CF-019-2023 CERTIFICACION DE PARAFISCALES ASCOOP 2023.pdf; 08-5030306-ASCOOP-F6 FORMATO_EJECUCION_FINANCIERA.xlsx; 08-CF-018-2023 CERTIFICACION PAGO DE IMPUESTOS ASCOOP.pdf

Señores Conviniente:

La Interventoría de la Universidad de Antioquia remite la siguiente correspondencia para su conocimiento: Concepto Informe Mensual - (CIM_190923_82)

Cordialmente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA

El número de radicado SENA asignado es:
72023227672



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

UdeA

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.4864552 de 2023 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-82	

Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2023

Doctora
FRANCY YANETH HURTADO BAQUERO
Representante Legal
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE COOPERATIVAS – ASCOOP
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto informe mensual – agosto de 2023
Convenio No.: CO1.PCCNTR.5030306 de 2023
Conviniente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE COOPERATIVAS – ASCOOP
Modalidad: Gremio

Respetada doctora Francy:

En cumplimiento del numeral 2.12 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, numeral 2, 9, 10, 11 y 23 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE COOPERATIVAS – ASCOOP remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente y certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos n° IM_120923_110 del 12 de septiembre de 2023.

Por otro lado, el convenio remitió las evidencias que acreditan la ejecución académica el 11 de septiembre de 2023 mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno de interventoría n. LA_110923_442.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de agosto de 2023, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de **\$756.147.675**. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.4864552 de 2023 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-82	

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor considerado por la interventoría	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	\$ 145.560.000	\$ 57.912.000	\$ 57.912.000	39,79%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	\$ 58.920.000	\$ 23.568.000	\$ 23.568.000	40,00%
R01.3.1.2	Honorarios Lider - Lider nacional	\$ 6.862.500	\$ 2.667.000	\$ 2.667.000	38,86%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, guías, talleres de 1 a 200 unidades	\$ 235.875	\$ 94.350	\$ 94.350	40,00%
R07 .1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	\$ 68.737.500	\$ 36.100.000	\$ 36.100.000	52,52%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	\$ 16.743.000	\$ 5.659.200	\$ 5.659.200	33,80%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	\$ 459.088.800	\$ 84.897.000	\$ 84.897.000	18,49%
TOTALES		\$ 756.147.675	\$ 210.897.550	\$ 210.897.550	27,89%

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado es de **\$262.909.225**. A la fecha de corte del informe el conveniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	R01.1.4 Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	\$ 47.480.000	\$ 19.304.000	\$ 0	\$ 19.304.000	\$ 19.304.000	\$ 0	0,00%
R01.2.4	R01.2.4 Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	\$ 19.640.000	\$ 7.856.000	\$ 0	\$ 7.856.000	\$ 7.856.000	\$ 0	0,00%
R01.3.1.2	R01.3.1.2 Honorarios Lider - Lider nacional	\$ 2.027.500	\$ 889.000	\$ 0	\$ 889.000	\$ 889.000	\$ 0	0,00%
R05.2.1.1	R05.2.1.1 Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, guías, talleres de 1 a 200 unidades	\$ 78.625	\$ 31.450	\$ 0	\$ 31.450	\$ 31.450	\$ 0	0,00%
R07	R07 Gastos de Operación del Proyecto 10%	\$ 22.912.500	\$ 9.800.000	\$ 9.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 9.800.000	42,77%
R08.1	R08.1 Formación Virtual - Curso 20 horas	\$ 2.121.000	\$ 1.886.400	\$ 0	\$ 1.886.400	\$ 1.886.400	\$ 0	0,00%
R08.2	R08.2 Formación Virtual - Curso 40 horas	\$ 152.169.600	\$ 28.299.000	\$ 0	\$ 28.299.000	\$ 28.299.000	\$ 0	0,00%
R10.3	R10.3 Garantías	\$ 2.420.000	\$ 2.420.000	\$ 2.420.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.420.000	100,00 %
R11	R11 Transferencia de Conocimiento y Tecnología	\$ 14.060.000	\$ 505.000	\$ 0	\$ 505.000	\$ 505.000	\$ 0	0,00%
TOTALES		\$ 262.909.225	\$ 70.990.850	\$ 12.220.000	\$ 58.770.850	\$ 58.770.850	\$ 12.220.000	4,65%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.4864552 de 2023 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-82	

La interventoría no reconoce el valor de **\$58.770.850** correspondiente a los siguientes rubros:

R01.1.4 Honorarios capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	\$ 19.304.000
R01.2.4 Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	\$ 7.856.000
R01.3.1.2 Honorarios Lider - Lider nacional	\$ 889.000
R05.2.1.1 Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, guías, talleres de 1 a 200 unidades	\$ 31.450
R08.1 Formación Virtual - Curso 20 horas	\$ 1.886.400
R08.2 Formación Virtual - Curso 40 horas	\$ 28.299.000
R11 Transferencia de Conocimiento y Tecnología	\$ 505.000

Estos valores se encuentran pendientes de pagos y en la contrapartida en efectivo no puede haber valores causados; todo debe presentarse debidamente cancelado con los soportes correspondientes.

De acuerdo con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de contrapartida en dinero por valor de **\$12.220.000**, equivalentes a un **4,65%** del total presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de Tarifas No. 1-0040 de 2023 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley.

1.3 Recursos de contrapartida en especie

El valor de contrapartida en especie es de \$3.200.000. A la fecha de corte del informe el conveniente no reporta ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R06.1.1.2	R06.1.1.2 Alquiler de Salones y/o Equipos - Aulas convencionales hasta 30 beneficiarios	\$ 3.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
TOTALES		\$ 3.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.4864552 de 2023 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-82	

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	\$ 756.147.675	\$ 210.897.550	\$ 0	\$ 210.897.550	27,89%
Contrapartida en dinero	\$ 262.909.225	\$ 70.990.850	\$ 58.770.850	\$ 12.220.000	4,65%
Contrapartida en especie	\$ 3.200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
TOTAL	\$ 1.022.256.900	\$ 281.888.400	\$ 58.770.850	\$ 223.117.550	21,83%

2. Avance académico

El conveniente reporta avance académico, cuyo avance corresponde a:

Nº	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	PERSPECTIVAS E IMPACTO DEL METAVERSO Y SUS APLICACIONES AL SECTOR COOPERATIVO	4	240	0	0,00	0,40%	0,00%	0,00%
2	APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL: PIEZA CLAVE EN EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR COOPERATIVO	28	5	5	28,00	2,82%	100,00%	2,82%
3	DISEÑANDO APLICACIONES DE ANALÍTICA DE DATOS ESCALABLES Y PODEROSAS PARA EL SECTOR COOPERATIVO	80	40	14	5,00	8,06%	6,25%	0,50%
4	PRACTICAS AGILES PARA RESPONDER LOS RETOS DE ENTORNOS CAMBIANTES Y DINÁMICOS EN EL SECTOR COOPERATIVO	40	30	30	37,80	4,03%	94,50%	3,81%
5	HACIA UNA INNOVACIÓN CON SOLUCIONES SOSTENIBLES Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN LAS ASEGURADORAS DEL SECTOR COOPERATIVO	80	60	30	65,53	8,06%	81,91%	6,61%
6	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y LA GENERACIÓN DE VALOR EN EL SECTOR COOPERATIVO	400	200	200	152,70	40,32%	38,18%	15,39%
7	DESARROLLO DE HABILIDADES PARA OPTIMIZAR LA EJECUCIÓN EN PDV Y AVANZAR HACIA EL RETAIL 4.0.	80	200	0	0,00	8,06%	0,00%	0,00%

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.4864552 de 2023 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-82	

Nº	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
8	ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE CULTURA INNOVADORA Y LA GESTIÓN TECNOLÓGICA PARA EL CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES	240	348	0	131,71	24,19%	54,88%	13,28%
9	GESTIÓN DEL CAMBIO PARA APALANCAR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACION DIGITAL	40	100	0	0,00	4,03%	0,00%	0,00%
TOTALES		992	1223	279		100,00%		42,41%

(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto aprobado

(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado.

(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada.

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El Revisor Fiscal señor RAFAEL ALFONSO LUQUE DUARTE de tarjeta profesional No. T.P. 82561-T, manifestó mediante certificación del 12 de septiembre de 2023 que la ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS – ASCOOP, ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Contrato de Aprendizaje se encuentran al día.

4. Certificado de Impuestos

El Revisor Fiscal señor RAFAEL ALFONSO LUQUE DUARTE de tarjeta profesional No. T.P. TP 82561-T, manifestó mediante certificación del 12 de septiembre de 2023 la ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS – ASCOOP, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los impuestos nacionales y distritales a la fecha del año 2023

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

El conviniente presentó certificación de cuenta rentable independiente, cuenta de ahorros número 050502500001 de Bancoomeva, con fecha de expedición 29 de mayo de 2023 y con saldo de \$0.00 pesos, cuyo titular es ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS con Nit. 860.010.755 – 5.

Se evidencia extracto bancario cuenta de ahorros número 050502500001 de Bancoomeva del mes de agosto de 2023; en donde se evidenció que el día 16 de agosto de 2023, el SENA desembolsó la suma de \$302.459.070,00, por concepto de primer desembolso.

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.4864552 de 2023 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-82	

A la fecha, la cuenta reporta un saldo de \$109.593.024,02, de acuerdo con el último extracto bancario verificado, el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- ✓ El conviniente presentó los formatos de ejecución presupuestal 6.1 y 6.2.
- ✓ De acuerdo con la certificación presentadas por el revisor fiscal de la empresa, el Conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral Aportes Parafiscales y contrato de aprendizaje.
- ✓ De acuerdo con la certificación presentada por el revisor fiscal de la empresa, el conviniente manifiesta que se encuentra a paz y salvo en todo lo relacionado con impuestos generados en la ejecución del Convenio


La Interventoría observa que la ejecución financiera presentada por el conviniente es baja conforme al presupuesto y cronograma. A la fecha de corte del informe lleva el 21,83% frente al 40% esperado.

	CONCEPTO INFORME MENSUAL	No.	 Dirección General
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.4864552 de 2023 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	CIM-82	

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,


JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
 Director Interventoría
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia


GALICIA GÓMEZ GOENAGA
 Interventor Líder
 Proyecto Interventoría SENA
 Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida- Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad

Proyectó: Galicia Gómez Goenaga – Interventor Líder

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa