

 GOBERNACIÓN DEL HUILA		SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				 Código: DAC-C055-P1110-F08 Version: 6 Página	
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021		INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO				1 de 5	
TIPO DE INFORME:		Parcial: _____ Final: <u>X</u> No.: _____		Fecha: 07/12/2023			
CONTRATO <u>X</u> CONVENIO _____		COMPRAVENTA		Nº		1497	
				AÑO:		2023	
CONTRATANTE: EL DEPARTAMENTO -SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL							
CONTRATISTA:		NOMBRE O RAZON SOCIAL:		JAIRO NICOLAS GIRALDO GOMEZ			
		NIT O CC:		79.349.504			
		DIRECCIÓN		Calle 18 sur No. 6-20		TEL:	
		CIUDAD:		NEIVA -HUILA		3123724563	
		REPRESENTANTE LEGAL:					
		CC:					
OBJETO:		ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS EN LOS 35 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)		19/09/2023					
1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO							
VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)		En cifras: \$279.820.201 En Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE					
VALOR ADICIONAL:		Nº 1		Valor:		Fecha:	
		Nº 2		Valor:		Fecha:	
		Nº 3		Valor:		Fecha:	
VALOR TOTAL (Acumulado)		\$ 279.820.201,00					
PLAZO INICIAL:		DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023					
PLAZO ADICIONAL:		Nº 1		Tiempo:		Fecha:	
		Nº 2		Tiempo:		Fecha:	
		Nº 3		Tiempo:		Fecha:	
PLAZO TOTAL (Acumulado)							
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)		12/10/2023					
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)		Nº 1		Término		Fecha (dd/mm/aa)	
				Suspensión:			
		Reiniciación:					
		Nº 2		Suspensión:			
				Reiniciación:			
		Nº 3		Suspensión:			
				Reiniciación:			
		Nº 4		Suspensión:			
Reiniciación:							

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 Código: DAC-C055-P1110-F08
		Version: 6
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Página
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2023 (dd/mm/aa)		

GARANTÍAS:					
Pólizas				VIGENCIA	
Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	INICIO	FINAL
61-44-101051288	12/10/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 55.964.040,20	19/09/2023	10/03/2024
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 55.964.040,20	19/09/2023	10/01/2025

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:					
Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes as Sistema Integral de Seguridad Social, así:					
PLANILLA MES OCTUBRE Nº 9458663393	Salud:	\$			177.400,00
	Fondo de pensión:	\$			227.100,00
	ARL:	\$			7.500,00
PLANILLA MES NOVIEMBRE Nº 9459818133	Salud:	\$			176.500,00
	Fondo de pensión:	\$			225.900,00
	ARL:	\$			7.400,00

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE				
DESCRIPCIÓN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZA-CIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	19/09/2023	\$ 279.820.201		\$ 279.820.201
VALOR ADICIONAL N°1				
VALOR ADICIONAL N°2				
VALOR ADICIONAL N°3				
VALOR FINAL CONTRATADO		\$ 279.820.201		\$ 279.820.201
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO				
VALOR ACTA FINAL	07/12/2023	\$ 279.820.201		\$ 0
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL				
VALOR FINAL EJECUTADO		\$ 279.820.201		\$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		\$ 0		\$ 0

 <p>GOBERNACION DEL HUILA</p>	<p align="center">SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>		 <p>Código: DAC-C055- P1110-F08</p>
<p>Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021</p>	<p align="center">INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO</p>		<p>3 de 5</p> <p>Version: 6</p> <p>Página</p>

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
1. Coordinar con el supervisor del contrato el procedimiento de entrega, en el cual se detalle el lugar, fecha y hora exacta de entrega según Institución Educativa de cada Municipio, que se detallan en el punto 6 del presente documento que trata el VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN.	Informe de Contratista	100,00%	El contratista coordinó a satisfacción con el supervisor del contrato el procedimiento de entrega, en el cual se detalló el lugar, fecha exacta y hora aproximada de entrega según Institución Educativa de cada Municipio.	100,00%	N/A
2. Entregar No. 1 KITS POBLACION VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO — 1587 kits escolares con los elementos que lo componen de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad. carpetas de los estudiantes con discapacidad con su respectivo PIAR, diagnostico y/o certificado de discapacidad, compromisos con familias y demás documentos que apoyan el proceso educativo.	Informe de Contratista	100,00%	El contratista realizó la entrega de 1587 KITS escolares destinados para la POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO con los elementos que lo componen de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.	100,00%	Con respecto a la Institución Educativa CE La Unión del Municipio de Baraya, se realizaron varios intentos de entrega pero el rector se negó a recibir. Por tal motivo, los Kits se re ubican al Municipio de Villavieja a las Instituciones Educativa Gabriel Plazas y Polonia. se anexan documentos como soporte de evidencia del presente inconveniente
3. Entregar los kits escolares en las cabeceras de los 35 Municipios no certificados en educación en la Institución Educativa que previamente determine la Secretaría de Educación por intermedio del Supervisor, en paquetes por caja debidamente marcados con el nombre de la sede Educativa, de acuerdo al anexo- sedes beneficiarias que hace parte integral del presente Estudio previo.	Informe de Contratista	100,00%	El contratista realizó la entrega en su totalidad de los kits escolares en las cabeceras de los 35 Municipios no certificados en educación en las Instituciones Educativas que se indicó desde la secretaría en paquetes por caja debidamente marcados con el nombre de la sede Educativa, de acuerdo al anexo- sedes beneficiarias que hace parte integral del presente Estudio previo.	100,00%	N/A

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 4 de 5				 Código: DAC-C055-P1110-F08 Version: 6
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO				Página
4. Realizar un trabajo mancomunado con la presencia de la mesa de víctimas para la entrega de los kits escolares	Informe de Contratista	100,00%	El contratista Realizó un trabajo mancomunado con la presencia de la mesa de víctimas para la entrega de los kits escolares, coordinando encuentros mediante llamada telefonica y correo electrónico	100,00%	N/A
5. Entregar No 2 KITS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE ACCESO O TRANSICIÓN — 1228 kits escolares con los elementos que lo componen de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.	Informe de Contratista	100,00%	El contratista realizo la entrega de 1228 KITS escolares para NIÑOS Y NIÑAS DE ACCESO O TRANSICIÓN con los elementos que lo componen de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.	100,00%	Con respecto a la Institución Educativa CE La Unión del Municipio de Baraya, se realizaron varios intentos de entrega pero el rector se negó a recibir. Por tal motivo, los Kits se re ubican al Municipio de Villavieja a las Instituciones Educativa Gabriel Plazas y CE Polonia. se anexan documentos como soporte de evidencia del presente inconveniente
6. Cambiar los elementos que componen el kit escolar, si a juicio del supervisor, no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad o cuando haya lugar a defectos de fabricación, incumplimiento de las normas de calidad y diseños, sin que ello implique la pérdida de la garantía.	Informe de Contratista	100,00%	El contratista cumplio con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad dando cumplimiento de las normas de calidad y diseños.	100,00%	N/A
7. Adjuntar la carta de garantía de fábrica de los bienes objeto de la venta, como de la calidad de los materiales que los componen, conforme lo exige el Código de Comercio y lo reglamentado por la Superintendencia de Industria y Comercio.	Informe de Contratista	100,00%	Elcontratista adjunto la carta de garantía de fábrica de los bienes objeto de la venta, como de la calidad de los materiales que los componen, conforme lo exige el Código de Comercio y lo reglamentado por la Superintendencia de Industria y Comercio.	100,00%	N/A
8. Asumir los daños que se presenten durante la entrega de los elementos objeto del presente contrato, realizando reposición con un nuevo producto que cumpla con las características técnicas exigidas.	Informe de Contratista	100,00%	El contratista hizo entrega de los elementos objeto del presente contrato, en buen estado cumpliendo con las características técnicas exigidas.	100,00%	N/A
9. Los cuadernos, que integran cada uno de los kits escolares, deben tener la carátula impresa de acuerdo con el diseño aportado por la entidad, el cual estará sujeto a la revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato.	Informe de Contratista	100,00%	El contratista hizo entrega de los cuadernos, con la carátula impresa de acuerdo con el diseño aportado por la entidad, el cual estuvo sujeto a la revisión y aprobación por parte de la supervisión.	100,00%	N/A

 GOVERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				 504353-1
					Código: DAC-C055-P1110-F08 Version: 6 Página
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO				5 de 5
10. Los morrales, que integran cada uno de los kits escolares, deben tener el logo aplicado de acuerdo con el diseño aportado por la entidad el cual estará sujeto a la revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato.	Informe de Contratista	100,00%	El contratista hizo entrega de los morrales, que integraron cada uno de los kits escolares, con el logo aplicado de acuerdo con el diseño aportado por la entidad el cual estuvo sujeto a la revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato.	100,00%	N/A
11. Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del servicio a prestar.	Informe de Contratista	100,00%	El contratista tuvo en cuenta cada una de las obligaciones necesarias que garantizaron el cabal cumplimiento y ejecución del servicio a prestar. Como comunicación con las I.E, mesa de victimas la secretaria asi mismo elaboración de oficios requeridos para solucionar inconvenientes presentados.	100,00%	N/A

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre 12-10-2023 al 30/11/2023 periodo correspondiente al Informe final, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES: Por las razones anteriormente expuestas y al verificar el cumplimiento de las obligaciones, se avala el pago correspondiente por el periodo del 12-10-2023 al 30/11/2023 por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE. (\$279.820.201,00). La presente Acta final se fecha el día 07/12/2023, se emite dando cumplimiento con lo pactado y dando aprobación a las acciones ejecutadas por el contratista.

Para constancia se firma en la ciudad de NEIVA, hoy 07 de Diciembre de 2023.

Firma: Rocio Cabrera C.

Nombre: ROCIO CABRERA CUELLAR

Supervisor Designado 1

Firma:

Nombre: RAFAEL ENRIQUE BARRERO JARAMILLO

Supervisor Designado 2

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			