

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600096270 DE 2022

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 a 25 de octubre de 2023

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 07 de diciembre de 2023

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

CONTRATISTA: CONSORCIO PAE MEDELLÍN
(Integrado por: Nutriser Colombia SAS – 50% y Fundación Alimentarte 50%)

NIT: 901595316-3

REPRESENTANTE LEGAL: EDDY ALEJANDRA CALLE ARTEAGA

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 43.973.527

OBJETO: “Prestación de servicios para la atención alimentaria a población escolar en la modalidad de ración industrializada y vaso de leche”

VALOR INICIAL: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L (\$39.557.157.518) EXCLUIDO IVA

ADICIÓN 1: TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHO PESOS M.L (\$13.337.873.008) QUE CORRESPONDE AL 29,07% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO

ADICIÓN 2: NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L (\$9.244.076.644) QUE CORRESPONDE AL 20,15% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, OBTENIENDO ASÍ UN PORCENTAJE DE ADICIÓN ACUMULADO DEL 49,22%.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

VALOR MÁS ADICIONES:	SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L (\$ 62.139.107.170)
DURACIÓN INICIAL:	Cien (100) días calendario escolar equivalentes a ciento setenta y tres (173) días calendario
AMPLIACIÓN 1:	Cinco (5) días calendario, es decir, hasta julio seis (06) de 2023
AMPLIACIÓN 2:	Treinta y siete (37) días calendario escolar (equivalentes a 56 días calendario)
AMPLIACIÓN 3:	Veintisiete (27) días calendario escolar (equivalentes a (47) días calendario)
AMPLIACIÓN 4:	Seis (06) días calendario escolar (equivalente a 8 días calendario)
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Ciento sesenta y cuatro (164) días calendario escolar (equivalente a 281 días calendario)
FECHA DE INICIO:	Diez (10) de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	Veinticinco (25) de octubre de 2023

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato de , se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

OBJETO DEL INFORME

El CONSORCIO PAE NIÑ@S MEDELLÍN 2023, identificado con NIT 901683054-6 bajo ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAE N° 4600097387 de 2023, en cumplimiento de su objeto contractual y del deber de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los Contratos PAE 2023, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, fue delegado para adelantar visitas de interventoría a los establecimientos educativos y bodega del CONTRATO N°4600096270 DE 2022 suscrito entre la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del Distrito Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín y CONSORCIO PAE MEDELLÍN.

El alcance de este informe comprende los resultados obtenidos del seguimiento realizado a los componentes administrativo, técnico, financiero-contable y jurídico, de la Selección Abreviada SA 9014773 de 2022, del contratista CONSORCIO PAE MEDELLÍN en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE – en los establecimientos educativos que se encontraban activos y en la bodega de almacenamiento y distribución de los alimentos, donde el contratista realiza la logística y transporte para la atención a los Titulares de Derecho en las zonas de operación del contratista.

La metodología implementada por la Interventoría en desarrollo del PLAN OPERATIVO DE INTERVENTORÍA comprende la verificación en sitio a establecimientos educativos y bodega del Contratista, además de la verificación del informe mensual de éste y los soportes que dan cuenta del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Este informe tiene finalidad reportar la complementación del informe de interventoría cargado en el Sistema de Información del ESAN en el ID 774125, donde se realizarán descuentos al contratista y se certificará el porcentaje de ejecución financiera no certificada en el informe anterior.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El cumplimiento de las obligaciones técnicas fueron relacionadas en el primer informe correspondiente a la ejecución del mes de octubre, el cual fue cargado al Sistema de información del ESAN el 22 de noviembre de 2023 con el ID 774125.

• OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO:

El cumplimiento de las obligaciones del área de mantenimiento fueron relacionadas en el primer informe correspondiente a la ejecución del mes de octubre, el cual fue cargado al Sistema de información del ESAN el 22 de noviembre de 2023 con el ID 774125.

- Porcentaje de ejecución física 98.54%

- Retención en la fuente:

DESCRIPCIÓN INDICADOR	VALOR RETENCIÓN
Ret.renta servicios generales. 4%	\$ 1.229.698.602
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	\$ 121.434.000
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 607.169.612
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 614.849.301
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 153.712.325
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 399.652.043
TOTAL, GENERAL	\$ 3.126.515.883

Las retenciones realizadas corresponden a las certificaciones y pagos comprendidos entre el periodo del 10 de enero al 25 de octubre de 2023.

Es de aclarar que este valor se encuentra hasta el pago parcial 1 de la ejecución del 01 al 25 de octubre de 2023. La relación del segundo y último pago de la fecha en mención se reflejará en el informe de liquidación del contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Octubre - Noviembre	66894182	\$ 71.814.600	\$ 305.351.200	\$ 23.932.800	\$401.098.600

- Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
20/11/2023	Hasta el 31/10/2023	CONSORCIO PAE MEDELLÍN: EDDY ALEJANDRA CALLE ARTEAGA (REPRESENTANTE LEGAL) YESSICA TATIANA RUIZ CORREA (Tarjeta Profesional No.145234-T)
14/11/2023	Hasta el 31/10/2023	FUNDACIÓN FUNDALIMENTARTE: DAIRO ALBERTO ROJAS RESTREPO (TP 111745-T -Revisor Fiscal Principal)
15/11/2023	Hasta el 31/10/2023	NUTRISER COLOMBIA S.A.S: WILMER MANUEL MOSQUERA RENTERÍA (TP # 153496-T Revisor Fiscal Principal)

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. No aplica para el período.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para el período.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato: al contrato 4600096270 de 2022 se le han realizado las siguientes modificaciones:

MODIFICACIÓN 1:

1. Modificar el valor ración presentado en la propuesta por parte del contratista respecto a incrementar el porcentaje establecido tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte vigencia 2023, conforme a los Decretos 2613 y 2614 de diciembre 28 de 2022.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

2. Ampliar la ejecución del contrato por cinco (5) días calendario, es decir, desde el 02 de julio de 2023 hasta el 06 de julio de 2023, ambas fechas inclusive.

MODIFICACIÓN 2:

1. Adicionar al valor del contrato TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHO PESOS M.L. (\$13.337.873.008) que corresponde al 29,07% del valor del contrato
2. Ampliar la ejecución del contrato en treinta y siete (37) días calendario escolar (equivalentes a 56 días calendario).

MODIFICACIÓN 3:

1. Adicionar al valor del contrato NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L. (\$9.244.076.644) QUE CORRESPONDE AL 20,15% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, OBTENIENDO ASÍ UN PORCENTAJE DE ADICIÓN ACUMULADO DEL 49,22%.
2. Ampliar la ejecución del contrato en Veintisiete (27) días calendario escolar (equivalentes a (47) días calendario).

MODIFICACIÓN 4:

1. Ampliar la ejecución del contrato en Seis (06) días calendario escolar (equivalente a 8 días calendario)
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión: No aplica para el período.
 - Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No aplica para el período
 - Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para el período
 - Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar: No aplica para el período.
 - Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.: No aplica para el período.
 - Sin otros aspectos relevantes.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

Con excepción del reporte de cumplimiento en el informe ISCE de octubre del contratista con ID 774125 se menciona, con relación a las obligaciones administrativas, aquellas que en revisión de soportes presentaron alguna modificación, en particular debido a la evidencia de no cargue de soportes y posterior subsanación por parte del contratista, por lo que se aplicó descuento o solicitud de plan de mejora para subsanación.

OBLIGACIÓN No.		OBLIGACIÓN No.	AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
CTO	P.C		
3	-	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los pagos de seguridad social y riesgos laborales, tanto en los montos como en la oportunidad de los mismos.	Nota aclaratoria del Informe ISCE octubre: se aclara que para el mes de octubre se evidenció suspensión de contratos debido al receso escolar, período en el que el contratista realizó el aporte por todo concepto a la seguridad social.
37	37	Garantizar que todo el personal que tenga contacto con los alimentos cuente con certificado de manipulación de alimentos, examen médico que certifique que es apto para manipular alimentos, examen coprológico, examen de frotis faríngeo y examen de KOH de uñas; dicha documentación deberá tener una vigencia no mayor a doce (12) meses. El contratista deberá conservar copia de dichos exámenes y certificados en planta y en el comedor escolar sólo la copia del certificado de manipulación de alimentos y del examen médico que certifique que es apto para manipular alimentos.	El contratista dio cumplimiento a la obligación contractual, sin embargo, en los casos en los que se identificó actualización de exámenes médicos en fechas posteriores a su vencimiento se solicitó plan de mejora al contratista. ID 775770 - Plan de mejora
64	64	Garantizar el cumplimiento que los conductores asignados a los vehículos cumplan con los requisitos exigidos por las normas colombianas para tal actividad, así como las afiliaciones al SGSSI según el tipo de	Producto de la verificación de los meses de marzo a octubre de los soportes de seguridad social, se procedió a aplicar descuentos por soportes de seguridad social no presentados de personal

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Districto de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		contratación, lo cual deberá ser verificado de manera permanente por parte del contratista y los auxiliares de ruta.	transportador. Importante aclarar que el servicio de transporte del contratista es tercerizado y los transportadores presentaron soportes de seguridad social como independientes. El valor del descuento para los meses de mayo a octubre, como consta en el acta y resumen de descuentos del mes de diciembre. ID 775770 - Plan de mejora ID 777248 Resumen descuentos
63	63	Cumplir de manera rigurosa y permanente, con la cantidad de personal mínimo requerido en el pliego de condiciones. En caso de retiros de personal, el contratista deberá garantizar en un tiempo máximo de 10 días hábiles el reemplazo del cargo, con cumplimiento de las mismas características del anterior; enviando a el equipo de seguridad Alimentaria, Supervisión y/o Interventoría, como anexo al informe mensual la base de datos en Excel donde se detalle claramente las fechas de las novedades del personal que se retiró e ingresó, junto con el motivo del retiro (renuncia, despido, abandono del puesto de trabajo, entre otros), El contratista deberá conservar copia de las hojas de vida, certificados de estudio y laborales, conforme a los requisitos mínimos exigidos en el pliego de condiciones.	En octubre, un interventor de campo evidenció la no presencia de una distribuidora en la Institución Educativa República de Venezuela. Producto de ello se aplicó descuento de un día que se señala en el acta y resumen de descuentos de este informe. ID 777247 acta de notificación de descuentos ID 777248 Resumen descuentos
65	65	El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo.	En cuanto a la entrega de dotación de personal transportador, la interventoría identificó que el contratista no cargó soportes de entrega de dotación a personal transportador en el mes de mayo,

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

	Esta obligación será verificada por los supervisores o interventores según aplique, con los siguientes documentos: • La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso. • Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. • En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en El Distrito Especial de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago	por lo que procedió a la aplicación del descuento correspondiente. La información se detalla en el resumen de descuentos aplicados por este concepto en este informe. ID 777247 acta de notificación de descuentos ID 777248 Resumen descuentos
--	--	--

3 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

- Relación de la imputación del gasto

CONTRATO	Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	valor facturado
4600096270	110090123	72200000	2320202006	200075	4100000866	9014782	4700054818	\$ 39.557.157.518
	110009023				4000114329	9014995	4700055184	\$ 12.385.995.319
	110022623				4000114723		4700055281	\$ 4.742.153.063
	110020423	71100000		200396	4000114753	9015035	4700055287	\$ 4.031.039.327
	110020623							\$ 0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO	Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	valor facturado
	110020617							\$ 615.937

• Relación de los pagos realizados

Contrato	Fecha Contabilizac	Nro. Factura	Documento Contable	Número Pedido	Elemento PEP	Fondo	Valor
4600096270	21/02/2023	PAE 7	5100402668	4700054818	200075	110090123	3.406.375.910
	6/03/2023	PAE 8	5100403416	4700054818	200075	110090123	767.968.876
	23/03/2023	PAE 9	5100404449	4700054818	200075	110090123	\$ 7.127.191.479
	21/04/2023	PAE 10	5100405800	4700054818	200075	110090123	\$ 7.809.706.289
	24/05/2023	PAE 11	5100405800	4700054818	200075	110090123	\$ 5.701.786.831
	23/06/2023	PAE 13	5100405800	4700054818	200075	110090123	\$ 7.665.258.154
	26/07/2023	PAE 14	5100411728	4700054818	200075	110090123	\$ 1.658.637.592
	24/08/2023	PAE 15	5100413299	4700054818	200075	110090123	\$ 1.380.901.113
	24/08/2023	PAE 15*	5100413300	4700055184	200075	110009023	\$ 6.040.444.645
	21/09/2023	PAE 16	5100415059	4700054818	200075	110090123	\$ 2.641.210.541
	21/09/2023	PAE 16	5100415059	4700054818	200075	110090123	\$ 1.398.120.733
	21/09/2023	PAE 16*	5100415064	4700055184	200075	110009023	\$ 1.004.751.186
	21/09/2023	PAE 16**	5100415068	4700055287	200396	110020423	\$ 2.223.314.581
	21/09/2023	PAE 16**	5100415068	4700055287	200396	110020423	\$ 451.931.187
	21/09/2023	PAE 16***	5100415074	4700055287	200396	110020617	\$ 615.937
	26/10/2023	PAE 17	5100417425	4700055184	200075	110009023	\$ 1.799.117.529
	26/10/2023	PAE 17*	5100417426	4700055287	200396	110020423	\$ 1.355.793.559
	26/10/2023	PAE 17**	5100417427	4700055281	200075	110022623	\$ 4.354.542.533
	22/11/2023	PAE 18	5100419163	4700055281	200075	110022623	\$ 387.610.530
	22/11/2023	PAE 18*	5100419165	4700055184	200075	110009023	\$ 3.541.681.959
TOTAL							\$ 60.716.961.164

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600096270	4700054818	72200000	Incl.Social y Fila	200075	IMPLEMENTACIÓN DEL			\$ 0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominaci ón Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
					PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE MEDELLÍN	\$ 39.557.157.518	\$ 39.557.157.518	
	4700055184					\$ 13.337.873.008	\$ 12.385.995.319	\$ 951.877.689
	4700055281					\$ 5.122.552.967	\$ 4.742.153.063	\$ 380.399.904
	4700055287	71100000	Educación	200396	Educación	\$ 4.121.523.677	\$ 4.031.855.264	\$ 89.868.413
TOTAL						\$ 62.139.107.170	\$ 60.716.961.164	\$ 1.422.146.006

- Resumen de la ejecución de los recursos

Valor del Contrato	\$ 39.557.157.518
Adiciones 1 Y 2	\$ 22.581.949.652
Total valor del contrato más adiciones 1 Y 2	\$ 62.139.107.170
Pagos Realizados (Acumulados a oct. con el pago 1)	\$ 60.716.961.164
Pago 2, autorizado del mes de octubre	\$ 376.955.753
Porcentaje de ejecución financiera SIN pago 2 (último de octubre)	97,71%
Porcentaje de ejecución financiera CON pago 2 (último de octubre)	98,32%

Para el presente informe, se certifica el segundo y último pago de la ejecución del 01 al 25 de octubre) por valor de \$376.955.753 (trescientos setenta y seis millones novecientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y tres pesos m/l.), dentro de los cuales se encuentran descuentos por valor de 3.444.151 los cuales no se relacionaron en el pago 1.

Con el presente informe, la interventoría certificó el 100% de la ejecución del 01 al 25 de octubre de 2023, por valor de \$4.306.248.242.

- Relación de los informes de ejecución de recursos (mensual y acumulada)

	CONTRATISTA	CONSORCIO PAE MEDELLÍN
NÚMERO DE CONTRATO		4600096270
LOTE		3
VALOR CONTRATO		39.557.157.518
VALOR ADICION 01		13.337.873.008
VALOR ADICION 02		9.244.076.644
VALOR TOTAL		62.139.107.170

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Gestión y Innovación
Versión 16		

TOTAL, ENERO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	4.174.344.786
	RECONOCIMIENTOS	\$ 0
	DESCUENTOS	\$ 0
	CORRECTIVOS	\$ 0
	TOTAL, ENERO	4.174.344.786
TOTAL, FEBRERO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	7.120.929.370
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	0
	CORRECTIVOS	6.262.109
	TOTAL, FEBRERO	7.127.191.479
TOTAL, MARZO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	7.803.592.852
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	0
	CORRECTIVOS	6.113.437
	TOTAL, MARZO	7.809.706.289
TOTAL, ABRIL 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	5.742.334.305
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	44.657.664
	CORRECTIVOS	4.110.190
	TOTAL, ABRIL	5.791.102.159
TOTAL, MAYO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	7.663.550.051
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	1.976.085
	CORRECTIVOS	3.684.188
	TOTAL, MAYO	7.665.258.154
TOTAL, JUNIO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	1.588.839.226
	RECONOCIMIENTOS	93.375.865
	DESCUENTOS	27.901.508
	CORRECTIVOS	4.324.009
	TOTAL, JUNIO	1.658.637.592
TOTAL, JULIO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	7.418.274.356
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	4.950.260
	CORRECTIVOS	8.021.662
	TOTAL, JULIO	7.421.345.758
TOTAL, AGOSTO 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	7.735.738.581
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	25.623.017
	CORRECTIVOS	9.828.601

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

	TOTAL, AGOSTO	7.719.944.165
TOTAL, SEPTIEMBRE 30	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	7.517.332.468
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	11.930.378
	CORRECTIVOS	4.051.531
	TOTAL, SEPTIEMBRE	7.509.453.621
TOTAL, OCTUBRE 2023	VALOR EJECUCIÓN RACIONES	4.326.917.220
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	25.516.602
	CORRECTIVOS	4.847.624
	TOTAL, OCTUBRE	4.306.248.242
TOTAL, EJECUCIÓN ACUMULADA 2023	VALOR EJECUCIÓN	61.093.916.917
	VALOR POR EJECUTAR	1.045.190.253
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	98,32%

Reconocimientos y descuentos

CONTRATO	PERIODO PAGO	RECONOCIMIENTO POR OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	DESCUENTOS	CORRECTIVOS	OBSERVACIONES
Contrato-4600096270	INFORMACIÓN FACTURA EJEC. OCTUBRE DE 2023 PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN DICIEMBRE DE 2023.		\$ 3.444.151		Descuento por: *Transporte de mayo a octubre pago 2 \$3,405,484 *recurso humano \$38,667.

La interventoría realizó descuentos al contratista en el segundo y último pago de ejecución del 01 al 25 de octubre por valor de \$3.444.151.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Aldia de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Ejecución acumulada del contrato: enero 10 a octubre 25 de 2023 (segundo informe)

MODALIDAD		RACION INDUSTRIALIZADA					VL				
ZONA		1	2	3	4	6	1	2	3	4	6
EJECUCION ACUMULADA RACIONES	CANTIDAD T*	405.977	49.726	96.674	194.809	88.197	0	3.160	49.990	13.901	47.138
	CANTIDAD 1* a 3*	1.210.535	194.284	262.185	692.246	362.662	617	28.564	133.344	38.234	198.602
	CANTIDAD 4* a 5*	817.574	107.127	174.060	369.430	271.958	1.503	54.121	68.815	48.617	141.849
	CANTIDAD 6* a 9	1.846.522	212.343	206.895	586.782	556.547	5.445	147.694	333.807	120.498	156.521
	CANTIDAD 10* a 11*	609.941	135.147	158.057	176.481	229.568	1.170	26.793	83.552	29.858	85.188
	TOTAL ACUMULADO	1.635.960.656	200.238.991	389.421.255	785.953.027	355.488.111	0	9.057.612	143.341.581	39.909.057	135.646.688
VALORES SEÑEROS A SEPT 30 2023	RACIONES T*	\$ 1.635.960.656	\$ 200.238.991	\$ 389.421.255	\$ 785.953.027	\$ 355.488.111	\$ 0	\$ 9.057.612	\$ 143.341.581	\$ 39.909.057	\$ 135.646.688
	RACIONES 1* a 3*	\$ 5.489.522.564	\$ 880.310.420	\$ 1.188.968.610	\$ 3.141.354.149	\$ 1.642.823.147	\$ 1.751.663	\$ 82.110.743	\$ 383.599.768	\$ 109.542.355	\$ 571.038.647
	RACIONES 4* a 5*	\$ 4.243.997.067	\$ 556.053.584	\$ 902.793.984	\$ 1.917.409.551	\$ 1.412.735.000	\$ 4.267.017	\$ 155.666.630	\$ 197.266.197	\$ 139.117.498	\$ 406.878.864
	RACIONES 6* a 9	\$ 10.198.757.446	\$ 1.174.231.733	\$ 1.141.082.449	\$ 3.242.564.211	\$ 3.075.521.243	\$ 15.458.355	\$ 423.429.914	\$ 958.550.340	\$ 346.236.480	\$ 450.594.107
	RACIONES 10* a 11*	\$ 3.708.359.053	\$ 822.356.016	\$ 964.638.474	\$ 1.074.269.459	\$ 1.397.023.693	\$ 3.325.530	\$ 76.478.441	\$ 239.950.749	\$ 85.623.383	\$ 244.260.483
	ACUMULADO EJECUCION										
		25.276.596.786	3.633.190.744	\$ 4.586.904.772	10.161.550.397	\$ 7.883.591.194	24.802.565	746.743.340	1.922.708.635	720.428.773	1.808.418.789
RECONOCIMIENTOS TOTALES		93.375.865									

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

DESCUENTOS TOTALES		117.038.912										
MANT. CORRECTIVOS TOTALES		46.395.727										
EJECUCIÓN ACUMULADA ENERO_SEPT 2023		56.787.668.675										
S E M A N A D E L 02 A L 06 D E O C T U B R E 20 23	R A C I O N E S	CANTIDAD T*	11.565	1.395	2.485	5.374	2.303	0	104	1.556	376	1.502
		CANTIDAD 1° a 3°	34.276	5.315	7.579	19.768	8.872	0	507	4.020	828	6.045
		CANTIDAD 4° a 5°	21.302	2.916	4.429	9.798	7.411	0	1.847	1.459	892	3.432
		CANTIDAD 6° a 9	50.252	5.823	4.942	17.179	15.800	0	3.777	9.647	3.748	5.551
		CANTIDAD 10° a 11°	16.576	4.243	5.017	5.648	6.435	0	348	2.681	764	1.808
	V A L O R E S	RACIONES T*	48.029.445	5.793.435	10.320.205	22.318.222	9.564.359	\$ 0	\$ 304.512	\$ 4.555.968	\$ 1.100.928	\$ 4.397.856
		RACIONES 1° a 3°	\$ 160.068.920	\$ 24.821.050	\$ 35.393.930	\$ 92.316.560	\$ 41.432.240	\$ 0	\$ 1.484.496	\$ 11.770.560	\$ 2.424.384	\$ 17.699.760
		RACIONES 4° a 5°	114.072.210	15.615.180	23.717.295	52.468.290	39.685.905	\$ 0	\$ 5.408.016	\$ 4.271.952	\$ 2.611.776	\$ 10.048.896
		RACIONES 6° a 9	286.084.636	33.150.339	28.134.806	97.800.047	89.949.400	\$ 0	\$ 11.059.056	\$ 28.246.416	\$ 10.974.144	\$ 16.253.328
		RACIONES 10° a 11°	103.815.488	26.573.909	31.421.471	35.373.424	40.302.405	\$ 0	\$ 1.018.944	\$ 7.849.968	\$ 2.236.992	\$ 5.293.824
		VALOR EJECUCIÓN	712.070.699	105.953.913	128.987.707	300.276.543	220.934.309	0	19.275.024	56.694.864	19.348.224	53.693.664
S E M A N A D E L 17 A L 20 D E	R A C I O N E S	CANTIDAD T*	10.722	1.220	2.588	5.576	2.395	0	104	1.556	376	1.512
		CANTIDAD 1° a 3°	32.694	4.974	7.856	20.332	8.706	0	487	4.020	828	5.422
		CANTIDAD 4° a 5°	20.532	2.745	4.468	9.849	7.572	0	1.587	1.474	892	2.926
		CANTIDAD 6° a 9	49.388	4.668	5.116	16.513	15.869	0	2.854	9.856	3.748	4.974
		CANTIDAD 10° a 11°	15.645	3.335	5.224	5.503	6.425	0	217	2.556	764	1.884
	V A L O R	RACIONES T*	44.528.466	5.066.660	10.747.964	23.157.128	9.946.435	\$ 0	\$ 304.512	\$ 4.555.968	\$ 1.100.928	\$ 4.427.136
		RACIONES 1° a 3°	152.680.980	23.228.580	36.687.520	94.950.440	40.657.020	\$ 0	\$ 1.425.936	\$ 11.770.560	\$ 2.424.384	\$ 15.875.616

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OCTUBRE 2023	RES	RACIONES 4° a 5°	109.948.860	14.699.475	23.926.140	52.741.395	40.548.060	\$ 0	\$ 4.646.736	\$ 4.315.872	\$ 2.611.776	\$ 8.567.328
		RACIONES 6° a 9	281.165.884	26.574.924	29.125.388	94.008.509	90.342.217	\$ 0	\$ 8.356.512	\$ 28.858.368	\$ 10.974.144	\$ 14.563.872
		RACIONES 10° a 11°	97.984.635	20.887.105	32.717.912	34.465.289	40.239.775	\$ 0	\$ 635.376	\$ 7.483.968	\$ 2.236.992	\$ 5.516.352
		VALOR EJECUCIÓN	686.308.825	90.456.744	133.204.924	299.322.761	221.733.507	0	15.369.072	56.984.736	19.348.224	48.950.304
SEMANA DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE 2023	RACIONES	CANTIDAD T°	8.440	1.077	1.504	3.592	1.875	0	78	778	214	1.107
		CANTIDAD 1° a 3°	25.864	4.038	4.592	12.657	6.975	0	412	2.060	498	4.495
		CANTIDAD 4° a 5°	16.165	2.187	2.598	6.309	5.841	0	1.280	822	509	2.568
		CANTIDAD 6° a 9	37.988	3.990	3.110	10.270	11.650	0	1.657	5.640	2.140	3.744
		CANTIDAD 10° a 11°	12.937	2.871	3.297	3.248	4.359	0	93	1.477	460	957
		RACIONES T°	\$ 35.051.320	\$ 4.472.781	\$ 8.246.112	\$ 14.917.576	\$ 7.786.875	\$ 0	\$ 228.384	\$ 2.277.984	\$ 626.592	\$ 3.241.296
	VALORES	RACIONES 1° a 3°	\$ 120.784.880	\$ 18.857.460	\$ 21.444.640	\$ 59.108.190	\$ 32.573.250	\$ 0	\$ 1.206.336	\$ 6.031.680	\$ 1.458.144	\$ 13.161.360
		RACIONES 4° a 5°	\$ 86.563.575	\$ 11.711.385	\$ 13.912.290	\$ 33.784.695	\$ 31.278.555	\$ 0	\$ 3.747.840	\$ 2.406.816	\$ 1.490.352	\$ 7.519.104
		RACIONES 6° a 9	\$ 216.265.684	\$ 22.715.070	\$ 17.705.230	\$ 58.467.110	\$ 66.323.450	\$ 0	\$ 4.851.696	\$ 16.513.920	\$ 6.265.920	\$ 10.962.432
		RACIONES 10° a 11°	\$ 81.024.431	\$ 17.981.073	\$ 20.849.111	\$ 20.342.224	\$ 27.300.417	\$ 0	\$ 272.304	\$ 4.324.656	\$ 1.346.880	\$ 2.802.096
		VALOR EJECUCIÓN	\$ 539.689.890	\$ 75.737.769	\$ 79.957.383	\$ 186.619.795	\$ 165.262.547	\$ 0	\$ 10.306.560	\$ 31.555.056	\$ 11.187.888	\$ 37.686.288
		RACIONES T°	30.727	3.692	6.577	14.542	6.573	-	286	3.890	966	4.121
TOTAL EJECUCIÓN	RACIONES	CANTIDAD 1° a 3°	92.834	14.327	20.027	52.757	24.553	-	1.406	10.100	2.154	15.962
		CANTIDAD 4° a 5°	57.999	7.848	11.495	25.956	20.824	-	4.714	3.755	2.293	8.926
		CANTIDAD 6° a 9	137.628	14.481	13.168	43.962	43.319	-	8.288	25.143	9.636	14.269
		CANTIDAD 10° a 11°	45.158	10.449	13.538	14.399	17.219	-	658	6.714	1.988	4.649
		RACIONES T°	127.609.231	15.332.876	27.314.281	60.392.926	27.297.669	0	837.408	11.389.920	2.828.448	12.066.288

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

ACI O N E S A O C T 25 20 23	V A L O R E S	RACIONES 1° a 3°	433.534.780	66.907.090	93.526.090	246.375.190	114.662.510	0	4.116.768	29.572.800	6.306.912	46.736.736
		RACIONES 4° a 5°	310.584.645	42.026.040	61.555.725	138.994.380	111.512.520	0	13.802.592	10.994.640	6.713.904	26.135.328
		RACIONES 6° a 9	783.516.204	82.440.333	74.965.424	250.275.666	246.615.087	0	24.267.284	73.618.704	28.214.208	41.779.632
		RACIONES 10° a 11°	282.824.554	65.442.087	84.788.494	90.180.937	107.842.597	0	1.926.624	19.658.592	5.820.864	13.612.272
		VALOR EJECUCIÓN	1.938.069.414	272.148.426	342.150.014	786.219.099	607.930.363	\$ 0	44.950.666	145.234.666	49.884.336	140.330.266
RECONOCIMIENTOS		\$ 0										
DESCUENTOS		\$ 25.516.602										
MANT. CORRECTIVOS		\$ 4.847.624										
TOTAL EJECUCION OCTUBRE 2023		4.306.248.242										
EJ E C U C I O N A C U M U L A D A R A C I O N E S E N E R	R A C I O N E S	CANTIDAD T°	436.704	53.418	103.251	209.351	94.770	0	3.446	53.880	14.867	51.259
		CANTIDAD 1° a 3°	1.303.369	208.611	282.212	745.003	387.215	617	29.970	143.444	40.388	214.564
		CANTIDAD 4° a 5°	875.573	114.975	185.555	395.386	292.782	1.503	58.835	72.570	50.910	150.775
		CANTIDAD 6° a 9	1.984.150	226.824	220.063	630.744	599.866	5.445	155.982	358.950	130.134	170.790
		CANTIDAD 10° a 11°	655.099	145.596	171.595	190.880	246.787	1.170	27.451	90.266	31.846	89.837
	V A L O R E S	RACIONES T°	\$ 1.763.569.887	\$ 215.571.867	\$ 416.735.536	\$ 846.345.953	\$ 382.785.780	\$ 0	\$ 9.895.020	\$ 154.731.501	\$ 42.737.505	\$ 147.712.976
		RACIONES 1° a 3°	\$ 5.923.057.344	\$ 947.217.510	\$ 1.282.494.700	\$ 3.387.729.339	\$ 1.757.485.657	\$ 1.751.663	\$ 86.227.511	\$ 413.172.568	\$ 115.849.267	\$ 617.775.383
		RACIONES 4° a 5°	\$ 4.554.581.712	\$ 598.079.624	\$ 964.349.709	\$ 2.056.403.931	\$ 1.524.247.520	\$ 4.267.017	\$ 169.469.222	\$ 208.260.837	\$ 145.831.402	\$ 433.014.192
		RACIONES 6° a 9	\$ 10.982.273.650	\$ 1.256.672.066	\$ 1.218.047.873	\$ 3.492.839.877	\$ 3.322.136.310	\$ 15.458.355	\$ 447.697.178	\$ 1.032.169.044	\$ 374.450.688	\$ 492.373.739
		RACIONES 10° a 11°	\$ 3.991.183.607	\$ 887.798.103	\$ 1.049.426.968	\$ 1.164.450.396	\$ 1.504.666.290	\$ 3.325.530	\$ 78.405.065	\$ 259.609.341	\$ 91.444.247	\$ 257.872.755
		ACUMULADO VALOR EJECUCIÓN	27.214.666.200	3.905.339.170	\$ 4.929.054.786	10.947.769.496	\$ 8.491.521.557	24.802.565	791.693.996	2.067.943.291	770.313.109	1.948.749.045

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIONES FINANCIERAS.

El cumplimiento de las obligaciones financieras fueron relacionadas en el primer informe correspondiente a la ejecución del mes de octubre, el cual fue cargado al Sistema de información del ESAN el 22 de noviembre de 2023 con el ID 774125.

3. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; NO APLICA para el período.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes NO APLICA para el período.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: Durante el mes de OCTUBRE se encuentran vigentes las garantías del contrato.

Póliza de cumplimiento

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101218022	Calidad	10/01/2023	03/01/2024	10/01/2023	\$3.955.715.751,80
		Cumplimiento	10/01/2023	03/01/2024	10/01/2023	\$3.955.715.751,80
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	03/07/2026	10/01/2023	\$ 1.977.857.875,90
MODIFICACIÓN No. 1						
Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Seguros del Estado S.A.	65-44-101218022	Calidad	10/01/2023	06/01/2024	5/9/2023	\$3.955.715.751,80
		Cumplimiento	10/01/2023	06/01/2024	5/9/2023	\$3.955.715.751,80
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	06/07/2026	5/9/2023	\$ 1.977.857.875,90

MODIFICACIÓN No. 2

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101218022	Calidad	10/01/2023	02/03/2024	5/9/2023	\$ 5.289.503.062,60
		Cumplimiento	10/01/2023	02/03/2024	5/9/2023	\$ 5.289.503.062,60
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	31/08/2026	5/9/2023	\$ 2.644.751.526,30

MODIFICACIÓN No. 3

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101218022	Calidad	10/01/2023	17/04/2024	11/09/2023	\$ 6.213.910.717,00
		Cumplimiento	10/01/2023	17/04/2024	11/09/2023	\$ 6.213.910.717,00

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	17/10/2026	11/09/2023	\$ 3.106.955.358,50
MODIFICACIÓN No. 4						
Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101218022	Calidad	10/01/2023	25/04/2024		\$ 6.213.910.717,00
		Cumplimiento	10/01/2023	25/04/2024		\$ 6.213.910.717,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/01/2023	25/10/2026		\$ 3.106.955.358,50

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101068820	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	03/07/2023	10/01/2023	\$ 1.977.857.875,90
		Contratistas y subcontratistas	10/01/2023	3/07/2023	10/01/2023	\$ 593.357.362,77
		Vehículos propios y no propios	10/01/2023	3/07/2023	10/01/2023	\$ 593.357.362,77

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

MODIFICACIÓN No. 1						
Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101068820	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	6/07/2023	5/9/2023	\$ 1.977.857.875,90
		Contratistas y subcontratistas	10/01/2023	6/07/2023	5/9/2023	\$ 593.357.362,77
		Vehículos propios y no propios	10/01/2023	6/07/2023	5/9/2023	\$ 593.357.362,77
MODIFICACIÓN No. 2						
Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101068820	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	31/08/2026	5/9/2023	\$ 2.644.751.526,30
		Contratistas y subcontratistas	10/01/2023	31/08/2023	5/9/2023	\$ 793.425.457,89
		Vehículos propios y no propios	10/01/2023	31/08/2026	5/9/2023	\$ 793.425.457,89
MODIFICACIÓN No. 3						
	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación	Valor Amparado

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Nombre Asegurador a			Desde	Hasta	de la Garantía	
Seguros del Estado S.A.	65-40-101068820	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	17/10/2023	11/9/2023	\$ 2.644.751.526,30
		Contratistas y subcontratistas	10/01/2023	17/10/2023	11/9/2023	\$ 793.425.457,89
		Vehículos propios y no propios	10/01/2023	17/10/2023	11/9/2023	\$ 793.425.457,89

MODIFICACIÓN No. 4

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101068820	Predios, labores y operaciones	10/01/2023	25/10/2023		\$ 2.644.751.526,30
		Contratistas y subcontratistas	10/01/2023	25/10/2023		\$ 793.425.457,89
		Vehículos propios y no propios	10/01/2023	25/10/2023		\$ 793.425.457,89

OBLIGACIONES JURÍDICAS

El cumplimiento de las obligaciones jurídicas fueron relacionadas en el primer informe correspondiente a la ejecución del mes de octubre, el cual fue cargado al Sistema de información del ESAN el 22 de noviembre de 2023 con el ID 774125.

CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 – PLÁSTICOS DE UN SOLO USO

Página 23 de 24

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Para dar cumplimiento al Acuerdo 020 el contratista realiza las siguientes acciones:

Solicitó a los proveedores las fichas técnicas de los empaques de los productos que les suministran y aunque los proveedores todavía no entregan la información, el contratista ha identificado algunos componentes: - Polipropileno biorientado transparente - Poliéster transparente, poliéster metalizado y polietileno de baja densidad transparente. - Película laminada, Poliéster.

CUMPLIMIENTO LEY 2042 DE 2020

El contratista da cumplimiento a la ley 2042 de 2020, al garantizar que el personal procesador y distribuidor es padre de familia o adulto responsable de los escolares beneficiarios de los establecimientos educativos.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago del periodo reportado por valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L (\$376.955.753).**

Esta autorización corresponde al segundo y último pago de la ejecución total del 01 al 25 de octubre de 2023.

Atentamente,


MARIA EDILIA BONILLA SANCHEZ
Líder General de la Interventoría
Consorcio PAE NIÑ@S MEDELLÍN

Proyectó:	Revisó:	Aprobó:	Vo.bo Jurídica:
Javier Sanchez Blanco, enlace Técnico de Interventoría María Ángela Calle Vera, Enlace financiero Adriana Castillo, Enlace administrativo Yudis González, Enlace jurídico	Constanza Medina Coordinador Técnico	María Edilia Bonilla Sánchez Líder General de Interventoría	Yudis Gonzalez Doval Interventor jurídico