

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-292-2023
OBJETO DEL CONTRATO. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.
CONTRATANTE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
CONTRATISTA CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4
INTERVENTORIA JET INGENIERIA S.A.S.

MODIFICATORIO No. 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CONTRACTUALES			MODIFICATORIO 1			CANTIDADES DE OBRA	CANTIDADES MAYORES		CANTIDADES MENORES		CANTIDADES NO PREVISTAS		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES																
1.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	60.00	\$ 26,685.00	\$ 1,601,100.00	60.00	\$ 26,685.00	\$ 1,601,100.00	99.99	39.99	\$ 1,067,133.15					99.99	\$ 2,668,233
1.2	DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.50	\$ 24,942.00	\$ 286,833.00	22.07	\$ 24,942.00	\$ 550,469.94	22.07							22.07	\$ 550,470
1.3	DESMONTE DE VENTANAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO VIDRIO Y RELAJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56.00	\$ 17,413.00	\$ 975,128.00	22.54	\$ 17,413.00	\$ 392,489.02	22.54							22.54	\$ 392,489
1.4	DESMONTE DE PUERTAS INTERNAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.00	\$ 24,942.00	\$ 399,072.00	3.69	\$ 24,942.00	\$ 92,035.98	3.69	0.00	\$ 0.00					3.69	\$ 92,036
1.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO: LAVAMANOS, SANITARIOS, ORINAL ETC., INCLUYE DISPOSICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UN	8.00	\$ 19,923.00	\$ 159,384.00	12.00	\$ 19,923.00	\$ 239,076.00	12.00							12.00	\$ 239,076
1.6	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M	2.00	\$ 31,059.00	\$ 62,118.00			\$ 31,059.00									
1.7	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15CM, PROFUNDIDAD <= 10CM, (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE, RETIRO DE ESCOMBROS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	5.00	\$ 18,874.00	\$ 94,370.00	65.09	\$ 18,874.00	\$ 1,228,508.66	59.42			5.67	\$ 107,015.58			59.42	\$ 1,121,493
1.8	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	80.00	\$ 9,961.00	\$ 796,880.00	46.13	\$ 9,961.00	\$ 459,500.93	47.58	1.45	\$ 14,443.45					47.58	\$ 473,944
1.9	DESMONTE DE PISO	M2	160.00	\$ 31,013.00	\$ 4,962,080.00	130.00	\$ 31,013.00	\$ 4,031,690.00	130.00							130.00	\$ 4,031,690
1.10	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	530.00	\$ 32,132.00	\$ 17,029,960.00	24.88	\$ 32,132.00	\$ 799,444.16	5.95			18.93	\$ 608,258.76			5.95	\$ 191,185
2	MUROS TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN																
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO PARA MUROS INTERIORES	M2	496.00	\$ 61,412.00	\$ 30,460,352.00	452.73	\$ 61,412.00	\$ 27,803,054.76	409.97			42.76	\$ 2,625,977.12			409.97	\$ 25,177,078
2.2	MURO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO PARA GENERAR VOLUMENES EN ANTEPECHO DE FACHADA	M2	100.00	\$ 60,470.00	\$ 6,047,000.00		\$ 60,470.00										
2.3	ENCHAPE 25 X 35	M2	60.00	\$ 74,944.00	\$ 4,496,640.00	58.68	\$ 74,944.00	\$ 4,397,713.92	64.00	5.32	\$ 398,702.08					64.00	\$ 4,796,416
3	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACION EPIES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1.00	\$ 1,931,105.00	\$ 1,931,105.00	1.00	\$ 1,931,105.00	\$ 1,931,105.00	1.00							1.00	\$ 1,931,105
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	\$ 443,054.00	\$ 886,108.00	3.00	\$ 443,054.00	\$ 1,329,162.00	1.00			2.00	\$ 886,108.00			1.00	\$ 443,054
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, BRAZO SOPORTE Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN ACOPLE, SIFÓN EN P, DESAGUE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UN	1.00	\$ 1,641,234.00	\$ 1,641,234.00	1.00	\$ 1,641,234.00	\$ 1,641,234.00	1.00							1.00	\$ 1,641,234
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	4.00	\$ 405,538.00	\$ 1,622,152.00	4.00	\$ 405,538.00	\$ 1,622,152.00	3.00			1.00	\$ 405,538.00			3.00	\$ 1,216,614
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	4.00	\$ 504,480.00	\$ 2,017,920.00	5.00	\$ 504,480.00	\$ 2,522,400.00				5.00	\$ 2,522,400.00				
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS	UN	1.00	\$ 107,989.00	\$ 107,989.00	1.00	\$ 107,989.00	\$ 107,989.00	1.00							1.00	\$ 107,989
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E					0.00											
4.1	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	20.00	\$ 59,232.00	\$ 1,184,640.00	25.00	\$ 59,232.00	\$ 1,480,800.00				25.00	\$ 1,480,800.00				
4.2	REGISTRO CORTINA 3/4"	UN	2.00	\$ 79,054.00	\$ 158,108.00	3.00	\$ 79,054.00	\$ 237,162.00	3.00							3.00	\$ 237,162
4.3	PUNTO SANITARIO 2"	UN	4.00	\$ 50,719.00	\$ 202,876.00	10.00	\$ 50,719.00	\$ 507,190.00	10.00							10.00	\$ 507,190
4.4	TUBERÍA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	35.00	\$ 9,161.00	\$ 320,635.00	55.00	\$ 9,161.00	\$ 503,855.00	15.52			39.48	\$ 361,676.28			15.52	\$ 142,179
4.5	punto hidraulico de agua Fria de 1/2"	und	1.00	\$ 28,731.00	\$ 28,731.00	15.00	\$ 28,731.00	\$ 430,965.00	16.00	1.00	\$ 28,731.00					16.00	\$ 459,696

NP10	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UND		\$ 539,335.00		1.00	\$ 539,335.00	\$ 539,335.00	1.00					1.00	\$ 539,335.00		1.00	\$ 539,335
NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA PRINCIPAL DE FACHADA.	UND		\$ 657,609.00		4.00	\$ 657,609.00	\$ 2,630,436.00	4.00					4.00	\$ 2,630,436.00		4.00	\$ 2,630,436
NP12	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERIA, CONCRETO PC 21 MPA - 0.12x0.15 M.	ML		\$ 64,523.00		11.90	\$ 64,523.00	\$ 767,823.70	11.90					11.90	\$ 767,823.70		11.90	\$ 767,824
NP13	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE REINSTALACIÓN DE SISTEMA DE SENSOR DE GRIFERÍA)	UND		\$ 92,096.00		5.00	\$ 92,096.00	\$ 460,480.00	5.00					5.00	\$ 460,480.00		5.00	\$ 460,480
NP14	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO E=4CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2		\$ 13,949.00		26.28	\$ 13,949.00	\$ 366,579.72	26.28					26.28	\$ 366,579.72		26.28	\$ 366,580
NP15	DEMOLICION MUROS MAMPOSTERIA 0.15M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M2		\$ 22,074.00		7.78	\$ 22,074.00	\$ 171,735.72	7.78					7.78	\$ 171,735.72		7.78	\$ 171,736
NP16	MURO EN BLOQUE N° S E=0.12M	M2		\$ 51,918.00		14.62	\$ 51,918.00	\$ 759,041.16	14.62					14.62	\$ 759,041.16		14.62	\$ 759,041
NP17	LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN ZONA INFERIOR INTERNA DE TARIMA DE TEATRO (INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL.)	M2		\$ 7,362.00		130.00	\$ 7,362.00	\$ 957,060.00				130.00	\$ 957,060.00					
NP18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA, PISO CERAMICA (SEGUN PISO INSTALADO)	ML		\$ 14,541.00		17.50	\$ 14,541.00	\$ 254,467.50	24.07	6.57	\$ 95,534.37			24.07	\$ 350,001.87		24.07	\$ 350,002
NP19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PVC COLOR EXISTENTE O SIMILAR	ML		\$ 14,717.00		61.07	\$ 14,717.00	\$ 898,767.19	64.62	3.55	\$ 52,245.35			64.62	\$ 951,012.54		64.62	\$ 951,013
NP20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTON CORRUGADO	M2		\$ 3,581.00		240.00	\$ 3,581.00	\$ 859,440.00	253.32	13.32	\$ 47,698.92			253.32	\$ 907,138.92		253.32	\$ 907,139
NP21	MEDIA CAÑA FUNDIDO EN SITIO Y PULIDO (GRANITO PULIDO a= 0.1 m)	ML		\$ 45,952.00		39.30	\$ 45,952.00	\$ 1,805,913.60	39.30					39.30	\$ 1,805,913.60		39.30	\$ 1,805,914
NP22	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO PVC-S 3"	UND		\$ 95,134.00		3.00	\$ 95,134.00	\$ 285,402.00	3.00					3.00	\$ 285,402.00		3.00	\$ 285,402
NP23	EXCAVACIÓN MANUAL CON RETIRO SUELO BLANDO	M3		\$ 73,172.00		3.60	\$ 73,172.00	\$ 263,419.20	2.09			1.51	\$ 110,489.72	2.09	\$ 152,929.48		2.09	\$ 152,929
NP24	GRANITO ANCHO MAX 0.15(INCLUYE PULIDA)	ML		\$ 77,841.00		2.75	\$ 77,841.00	\$ 214,062.75	2.80	0.05	\$ 3,892.05			2.80	\$ 217,954.80		2.80	\$ 217,955
NP25	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TODO CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS	M2		\$ 137,094.00		489.58	\$ 137,094.00	\$ 67,118,041.82	491.68	2.10	\$ 287,650.63			491.68	\$ 67,405,692.45		491.68	\$ 67,405,692
NP26	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO TUBO PVC (INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO+CABLE+CAJA)	UND		\$ 88,210.00		3.00	\$ 88,210.00	\$ 264,630.00	3.00					3.00	\$ 264,630.00		3.00	\$ 264,630
NP27	ESTRUCTURA METALICA PARA RECUBRIMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO Y TRATAMIENTO DE JUNTAS.	M2		\$ 37,122.00		452.73	\$ 37,122.00	\$ 16,806,243.06	409.97			42.76	\$ 1,587,336.72	409.97	\$ 15,218,906.34		409.97	\$ 15,218,906
NP28	SALIDA CON LUMINARIA PANEL LED RD 24 W	UND		\$ 135,261.00		5.00	\$ 135,261.00	\$ 676,305.00	5.00					5.00	\$ 676,305.00		5.00	\$ 676,305
NP29	DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO	M2		\$ 5,552.00		4.53	\$ 5,552.00	\$ 25,167.22	4.53					4.53	\$ 25,167.22		4.53	\$ 25,167
NP30	ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS CON ESTRUCTURA E	M2		\$ 312,287.00		2.73	\$ 312,287.00	\$ 852,543.51	3.12	0.39	\$ 121,791.93			3.12	\$ 974,335.44		3.12	\$ 974,335
NP31	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2		\$ 31,785.00		15.15	\$ 31,785.00	\$ 481,542.75	15.80	0.65	\$ 20,774.68			15.80	\$ 502,317.43		15.80	\$ 502,317
NP32	BASE PLACA CONCRETO POBRE 1500 PSI, ACELERANTE E IMPERMEABILIZANTE	M3		\$ 658,817.00		6.50	\$ 658,817.00	\$ 4,282,310.50	5.26			1.24	\$ 816,933.08	5.26	\$ 3,465,377.42		5.26	\$ 3,465,377
NP33	NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PULIDO, SELLADO, Y LACADO DE PISO EN MADERA NATURAL MACIZA GUAMARO	M2		\$ 402,200.00			\$ 402,200.00		130.00	130.00	\$ 52,286,000.00			130.00	\$ 52,286,000.00		130.00	\$ 52,286,000
NP34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA MADERA NATURAL MACIZA GUAMARO	ML		\$ 46,800.00			\$ 46,800.00		43.50	43.50	\$ 2,035,800.00			43.50	\$ 2,035,800.00		43.50	\$ 2,035,800
NP35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO 3+3 (INCLUYE VENTANAS PARA TAUILLA Y PERCIANAS DE BAÑOS)	M2		\$ 672,945.00			\$ 672,945.00		32.96	32.96	\$ 22,180,267.20			32.96	\$ 22,180,267.20		32.96	\$ 22,180,267
NP36	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO NEGRO EN ALUMINIO (INCLUYE MANJA Y CHAPAS DE SEGURIDAD)	M2		\$ 932,960.00			\$ 932,960.00		10.03	10.03	\$ 9,357,588.80			10.03	\$ 9,357,588.80		10.03	\$ 9,357,589
NP37	PAPEL VINILICO FROSTED PARA VENTANA	M2		\$ 66,640.00			\$ 66,640.00		10.96	10.96	\$ 730,374.40			10.96	\$ 730,374.40		10.96	\$ 730,374
NP38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORNAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UND		\$ 711,070.00			\$ 711,070.00		1.00	1.00	\$ 711,070.00			1.00	\$ 711,070.00		1.00	\$ 711,070
NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, BAÑO NIÑOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UND		\$ 434,782.00			\$ 434,782.00		1.00	1.00	\$ 434,782.00			1.00	\$ 434,782.00		1.00	\$ 434,782
NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA NIÑOS, (INCLUYE VALVULA DE DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UND		\$ 666,941.00			\$ 666,941.00		1.00	1.00	\$ 666,941.00			1.00	\$ 666,941.00		1.00	\$ 666,941
NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR PARA BEBES HORIZONTAL	UND		\$ 1,914,232.00			\$ 1,914,232.00		2.00	2.00	\$ 3,828,464.00			2.00	\$ 3,828,464.00		2.00	\$ 3,828,464
NP42	REPLANTEO, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y NIVELACIÓN DE SUELO BAJO TARIMA (INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE)	M2		\$ 44,888.00			\$ 44,888.00		105.12	105.12	\$ 4,718,626.56			105.12	\$ 4,718,626.56		105.12	\$ 4,718,627
NP43	CABLE COBRE 3#12	ML		\$ 15,950.00			\$ 15,950.00		17.05	17.05	\$ 271,947.50			17.05	\$ 271,947.50		17.05	\$ 271,948
NP44	ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2		\$ 6,423.00			\$ 6,423.00		26.60	26.60	\$ 170,851.80			26.60	\$ 170,851.80		26.60	\$ 170,852
NP45	LUZ EMERGENCIA LED R1 2X1.6W (SUM E INSTALACIÓN).	UND		\$ 136,524.00			\$ 136,524.00		3.00	3.00	\$ 409,572.00			3.00	\$ 409,572.00		3.00	\$ 409,572
NP46	LAMPARA LED 6W TIPO TORTUGA (SUM E INSTALACIÓN).	UND		\$ 57,024.00			\$ 57,024.00		1.00	1.00	\$ 57,024.00			1.00	\$ 57,024.00		1.00	\$ 57,024

NP47	REFLECTOR LED (100W) (SUM+INSTALACIÓN) EN ALTURA	UND		\$ 177,173.00			\$ 177,173.00		4.00
NP48	REFLECTOR LED (50W) (SUM+INSTALACIÓN) EN ALTURA	UND		\$ 120,577.00			\$ 120,577.00		1.00
NP49	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E=0.025 A<0.60 M **	ML		\$ 19,426.00			\$ 19,426.00		13.02
NP50	PERFIL PERFORADO ANGULO ESQUINERO	ML		\$ 6,044.00			\$ 6,044.00		116.46
NP51	PUERTA METÁLICA EN CALIBRE 18 CON PINTURA BLANCA, CON CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJAS, INSTALADA, BATEANTE	M2		\$ 997,156.00			\$ 997,156.00		3.94
NP52	PUERTA METÁLICA EN CALIBRE 18 CON PINTURA BLANCA, CON CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJAS, INSTALADA, CORREDIZA	M2		\$ 1,100,000.00			\$ 1,100,000.00		1.79
NP53	PISO CERAMICA, FORMATO 60 X 60 (COLORES VARIOS)	M2		\$ 69,988.00			\$ 69,988.00		42.13
NP54	LAVAMANOS EN CORIAN (A: 0.50CM L:1.25CM) INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	UND		\$ 2,164,458.00			\$ 2,164,458.00		2.00

4.00	\$ 708,692.00
1.00	\$ 120,577.00
13.02	\$ 252,926.52
116.46	\$ 703,884.24
3.94	\$ 3,928,794.64
1.79	\$ 1,969,000.00
42.13	\$ 2,948,594.44
2.00	\$ 4,328,916.00

4.00	\$ 708,692.00
1.00	\$ 120,577.00
13.02	\$ 252,926.52
116.46	\$ 703,884.24
3.94	\$ 3,928,794.64
1.79	\$ 1,969,000.00
42.13	\$ 2,948,594.44
2.00	\$ 4,328,916.00

4.00	\$ 708,692
1.00	\$ 120,577
13.02	\$ 252,927
116.46	\$ 703,884
3.94	\$ 3,928,795
1.79	\$ 1,969,000
42.13	\$ 2,948,594
2.00	\$ 4,328,916

TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 308,756,558
COSTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACION	28%	\$ 80,276,705	
	IMPREVISTO	2%	\$ 6,175,131	
	UTILIDAD	6%	\$ 15,437,628	
	A.I.U		\$ 101,889,664	
TOTAL COSTO DE OBRA				\$ 410,646,222

\$ 319,624,062
\$ 83,102,254
\$ 6,392,481
\$ 15,981,203
\$ 105,475,938
\$ 425,099,990

\$ 85,003,845
\$ 22,101,000
\$ 1,700,077
\$ 4,250,192
\$ 28,051,269
\$ 113,055,114


\$ 121,322,472
\$ 31,543,843
\$ 2,426,449
\$ 6,065,124
\$ 40,036,416
\$ 161,358,888

\$ 201,462,037
\$ 52,377,530
\$ 4,029,041
\$ 10,072,602
\$ 66,475,172
\$ 267,931,209


\$ 319,624,052
\$ 83,102,254
\$ 6,392,481
\$ 15,981,203
\$ 105,475,938
\$ 425,099,990


WILMAR ANDRES GOYENECHÉ MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4


JAIME ANDRES VARGAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
ALCALDE LOCAL DE USAQUEN


JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL
JET INGENIERIA S.A.S


CHRISTEL SHIRLEY BRAVO SEGURA
Apoyo a la Supervisión Técnica ALUSA
ALCALDE LOCAL DE USAQUEN

		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA													
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.													
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA															
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:								
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.								
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN					ACUMULADO ANTERIOR:		ACUMULADO TOTAL:							
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4						99.99	99.99							
ITEM:	1.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)				UNID:	M	UBICACIÓN:							
								SERVITÁ							
ESQUEMA						LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL			
											99.99				
						L1	Jardinería	1.00	6.75				6.75		
						L2	Jardinería	1.00	6.33				6.33		
						L3	Jardinería	1.00	6.75				6.75		
						L1	Acopio	1.00	2.00				2.00		
						L2	Acopio	1.00	10.45				10.45		
						L3	Acopio	1.00	2.00				2.00		
						L4	Acopio	1.00	2.00				2.00		
						L1	Acopio de material	1.00	6.40				6.40		
						L2	Acopio de material	1.00	9.00				9.00		
						L1	Cerramiento lavado fachada	1.00	15.00				15.00		
							Cerramiento lavado fachada	1.00	6.00				6.00		
							Cerramiento lavado fachada	1.00	27.31				27.31		
						OBSERVACIONES:						Subtotal			99.99
												TOTAL			99.99

ELABORÓ:

DAVID RUIZ
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

CRISTIAN OCHOA
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:


RAFAELA PASSO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>		<div>CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.</div>					 <div>CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>						
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA													
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:						
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:				
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							22.07	22.07				
ITEM:	1.2	DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)					UNID:	M2	UBICACIÓN: SERVITÁ				
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN					CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
													22.07
		PUERTA PRINCIPAL					1.00	6.60	2.95				19.47
		PUERTA PRINCIPAL CRUCE					1.00	0.88	2.95				2.60
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
											0.00		
OBSERVACIONES:							Subtotal					22.07	
							TOTAL					22.07	

ELABORÓ:



RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:




DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


PRESENTÓ:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA							
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.							
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA									
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:		
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.		
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN					ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4						22.54	22.54	
ITEM:	1.3	DESMONTE DE VENTANAS METÁLICAS FACHADA PRINCIPAL, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)				UNID:	M2	UBICACIÓN: SERVITÁ	
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	
						ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
									22.54
		FACHADA FRONTAL				1	6.70	2.15	14.41
		FACHADA FRONTAL CRUCE				1	0.90	2.15	1.94
		FACHADA SUR				1	6.04	0.59	3.56
		BAÑO MUJERES				1	2.44	0.56	1.37
		BAÑO HOMBRES				1	2.44	0.52	1.27
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
		OBSERVACIONES:						Subtotal	
						TOTAL		22.54	

ELABORÓ:



RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div>		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA				<div></div> <div>CGC-2023</div> <div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>				
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:			
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.		
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4						PRESENTE ACTA:		3.69	
ITEM:	1.4	DESMONTE DE PUERTAS INTERNAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)					UNID:	M2	UBICACIÓN:	SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
<div></div> <div></div>		BAÑO HOMBRES		1.00	0.90	2.05		Puerta principal	1.85	
		BAÑO MUJERES		1.00	0.90	2.05		Puerta principal	1.85	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
		Subtotal							3.69	
		TOTAL							3.69	
OBSERVACIONES:										

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA					
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.					

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA															
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:								
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023						OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN							ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4									12.00		12.00			
ITEM:	1.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO: LAVAMANOS, SANITARIOS, ORINAL, ETC., INCLUYE DISPOSICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.						UNID:		UN	UBICACIÓN:	SERVITÁ			
ESQUEMA							LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
														12.00	
							BAÑO MUJERES		3					SANITARIO	3.00
							BAÑO MUJERES		3					LAVAMANOS	3.00
							BAÑO HOMBRES		2					SANITARIO	2.00
							BAÑO HOMBRES		2					ORINAL	2.00
							BAÑO HOMBRES		2					LAVAMANOS	2.00
OBSERVACIONES:							Subtotal							12.00	
							TOTAL							12.00	

ELABORÓ:




RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:




DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:




RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div></div></div>		<div>CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA</div>					<div></div>											
		<div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.</div>																
<div>MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA</div>																		
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:											
CONTRATO:	<div>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023</div>					OBJETO CONTRATO:	<div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.</div>											
CONTRATANTE:	<div>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN</div>						ACUMULADO ANTERIOR:			PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:							
CONTRATISTA:	<div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4</div>									59.42	59.42							
ITEM:	1.7	<div>PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15CM, PROFUNDIDAD <= 10CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE, RETIRO DE ESCOMBROS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)</div>					UNID:	M		UBICACIÓN:	SERVITÁ							
<div>ESQUEMA</div>							<div>LOCALIZACIÓN</div>		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL				
<div></div>														59.42				
							PRESION											
							L1	<div>BAÑO MIXTO PRESION MURO NORTE</div>					1	2.70				2.70
							L2	<div>BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE</div>					1	0.98				0.98
							L3	<div>BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE</div>					1	0.88				0.88
							L4	<div>BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE</div>					1	0.28				0.28
							L5	<div>BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE</div>					1	2.20				2.20
							L6	<div>BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE</div>					1	2.00				2.00
							L7	<div>BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE</div>					1	1.10				1.10
							L8	<div>BAÑO MIXTO PRESION PISO</div>					1	2.12				2.12
							L9	<div>BAÑO MIXTO PRESION PISO</div>					1	0.20				0.20
							L10	<div>BAÑO MIXTO PRESION MURO LAVAMANOS</div>					1	0.60				0.60
							L11	<div>BAÑO MIXTO PRESION MURO LAVAMANOS</div>					1	0.50				0.50
							SANITARIA											
							L1	<div>BAÑO MIXTO SANITARIA PISO</div>					1	1.60				1.60
							L2	<div>BAÑO MIXTO SANITARIA PISO</div>					1	1.40				1.40
							L3	<div>BAÑO MIXTO SANITARIA PISO</div>					1	1.70				1.70
							L4	<div>BAÑO MIXTO SANITARIA PISO</div>					1	1.30				1.30
							L5	<div>BAÑO MIXTO SANITARIA PISO</div>					1	0.70				0.70
							L6	<div>BAÑO MIXTO SANITARIA PISO</div>					1	1.20				1.20

	ELECTRICA					
L1	BAÑO MIXTO ELECTRICA PISO	1	2.15			2.15
L2	BAÑO MIXTO ELECTRICA PISO	1	0.75			0.75
L3	BAÑO MIXTO ELECTRICA MURO	1	0.65			0.65
L4	BAÑO MIXTO ELECTRICA MURO	1	0.70			0.70
L5	BAÑO MIXTO ELECTRICA MURO	1	0.65			0.65
L6	BAÑO MIXTO ELECTRICA MURO	1	0.40			0.40
L7	BAÑO MIXTO ELECTRICA MURO	1	0.75			0.75
	PRESION					
L1	BAÑO NIÑOS PRESION MURO NORTE	1	0.75			0.75
L2	BAÑO NIÑOS PRESION MURO ORIENTE	1	0.90			0.90
L3	BAÑO NIÑOS PRESION MURO ORIENTE	1	0.20			0.20
L4	BAÑO NIÑOS PRESION MURO ORIENTE	1	0.50			0.50
L5	BAÑO NIÑOS PRESION MURO ORIENTE	1	0.50			0.50
L6	BAÑO NIÑOS PRESION PISO	1	0.34			0.34
L7	BAÑO NIÑOS PRESION PISO	1	1.48			1.48
	SANITARIA					
L8	BAÑO NIÑOS SANITARIA PISO	1	0.45			0.45
L9	BAÑO NIÑOS SANITARIA PISO	1	1.30			1.30
L10	BAÑO NIÑOS SANITARIA PISO	1	0.34			0.34
L11	BAÑO NIÑOS SANITARIA MURO	1	0.40			0.40
	ELECTRICA					
L1	BAÑO NIÑOS MURO SUR	1	3.02			3.02
	PRESION	1				
L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.50			0.50
L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.50			0.50
L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.90			0.90
L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.30			0.30
L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.90			0.90
L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.70			0.70
	BAÑO PMR PRESION MURO SUR	1	0.60			0.60
	BAÑO PMR PRESION MURO OCCIDENTE	1	0.78			0.78
	BAÑO PMR PRESION MURO OCCIDENTE	1	1.27			1.27
	BAÑO PMR PRESION PISO	1	2.86			2.86
	BAÑO PMR PRESION PISO	1	0.76			0.76

		SANITARIA	1				0.00
		BAÑO PMR SANITARIA MURO OCCIDENTE	1	0.55			0.55
		BAÑO PMR SANITARIA MURO SUR	1	0.50			0.50
		BAÑO PMR SANITARIA PISO	1	1.50			1.50
		ELECTRICA					
		BAÑO PMR ELECTRICA MURO ORIENTE	1	0.80			0.80
		BAÑO PMR ELECTRICA MURO ORIENTE	1	0.30			0.30
		BAÑO PMR ELECTRICA MURO ORIENTE	1	3.00			3.00
		BAÑO PMR ELECTRICA PISO	1	0.61			0.61
		PRESION					
	L1	COCINA	1	1.50			1.50
		SANITARIA					
	L1	COCINA	1	1.50			1.50
		ELECTRICA					
	L1	COCINA	1	1.40			1.40
OBSERVACIONES:		Subtotal					59.42
		TOTAL					59.42

ELABORÓ:


RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASO DE LA HOZ

PRESENTÓ:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA								
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:			
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.			
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN					ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4						47.58	47.58		
ITEM:	1.8	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)				UNID:	M2	UBICACIÓN: SERVITÁ		
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA		
										
		BAÑO MUJERES				1	1.15	1.75	MUROS	2.01
		BAÑO MUJERES				1	4.02	1.75	MUROS	7.04
		BAÑO MUJERES				1	2.97	1.75	MUROS	5.20
		BAÑO MUJERES				1	3.42	1.75	MUROS	5.99
		BAÑO MUJERES				1	1.62	1.75	MUROS	2.84
		BAÑO MUJERES				1	0.60	1.75	MUROS	1.05
		BAÑO MUJERES				1	1.00	1.75	MUROS	1.75
		BAÑO HOMBRES				1	2.12	1.75	MUROS	3.71
		BAÑO HOMBRES				1	2.91	1.75	MUROS	5.09
		BAÑO HOMBRES				1	3.15	1.75	MUROS	5.51
		BAÑO HOMBRES				1	1.85	1.75	MUROS	3.24
		BAÑO HOMBRES				1	0.61	1.75	MUROS	1.07
		BAÑO HOMBRES				1	0.94	1.75	MUROS	1.65
		BAÑO PARA MOVILIDAD REDUCIDA				1	3.63	0.40	MUROS	1.45
OBSERVACIONES:						Subtotal		47.58		
						TOTAL		47.58		

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>		<div>CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.</div>					 <div>CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>					
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA												
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:					
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.					
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							130.00	130.00			
ITEM:	1.9	DESMONTE DE PISO					UNID:	M2	UBICACIÓN: SERVITÁ			
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN					AREA	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
		PISO DE TARIMA					130.00					130.00
OBSERVACIONES:							Subtotal					130.00
							TOTAL					130.00

ELABORÓ:



RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA										
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.										
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA												
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:					
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.					
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:			PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4									5.95	5.95	
ITEM:	1.10	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)					UNID:	M2		UBICACIÓN:	SERVITÁ	
ESQUEMA						LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						TEATRO	1.00	70.00		0.085		5.95
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
						0.00						
OBSERVACIONES:						Subtotal					5.95	
						TOTAL					5.95	

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div><div>BOGOTÁ</div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div></div>		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA					<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>CGC-2023</div><div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div></div>						
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.													
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA													
FECHA:	DÍA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:						
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.					
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								409.97	409.97			
ITEM:	2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO PARA MUROS INTERIORES					UNID:		M2	UBICACIÓN: SERVITÁ			
ESQUEMA						LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
								409.97					
						A1	Muros internos en ladrillo de Teatro	2	1.23	5.43			13.36
						A2		2	0.13	5.28			1.37
						A3		2	1.81	5.28			19.11
						A4		2	1.31	5.28		Columna	13.83
						A5		2	1.89	5.47			20.68
						A6		2	2.43	5.75			27.95
						A6.1		2	0.26	5.75			2.99
						A7		2	1.87	6.32			23.64
						A8		2	1.36	6.58		Columna	17.90
						A9		2	1.96	6.90			27.05
						A10		2	0.15	7.36			2.13
						A11		2	2.32	7.36			34.15
						A12		2	0.15	7.36			2.13
A13		2	1.75	5.76		SOBRE PUERTA	20.16						

	A13,1		2	0.14	1.86		Puerta	0.52
	A13,2		2	0.11	0.90		Puerta	0.20
	A14		2	2.28	7.63			34.79
	A15		2	4.66	7.64			71.20
	A16		2	4.81	6.22			59.84
	A16.1		2	-4.00	3.41		Vano ingreso a camerinos	-27.28
	A17		2	0.32	3.41			2.18
	A18		2	0.32	4.00			2.56
	A19		1	6.11	2.86		MURO CURVO SUR	17.47
	A20		1	0.39	2.86		MURO CURVO SUR FILO	1.12
	A21		1	0.84	3.14		MURO CURVO SUPERIOR	2.64
	A22		1	6.02	2.86		MURO CURVO NORTE	17.22
	A23		1	0.37	2.86		MURO CURVO NORTE FILO	1.06
	OBSERVACIONES:		Subtotal					
		TOTAL						409.97

ELABORÓ:


RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


PRESENTÓ:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div></div>		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA					<div><div><div></div><div>CGC-2023</div></div><div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div></div>					
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.										
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA												
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:					
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.					
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							64.00	64.00			
ITEM:	2.3	ENCHAPE 25 X 35					UNID:	M2	UBICACIÓN:	SERVITÁ		
ESQUEMA						LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
												64.00
1						BAÑO MIXTO	1	2.10	1.81		MUROS	3.80
2						BAÑO MIXTO	1	0.91	1.81		MUROS	1.65
3						BAÑO MIXTO	1	3.15	1.81		MUROS	5.70
4						BAÑO MIXTO	1	2.44	1.81		MUROS	4.42
5						BAÑO MIXTO	1	2.94	1.81		MUROS	5.32
6						BAÑO MIXTO	1	1.25	1.81		MUROS	2.26
7						BAÑO MIXTO	1	0.14	1.25		SOBREMURO	0.18
7.1						BAÑO MIXTO	1	0.14	1.81		MUROS	0.25
8						BAÑO MIXTO	1	1.25	1.81		MUROS	2.26
9						BAÑO MIXTO	1	1.95	1.81		MUROS	3.53
10						BAÑO MIXTO	1	0.30	1.81		MUROS	0.54
11						BAÑO MIXTO	1	0.23	1.81		MUROS	0.42
12						BAÑO MIXTO	1	0.24	1.81		MUROS	0.43
3						BAÑO NIÑOS	1	1.00	1.81		MUROS	1.81
3.1						BAÑO NIÑOS	1	1.88	1.81		MUROS	3.40
4						BAÑO NIÑOS	1	0.25	1.81		MUROS	0.45
5						BAÑO NIÑOS	1	0.90	1.81		MUROS	1.63
6						BAÑO NIÑOS	1	0.75	1.81		MUROS	1.36
7						BAÑO NIÑOS	1	2.00	1.81		MUROS	3.62





RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA					 <div>CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>			
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.										
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:			
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.			
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:			ACUMULADO TOTAL:
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							1.00		1.00
ITEM:	3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACION EP/ES, ASIENTO SANITARIO)					UNID:	UN	UBICACIÓN:	SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
		BAÑO DE MOVILIDAD REDUCIDA MIXTO		1.00					1.00	
OBSERVACIONES:				Subtotal					1.00	
				TOTAL					1.00	

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ


 SECRETARÍA DE GOBIERNO	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	 CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA															
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:								
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023						OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN								ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4										1.00		1.00		
ITEM:	3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)						UNID:		UN	UBICACIÓN:	SERVITÁ			
ESQUEMA							LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
							BAÑO MIXTO		1.00				ORINAL	1.00	
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
OBSERVACIONES:							Subtotal							1.00	
							TOTAL							1.00	

ELABORÓ:

 RESIDENTE DE OBRA
 DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ


PRESENTÓ:


 DIRECTOR DE OBRA
 CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA									
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.									
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA											
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:				
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.			
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								1.00		
ITEM:	3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, BRAZO SOPORTE Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN ACOUPLE, SIFÓN EN P, DESAGÜE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)				UNID:		UN	UBICACIÓN:	SERVITÁ	
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL		
									1.00		
		BAÑO PMR		1.00						1.00	
										0.00	
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
OBSERVACIONES:				Subtotal						1.00	
				TOTAL						1.00	

ELABORÓ:

 RESIDENTE DE OBRA
 DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

 DIRECTOR DE OBRA
 CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:


 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ


 <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	 <div>CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA									
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:		
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN					ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							3.00	3.00
ITEM:	3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LINEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)					UNID:	UN	UBICACIÓN: SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
		BAÑO MIXTO		3.00					3.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
OBSERVACIONES:				Subtotal					3.00
				TOTAL					3.00

ELABORÓ:

 RESIDENTE DE OBRA
 DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

 DIRECTOR DE OBRA
 CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:									
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023						OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.							
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN							ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:				
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4									4.00		4.00				
ITEM:	3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)						UNID:		UN	UBICACIÓN:	SERVITÁ				
ESQUEMA							LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL		
															4.00	
							BAÑO MIXTO		4.00							4.00
																0.00
																0.00
																0.00
																0.00
																0.00
																0.00
																0.00
																0.00
																0.00
																0.00
OBSERVACIONES:									Subtotal					4.00		
									TOTAL					4.00		

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 SECRETARÍA DE GOBIERNO	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	 CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA														
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:							
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.							
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:				
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								1.00	1.00				
ITEM:	3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS					UNID:	UN	UBICACIÓN:	SERVITÁ				
ESQUEMA						LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
						CAFETERIA		1.00					1.00	
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
OBSERVACIONES:								Subtotal				1.00		
								TOTAL				1.00		

ELABORÓ:

 RESIDENTE DE OBRA
 DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


 DIRECTOR DE OBRA
 CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 RAFAELA PAOLA PASO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 SECRETARÍA DE GOBIERNO		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA					 CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR			
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.										
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:			
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.			
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN					ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4						3.00	3.00		
ITEM:	4.2	REGISTRO CORTINA 3/4"					UNID:	UN	UBICACIÓN:	
ESQUEMA						LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	
									ANCHO	
						DESCRIPCIÓN				MEDIDA TOTAL
										3.00
						BAÑO MIXTO				1.00
						BAÑO NIÑOS				1.00
						BAÑO DISCAPACITADOS				1
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
OBSERVACIONES:						Subtotal		3.00		
						TOTAL		3.00		

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div></div> <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA		<div></div> <div>CGC-2023</div> <div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.		

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																			
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:												
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023						OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.										
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:										
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								10.00										
ITEM:	4.3	PUNTO SANITARIO 2"					UNID:		UN	UBICACIÓN:									
ESQUEMA							LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD									
									ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL							
																			10.00
							BAÑO MIXTO							4				LAVAMANOS	4.00
							BAÑO MIXTO							2				ORINAL	2.00
							BAÑO PMR							1				LAVAMANOS	1.00
							BAÑO PMR							1				ORINAL	1.00
							BAÑO NIÑOS							1				LAVAMANOS	1.00
							COCINA							1				LAVAPLATOS	1.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
OBSERVACIONES:							Subtotal					10.00							
							TOTAL					10.00							

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div></div></div>		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA					<div><div></div></div>						
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.											
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA													
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:						
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN					ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:					
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4						15.52	15.52					
ITEM:	4.4	TUBERIA PVCP RDE 9 DE ½" INCLUYE ACCESORIOS				UNID:	M	UBICACIÓN: SERVITÁ					
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL		
		PRESION									15.52		
		L1	BAÑO MIXTO PRESION MURO NORTE				1	2.70					
		L2	BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE				1	0.98					
		L3	BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE				1	0.88					
		L4	BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE				1	0.28					
		L5	BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE				1	2.20					
		L6	BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE				1	2.00					
		L7	BAÑO MIXTO PRESION MURO ORIENTE				1	1.10					
		L8	BAÑO MIXTO PRESION PISO				1	2.12					
		L9	BAÑO MIXTO PRESION PISO				1	0.20					
		L10	BAÑO MIXTO PRESION MURO LAVAMANOS				1	0.60					
		L11	BAÑO MIXTO PRESION MURO LAVAMANOS				1	0.50					
		TOTAL TUBERIA							13.56				
		PUNTO 1/2 - 1,02 ML				8	1.02		8.16				
		TUBERIA 1/2"							5.40			5.40	
				PRESION									
		L1	BAÑO NIÑOS PRESION MURO NORTE				1	0.75					
L2	BAÑO NIÑOS PRESION MURO ORIENTE				1	0.90							

	L3	BAÑO NIÑOS PRESION MURO ORIENTE	1	0.20			
	L4	BAÑO NIÑOS PRESION MURO ORIENTE	1	0.50			
	L5	BAÑO NIÑOS PRESION MURO ORIENTE	1	0.50			
	L6	BAÑO NIÑOS PRESION PISO	1	0.34			
	L7	BAÑO NIÑOS PRESION PISO	1	1.48			
		TOTAL TUBERIA			4.67		
		PUNTO 1/2 - 1,02 ML	2	1.02	2.04		
		TUBERIA 1/2"			2.63		2.63
		PRESION					
	L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.50			
	L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.50			
	L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.90			
	L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.30			
	L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.90			
	L1	BAÑO PMR PRESION MURO ORIENTE	1	0.70			
		BAÑO PMR PRESION MURO SUR	1	0.60			
		BAÑO PMR PRESION MURO OCCIDENTE	1	0.78			
		BAÑO PMR PRESION MURO OCCIDENTE	1	1.27			
		BAÑO PMR PRESION PISO	1	2.86			
		BAÑO PMR PRESION PISO	1	0.76			
		TOTAL TUBERIA			10.07		
		PUNTO 1/2 - 1,02 ML	3	1.02	3.06		
		TUBERIA 1/2"			7.01		7.01
		PRESION					
	L1	COCINA	1	1.50			
		TOTAL TUBERIA			1.50		
		PUNTO 1/2 - 1,02 ML	1	1.02	1.02		
		TUBERIA 1/2"			0.48		0.48
	OBSERVACIONES:				Subtotal		15.52
					TOTAL		15.52

ELABORÓ:


RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:



DIRECTORA DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 SECRETARÍA DE GOBIERNO	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	 CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:			
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023						OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.		
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							16.00	16.00	
ITEM:	4.5	punto hidraulico de agua Fria de 1/2"					UNID:	und	UBICACIÓN: SERVITÁ	
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
									16.00	
		LAVAPLATOS		1.00					CAFETERIA	1.00
		BAÑO MIXTO		4.00					LAVAMANOS	4.00
		BAÑO MIXTO		3					SANITARIOS	3.00
		BAÑO MIXTO		2					ORINAL	2.00
		BAÑO NIÑOS		1					LAVAMANOS	1.00
		BAÑO NIÑOS		1					SANITARIO	1.00
		BAÑO PMR		1					SANITARIO	1.00
		BAÑO PMR		1					LAVAMANOS	1.00
		BAÑO PMR		1					ORINAL	1.00
		PUNTO JARDIN		1					JARDIN	1.00
										0.00
										0.00
										0.00
OBSERVACIONES:		Subtotal							16.00	
		TOTAL							16.00	

ELABORÓ:

 RESIDENTE DE OBRA
 DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

 DIRECTOR DE OBRA
 CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:


 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>		<div>CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.</div>					 <div>CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>					
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA												
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:					
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.					
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							4.00	4.00			
ITEM:	5.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.					UNID:	UND	UBICACIÓN: SERVITÁ			
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN					CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
		BAÑO MIXTO					2				Lavamanos	2.00
		BAÑO PMR					1				Sanitario discapacitados	1.00
		COCINA					1				Cafeteria	1.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
OBSERVACIONES:							Subtotal					4.00
							TOTAL					4.00

ELABORÓ:




RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:




DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


PRESENTÓ:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ


<div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div>	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA					<div><div>CGC-2023</div><div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div></div>
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.					

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA									
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:		
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		ACUMULADO TOTAL:
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								0.00
ITEM:	6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO EN FACHADA, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)					UNID:	M2	SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO
									
OBSERVACIONES:						Subtotal			
						TOTAL			

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA										
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.										
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA												
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:					
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.					
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								27.90	27.90		
ITEM:	6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO EN FACHADA, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)					UNID:	M2	UBICACIÓN:	SERVITÁ		
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN					CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
												27.90
		PUERTA VENTANA					1.00	6.60	2.95		Fachada principal	19.47
		PUERTA VENTANA					1.00	0.90	2.95		Fachada principal	2.66
		PUERTA					1.00	0.95	2.10		Baño Mixto	2.00
		PUERTA					1.00	0.95	2.10		Baño niños	2.00
		PUERTA CORREDIZA					1.00	0.85	2.10		Baño PMR	1.79
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
OBSERVACIONES:							Subtotal					27.90
							TOTAL					27.90

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ


<div><div>BOGOTÁ</div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div>		<div>CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.</div>				<div><div></div><div>CGC-2023</div><div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div></div>			
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA									
FECHA:		DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:	
CONTRATO:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023				OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	
CONTRATANTE:		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN				ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:	
CONTRATISTA:		CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4						114.31	
ITEM:		7.1		PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA ANTEPECHO DE FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)				UNID:	
								M2	
								UBICACIÓN:	
								SERVITÁ	
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO
									
		FACHADA				1	1.63	3.40	
		FACHADA				1	14.57	3.40	
		FACHADA				1	1.63	3.40	
		TECHO INGRESO				2	1.63	0.48	
						1	13.57	0.76	
		MURO INFERIOR				1	6.88	0.80	
						1	0.90	0.80	
						1	0.17	2.15	
						1	6.61	0.20	
						1	1.00	0.20	
						1	1.20	0.30	
		MURO DE FACHADA JARDIN				1	4.30	0.75	
		MURO DE FACHADA JARDIN				1	7.04	0.94	
		MURO DE FACHADA JARDIN				1	7.05	1.40	
		MURO RAMPAS				1	4.40	0.30	
		MURO RAMPAS				2	4.40	0.15	
		VENTANA BAÑO MIXTO				2	2.45	0.50	
		VENTANA BAÑO PMR				2	2.44	0.50	
		VENTANA BAÑO BODEGA				2	6.10	0.50	
OBSERVACIONES:						Subtotal			
						114.31			
						TOTAL			
						114.31			

ELABORÓ:




RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:




DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div></div></div><div>CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA</div></div>						<div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.</div>						<div><div><div></div><div>CGC-2023</div></div><div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div></div>			
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA															
FECHA:		DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:							
CONTRATO:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
CONTRATANTE:		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:			
CONTRATISTA:		CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								931.77		931.77			
ITEM:		7.2	VINILO TIPO 1 TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)					UNID:		M2	UBICACIÓN:	SERVITÁ			
ESQUEMA							LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
														931.77	
A1							Muros internos en ladrillo de Teatro		2	1.23	5.43			13.36	
A2									2	0.13	5.28			1.37	
A3									2	1.81	5.28			19.11	
A4									2	1.31	5.28		Columna	13.83	
A5									2	1.89	5.47			20.68	
A6									2	2.43	5.75			27.95	
A6.1									2	0.26	5.75			2.99	
A7									2	1.87	6.32			23.64	
A8									2	1.36	6.58		Columna	17.90	
A9									2	1.96	6.90			27.05	
A10									2	0.15	7.36			2.13	
A11									2	2.32	7.36			34.15	
A12									2	0.15	7.36			2.13	
A13									2	1.75	5.76		SOBRE PUERTA	20.16	
A13,1									2	0.14	1.86		Puerta	0.52	
A13,2									2	0.11	0.90		Puerta	0.20	
A14									2	2.28	7.63			34.79	
A15									2	4.66	7.64			71.20	
A16									2	4.81	6.22			59.84	
A16.1									2	-4.00	3.41		Vano ingreso a camerinos	-27.28	
A17									2	0.32	3.41			2.18	

A18		2	0.32	4.00			2.56
A19		1	6.11	2.86		MURO CURVO SUR	17.47
A20		1	0.39	2.86		MURO CURVO SUR FILO	1.12
A21		1	0.84	3.14		MURO CURVO SUPERIOR	2.64
A22		1	6.02	2.86		MURO CURVO NORTE	17.22
A23		1	0.37	2.86		MURO CURVO NORTE FILO	1.06
MV1-MV7		2	2.79	5.45		Muro costado Oriental	30.41
		-2	2.55	2.88		Puerta MV1 Y MV7	-14.69
MV2-MV6		2	2.16	5.30		Muro costado Oriental	22.90
MV3-MV5		2	2.95	5.30		Muro costado Oriental	31.27
MV4		1	13.43	6.20		MURO TARIMA	83.27
MV8		1	15.33	5.45		MURO CURVO INTERNO	83.55
		1	-3.10	2.03		DESCUENTO SONIDO	-6.29
		1	-6.98	0.91		DESCUENTO VENTANA PROYECTOR	-6.35
MV9		2	0.98	0.12		ALFAJIA	0.24
MV10		2	0.91	0.12		ALFAJIA	0.22
MC1		1	15.13	2.86		MURO CURVO	43.27
MC2		1	1.06	2.96		MURO CURVO	3.14
MC3		1	-0.68	2.00		PUERTA	-1.36
MC4		1	0.39	2.86			1.12
MC5		1	0.66	2.86			1.89
MC6		1	0.66	2.86			1.89
MC7		1	1.28	2.86			3.66
MC8		1	2.70	2.86			7.72
		1	-0.72	2.08		PUERTA	-1.50
MC9		1	1.27	2.86			3.63
MC10		1	4.07	2.86			11.64
MC11		1	1.45	0.68			0.99
MC12		1	0.65	2.14			1.39
MC13		1	0.52	2.86			1.49
MC14		1	0.82	2.86			2.35

PROPERTIES

Polyline

Linetype
Linetype scale
Plot style
Lineweight
Transparency
Hyperlink
Thickness

ByLayer
1
ByColor
ByLayer
0

3D Visualization

Material

ByLayer

Geometry

Current Vertex
Vertex X
Vertex Y
Start segment width
End segment width
Global width
Elevation
Area
Length


1
-579
450
0
0
0
0
5
10

Misc



Closed
Linetype generation

No
Disabled

[+][Top][2D Wireframe]



MC15		1	0.16	2.86			0.46
MC16		1	0.81	0.93			0.75
MC17		1	0.35	2.86			1.00
MC18		1	1.00	0.93			0.93
MC19		1	0.32	2.01			0.64
MC20		1	0.15	2.01			0.30
MC21		1	0.81	0.16			0.13
B1	BODEGA	1	3.60	2.45			8.82
B2	BODEGA	1	4.04	2.45			9.90
	BODEGA	1	-0.88	2.05			-1.80
B3	BODEGA	1	2.28	2.45			5.59
B4	BODEGA	1	5.02	1.91			9.59
B5	BODEGA	1	0.68	1.33			0.90
B6	BODEGA	1	0.89	1.16			1.03
B7	BODEGA	1	1.87	1.95			3.65
B8	BODEGA	1	0.11	2.26			0.25
B9	BODEGA	1	4.03	3.47		TECHO	13.98
B10	BODEGA	1	1.00	1.87		TECHO	1.87
C1	CASETA	1	1.60	1.17		CASETA	1.87
C2	CASETA	1	3.11	1.75		CASETA	5.44
C3	CASETA	1	2.29	1.19		CASETA	2.73
BD1	BAÑO PMR	1	2.12	1.03		MUROS	2.18
BD2	BAÑO PMR	1	2.91	0.58		MUROS-VENTANA	1.69
BD3	BAÑO PMR	1	3.15	1.03		MUROS	3.24
BD4	BAÑO PMR	1	1.85	1.03		MUROS	1.91
BD5	BAÑO PMR	1	0.61	1.03		MUROS	0.63
BD6	BAÑO PMR	1	0.94	1.03		MUROS	0.97
BD7	BAÑO PMR	1	1.09	2.96		MUROS	3.23
BD8	BAÑO PMR	1	0.15	2.96		MUROS	0.44
BD9	BAÑO PMR	1	1.35	0.95		MUROS	1.28
BD10	BAÑO PMR	1	0.39	2.04		MUROS	0.80



BD11	BAÑO PMR	1	0.21	2.04	MUROS	0.43
BD12	BAÑO PMR	1	0.15	0.95	MUROS	0.14
BD13	BAÑO PMR	1	0.15	2.04	MUROS	0.31
3	BAÑO NIÑOS	1	1.00	1.07	MUROS	1.07
3.1	BAÑO NIÑOS	1	1.88	1.07	MUROS	2.01
4	BAÑO NIÑOS	1	0.25	1.07	MUROS	0.27
5	BAÑO NIÑOS	1	0.90	1.07	MUROS	0.96
6	BAÑO NIÑOS	1	0.75	1.07	MUROS	0.80
7 y 8	BAÑO NIÑOS	1	2.00	1.07	MUROS	2.14
1	BAÑO MIXTO	1	2.10	1.11	MUROS	2.33
1.1	BAÑO MIXTO	1	0.95	1.11	MUROS	1.05
2	BAÑO MIXTO	1	0.91	1.11	MUROS	1.01
3	BAÑO MIXTO	1	3.15	1.11	MUROS	3.50
4	BAÑO MIXTO	1	2.94	1.11	MUROS	3.26
5	BAÑO MIXTO	1	2.94	1.11	MUROS	3.26
9	BAÑO MIXTO	1	1.95	1.11	MUROS	2.16
10	BAÑO MIXTO	1	0.30	1.11	MUROS	0.33
11	BAÑO MIXTO	1	0.23	1.11	MUROS	0.26
A1	BAÑO MIXTO	12.82			TECHO	12.82
A2	NIÑOS	2.87			TECHO	2.87
A3	BAÑO DISCAPACITADOS	10.59			TECHO	10.59
A4	INGRESO	75.00			TECHO	75.00
A4	BAÑO TARIMA	5.00			TECHO	5.00
Subtotal						931.77
TOTAL						931.77

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:

DAVID SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

Rafaela PA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

Lloyd E. Maldonado
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA						
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:	
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							0.00
ITEM:	8.2	INSTALACIÓN DE PISO MACHIMBRE					UNID:	M2
							UBICACIÓN:	SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD (m2)	LONGITUD	ALTURA	%	DESCRIPCIÓN
		PISO DE TARIMA		0.00			100%	
OBSERVACIONES:				Subtotal				0.00
				TOTAL				0.00

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ




SECRETARÍA DE GOBIERNO


CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA



CGC-2023
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																			
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:												
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023						OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.										
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:								
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								0.00		0.00								
ITEM:	8.3	REINSTALACIÓN DE PISO MADERA						UNID:		M2	UBICACIÓN:	SERVITÁ							
ESQUEMA							LOCALIZACIÓN		CANTIDAD (m2)	LONGITUD	ALTURA	%	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL					
														0.00					
							PISO DE TARIMA							0.00			100%		0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
																			0.00
OBSERVACIONES:							Subtotal					0.00							
							TOTAL					0.00							

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.



FECHA:	DÍA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:						
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.					
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN							ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4									13.97		13.97	
ITEM:	9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS					UNID:		M2	UBICACIÓN:	SERVITÁ		
ESQUEMA						LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
													13.97
						BAÑO MIXTO		2	1.54	1.78		Divisiones	5.48
						BAÑO MIXTO		1	2.96	1.78		Divisiones	5.27
						BAÑO MIXTO		1	1.81	1.78		Orinales	3.22
OBSERVACIONES:						Subtotal							13.97
						TOTAL							13.97


RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO						CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA				CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR				
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.														
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA														
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:							
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023						OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.					
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								1.00		1.00			
ITEM:	9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON DIMENSIONES: DE ANCHO 0.60, ALTO: 0.90M LONGITUD EN ML, CAL. 16, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX. CON NIVELADOR. UNA POCETA DE 50 X50X30, CAL. 16, NO INCLUYE GRIFERÍA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN.						UNID:		M	UBICACIÓN:	SERVITÁ		
ESQUEMA							LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							CAFETERIA		1.00	1.00				1.00
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
OBSERVACIONES:									Subtotal				1.00	
									TOTAL				1.00	

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 SECRETARÍA DE GOBIERNO	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA		 CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.		

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA														
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:							
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.							
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:				
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								2.50	2.50				
ITEM:	10.1	MESON EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE					UNID:	M	UBICACIÓN:	SERVITÁ				
ESQUEMA						LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
													2.50	
						BAÑO MIXTO		1.00	1.25					1.25
						BAÑO MIXTO		1.00	1.25					1.25
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
								0.00						
OBSERVACIONES:						Subtotal						2.50		
						TOTAL						2.50		

ELABORÓ:

 RESIDENTE DE OBRA
 DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

 DIRECTOR DE OBRA
 CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:


 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div>		<div>CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.</div>				<div></div> <div>CGC-2023</div> <div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>						
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA												
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:					
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.				
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							130.00	130.00			
ITEM:	11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA CAL 20					UNID:	M2	UBICACIÓN: SERVITÁ			
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
											130.00	
		A1	SUELO BAJO TARIMA				1.00	1.87	1.05			1.96
		A2	SUELO BAJO TARIMA				1.00	5.62	2.08			11.69
		A3	SUELO BAJO TARIMA				1.00	6.00	2.36			14.16
		A4	SUELO BAJO TARIMA				1.00	6.18	2.79			17.24
		A5	SUELO BAJO TARIMA				1.00	7.46	2.74			20.44
		A6	SUELO BAJO TARIMA				1.00	7.49	2.77			20.75
		A7	SUELO BAJO TARIMA				1.00	6.31	2.74			17.29
		A8	SUELO BAJO TARIMA				1.00	5.93	2.36			13.99
		A9	SUELO BAJO TARIMA				1.00	5.71	2.18			12.47
												0.00
												0.00
												0.00
OBSERVACIONES:						Subtotal					130.00	
						TOTAL					130.00	

ELABORÓ:



RESIDENTE DE OBRA

DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE OBRA

CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE INTERVENTORIA


RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div>BOGOTÁ</div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div>		<div>CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.</div>				<div><div>CGC-2023</div><div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div></div>			
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA									
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:		
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.		
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							5.95	5.95
ITEM:	12.1	CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS INCLUYE ESTRUCTURA DE ALISTADO Y ELEMENTO DE FIJACION					UNID:	M2	UBICACIÓN: SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
<div></div>		TEATRO		1.00	70.00		0.09		5.95
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
		Subtotal							5.95
		TOTAL							5.95
OBSERVACIONES:									

ELABORÓ:

DAVID SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA

DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

Cristian Ochoa

DIRECTOR DE OBRA

CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

Rafaela P

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


PRESENTÓ:

Lloyd E

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div><div>SECRETARÍA DE</div><div>GOBIERNO</div></div></div></div></div>		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA					<div><div><div><div></div><div>CGC-2023</div><div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div></div></div></div>					
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.												
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA												
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:					
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.					
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								81.65	81.65		
ITEM:	NP1	PAÑETES LISO MUROS 1:3 (e=0,03m)					UNID:		M2	UBICACIÓN:	SERVITÁ	
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
						81.65						
		1	BAÑO MIXTO				1	2.10	2.15		MUROS	4.52
		1.1	BAÑO MIXTO				1	0.95	0.90		MUROS	0.86
		2	BAÑO MIXTO				1	0.91	3.04		MUROS	2.77
		3	BAÑO MIXTO				1	3.15	1.92		MUROS	6.05
		4	BAÑO MIXTO				1	2.94	1.92		MUROS	5.64
		5	BAÑO MIXTO				1	2.94	1.92		MUROS	5.64
		6	BAÑO MIXTO				1	1.25	1.92		MUROS	2.40
		7	BAÑO MIXTO				1	0.14	1.25		MUROS	0.18
		8	BAÑO MIXTO				1	1.25	1.92		MUROS	2.40
		9	BAÑO MIXTO				1	1.95	1.92		MUROS	3.74
		10	BAÑO MIXTO				1	0.30	1.92		MUROS	0.58
		11	BAÑO MIXTO				1	0.23	1.92		MUROS	0.44
		12	BAÑO MIXTO				1	0.24	2.10		MUROS	0.50
		13	BAÑO MIXTO				1	0.16	1.00		BAJO PUERTA	0.16
		1	BAÑO NIÑOS				2	0.15	2.10		FILO PUERTA	0.63
		2	BAÑO NIÑOS				1	0.15	0.83		BAJO PUERTA	0.12
		3	BAÑO NIÑOS				1	1.19	3.02		MUROS	3.59
		4	BAÑO NIÑOS				1	0.25	3.02		MUROS	0.76
		5	BAÑO NIÑOS				1	0.90	3.02		MUROS	2.72
		6	BAÑO NIÑOS				1	0.75	3.02		MUROS	2.27
		7	BAÑO NIÑOS				1	0.90	3.02		MUROS	2.72
		8	BAÑO NIÑOS				1	1.10	2.12		MUROS	2.33
		9	BAÑO NIÑOS				1	0.86	0.92		SOBRE PUERTA INTERNA	0.79
		10	BAÑO NIÑOS				1	0.97	0.92		SOBRE PUERTA EXTERNA	0.89
		11	BAÑO NIÑOS				1	0.14	2.10		FILO PUERTA	0.29
		12	BAÑO NIÑOS				1	0.81	3.02		MUROS	2.45



13	BAÑO NIÑOS	1	1.30	0.20	REGATA	0.26
1	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2.12	1.92	MUROS	4.07
2	BAÑO DISCAPACITADOS	1	2.91	1.92	MUROS	5.59
3	BAÑO DISCAPACITADOS	1	3.15	1.92	MUROS	6.05
4	BAÑO DISCAPACITADOS	1	1.85	1.92	MUROS	3.55
5	BAÑO DISCAPACITADOS	1	0.61	1.92	MUROS	1.17
6	BAÑO DISCAPACITADOS	1	0.20	2.10	FILO PUERTA	0.42
7	BAÑO DISCAPACITADOS	1	0.16	0.90	BAJO PUERTA	0.14
8	BAÑO DISCAPACITADOS	1	1.10	2.11	MURO INTERNO	2.32
9	BAÑO DISCAPACITADOS	1	1.10	2.11	MURO EXTERNO	2.32
10	BAÑO DISCAPACITADOS	1	0.15	2.11	FILO EXTERNO	0.32
Subtotal						81.65
TOTAL						81.65

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:

DAVID SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

Rafaela PA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


PRESENTÓ:

Lloyd E. Maldonado
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div>BOGOTÁ</div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div>		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA					<div><div></div><div>CGC-2023</div><div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div></div>												
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.																	
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																			
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:												
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023						OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.										
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN							ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:							
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4									60.72		60.72							
ITEM:	NP2	DILATACIÓN PLASTICA EN Z						UNID:		ML	UBICACIÓN:	SERVITÁ							
ESQUEMA							LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL					
														60.72					
							A1	Muros internos en ladrillo de Teatro						2	1.23				2.46
							A2							2	0.13				0.26
							A3							2	1.81				3.62
							A4							2	1.31			Columna	2.62
							A5							2	1.89				3.78
							A6							2	2.43				4.86
							A6.1							2	0.26				0.52
							A7							2	1.87				3.74
							A8							2	1.36			Columna	2.72
							A9							2	1.96				3.92
							A10							2	0.15				0.29
							A11							2	2.32				4.64
A12							2	0.15				0.29							

	A13		2	1.75			SOBRE PUERTA	3.50
	A14		2	2.28				4.56
	A15		2	4.66				9.32
	A16		2	4.81				9.62
OBSERVACIONES:		Subtotal						60.72
		TOTAL						60.72

ELABORÓ:


RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div>		<div>CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.</div>					<div></div> <div>CGC-2023</div> <div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>				
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA											
FECHA:		DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:			
CONTRATO:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023				OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.			
CONTRATANTE:		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN					ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		
CONTRATISTA:		CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							552.83		
ITEM:		NP3	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE, INCLUYE LAVADO CON RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO, APLICACIÓN DE HIDROFUGO 10 AÑOS (INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA).				UNID:		M2		
									UBICACIÓN:		
									SERVITÁ		
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN					CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA		
									ANCHO		
									DESCRIPCIÓN		
									MEDIDA TOTAL		
									552.83		
		MURO EN LADRILLO INGRESO A TEATRO					2	2.83	1.20	Costado norte	6.79
		MURO EN LADRILLO INGRESO A TEATRO					2	1.20	0.24	Costado norte	0.58
		MURO EN LADRILLO INGRESO A TEATRO					1	2.83	0.24	Costado norte	0.68
		MURO EN LADRILLO INGRESO A TEATRO					2	2.83	1.20	Costado sur	6.79
		MURO EN LADRILLO INGRESO A TEATRO					2	1.20	0.24	Costado sur	0.58
		MURO EN LADRILLO INGRESO A TEATRO					1	2.83	0.24	Costado sur	0.68
		MURO TARIMACURVO					1	13.54	1.30	Tarima	17.60
		MURO TARIMA MOCHETAS					2	2.45	1.30	Tarima	6.37
		FACHADA FRONTAL					1	7.20	8.66	Lado izquierdo	62.35
		FACHADA FRONTAL					1	14.50	1.96	Lado superior central	28.42
		FACHADA FRONTAL					1	6.00	7.66	Lado derecho	45.96
		FACHADA LATERAL COSTADO SUR					1	1.65	9.19	Lateral escalera 1	15.16
		FACHADA LATERAL COSTADO SUR					1	12.45	9.69	Lateral	120.64
		FACHADA LATERAL COSTADO SUR					1	1.70	10.32	Lateral escalera 2	17.54
		FACHADA LATERAL COSTADO SUR					1	12.38	10.79	Lateral	133.58
		FACHADA LATERAL COSTADO SUR					1	1.90	1.10	Escalera	2.09
		FACHADA NORTE					1	87.0			87.0
		OBSERVACIONES:							Subtotal		
							TOTAL			552.83	

ELABORÓ:



RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:




DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:




RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA								
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:			
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.			
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN					ACUMULADO ANTERIOR:		ACUMULADO TOTAL:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4						10.00	10.00		
ITEM:	NP4	DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS (CABLES, TOMAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS).				UNID:	UND	UBICACIÓN:		
								SERVITÁ		
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA		
								ANCHO		
								DESCRIPCIÓN		
								MEDIDA TOTAL		
								10.00		
		BAÑO HOMBRES				3			Tomacorriente Lavamanos	3.00
		BAÑO HOMBRES				2			Lamparas	2.00
		BAÑO MUJERES				3			Tomacorriente Lavamanos	3.00
		BAÑO MUJERES				2			Lamparas	2.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
		OBSERVACIONES:						Subtotal		
						TOTAL			10.00	

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ


PRESENTÓ:


DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA									
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.											
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA											
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:				
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.			
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN					ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							17.00	17.00		
ITEM:	NP5	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE LAMPARA CUALQUIER TAMANO, (INCLUYE LIMPIEZA Y AJUSTE SI SE REQUIERE)				UNID:	UND	UBICACIÓN:	SERVITÁ		
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO		
		TEATRO				11				Luminarias ovaladas	11.00
		TEATRO				1				Luminarias cuadradas	1.00
		TEATRO				5				Luminarias tipo mike mouse	5.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
OBSERVACIONES:						Subtotal				17.00	
						TOTAL				17.00	

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

		SECRETARÍA DE GOBIERNO					CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA									
							CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.									
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																
FECHA:		DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:								
CONTRATO:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:			CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
CONTRATANTE:		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN							ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:			
CONTRATISTA:		CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4									5.00		5.00			
ITEM:		NP6		PUNTO SANITARIO PVC (4")					UNID:		UND		UBICACIÓN:		SERVITÁ	
ESQUEMA				LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL			
				BAÑO MIXTO				3					3.00			
				BAÑO PMR				1					1.00			
				BAÑO NIÑO				1					1.00			
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
														0.00		
OBSERVACIONES:								Subtotal					5.00			
								TOTAL					5.00			

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ


PRESENTÓ:


DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA						
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:	
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4						PRESENTE ACTA:	2.00
ITEM:	NP7	DESMONTE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE SONIDOS EXISTENTES A DOBLE ALTURA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).					UNID:	UND
							UBICACIÓN:	SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN
		TORRE DE SONIDO (BAFLES)		1.00				Parte superior costado Nor-occidental
		TORRE DE SONIDO (BAFLES)		1.00				Parte superior costado Sur-occidental
OBSERVACIONES:				Subtotal				2.00
				TOTAL				2.00

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA						
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:	
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4						PRESENTE ACTA:	14.00
ITEM:	NP8	ANCLAJE EPÓXICO 3/4" PROF 0.10M CON SIKADUR 42					UNID:	UND
							UBICACIÓN:	SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN
		BAÑO BAÑO DISCAPACITADOS		2.00				Ingreso a baño
		BAÑO MIXTO		2.00				Viga cinta a muro
		BAÑO MIXTO		6.00				Lavamanos
		BAÑO NIÑOS		2.00				Ingreso a baño
		BAÑO NIÑOS		2.00				Viga cinta
		OBSERVACIONES:		Subtotal				
		TOTAL						14.00

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA					
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.					
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA							
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023				OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN				ACUMULADO ANTERIOR:		ACUMULADO TOTAL:
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4						3.00
ITEM:	NP9	BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA				UNID:	SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO
		BAÑO DISCAPACITADOS		1.00			Sanitario
		BAÑO DISCAPACITADOS		2.00			Orinal
OBSERVACIONES:				Subtotal		3.00	
				TOTAL		3.00	

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA					 <div>CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>						
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.													
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA													
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:						
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:			ACUMULADO TOTAL:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							1.00		1.00			
ITEM:	NP10	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA					UNID:	UND	UBICACIÓN:	SERVITÁ			
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN					CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
		BAÑO DISCAPACITADOS					1				Sanitario	1.00	
OBSERVACIONES:							Subtotal					1.00	
							TOTAL					1.00	

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>		<div>CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.</div>					 <div>CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>		
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA									
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:		
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.		
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							4.00	4.00
ITEM:	NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA PRINCIPAL DE FACHADA.					UNID:	UND	UBICACIÓN: SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
		PUERTA PRINCIPAL		4.00					4.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
							0.00		
OBSERVACIONES:				Subtotal					4.00
				TOTAL					4.00

ELABORÓ:



RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


PRESENTÓ:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div>		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA						<div><div>CGC-2023</div><div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div></div>			
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.									
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA											
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:				
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.			
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:				
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4						PRESENTE ACTA:		5.00		
ITEM:	NP13	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE REINTALACIÓN DE SISTEMA DE SENSOR DE GRIFERIA)					UNID:	UND	UBICACIÓN:	SERVITÁ	
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
		BAÑO MIXTO				4.00					4.00
		BAÑO NIÑOS				1.00					1.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
									0.00		
OBSERVACIONES:						Subtotal				5.00	
						TOTAL				5.00	

ELABORÓ:



RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:




DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div></div></div>		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA						<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>CGC-2023</div><div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div></div></div>						
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.														
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA														
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:							
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								26.28		26.28			
ITEM:	NP14	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO E=4CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)					UNID:		M2	UBICACIÓN:	SERVITÁ			
ESQUEMA						LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
<div><div><div><div><div></div><div>6/10/2023, 4:06:36 p. m.</div><div>Calle 165 7-28</div><div>Bogotá</div></div><div></div></div><div><div><div><div></div><div>19/09/2023, 2:41:55 p.m.</div><div>Calle 165 7-28</div><div>Bogotá</div></div><div></div></div></div></div></div>														26.28
						BAÑO MUJERES		12.82						12.82
						BAÑO HOMBRES		2.87						2.87
						BAÑO NIÑOS		10.59						10.59
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
OBSERVACIONES:						Subtotal				26.28				
						TOTAL				26.28				

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA					 <div>CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>				
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.									
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA											
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:				
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.			
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								7.78		7.78
ITEM:	NP15	DEMOLICION MUROS MAMPOSTERIA 0.15M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)					UNID:		M2	UBICACIÓN:	SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
		BAÑO MIXTO				1	1.20	2.10		muro	2.52
		BAÑO PMR				1	1.20	2.10		muro	2.52
		BAÑO NIÑOS				1	0.95	2.88		muro	2.74
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
OBSERVACIONES:						Subtotal					7.78
						TOTAL					7.78

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div>		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA					<div><div></div><div>CGC-2023</div><div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div></div>						
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.											
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA													
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:						
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							14.62		14.62			
ITEM:	NP16	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0,12M					UNID:	M2	UBICACIÓN:	SERVITÁ			
ESQUEMA				LOCALIZACIÓN			CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
<div></div>													14.62
				BAÑO PMR			1	0.90	2.05		muro	1.85	
				BAÑO MIXTO			1	0.90	2.05		muro	1.85	
				BAÑO MIXTO			1	1.80	2.97		muro	5.35	
				BAÑO MIXTO			1	1.25	2.00		muro lavamanos	2.50	
				BAÑO NIÑOS			1	0.70	2.97		muro	2.08	
				BAÑO NIÑOS			1	0.96	0.90		muro Superior dintel	1.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
OBSERVACIONES:				Subtotal							14.62		
				TOTAL							14.62		

 <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>		<div>CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.</div>				 <div>CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>			
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA									
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:		
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.		
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							0.00	0.00
ITEM:	NP17	LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN ZONA INFERIOR INTERNA DE TARIMA DE TEATRO (INCLUYE TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL).					UNID:	M2	UBICACIÓN: SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
		LIMPIEZA DE ZONA DEBAJO DE TARIMA		0.00					0.00
									0.00
OBSERVACIONES:				Subtotal					0.00
				TOTAL					0.00

ELABORÓ:



RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


PRESENTÓ:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA															
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:								
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023						OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN							ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4									24.07		24.07			
ITEM:	NP18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA, PISO CERAMICA (SEGUN PISO INSTALADO)						UNID:		ML		UBICACIÓN:	SERVITÁ		
ESQUEMA							LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
														24.07	
							ALMACEN		1	3.60					3.60
									1	3.06					3.06
									1	2.28					2.28
									1	5.02					5.02
									1	0.68					0.68
									1	0.89					0.89
									1	1.87					1.87
									1	0.11					0.11
										1.07					1.07
										1.46					1.46
							MUROS ZONA DE INGRESO			4.03					4.03
															0.00
															0.00
OBSERVACIONES:									Subtotal					24.07	
									TOTAL					24.07	

ELABORÓ:

 RESIDENTE DE OBRA
 DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

 DIRECTOR DE OBRA
 CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO



PRESENTÓ:


 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div><div><div></div><div>BOGOTÁ</div></div><div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div></div></div>		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA						<div><div><div><div></div><div>CGC-2023</div></div><div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div></div></div>						
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.												
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA														
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:							
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023						OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:				
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							253.32		253.32				
ITEM:	NP20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTON CORRUGADO						UNID:	M2	UBICACIÓN:	SERVITÁ			
ESQUEMA							LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
														253.32
<div><div><div><div>Polylines</div><div>Hyphen</div><div>Thickness</div><div>0</div><div>3D Visualization</div><div>Material</div><div>ByLayer</div><div>Geometry</div><div>Current vertex</div><div>1</div><div>Vertex X</div><div>-473.1495</div><div>Vertex Y</div><div>20.8095</div><div>Start segment width</div><div>0</div><div>End segment width</div><div>0</div><div>Global width</div><div>0</div><div>Elevation</div><div>0</div><div>Area</div><div>35.6336</div><div>Length</div><div>33.5349</div><div>Misc</div><div>Closed</div><div>Yes</div><div>Linetype generation</div><div>Disabled</div></div><div></div></div></div>							A1-A2	PISO TEATRO	2	35.63				71.26
							A3	PISO TEATRO	1	71.98				71.98
							A4-21	PISO TEATRO	17	5.40		0.65		59.67
							A22	PISO TEATRO	1	27.35				27.35
							A23		1	5.90		3.38		19.94
							A24		13	0.30		0.80		3.12



OBSERVACIONES: Como anexo en el registro fotografico aparecen las áreas ontenidas del plano

[illegible]

DAVID SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ



CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

[illegible]

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:						
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.					
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN							ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4									3.00		3.00	
ITEM:	NP22	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO PVC-S 3"					UNID:		UND		UBICACIÓN:	SERVITÁ	
ESQUEMA						LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	3.00
													MEDIDA TOTAL
						BAÑO MIXTO		1				Sifon de piso	1.00
						BAÑO DISCAPACITADOS		1				Sifon de piso	1.00
						BAÑO NIÑOS		1				Sifon de piso	1.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
OBSERVACIONES:						Subtotal						3.00	
						TOTAL						3.00	

ELABORÓ:

DAVID SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:



DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA		
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.		

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA															
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:								
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023						OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN							ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4									2.09		2.09			
ITEM:	NP23	EXCAVACIÓN MANUAL CON RETIRO SUELO BLANDO						UNID:		M3	UBICACIÓN:	SERVITÁ			
ESQUEMA							LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
															2.09
							BAÑO PRM		1	2.86	0.40	0.90			1.03
							BAÑO MIXTO		1	2.94	0.40	0.90			1.06
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
OBSERVACIONES:									Subtotal						2.09
									TOTAL						2.09

ELABORÓ:

 RESIDENTE DE OBRA
 DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


 DIRECTOR DE OBRA
 CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div>		<div>CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.</div>					<div></div> <div>CGC-2023</div> <div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>		
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA									
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:		
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.		
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							2.80	2.80
ITEM:	NP24	GRANITO ANCHO MAX 0.15(INCLUYE PULIDA)					UNID:	ML	UBICACIÓN: SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
		BAÑO MIXTO		1	1.00				1.00
		BAÑO NIÑOS		1	0.85				0.85
		BAÑO PMR		1	0.95				0.95
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
OBSERVACIONES:				Subtotal					2.80
				TOTAL					2.80

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA						
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:	
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN					ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4						491.68	
ITEM:	NP25	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TODO CIELO RASO PANEL 84R MADERABE HUNTER DOUGLAS				UNID:	M2	UBICACIÓN:
								SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO
								
OBSERVACIONES:						Subtotal		491.68
						TOTAL		491.68

ELABORÓ:



RESIDENTE DE OBRA

DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE OBRA

CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


PRESENTÓ:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA


LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div>						CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA					<div></div> <div>CGC-2023</div> <div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>				
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.															
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA															
FECHA:		DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:							
CONTRATO:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023						OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.					
CONTRATANTE:		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN								ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:	
CONTRATISTA:		CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4										409.97		409.97	
ITEM:		NP27	ESTRUCTURA METALICA PARA RECUBRIMIENTO EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO Y TRATAMIENTO DE JUNTAS.						UNID:		M2		UBICACIÓN:	SERVITÁ	
ESQUEMA								LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
															409.97
A1								Muros internos en ladrillo de Teatro	2	1.23	5.43				13.36
A2									2	0.13	5.28				1.37
A3									2	1.81	5.28				19.11
A4									2	1.31	5.28		Columna		13.83
A5									2	1.89	5.47				20.68
A6									2	2.43	5.75				27.95
A6.1									2	0.26	5.75				2.99
A7									2	1.87	6.32				23.64
A8									2	1.36	6.58		Columna		17.90
A9									2	1.96	6.90				27.05
A10									2	0.15	7.36				2.13
A11									2	2.32	7.36				34.15
A12									2	0.15	7.36				2.13

	A13		2	1.75	5.76		SOBRE PUERTA	20.16
	A13,1		2	0.14	1.86		Puerta	0.52
	A13,2		2	0.11	0.90		Puerta	0.20
	A14		2	2.28	7.63			34.79
	A15		2	4.66	7.64			71.20
	A16		2	4.81	6.22			59.84
	A16.1		2	-4.00	3.41		Vano ingreso a camerinos	-27.28
	A17		2	0.32	3.41			2.18
	A18		2	0.32	4.00			2.56
	A19		1	6.11	2.86		MURO CURVO SUR	17.47
	A20		1	0.39	2.86		MURO CURVO SUR FILO	1.12
	A21		1	0.84	3.14		MURO CURVO SUPERIOR	2.64
	A22		1	6.02	2.86		MURO CURVO NORTE	17.22
	A23		1	0.37	2.86		MURO CURVO NORTE FILO	1.06
OBSERVACIONES:			Subtotal					409.97
			TOTAL					409.97

ELABORÓ:


RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA						
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:	
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4						PRESENTE ACTA:	5.00
ITEM:	NP28	SALIDA CON LUMINARIA PANEL LED RD 24 W					UNID:	UND
							UBICACIÓN:	SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN
		BAÑO MIXTO		2.00				
		BAÑO NIÑOS		1.00				
		BAÑO PMR		2.00				
OBSERVACIONES:				Subtotal				5.00
				TOTAL				5.00

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA						
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:	
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4						PRESENTE ACTA:	4.53
ITEM:	NP29	DESMONTE DE VIDRIO Y/O ESPEJO					UNID:	M2
							UBICACIÓN:	SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN
		BAÑO MUREJES		1.00	1.10		0.88	
		BAÑO MUREJES		1.00	1.65		0.90	
		BAÑO HOMBRES		1.00	1.26		0.90	
		BAÑO HOMBRES		1.00	1.10		0.86	
OBSERVACIONES:				Subtotal				4.53
				TOTAL				4.53

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ



CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.




FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:							
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								15.80		15.80			
ITEM:	NP31	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4					UNID:	M2		UBICACIÓN:	SERVITÁ			
ESQUEMA							LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
														15.80
OBSERVACIONES:														
									Subtotal				15.80	
									TOTAL				15.80	


RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ


Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div>		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA						<div></div> <div>CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>			
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.											
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA											
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:				
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.				
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							5.26	5.26		
ITEM:	NP32	BASE PLACA CONCRETO POBRE 1500 PSI, ACELERANTE E IMPERMEABILIZANTE					UNID:	M3	UBICACIÓN: SERVITÁ		
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
											5.26
		TARIMA					1.47	0.85	0.05	1.25	0.06
							5.22	1.68	0.05	8.77	0.44
							5.60	1.96	0.05	10.98	0.55
							5.78	2.39	0.05	13.81	0.69
							7.06	2.34	0.05	16.52	0.83
							7.09	2.37	0.05	16.80	0.84
							5.91	2.34	0.05	13.83	0.69
							5.53	1.96	0.05	10.84	0.54
							5.31	2.32	0.05	12.32	0.62
											0.00
											0.00
											0.00
		OBSERVACIONES:						Subtotal			
						TOTAL					5.26

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ



CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.



FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:				
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023						OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.			
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN							ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								130.00		130.00
ITEM:	NP33	NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PULIDO, SELLADO, Y LACADO DE PISO EN MADERA NATURAL MACIZA GUAIMARO					UNID:	M2		UBICACIÓN:	SERVITÁ

ESQUEMA		LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	AREA	ANCHO	ESPESOR	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
		A1	TARIMA		130.00				130.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
OBSERVACIONES:		Subtotal							130.00
		TOTAL							130.00


RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ


Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:		DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:		MEMORIAL DE CANTIDADES					
CONTRATO:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
CONTRATANTE:		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN							ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:		
CONTRATISTA:		CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4									43.50		43.50		
ITEM:		NP34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA MADERA NATURAL MACIZA GUAIMARO					UNID:		ML		UBICACIÓN:	SERVITÁ		
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN							CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
														43.50	
L1		TARIMA								1.86					1.86
L2		TARIMA								1.80			COLUMNA		1.80
L3		TARIMA								3.28					3.28
L4		TARIMA								0.93					0.93
L5		TARIMA								3.43					3.43
L6		TARIMA								1.63					1.63
L7		TARIMA								1.50					1.50
L8		TARIMA								1.34			COLUMNA		1.34
L9		TARIMA								14.38			FRENTE		14.38
L10		TARIMA								1.34			COLUMNA		1.34
L11		TARIMA								2.02					2.02
L12		TARIMA								3.17					3.17
L13		TARIMA								3.16					3.16
L14		TARIMA								1.80			COLUMNA		1.80
L15		TARIMA								1.86					1.86
OBSERVACIONES:									Subtotal					43.50	
									TOTAL					43.50	

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div>		<div>CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.</div>					<div></div> <div>CGC-2023</div> <div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>		
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA									
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:		
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.		
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							32.96	32.96
ITEM:	NP35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO 3+3 (INCLUYE VENTANAS PARA TAQUILLA Y PERCIANAS DE BAÑOS)					UNID:	M2	UBICACIÓN: SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
									32.96
		Fachada izquierda: Aluminio negro, vidrio 3+3 incoloro		1	4.17	2.95			12.30
		Fachada Derecha : Aluminio negro, vidrio 3+3 incoloro, incluye 2 ventanas para taquilla		1	6.72	2.14			14.38
		Baño 1 Aluminio negro, vidrio 3+3 incoloro, incluye rejilla 0,80m		1	2.45	0.51			1.25
		Baño 2 Aluminio negro, vidrio 3+3 incoloro, incluye rejilla 0,80m		1	2.44	0.56			1.37
		Baño 3 Aluminio negro, vidrio 3+3 incoloro, incluye rejilla 0,95m		1	6.1	0.6			3.66
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
OBSERVACIONES:				Subtotal					32.96
				TOTAL					32.96

ELABORÓ:




RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


PRESENTÓ:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div></div> <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA		<div></div> <div>CGC-2023</div> <div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.		

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA														
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:							
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023						OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.					
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN							ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4									10.03		10.03		
ITEM:	NP36	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ZOCALO NEGRO EN ALUMINIO (INCLUYE MANIJA Y CHAPAS DE SEGURIDAD).						UNID:		M2	UBICACIÓN:	SERVITÁ		
ESQUEMA							LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
														10.03
							Puertas en vidrio		1	3.40	2.95			10.03
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
OBSERVACIONES:									Subtotal				10.03	
									TOTAL				10.03	

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA						
		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:	
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN					ACUMULADO ANTERIOR:		ACUMULADO TOTAL:
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4						10.96	10.96
ITEM:	NP37	PAPEL VINILICO FROSTED PARA VENTANA				UNID:	M2	UBICACIÓN:
								SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	MEDIDA TOTAL
		Fachada de cafeteria		1.00	5.12	2.14		10.96
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
OBSERVACIONES:				Subtotal				10.96
				TOTAL				10.96

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div>	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA		<div><div>CGC-2023</div><div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div></div>
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.		

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA									
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:		
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							1.00	1.00
ITEM:	NP38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, PARA DISCAPACITADOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)					UNID:	UND	UBICACIÓN: SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
		ORINAL BAÑO DISCAPACITADOS		1.00					1.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
OBSERVACIONES:				Subtotal					1.00
				TOTAL					1.00

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:								
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023						OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN							ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4									1.00		1.00			
ITEM:	NP39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, BAÑO NIÑOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)						UNID:		UND	UBICACIÓN:	SERVITÁ			
ESQUEMA							LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
															1.00
							LAVAMANOS PARA BAÑO NIÑOS		1.00					1.00	
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
OBSERVACIONES:							Subtotal							1.00	
							TOTAL							1.00	

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA										
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.												
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA												
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:					
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.					
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:			ACUMULADO TOTAL:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							1.00		1.00		
ITEM:	NP40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA NIÑOS, (INCLUYE VALVULA DE DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)					UNID:	UND	UBICACIÓN:	SERVITÁ		
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN					CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
		SANITARIO INFANTIL BAÑO NIÑOS					1.00					1.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
OBSERVACIONES:							Subtotal					1.00
							TOTAL					1.00

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA					 <div>CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>			
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.										
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:			
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.			
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:			ACUMULADO TOTAL:
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							2.00		2.00
ITEM:	NP41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR PARA BEBES HORIZONTAL					UNID:	UND	UBICACIÓN:	SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
		CAMBIADOR BAÑO NIÑOS		1.00					1.00	
		CAMBIADOR BAÑO NIÑOS		1.00					1.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
OBSERVACIONES:		Subtotal								2.00
		TOTAL								2.00

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div><div></div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div>		<div>CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.</div>					<div></div> <div>CGC-2023</div> <div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>						
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA													
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:						
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:				
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							105.12	105.12				
ITEM:	NP42	REPLANTEO, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y NIVELACIÓN DE SUELO BAJO TARIMA (INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)					UNID:	M2	UBICACIÓN: SERVITÁ				
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN					CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
													105.12
		A1	TARIMA	1.00	1.47	0.85						1.25	
		A2	TARIMA	1.00	5.22	1.68						8.77	
		A3	TARIMA	1.00	5.60	1.96						10.98	
		A4	TARIMA	1.00	5.78	2.39						13.81	
		A5	TARIMA	1.00	7.06	2.34						16.52	
		A6	TARIMA	1.00	7.09	2.37						16.80	
		A7	TARIMA	1.00	5.91	2.34						13.83	
		A8	TARIMA	1.00	5.53	1.96						10.84	
		A9	TARIMA	1.00	5.31	2.32						12.32	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
OBSERVACIONES:							Subtotal						105.12
							TOTAL						105.12

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 SECRETARÍA DE GOBIERNO	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA				 CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.				

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA														
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:							
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.							
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:				
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								17.05	17.05				
ITEM:	NP43	CABLE COBRE 3#12					UNID:		ML	UBICACIÓN: SERVITÁ				
ESQUEMA						LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
													17.05	
						L1	Zona de ingreso	1.00	10.50					10.50
						L2	Zona de ingreso	1.00	6.25					6.25
						L3	Zona de ingreso	1.00	0.30					0.30
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
OBSERVACIONES:						Subtotal							17.05	
						TOTAL							17.05	

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:
Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:





DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:



RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 SECRETARÍA DE GOBIERNO		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA				 CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR		
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:	
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023				OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.		
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN				ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4					3.00	3.00	
ITEM:	NP45	LUZ EMERGENCIA LED R1 2X1.6W (SUM E INSTALACIÓN).				UNID:	SERVITÁ	
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	
		L1	LAMPARA SOBRE PUERTA	1.00				
		L2	LAMPARA SOBRE PUERTA	1.00				
		L3	LAMPARA SOBRE PUERTA	1.00				
OBSERVACIONES:		Subtotal					3.00	
		TOTAL					3.00	

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 SECRETARÍA DE GOBIERNO	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	 CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA															
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:								
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.								
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:					
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								1.00	1.00					
ITEM:	NP46	LAMPARA LED 6W TIPO TORTUGA (SUM E INSTALACIÓN).					UNID:	UND	UBICACIÓN:	SERVITÁ					
ESQUEMA						LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL		
						L1		Muro de teatro	1.00					1.00	
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
OBSERVACIONES:						Subtotal							1.00		
						TOTAL							1.00		

ELABORÓ:

 RESIDENTE DE OBRA
 DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

 DIRECTOR DE OBRA
 CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 SECRETARÍA DE GOBIERNO	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	 CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA															
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:								
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.								
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		ACUMULADO TOTAL:						
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								4.00						
ITEM:	NP47	REFLECTOR LED (100W) (SUM+INSTALACIÓN) EN ALTURA					UNID:	UND	UBICACIÓN:						
ESQUEMA						LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA						
							ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL						
												4.00			
						L1	Muro de teatro	1.00					1.00		
						L2	Muro de teatro	1.00					1.00		
						L3	Muro de teatro	1.00					1.00		
						L4	Muro de teatro	1.00					1.00		
													0.00		
													0.00		
													0.00		
													0.00		
													0.00		
													0.00		
													0.00		
													0.00		
													0.00		
													0.00		
													0.00		
												Subtotal	4.00		
												TOTAL	4.00		

ELABORÓ:



RESIDENTE DE OBRA

DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE OBRA

CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:



DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


PRESENTÓ:




RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

<div></div> <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA		<div></div> <div>CGC-2023</div> <div>CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.		

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA															
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:								
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.								
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:					
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								1.00	1.00					
ITEM:	NP48	REFLECTOR LED (50W) (SUM+INSTALACIÓN) EN ALTURA					UNID:	UND	UBICACIÓN:	SERVITÁ					
ESQUEMA						LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL		
						L1		Muro de teatro	1.00					1.00	
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
OBSERVACIONES:								Subtotal				1.00			
								TOTAL				1.00			

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO						CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA				CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR					
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.															
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA															
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:								
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.							
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:				
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								13.02		13.02				
ITEM:	NP49	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E=0.025 A<0.60 M **					UNID:		ML	UBICACIÓN:		SERVITÁ			
ESQUEMA							LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
														13.02	
							L1	Lado Superior	6.00						6.00
							L2	Lado Inferior	6.00						6.00
							L3	Lado Izquierda	0.51						0.51
							L4	Lado Derecha	0.51						0.51
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
OBSERVACIONES:							Subtotal				13.02				
							TOTAL				13.02				

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:							
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:		CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.						
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN							ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4									116.46		116.46		
ITEM:	NP50	PERFIL PERFORADO ANGULO ESQUINERO							UNID:		ML	UBICACIÓN:	SERVITÁ	
ESQUEMA						LOCALIZACIÓN			CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
														116.46
A1	Muros internos en ladrillo de Teatro							2		5.43				10.86
A4								4		5.28			Columna	21.12
A6.1								4		5.75				23.00
A8								4		6.58			Columna	26.32
A10								2		7.36				14.72
A12								2		7.36				14.72
A20								1		2.86			MURO CURVO SUR FILO	2.86
A23								1		2.86			MURO CURVO NORTE FILO	2.86
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
OBSERVACIONES:									Subtotal					116.46
									TOTAL					116.46

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

Cristian Ochoa
DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:



DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 SECRETARÍA DE GOBIERNO	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA					 CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.					

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA												
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:					
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.					
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		ACUMULADO TOTAL:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								3.94			
ITEM:	NP51	PUERTA METÁLICA EN CALIBRE 18 CON PINTURA BLANCA, CON CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJAS, INSTALADA. BATIENTE					UNID:	M2	UBICACIÓN:			
									SERVITÁ			
ESQUEMA						LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						P1	1	0.99	2.03			2.01
						P2	1	0.95	2.03			1.93
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
						0.00						
OBSERVACIONES:						Subtotal						3.94
						TOTAL						3.94

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:


DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:


RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>		CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA					 <div>CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>			
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.										
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:			
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.			
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4							1.79		1.79
ITEM:	NP52	PUERTA METÁLICA EN CALIBRE 18 CON PINTURA BLANCA, CON CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJAS, INSTALADA. CORREDIZA					UNID:	M2	UBICACIÓN:	SERVITÁ
ESQUEMA		LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
		P3		PUERTA BAÑO MIXTO		1	0.85	2.1		1.79
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
OBSERVACIONES:				Subtotal						1.79
				TOTAL						1.79

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ


PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:					
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023						OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.				
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN							ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:		ACUMULADO TOTAL:
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4									42.13		42.13
ITEM:	NP53	PISO CERAMICA, FORMATO 60 X 60 (COLORES VARIOS)						UNID:		M2	UBICACIÓN:	SERVITÁ

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
	A1	12.82				BAÑO MIXTO	12.82
	A2	2.87				NIÑOS	2.87
	A3	10.59				BAÑO DISCAPACITADOS	10.59
	A4	1	4.03	3.47		BODEGA	13.98
	A5	1	1.00	1.87		BODEGA	1.87
							0.00

Plot style

Lineweight

Transparency

Hyperlink

Thickness

3D Visualization

Material

Geometry

Current Vertex

Vertex X

Vertex Y

Start segment width

End segment width

Global width

Elevation

Area

Length

Bycolor

ByLayer

ByLayer

ByLayer

0

-

ByLayer

-

1

492.36

-73.95

0


0

0


0

10.59

16.45




A3



A5 → A4

OBSERVACIONES:

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ELABORÓ:

RESIDENTE DE OBRA
DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

DIRECTOR DE OBRA
CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO


PRESENTÓ:


DIRECTOR DE INTERVENTORIA
RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ

 <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>	CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA	 <div>CGC-2023 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR</div>
	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA														
FECHA:	DIA	06	MM	12	AA	2023	PERIODO:							
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° FDLUSA-CTO-292-2023					OBJETO CONTRATO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52.							
CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN						ACUMULADO ANTERIOR:		PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:				
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4								2.00	2.00				
ITEM:	NP54	LAVAMANOS EN CORIAN (A: 0,50CM L:1,25CM) INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE					UNID:	UND	UBICACIÓN:	SERVITÁ				
ESQUEMA						LOCALIZACIÓN		CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL	
													2.00	
						M1	Meson baño mixto	1.00						1.00
						M2	Meson baño mixto	1.00						1.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
														0.00
OBSERVACIONES:						Subtotal					2.00			
						TOTAL					2.00			

ELABORÓ:

 RESIDENTE DE OBRA
 DAVID RICARDO SANCHEZ RUIZ

PRESENTÓ:

 DIRECTOR DE OBRA
 CRISTIAN DAVID OCHOA PERDOMO

PRESENTÓ:

 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ

PRESENTÓ:

 RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 LLOYD EMMANUEL MALDONADO BERMUDEZ