

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

Nit. 800114312-5

Manizales 16 de diciembre de 2019

Dr.
JHOAN FERNANDO VIDAL PATIÑO.
Subdirector Jurídico

Subdirección Jurídica	
Fecha:	16 DIC 2019
Nombre:	José B.
Hora Recibido:	
Hora Entregado:	

CUÍDATECUIDA

Recibí
17-12-19

REF: SOLICITUD DE PLAZO CONTRATO 150.25.3.0044

Cordial saludo Dr. Vidal, en atención al contrato 150.25.3.0044 con la empresa CEINNC S.A.S, solicitan una prórroga para terminar el contrato debido a que la fábrica envía los consumibles desde Houston, por lo que solicitan un Plazo hasta el 14 de febrero del año 2020. Además por las fiestas decembrinas.

Adjunto:

Original de la empresa American Technology & Controls.
Oficio CEINNC de la ciudad Santiago de Cali.
Acta de inicio.

Lo anterior para la Prórroga correspondiente, además de la reserva presupuestal correspondiente a dicho contrato.

Con voluntad de servicio

Carmen Andrea Vasco R

CARMEN ANDREA VASCO R
Profesional Universitaria.

c.c Dra. CELMIRA GAITAN LOPEZ-Oficina de Contabilidad.
c.c. Dr JULIAN ANDRES BLANDON CEBALLOS Pagaduría .
c.c IQ CLAUDIA TABAREZ-SUPERVISOR.



Sede principal
Teléfonos: +57 (6) 8783096 - 8783097 - Fax: +57 (6) 8783171 / Dirección: Cl. 49 No. 26 - 46
Manizales, Caldas
E-mail: información@saluddecaldas.gov.co / www.saluddecaldas.gov.co

	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Gestión de la Contratación Acta de Inicio	Versión: 04 Código: F026-P00-GC Fecha: 02/01/2018
---	--	---

ACTA DE INICIO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION

En Manizales, a los **Veinte (20)** días del mes de **Noviembre de 2019**, siendo las 10:00 a.m., se reunieron en las instalaciones de la Dirección Territorial de Salud de Caldas **ALEXANDER QUIJANO ZORRILLA**, Representante Legal de CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S, -CEIINC S.A.S, con Nit 800.200.388-2, en calidad de Contratista, y **CARMEN ANDREA VASCO RODRÍGUEZ**, Profesional Universitaria, **CLAUDIA TABAREZ ARBOLEDA**, Contratista, en calidad de *Supervisoras*, designadas para tal fin de acuerdo con lo estipulado en la Comunicación de Aceptación, con el fin de dar inicio al contrato que se identificará más adelante.


Para el efecto, se constató el cumplimiento de los requisitos de ejecución, así:

CONTRATO N°:	150.25.3.0044
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18 de noviembre de 2019
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	20 de noviembre de 2019
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2019
VALOR DEL CONTRATO:	\$8.720.310
N°. CDP:	005196 del 23 de octubre de 2019
N°. REGISTRO PRESUPUESTAL:	005438 del 19 de noviembre de 2019
N°. PÓLIZA, FECHA DE EXPEDICIÓN Y VALOR:	45-45-101082014 del 20 de noviembre de 2019 – Valor \$5.232.186
N°. Res. APROBACIÓN DE PÓLIZA:	No aplica resolución de aprobación. La póliza fue aprobada por el Subdirector Jurídico a través del SECOP II el 20 de noviembre de 2019
N°. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	Certificado de pago Parafiscales firmado por el Revisor Fiscal
CORREO ELECTRÓNICO:	ceiinc@ceiinc.co
VERIFICACIÓN AFILIACIÓN ARL No Aplica: __	No aplica


Nota:

El supervisor puede incluir información adicional para el desarrollo del objeto y las obligaciones contractuales (cronogramas, planes de trabajo etc).

Para constancia se firma en Manizales a los **Veinte (20)** días del mes de **Noviembre de 2019**.


CARMEN ANDREA VASCO RODRÍGUEZ
 SUPERVISOR
 Dirección Territorial de Salud de Caldas


ALEXANDER QUIJANO ZORRILLA
 CONTRATISTA
 C.C. 14.605.882


CLAUDIA TABAREZ ARBOLEDA
 SUPERVISOR
 Dirección Territorial de Salud de Caldas



CEIINC S.A.S.
Analítica e instrumentación, su mejor opción !

Santiago de Cali, 09 de diciembre de 2019

Doctora
CARMEN ANDREA VASCO
Supervisora
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS

Asunto: Solicitud de prórroga plazo de entrega del Contrato 150.25.3.0044

Cordial saludo,

Respetuosamente solicito ante usted se amplié el plazo correspondiente a la entrega de los servicios relacionados en el Contrato 150.25.3.0044, los cuales deben ser entregados antes del 31 de diciembre de 2019, ya que nuestro proveedor en su proceso de fabricación despachará los repuestos requeridos para el servicio, aproximadamente la tercera semana de enero para nuestro embarcador en Miami. Donde iniciará el proceso de Importación y nacionalización de acuerdo con nuestro procedimiento. Esto junto a las fiestas decembrinas afectan el cumplimiento de entrega.

Por lo cual solicitamos de la manera más respetuosa ampliar el plazo de entrega hasta el 14 de febrero de 2020; lo anterior, con la intención de cumplir a cabalidad con el objeto de la contratación.

Atentamente,

ALEXANDER QUIJANO ZORRILLA
C.C. 14.605.882
REPRESENTANTE LEGAL.
CEIINC S.A.S.

Calle 28N # 6BN – 11
PBX_ (572) 524 0161
comercial@ceiinc.co
Cali - Colombia

4606 F.M. 1960 W. #555 Houston TX, 77069
Tel_ (1281) 537 1012 / 537 1050
marino@cmwtrade.com



CMW TRADING INC, DBA
AMERICAN TECHNOLOGY & CONTROLS
4606 FM 1960 W Suite 555
Houston, TX 77069
Tel : 281.537.1012 Fax : 281.537.1050
Email : marino@cmwtrade.com

Houston, Diciembre 9, 2019

Señores:

CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S.
CALI, Colombia S.A.


Asunto: Tiempos de entrega OC-4577-19

Respetados señores:

Por medio de la presente informamos que los tiempos de despacho de los productos solicitados bajo la OC-4577-19 están para despacho aproximadamente la tercera semana de enero debido a periodo no laboral por vacaciones. Estaremos retomando labores nuevamente a partir del 6 de enero del 2020.

Sírvase recibir nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes que se puedan presentar.

Cordialmente,


MARINO VELASQUEZ
Gerente General

