

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo Plan de Gestión Social asociado a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del departamento del Putumayo

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2023006860370

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 09/10/2023 08:43:35

Identificador: 647575

Formulador Ciudadano: Miguel Angel Guacales Diaz

Formulador Oficial : andres mauricio ayala portilla

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Transformación

1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental

Catalizador

2. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial

Pilar

01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible. 02. Articular los planes de ordenamiento territorial a partir de las determinantes de superior jerarquía. 03. Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y gobiernos locales para comprender y aplicar los instrumentos de ordenamiento territorial, el catastro multipropósito y el Sistema de Administración del Territorio (SAT).

Programa

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Trece Municipios un solo corazón 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Ambiente Construido

Sector: Servicios Públicos

Estrategia: Vamos a desarrollar la infraestructura social y productiva, identificando las apuestas, estratégicas que mayor impacto generen en la formación de capital y en una mejor calidad de vida para los habitantes, colegios hospitales, mejoramiento de vivienda y construcción, aumento de cobertura de los servicios públicos, electrificación rural y mejor acceso al gas domiciliario.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Agua potable y saneamiento básico PDA

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente desarrollo de acciones para la implementación del Plan de Gestión Social en zonas de influencia del PDA en el departamento del Putumayo.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El marco normativo vigente en sus apartes contemplo el diseño e implementación de los planes de Gestión Social para los PDA tal cual lo reza el DECRETO 1425 DE 6 DE AGOSTO DE 2019: Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento.

ARTÍCULO 2.3.3.1.5.6. Plan de Gestión Social. Es el documento que contiene el conjunto de programas y proyectos a través de los cuales los diferentes actores municipales, distritales y regionales con competencia en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo desarrollan los procesos de gestión social frente a la prestación de los mismos, formulados con base en el diagnóstico de la situación actual que se realiza en el Plan Aseguramiento de la Prestación.

En este sentido pese a los esfuerzos hechos por la Secretaría de Infraestructura departamental por dar continuidad a los procesos y actividades programadas en el PGS 2023 no se logro implementar aunque a través de acta de Comité Número 33 del 26 de septiembre de 2023 fue aprobado el PGS y aun a la fecha está pendiente su desarrollo.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

7 municipios del departamento del Putumayo sin acciones de implementación del Plan de Gestión Social

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. 1. Dificultad para que la institucionalidad se articule con las comunidades a intervenir y se definan acciones conjuntas	1.1 1.1 Bajo nivel de compromiso por parte de las entidades municipales para generar espacios de dialogo
2. 2. Desconocimiento de la importancia de implementar el PGS en los municipios	2.2 2.2 Falta de capacitación y sensibilización sobre el marco normativo de los PGS

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. 1. Deficiente prestación de Servicios Públicos Domiciliarios en el Departamento	1.1 1.1 Incremento en las afectaciones de la salud en la población.
2. 2. Aumento en el nivel de riesgos e impactos en la ejecución de las obras de infraestructura del departamento	2.2 2.2 Disminución de la calidad de vida
3. 3. Deficiente articulación y empoderamiento interinstitucional	3.3 3.3 Mala prestación del servicio por parte de las empresas prestadoras de servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: Putumayo Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Intereses o expectativas: Contribuir con la adecuada prestación de los servicios públicos e implementar el PGS del PDA en el departamento del Putumayo	Recursos financiados para el desarrollo de actividades.
Actor: Otro Entidad: Entidad: Comunidad de los Municipios de San Francisco, Sibundoy, Mocoa, Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asís y las empresas de servicios Públicos de dichos municipios. Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Intereses o Expectativas: Contribuir con la adecuada prestación de servicio de acueducto, alcantarillado y aseo	Acompañamiento para el desarrollo del PGS
Actor: Otro Entidad: Entidad Garante Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Intereses o Expectativas: Alcaldías Municipales beneficiarias del proyecto	Las Alcaldías Municipales serán garantes del proyecto, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las actividades a desarrollar.

02 - Análisis de los participantes

Mediante visitas programadas desde el PDA a cada municipio, (durante el mes de enero del 2023) se identificó mediante reuniones de diagnóstico y concertó en mesa técnica las prioridades y las acciones necesarias para contribuir con una adecuada prestación de los servicios públicos en los Municipios de San Francisco, Sibundoy, Mocoa, Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asís.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

372.567

Fuente de la información

Censo DANE Putumayo 2021

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Amazonas	La presente iniciativa se desarrollará en los municipios de: San Francisco ubicado en Latitud: 1.167 Longitud: -76.883 Latitud: 1° 10' 1" Norte Longitud: 76° 52' 59" Oeste.
Departamento: Putumayo	Sibundoy: ubicado en las coordenadas 1° 12' 12" N 76° 55' 09" O Coordenadas: 1° 12' 12" N 76° 55' 09" O
Municipio:	Mocoa: Ubicado en la Latitud: 1.14748, Longitud: -76.6473 1° 8' 51" Norte, 76° 38' 50" Oeste
Centro Poblado:	Puerto Caicedo: Ubicado en Latitud: 0.632216 Longitud: -76.5809 Latitud: 0° 37' 56" Norte Longitud: 76° 34' 51" Oeste
Resguardo:	Orito: Latitud: 0.665859 Longitud: -76.8709 Latitud: 0° 39' 57" Norte Longitud: 76° 52' 15" Oeste
	Valle del Guamuez: Latitud: 0° 25' 31" N 76° 54' 19" O Coordenadas 0° 25' 31" N 76° 54' 19" O
	Puerto Asís: Latitud: 0.5 Longitud: -76.483 Latitud: 0° 30' 0" Norte Longitud: 76° 28' 59" Oeste

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

700

Fuente de la información

Secretaría de Infraestructura departamental PDA enero 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas Departamento: Putumayo Municipio: Centro Poblado: Resguardo:	La presente iniciativa se desarrollará en los municipios de: San Francisco ubicado en Latitud: 1.167 Longitud: -76.883 Latitud: 1° 10' 1" Norte Longitud: 76° 52' 59" Oeste. Sibundoy: ubicado en las coordenadas 1° 12' 12" N 76° 55' 09" O Coordenadas: 1° 12' 12" N 76° 55' 09" O Mocoa: Ubicado en la Latitud: 1.14748, Longitud: -76.6473 1° 8' 51" Norte, 76° 38' 50" Oeste Puerto Caicedo: Ubicado en Latitud: 0.632216 Longitud: -76.5809 Latitud: 0° 37' 56" Norte Longitud: 76° 34' 51" Oeste Orito: Latitud: 0.665859 Longitud: -76.8709 Latitud: 0° 39' 57" Norte Longitud: 76° 52' 15" Oeste Valle del Guamuez: Latitud: 0° 25' 31" N 76° 54' 19" O Coordenadas 0° 25' 31" N 76° 54' 19" O Puerto Asís: Latitud: 0.5 Longitud: -76.483 Latitud: 0° 30' 0" Norte Longitud: 76° 28' 59" Oeste	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	335	Formulador Secretaria de Infraestructura Departamental
	Femenino	365	Formulador Secretaria de Infraestructura Departamental
Grupos étnicos	Pueblos Indígenas	70	Formulador Secretaria de Infraestructura Departamental
	Comunidades Afrocolombianas	20	Formulador Secretaria de Infraestructura Departamental
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	100	Formulador Secretaria de Infraestructura Departamental
Población Vulnerable	Desplazados	25	Formulador Secretaria de Infraestructura Departamental

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente desarrollo de acciones para la implementación del Plan de Gestión Social en zonas de influencia del PDA en el departamento del Putumayo.

Objetivo general – Propósito

Implementar el Plan de Gestión Social en las zonas de influencia del PDA departamento del Putumayo

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de proyectos de fortalecimiento a las empresas de servicios públicos	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Actas de visita, informes de supervisión y ejecución, listados de asistencia y registros fotográficos.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 1. Dificultad para que la institucionalidad se articule con las comunidades a intervenir y se definan acciones conjuntas	Realizar un previo acercamiento con las comunidades para identificar sus líderes y establecer los canales de comunicación a implementar.
Causa indirecta 1.1 1.1 Bajo nivel de compromiso por parte de las entidades municipales para generar espacios de dialogo	Promover al interior de las entidades municipales estrategias de comunicación y mesas de dialogo con las comunidades
Causa directa 2 2. Desconocimiento de la importancia de implementar el PGS en los municipios	Promover estrategias de sensibilización en redes, medios digitales y radiales
Causa indirecta 2.1 2.2 Falta de capacitación y sensibilización sobre el marco normativo de los PGS	Capacitar y sensibilizar a los actores institucionales sobre el marco normativo y la importancia de implementar el PGS del PDA

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Acciones de formación, sensibilización y empoderamiento de las comunidades a través del Plan de Gestión Social para los municipios adscritos al PDA del departamento de Putumayo

Medido a través de

Número

Descripción

Formación, sensibilización y empoderamiento de las comunidades a través del Plan de Gestión Social para los municipios adscritos al PDA del departamento de Putumayo

Descripción de la Demanda

Acciones de impacto para mejorar la participación, comunicación y capacitación de las comunidades, empresas prestadoras de servicios públicos y administraciones municipales

Descripción de la Oferta

Acciones y actividades programadas para la implementación del Plan de Gestión Social

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	1,00	2,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La presente iniciativa contempla la implementación de acciones tendientes a desarrollar el Plan de Gestión Social del PDA en los municipios adscritos al PDA del departamento del Putumayo. Se ejecutara en un termino de 6 meses, bajo tres líneas de trabajo: linea de comunicación, linea de participación y linea de capacitación

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas Departamento: Putumayo Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	<p>La presente iniciativa se desarrollará en los municipios de: San Francisco ubicado en Latitud: 1.167 Longitud: -76.883 Latitud: 1° 10' 1" Norte Longitud: 76° 52' 59" Oeste.</p> <p>Sibundoy: ubicado en las coordenadas 1° 12' 12" N 76° 55' 09" O Coordenadas: 1° 12' 12" N 76 55 09" O</p> <p>Mocoa: Ubicado en la Latitud: 1.14748, Longitud: -76.6473 1°8' 51" Norte, 76° 38' 50" Oeste</p> <p>Puerto Caicedo: Ubicado en Latitud: 0.632216 Longitud: -76.5809 Latitud: 0° 37' 56" Norte Longitud: 76° 34' 51" Oeste</p> <p>Orito: Latitud: 0.665859 Longitud: -76.8709 Latitud: 0° 39' 57" Norte Longitud: 76° 52' 15" Oeste</p> <p>Valle del Guamuez: Latitud: 0°25' 31" N 76° 54' 19" O Coordenadas 0° 25' 31" N 76°54' 19" O</p> <p>Puerto Asís: Latitud: 0.5 Longitud: -76.483 Latitud: 0°30' 0" Norte Longitud: 76°28' 59" Oeste</p>

02 - Factores analizados

Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Factores ambientales,
Orden público

Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 230.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 178.250.000

Realizar un previo acercamiento con las comunidades para identificar sus líderes y establecer los canales de comunicación a implementar.

Producto	Actividad:
1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	<p>1.1.1 Talleres de capacitación a Líderes y a docentes en la estrategia jornadas educativas del programa la cultura del agua</p> <p>Costo: \$ 8.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
Medido a través de: Número de documentos	
Cantidad: 1,0000	
Costo: \$ 178.250.000	
	<p>1.1.2 Taller de formación a docentes de preescolar y básica primaria- Fortalecimiento de los CDA constituidos</p> <p>Costo: \$ 9.672.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.3 Fortalecimiento a los clubes defensores del agua con proyectos de mejoramiento remitidos al PDA</p> <p>Costo: \$ 75.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.4 Dotación de 330 kits a clubes defensores del agua -CDA (contienen botas plásticas pantaneras, chaleco, capa impermeable y gorra)</p> <p>Costo: \$ 75.078.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Producto	Actividad:
1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	1.1.5 Taller de capacitación a comunidad educativa en el buen uso del recursos hídrico
Medido a través de: Número de documentos	Costo: \$ 3.750.000
Cantidad: 1,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 178.250.000	Ruta Crítica: Si
	1.1.6 Taller de capacitación a líderes y autoridades indígenas en educación sanitaria
	Costo: \$ 3.750.000
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si
	1.1.7 Taller de capacitación a líderes de comunidades rurales en educación sanitaria
	Costo: \$ 3.000.000
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 51.750.000

Promover estrategias de sensibilización en redes medios digitales y radiales

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de Acueducto	2.1.1 Actualización de la Pagina web con información relevante a las diferentes actividades, programas y proyectos adelantados en el PDA
Medido a través de: Número de usuarios	Costo: \$ 2.000.000
Cantidad: 1,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 51.750.000	Ruta Crítica: Si
	2.1.2 Elaboración y entrega de material informativo (folletos) a líderes sociales y demás actores claves de los proyectos ejecutados en el PDA
	Costo: \$ 5.000.000
	Etapas: Inversión
	Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
<p>2.1 Servicio de Acueducto</p> <p>Medido a través de: Número de usuarios</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 51.750.000</p>	<p>2.1.3 Campañas radiales con información relacionada a los proyectos de mayor impacto en el marco del PDA durante la vigencia 2023</p> <p>Costo: \$ 8.750.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> <p>2.1.4 Campaña de perifoneo como apoyo a las actividades adelantadas desde el PDA</p> <p>Costo: \$ 1.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> <p>2.1.5 Registros fílmicos y fotográfico que evidencien el desarrollo del PGS y el impacto en las comunidades</p> <p>Costo: \$ 30.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> <p>2.1.6 Gestión y acompañamiento de jornadas de capacitación y reuniones con los comités de control social y veedurías ciudadanas</p> <p>Costo: \$ 3.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> <p>2.1.7 Apoyar a autoridades locales en la realización reuniones de socialización y concertación de los proyectos</p> <p>Costo: \$ 2.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

**Actividad 1.1.1 Talleres de capacitación a Lideres y a docentes
en la estrategia jornadas educativas del programa
la cultura del agua**

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$8.000.000,00
Total	\$8.000.000,00

Periodo	Total
0	\$8.000.000,00
Total	

**Actividad 1.1.2 Taller de formación a docentes de preescolar y
básica primaria- Fortalecimiento de los CDA
constituidos**

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$9.672.000,00
Total	\$9.672.000,00

Periodo	Total
0	\$9.672.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Fortalecimiento a los clubes defensores del agua con proyectos de mejoramiento remitidos al PDA

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$75.000.000,00
Total	\$75.000.000,00

Periodo	Total
0	\$75.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Dotación de 330 kits a clubes defensores del agua -CDA (contienen botas plásticas pantaneras, chaleco, capa impermeable y gorra)

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$75.078.000,00
Total	\$75.078.000,00

Periodo	Total
0	\$75.078.000,00
Total	

**Actividad 1.1.5 Taller de capacitación a comunidad educativa en
el buen uso del recursos hídrico**

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$3.750.000,00
Total	\$3.750.000,00

Periodo	Total
0	\$3.750.000,00
Total	

**Actividad 1.1.6 Taller de capacitación a líderes y autoridades
indígenas en educación sanitaria**

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$3.750.000,00
Total	\$3.750.000,00

Periodo	Total
0	\$3.750.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 Taller de capacitación a líderes de comunidades rurales en educación sanitaria

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$3.000.000,00
Total	\$3.000.000,00

Periodo	Total
0	\$3.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Actualización de la Pagina web con información relevante a las diferentes actividades, programas y proyectos adelantados en el PDA

Periodo	Materiales
0	\$2.000.000,00
Total	\$2.000.000,00

Periodo	Total
0	\$2.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Elaboración y entrega de material informativo (folletos) a líderes sociales y demás actores claves de los proyectos ejecutados en el PDA

Periodo	Materiales
0	\$5.000.000,00
Total	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Campañas radiales con información relacionada a los proyectos de mayor impacto en el marco del PDA durante la vigencia 2023

Periodo	Materiales
0	\$8.750.000,00
Total	\$8.750.000,00

Periodo	Total
0	\$8.750.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 Campaña de perifoneo como apoyo a las actividades adelantadas desde el PDA

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$1.000.000,00
Total	\$1.000.000,00

Periodo	Total
0	\$1.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.5 Registros filmicos y fotografico que evidencien el desarrollo del PGS y el impacto en las comunidades

Periodo	Materiales
0	\$30.000.000,00
Total	\$30.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.6 Gestión y acompañamiento de jornadas de capacitación y reuniones con los comités de control social y veedurías ciudadanas

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	\$3.000.000,00
Total	\$3.000.000,00

Periodo	Total
0	\$3.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.7 Apoyar a autoridades locales en la realización reuniones de socialización y concertación de los proyectos

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$2.000.000,00
Total	\$2.000.000,00

Periodo	Total
0	\$2.000.000,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Escasa disponibilidad de recursos económicos para financiar el desarrollo de las actividades	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Bajo nivel de apropiación de herramientas y estrategias para fortalecer la comunicación, participación y capacitación de las comunidades y entidades prestadoras de servicios públicos en el departamento del Putumayo	Realizar una adecuada gestión administrativa y financiera para apropiar los recursos necesarios.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Poca disponibilidad de profesionales idóneos para la formulación del PGS	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Formulación del PGS de forma incompleta que no incluya todas sus líneas de trabajo (comunicación, capacitación y participación)	Realizar la contratación de profesionales multidisciplinarios que se encarguen de realizar todo el proceso de formulación del PGS
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Establecer una concertación con los líderes para lograr la participación de las comunidades rurales a los espacios de capacitación	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Poca participación de la comunidad rural a los espacios de capacitación programados	Concertar previamente con los líderes y presidentes de juntas de acción comunal sobre los posibles horarios para las capacitaciones

Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE LOS

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Comunidad con herramientas y estrategias clara para cuidar y preservar las fuentes de abastecimiento hídrico

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: lograr que 700 personas de las comunidades estén debidamente capacitadas y sensibilizadas sobre la importancia de cuidar y preservar las fuentes de abastecimiento hídrico y de realizar un trabajo articulado con las administraciones municipales

Descripción Valor Unitario: lograr que 700 personas de las comunidades estén debidamente capacitadas y sensibilizadas sobre la importancia de cuidar y preservar las fuentes de abastecimiento hídrico y de realizar un trabajo articulado con las administraciones municipales

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	700,00	\$300,00	\$210.000,00
1	700,00	\$400,00	\$280.000,00
2	700,00	\$500,00	\$350.000,00
3	700,00	\$700,00	\$490.000,00
4	700,00	\$800,00	\$560.000,00
5	700,00	\$1.000.000,00	\$700.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$210.000,00	\$210.000,00
1	\$280.000,00	\$280.000,00
2	\$350.000,00	\$350.000,00
3	\$490.000,00	\$490.000,00
4	\$560.000,00	\$560.000,00
5	\$700.000.000,00	\$700.000.000,00

Evaluación / Flujo Económico

APOYO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Impreso el 19/10/2023 10:02:25 a.m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$168.000,0	\$0,0	\$0,0	\$183.542.500,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-183.374.500,0
1	\$224.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$224.000,0
2	\$280.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$280.000,0
3	\$392.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$392.000,0
4	\$448.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$448.000,0
5	\$560.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$560.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad 1,00 %

Justificación de la tasa de interés de oportunidad

OpportunityRateDescription

02 - Evaluación financiera

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo- eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO					
\$437.870.050,83	25,06 %	\$2,90	\$328.571,43	\$230.000.000,00	\$75.553.762,10

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de Acueducto	\$51.750.000,00
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	\$178.250.000,00

01.- Evaluación económica

Indicadores de producto

Indicadores de rentabilidad	Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

1. Realizar un previo acercamiento con las comunidades para identificar sus líderes y establecer los canales de comunicación a implementar.

Retorno (TIR)					
---------------	--	--	--	--	--

Alternativa: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE LOS

1.1. Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)

\$181.648.321,73	25,12 %	\$1,99	\$262.203,57	\$183.542.500,00	\$40.493.004,52
------------------	---------	--------	--------------	------------------	-----------------

Indicador

1.1.1 Documentos de planeación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

02 - Objetivo 2

2. Promover estrategias de sensibilización en redes medios digitales y radiales

Producto

2.1. Servicio de Acueducto

Indicador

2.1.1 Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto

Medido a través de: Número de usuarios

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01.- Indicador por proyecto

Indicador

Porcentaje de clientes satisfechos

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1200G021

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento oficial

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Programación / Fuentes de financiación

APOYO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Impreso el 19/10/2023 10:02:25 a.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	Putumayo	Departamentos	SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico	0	\$230.000.000,00
				Total	\$230.000.000,00
	Total Inversión				\$230.000.000,00
Total					\$230.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Implementar el Plan de Gestión Social en las zonas de influencia del PDA departamento del Putumayo	Numero de proyectos de fortalecimiento a las empresas de servicios públicos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Actas de visita, informes de supervisión y ejecución, listados de asistencia y registros fotográficos.	Financiamiento optimo para el desarrollo de cada una de las actividades
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	Documentos de planeación elaborados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe técnico	Contratación de todos los profesionales idóneos requeridos para la formulación del PGS
	2.1 Servicio de Acueducto	Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe técnico	
Actividades	1.1.1 - Talleres de capacitación a Lideres y a docentes en la estrategia jornadas educativas del programa la cultura del agua(*) 1.1.2 - Taller de formación a docentes de preescolar y básica primaria- Fortalecimiento de los CDA constituidos(*) 1.1.3 - Fortalecimiento a los clubes defensores del agua con proyectos de mejoramiento remitidos al PDA (*) 1.1.4 - Dotación de 330 kits a clubes defensores del agua -CDA (contienen botas plásticas pantaneras, chaleco, capa impermeable y gorra)(*) 1.1.5 - Taller de capacitación a comunidad educativa en el buen uso del recursos hidrico(*) 1.1.6 - Taller de capacitación a líderes y autoridades indígenas en educación sanitaria(*) 1.1.7 - Taller de capacitación a líderes de comunidades rurales en educación sanitaria(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Participación activa de los líderes y comunidad rural previa concertación de los espacios y tiempos para las capacitaciones propuestas en el PGS

Programación / Resumen del proyecto

APOYO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Impreso el 19/10/2023 10:02:25 a.m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.1.1 - Actualización de la Pagina web con información relevante a las diferentes actividades, programas y proyectos adelantados en el PDA(*)	Nombre: Porcentaje de clientes satisfechos	Tipo de fuente:	
	2.1.2 - Elaboración y entrega de material informativo (folletos) a líderes sociales y demás actores claves de los proyectos ejecutados en el PDA(*)	Unidad de Medida: Porcentaje	Fuente:	
	2.1.3 - Campañas radiales con información relacionada a los proyectos de mayor impacto en el marco del PDA durante la vigencia 2023(*)	Meta: 1.0000		
	2.1.4 - Campaña de perifoneo como apoyo a las actividades adelantadas desde el PDA(*)			
	2.1.5 - Registros fílmicos y fotográfico que evidencien el desarrollo del PGS y el impacto en las comunidades(*)			
	2.1.6 - Gestión y acompañamiento de jornadas de capacitación y reuniones con los comités de control social y veedurías ciudadanas(*)			
	2.1.7 - Apoyar a autoridades locales en la realización reuniones de socialización y concertación de los proyectos(*)			

(*) Actividades con ruta crítica



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



PLAN DE GESTION SOCIAL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMINETO BASICO VIGENCIA 2023



Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Código postal: 860001
Conmutador (+ 578) 4201515 - Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.co
contactenos@putumayo.gov.co



**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!**



PLAN DE GESTION SOCIAL, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

**GOBERNADOR DE PUTUMAYO
BUANERGES FLORENCIO ROSERO PEÑA**

**GESTOR PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO
MAX FREDY RUIZ NAVARRO**

2023





TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACION	6
2.CONTENIDO DEL PLAN DE GESTION SOCIAL.	7
2.1Información General.....	7
2.2 ANTECEDENTES	10
2.3 OBJETIVOS	16
2.3.1 Objetivo General.....	16
2.3.2 Objetivos Específicos.....	16
2.4 Alcance.....	16
2.5 Metas.....	17
3.LINEAS DE TRABAJO.....	18
3.1 LÍNEA DE COMUNICACIÓN.....	18
3.1.1 Objetivo:.....	18
3.1.2 Estrategias y actividades:	18
3.1.3 Evidencias	19
3.1.4 Aspectos contemplados por estrategia y actividad.....	20
3.2 LINEA DE PARTICIPACION CIUDADANA.....	23
3.2.1 Objetivo.....	23
3.2.2 Estrategias y actividades:	23
3.2.3 Evidencias	24
3.2.4. Aspectos contemplados por estrategia y actividad.....	26
3.3 LÍNEA DE CAPACITACIÓN.....	31
3.3.1 Objetivo:.....	31
3.3.2 Estrategias y actividades:	31
3.3.3 Evidencias	32
3.3.4. Aspectos contemplados por estrategia y actividad.....	33





REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!




PRESUPUESTO	36
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	38
Reuniones de articulación:	38
4.1.Evidencias.....	38





Lista de tablas

Tabla 1. Relación de municipios incluidos en PDA.....	8
Tabla 2. Relación de municipios con proyectos en ejecución.....	10
Tabla 3. Normatividad del sector.....	13
Tabla 4. Listado de evidencias por estrategia de la Línea de comunicación.	19
Tabla 5. Aspectos para definir por actividad y estrategia	22
Tabla 6. Listado de evidencias por estrategia de la Línea de Participación Ciudadana.....	25
Tabla 7. Aspectos para definir por actividad y estrategia	30
Tabla 8. Listado de evidencias por estrategia de la Línea de Participación.....	32
Tabla 9. Aspectos para definir por actividad y estrategia	35
Tabla 10. Presupuesto PGS.....	37
Tabla 11. Listado de evidencias.....	38






1. PRESENTACION

La Gobernación del Putumayo, a través de la secretaria de Infraestructura, programa Plan Departamental de Agua, PDA, con base con lo establecido en el Decreto 1425 de agosto del 2019, sección 5 artículo 2.3.3.1.5.6 el *Plan de Gestión Social*, es uno de los Instrumentos de planeación de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico – PDA.

El Plan de Gestión Social PGS, se define como aquel instrumento que genera herramientas y estrategias interinstitucionales y comunitarias que permiten identificar los actores y contextos sociales denotando los posibles cambios y transformaciones del entorno ambiental, social y económico, obteniendo como resultado concientización y empoderamiento de la comunidad con los diferentes programas y proyectos que vayan encaminados a cuidar, conservar, promover el agua y los recursos naturales, como también todos aquellos servicios públicos de Saneamiento Básico.

En concordancia con la Resolución 895 del 2021, el presente documento orientará las tres (3) líneas de planeación (comunicación, participación y capacitación), a partir de los resultados de la vigencia inmediatamente anterior, junto con la caracterización apoyará el desarrollo de estrategias y actividades acordes a las necesidades de las comunidades objeto de intervención, aunando esfuerzos encaminados al empoderamiento y sensibilización de la importancia del buen uso del recurso hídrico, generando empoderamiento frente a la participación ciudadana en los diferentes procesos adelantados en el marco del PDA.





2.CONTENIDO DEL PLAN DE GESTION SOCIAL.

2.1 Información General

Departamento:	Putumayo
Nombre del Gestor del PDA:	Max Fredy Ruiz Navarro
Nombre del representante legal:	Buanerges Rosero Peña
Nombre del profesional social del PDA:	Alejandra Guacales Diaz

Comité Directivo No.

Fecha del Acta:

dd/mm/aaaa

Presupuesto Total Aprobado	\$ 230.000.000
Presupuesto Línea de Comunicación	\$ 46.750.000
Presupuesto Línea de Participación	\$ 5.000.000
Presupuesto Línea de Capacitación	\$ 178.250.000
Fuente de financiación	S.G.P Sistema General de Participación y A.P.S.B





REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



Relación de Municipios incluidos en PDA, proyectos y prestadores del servicio

Municipios incluidos en el PDA	Tienen proyectos en ejecución SI / No	¿Hace menos de un año culminó algún proyecto en el marco de los PDA? SI/ NO	Grupos étnicos (Marque x)			Población campesina (Marque x)	Nombre del prestador del servicio
			Indígenas	NAR P	ROM / Gitanos		
Mocoa	NO	NO	X	X		X	AGUAS MOCOA S.A E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS BARRIOS UNIDOS EMAS MOCOA (ASEO)
Villagarzón	NO	NO	X	X		X	AGUAS LA CRISTALINA S.A E.S.P
Puerto Caicedo	SI	SI	X	X		X	AGUAS PUERTO CAICEDO
Orito	NO	NO	X				EMPORITO ESP
Valle del Guamuez - Hormiga	SI	NO	X	X		X	EMSERPUVAG SA ESP
San miguel	NO	NO		X		X	EM SANMIGUEL S.A ESP
Puerto Asís	SI	NO	X	X		X	EMPRESA DE AAA PUERTO ASÍS ESP- EAAA S.A. ESP
Puerto Guzmán	NO	NO	X	X		X	EMPOGUZMÁN S.A. ESP
Puerto Leguizamó	NO	NO	X	X		X	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIO

Tabla 1. Relación de municipios incluidos en PDA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



							S DE PUERTO LEGUÍZAMO EMPULEG E.SP
Sibundoy	SI	NO	X			X	AQUASINUNDO Y S.A. ESP ASVALLE S.A. ESP (ASEO)
San Francisco	SI	NO	X			X	JASSAN ESP
Colón	SI	NO	X			X	JASCOLON ESP
Santiago	SI	NO	X			X	EMCOAAAESP

Relación de municipios con proyectos en ejecución

Municipio	Tipo de intervención	No. de beneficiarios	Fecha de inicio de obras	Grupos étnicos (Marque x)			Población campesina (Marque x)
				Indígenas	NARP ¹	ROM / Gitanos	
Mocoa	No se cuenta con obras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Villagarzón	No se cuenta con obras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Puerto Caicedo	OBRA Construcción primera fase alcantarillado pluvial en los barrios Olímpico, 20 de julio y vereda la Isla del municipio de Puerto Caicedo.	578 Beneficiarios	30 de noviembre del 2022				X
Orito	No se cuenta con obras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valle del Guamuez - Hormiga	OBRA: Construcción Acueducto Regional Valle del Guamuez	28.257 Habitantes	13 de noviembre del 2020	X			X
San miguel	No se cuenta con obras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Puerto Asís	Construcción Plan maestro de acueducto de Puerto Asís	20.000 habitantes	6 de febrero del 2023	X			

¹ Ibídem





REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



	Optimización y mejoramiento de redes de alcantarillado cra 21 y 23 y conectantes de los sectores barrios Tequendama, Acevedo, los lagos, 20 de julio y San Nicolás de casco urbano del municipio de puerto asís segunda etapa - departamento del putumayo.	8.970 beneficiarios	12 de noviembre del 2020	Urbano X			
Puerto Guzmán	No se cuenta con obras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Puerto Leguizamó	No se cuenta con obras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sibundoy	Adquisición de vehículos compactadores para la recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios para la cabecera urbana de los municipios de Santiago, Colon, San Francisco, Sibundoy, Puerto Caicedo y Puerto Asís	59.565 beneficiarios de los tres municipios	8 de marzo del 2023	Urbano X			
Santiago							
San Francisco							
Colón							

Tabla 2.Relación de municipios con proyectos en ejecución

2.2 ANTECEDENTES

El componente Social, del Plan Departamental de Aguas (PDA) del departamento de Putumayo, ha venido trabajando desde el año 2014 conforme a los lineamientos impartidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Viceministerio de agua y saneamiento básico, los procesos que permiten elaborar el Plan de Gestión Social.

El Plan de Gestión Social, se establece en cumplimiento de la normatividad, y de las demás orientaciones brindadas desde la dirección de infraestructura y desarrollo empresarial del VASB, quienes mediante el acompañamiento y asistencia técnica permanente de la subdirección de desarrollo empresarial contribuyen para la estructuración y puesta en marcha de los diferentes instrumentos de planeación que hacen parte del Plan Departamental de Aguas del Departamento de Putumayo.





Así mismo, se contemplan los decretos y resoluciones vigentes que dan paso al accionar social de este documento, y las cuales dan referencia para el desarrollo de los diferentes programas y proyectos en el marco del PDA.

El DECRETO 1425 DE 6 DE AGOSTO DE 2019: Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento.

"ARTÍCULO 2.3.3.1.5.6. Plan de Gestión Social. Es el documento que contiene el conjunto de programas y proyectos a través de los cuales los diferentes actores municipales, distritales y regionales con competencia en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo desarrollan los procesos de gestión social frente a la prestación de los mismos, formulados con base en el diagnóstico de la situación actual que se realiza en el Plan Aseguramiento de la Prestación.

Este documento deberá contener, entre otros, los objetivos generales, el alcance, las metas e indicadores que se pretenden alcanzar con su ejecución en cada municipio o distrito, así como, las actividades, productos, presupuesto y cronograma requeridos, de conformidad con los criterios que defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El Plan de Gestión Social deberá contar como mínimo con tres líneas de trabajo, así:

- 1. Participación Ciudadana. (...)*
- 2. Comunicación. (...).*
- 3. Capacitación. (...).*

Finalmente, la resolución 0895/21 adopta la metodología para la elaboración del Plan de Aseguramiento de la prestación y del Plan de Gestión Social en el marco de los planes Departamentales para el manejo Empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento-PDA, específicamente en competencia de este documento, se hace énfasis en el anexo 5 de la citada resolución, el cual establece la metodología para llevar a cabo el Plan de Gestión Social de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del PDA.

Aunado a lo anterior, es imperativo referir la demás normatividad que concierne al sector y que sustenta el desarrollo de las líneas del PGS, relacionadas a continuación;

NORMATIVIDAD	OBJETO
Constitución Política 1991	Art, 20. Libertad de expresión





REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



	<p>Art, 23. Derecho de petición</p> <p>Art, 79. Derecho al medio ambiente</p> <p>Art, 88. Acciones Populares</p> <p>Art, 103. Derecho de asociación</p> <p>Art, 311. Derecho al acceso a los servicios públicos</p>
LEY 142 DE 1994	<p>Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios</p> <p>Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Art. 11 numeral 11.4 Función Social de la propiedad en las entidades prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios.</p> <p>Art. 62. Comités de desarrollo y control social de los Servicios Públicos Domiciliarios.</p>
LEY 134 DE 1994	<p>Mecanismos de Participación Ciudadana</p> <p>Art 1. Mecanismos de Participación Ciudadana</p> <p>Art 99. Participación administrativa como derecho de las personas</p> <p>Art 105. Apropiaciones presupuestales</p>
LEY 115 DE 1994	<p>Ley General de Educación</p> <p>Art 1: Servicio Público de la educación</p> <p>Art 5: Fines de la educación.</p> <p>Art 37: La educación para el trabajo y el desarrollo humano</p> <p>Art 43: Definición de educación informal.</p> <p>Art 56: Principios y fines de la educación para grupos étnicos</p> <p>Art 64: Fomento de la educación campesina y rural</p>
LEY 393 DE 1997	<p>Desarrollo del derecho de acceso a la justicia.</p> <p>Art 1: Derecho al acceso a la justicia</p>
LEY 472 DE 1998	<p>Por la cual se desarrolla las acciones populares y de grupo</p> <p>Art 1: Regular las acciones populares y las acciones de grupo de qué trata el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia.</p>





LEY 850 DE 2003	Reglamentación de las veedurías ciudadanas.
CONPES SOCIAL 91 DE 2005	Consejo Nacional de Política Económica y Social
LEY 1150 DE 2007:	Medidas para e eficacia y transparencia en la ley 80 de 1993
MANUAL OPERTIVO	"El objetivo de este componente es establecer herramientas para que la sostenibilidad y empoderamiento de la infraestructura de acueducto y saneamiento básico por parte de los diferentes actores municipales, distritales y regionales, a través de la construcción colectiva de procesos integrales de comunicación, capacitación y organización comunitaria, en el marco del PDA."

Tabla 3. Normatividad del sector

En concordancia con lo anterior y en cumplimiento de la resolución 895/21, previo a la formulación del plan se desarrollaron las diferentes actividades encaminadas a actualizar la caracterización Social de los territorios.

Para la elaboración del presente documento se tomó como punto de partida la actualización de la caracterización permitiendo identificar las necesidades suscitadas en los municipios adscritos al Plan departamental de Aguas (Colón, Sibundoy, San Francisco, Santiago, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez, Puerto Leguizamo, Mocoa, Villagarzon, Puerto Guzmán) partiendo de la ampliación del mapeo de actores, dinámicas de pago por parte de la comunidad y situación demográfica – étnica de las comunidades, teniendo en cuenta el comportamientos de usuarios, frente a la cultura de pago pagos y conservación de los recursos hídricos presentes en el territorio, lo que permitirá generar mecanismos de solución a través de acciones y estrategias, encaminadas a fortalecer la dinámica de interacción con la comunidad y las empresas prestadoras de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con el objeto de sustentar la planeación, la implementación y seguimiento del PGS.

Como resultado de la actualización de la caracterización social se analiza que existen elementos para trabajar de manera conjunta en los siete (7) municipios (Colon, Sibundoy, San Francisco, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito y Valle del Guamuez), los cuales tienen mayor interacción y receptividad con el PDA, donde se observa la necesidad de seguir fortaleciendo procesos en la conformación de veedurías ciudadanas para el acompañamiento a proyectos que se ejecuten en estos municipios principalmente en zonas rurales.

Así mismo, resulta prioritario seguir trabajando con las comunidades étnicas del departamento con el objetivo de lograr una mayor conciencia sobre la educación sanitaria, puesto que se evidencia que persisten malas prácticas en relación al consumo del agua y alimentos en los hogares de comunidades indígenas, donde prevalecen usos y costumbres que no fomentan la higiene, ni promueve estilos de vida saludables





**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!**



(hábitos, costumbres, comportamientos), específicamente en las comunidades y asentamientos del alto Putumayo (San Francisco)

La implementación del Plan de Gestión Social se convierte, entonces en aquella herramienta para que las Empresas Prestadoras de Servicio Publico Domiciliarios, puedan actuar y mejorar en la implementación de estrategias para de fortalecimiento en la interacción con las comunidades frente a la prestación de Servicio Públicos.

Durante la vigencia 2020 surgió la necesidad de modificación del PGS, entendiendo que, pese a la emisión del concepto favorable y la planeación previa, se debieron hacer ajustes que permitiesen dar con cabal cumplimiento a las necesidades de la región respecto a la ejecución de las líneas de comunicación y capacitación, toda vez que el presupuesto planeado inicialmente no daba paso a la ejecución conforme a las características del territorio. Por tal motivo, se realizó ajuste presupuestal trasladando recurso entre líneas sin impacto en el valor final por un valor de \$ 147.753.400, no obstante, la ejecución para la vigencia 2021, con aprobación de comité directivo No. 28 del 7 de diciembre del 2021 tuvo inicio en el 2022, con ampliación de tiempo de ejecución.

Seguido a esta aprobación, durante los meses de enero y febrero del 2022 el profesional Social del PDA procede a realizar el proceso de actualización del proyecto con las respectivas cotizaciones para suministrar la información presupuestal y descriptiva de cada elemento al área de contratación Departamental para que se avance con el proceso de adjudicación del contrato de suministro para el "APOYO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" el cual se adjudica a finales de febrero y se firma acta de inicio el 2 de marzo del 2022.

Durante su implementación se cumplió a cabalidad la ejecución del presupuesto establecido por un valor de \$ 147.753.400 y cada una de las líneas de trabajo (comunicación, participación y capacitación), resaltando como logros los siguientes resultados:

- Conformación de 11 clubes defensores del agua de los municipios de Santiago, Colon (1), San Francisco (1), Mocoa (2 clubes), Villagarzon (2 clubes), Puerto Guzmán (1), San Miguel (1), Santiago (1), Puerto Caicedo (1) y Puerto Asís (1). Estrategia liderada por el PDA en articulación con la Secretaría Departamental de Educación, se espera que se dé continuidad a esta estrategia y para ello, se recomienda seguir fortaleciendo los procesos y proyectos de los clubes que para la vigencia 2023 remitieron al PDA propuestas promoviendo el uso eficiente del agua en sus entornos, entorno saludable y cuidado del medio ambiente a través





del fortalecimiento y creación de viveros y/o huertas entre otros aspectos adicionales al reciclaje y la reforestación.

- Dotación de Planta potabilizadora de agua en la institución Educativa Rural Divino Niño del municipio de Puerto Caicedo, con ello se logró beneficiar a 200 estudiantes aproximadamente, quienes ahora gozan de agua potable para su restaurante escolar y tienen una percepción diferente de la calidad del servicio de agua potable en su institución. Se recomienda realizar seguimiento a este proceso para documentar los cambios favorables en la comunidad educativa en torno a la calidad del agua y la promoción en los estudiantes del buen uso de este recurso.
- Participación de docentes en los talleres sobre la estrategia Clubes defensores del Agua, con el objetivo de incentivar la creación de los Clubes en las instituciones educativas tanto urbana como rural.
- Mayor visibilización de las acciones que ejecuta el Plan departamental de Aguas al interior del departamento mediante cuñas radiales, videos de las obras ejecutadas, actualización de la fan page del PDA y cartilla institucional.

En consecuencia, el día 24 de noviembre del 2022 se logra firmar acta de liquidación del Contrato de suministro N. 647- 2022 con objeto: "APOYO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Teniendo en cuenta lo mencionado y descrito anteriormente surge **la necesidad** de implementar el Plan de Gestión Social para la vigencia 2023, con el objetivo de dar continuidad y fortalecimiento a estrategias orientadas al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio, generando así, oportunidad para un trabajo comunitario articulado, donde el empoderamiento y la puesta en práctica de hábitos y comportamientos en pro de la educación sanitaria entre otros aspectos relevantes en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios en Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Así mismo, se evidencia un alto grado de compromiso de las comunidades de los municipios de Sibundoy, Colon, San Francisco, Valle del Guamuez, Puerto Caicedo, Orito y Puerto Asís por hacer parte de los procesos donde se invierten recursos del PDA, se denota la necesidad de continuar fortaleciendo la transparencia en la gestión y participación comunitaria para que la visibilidad institucional se destaque en el buen uso de los recursos públicos a través del seguimiento a los proyectos de inversión por parte de las veedurías ciudadanas; en consecuencia, se observa que el acompañamiento en





la conformación de Veedurías Ciudadanas por parte del componente social del PDA fortalece las relaciones entre la institucionalidad y la comunidad.

2.3 OBJETIVOS

2.3.1 Objetivo General

Fortalecer las líneas de comunicación, participación, capacitación a través de estrategias que permitan optimizar las capacidades de los usuarios y comunidades de los municipios que se encuentran vinculados al PDA.

2.3.2 Objetivos Específicos

- ❖ Fortalecer los canales de comunicación de las comunidades beneficiarias de los proyectos de agua potable y saneamiento Básico (APSB) a ejecutar en el marco del PDA-Putumayo, con el fin de facilitar la transparencia de la gestión en los territorios.
- ❖ Garantizar la promoción de los mecanismos de participación ciudadana frente a la prestación de los servicios públicos de APSB, en las comunidades en donde se estén ejecutando proyectos en el marco del PDA, facilitando el ejercicio del control social, así como del sentido de pertenencia y sostenibilidad de las obras.
- ❖ Fortalecer las capacidades y competencias de las comunidades, con acciones de formación que permitan el autocuidado y protección del recurso hídrico, así como la generación de prácticas de preservación del medio ambiente y desarrollo hábitos adecuados para la sostenibilidad de los servicios de APSB en el marco del PDA.

2.4 Alcance


A 31 de diciembre del 20223, se contará con la ejecución del 100% del Plan de Gestión Social del Departamento del Putumayo, desarrollando cada una de las actividades programadas en las tres líneas de trabajo (comunicación, capacitación y participación ciudadana). Así mismo ejecutar en su totalidad el presupuesto definido para cada una de las estrategias, en los tiempos establecidos en el cronograma, garantizando con ello los principios de eficiencia y eficacia





2.5 Metas

- ❖ Afianzar los canales de comunicación en las comunidades objeto de intervención en materia de inversión en APSB, facilitando la transparencia de la gestión.
- ❖ Garantizar la promoción de mecanismos de participación ciudadana en material de servicios públicos de agua potable y saneamiento Básico (APSB), propendiendo por la garantía de los derechos de los ciudadanos y la transparencia de la gestión
- ❖ Desarrollar capacidades y competencias de las comunidades con acciones de formación respecto al autocuidado y protección de recursos hídricos, y demás acciones que garanticen la sostenibilidad de los servicios de APSB.





3.LINEAS DE TRABAJO

El Plan de Gestión Social del Plan Departamental de Agua PDA, trabaja sobre las tres (3) líneas a desarrollar: Participación Ciudadana, Capacitación, y Comunicación en los municipios vinculados al PDA fortaleciendo acciones en los (7) siete municipios del departamento del Putumayo; San Francisco, Sibundoy, Mocoa, Caicedo, Orito, Valle del Guamuez y Puerto Asís, los cuales tienen mayor interacción y receptividad con el PDA.

3.1 LÍNEA DE COMUNICACIÓN.

3.1.1 Objetivo:

Fortalecer los canales de comunicación de las comunidades beneficiarias de los proyectos de agua potable y saneamiento Básico (APSB) a ejecutar en el marco del PDA-Putumayo, con el fin de facilitar la transparencia de la gestión en los territorios.

3.1.2 Estrategias y actividades:

- **Socialización dirigida a la comunidad:**
 - a) Acompañamiento a socializaciones programadas con autoridades Municipales, prestadoras de servicio, entes sectoriales, líderes y comunidad en general objeto de intervención de los Proyectos que se encuentren en ejecución en vigencia 2023.
- **Visibilización de la Gestión Institucional:**
 - a.) Actualización de la Pagina web con información relevante a las diferentes actividades, programas y proyectos adelantados en el PDA
- **Diseño de piezas y espacios de divulgación:**
 - a.) Elaboración y entrega de material informativo (folletos) a líderes sociales y demás actores claves de los proyectos ejecutados en el PDA.
 - b.) Campañas radiales con información relacionada a los proyectos de mayor impacto en el marco del PDA durante la vigencia 2023
 - c.) campaña de perifoneo como apoyo a las actividades adelantadas desde el PDA





- **Registro documental:**
 - a.) Creación y organización de una carpeta digital (drive) por municipio vinculado al PDA.
 - b.) Registros fílmicos y/o fotográfico que evidencien el desarrollo del PGS y el impacto en las comunidades
- **Visibilización de ejecución de obras:**
 - a.) Seguimiento a la ubicación de la valla informativa de información de las obras en puntos estratégicos.

3.1.3 Evidencias

Estrategias	Evidencias
Socialización dirigida a la comunidad:	<ul style="list-style-type: none">- Listado de asistencia- Registro fotográfico- Acta
Visibilización de la Gestión Institucional:	<ul style="list-style-type: none">- Capturas de pantalla, enlace (link) de las noticias presentadas en el marco del PDA
Diseño de piezas y espacios de divulgación	<ul style="list-style-type: none">- Registro de entrega de material- Actas de entrega- Registro fotográfico- Grabaciones de campañas realizadas- Certificado de emisora- Encuestas de evaluación de percepción- Registro del perifoneo realizado por municipio, certificado de presidente de JAC de los sectores convocados
Registro documental	<ul style="list-style-type: none">- Carpeta digital con documentación de vinculación del PDA- Carpeta digital con registro fotográfico y fílmico.
Visibilización de la ejecución de obras:	<ul style="list-style-type: none">- Registro fotográfico de la valla informativa- Acta.

Tabla 4. Listado de evidencias por estrategia de la Línea de comunicación.





3.1.4 Aspectos contemplados por estrategia y actividad.

Estrategia	Actividad	Evidencias	Municipios	Cantidad	Indicador cuantitativo	Indicador Cualitativo	Presupuesto
Socialización dirigida a la comunidad	Acompañamiento a socializaciones programadas con autoridades municipales, prestadoras de servicio, entes sectoriales, líderes y comunidad en general objeto de intervención de los Proyectos que se encuentren en ejecución en vigencia 2023.	Listado de asistencia, registro fotográfico, acta	Municipios adscritos al PDA que cuenten con proyectos en ejecución y requieran acompañamiento en socialización, en la vigencia del presente Plan	Al menos 3 socializaciones, 1 por proyecto en ejecución durante vigencia 2023	# de acompañamientos a socialización programados realizados/ # de acompañamientos a socialización programados	Autoridades municipales, prestador de servicio y entes sectoriales de los municipios objeto de intervención cuentan con la información pertinente del proyecto a ejecutar	\$ 0.00
Visibilización de la Gestión Institucional	Actualización de la Página web con información relevante a las diferentes actividades, programa y proyectos adelantados en el PDA	Capturas de pantalla, enlace (link) de las notas presentadas en el marco del PDA	Departamental	Página web actualizada	Un (1) link de página web Departamental con información mensual de actividades adelantadas en el PDA	Comunidad informada de manera oportuna sobre los avances del Plan Departamental de Agua a través de la página web.	\$ 2.000.000



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



Estrategia	Actividad	Evidencias	Municipios	Cantidad	Indicador cuantitativo	Indicador Cualitativo	Presupuesto
Diseño de piezas y espacios de divulgación	Elaboración y entrega de material informativo (folletos) a líderes sociales y demás actores claves de los proyectos ejecutados en el PDA	Registro de entrega de material, actas y registro fotográfico	Municipios adscritos al PDA que cuenten con proyectos en ejecución en la vigencia del presente Plan	2.000 plegables	# de folletos entregados / # folletos impresos	Percepción de la comunidad frente al material informativo entregado.	\$5.000.000
	Campañas radiales con información relacionada a los proyectos de mayor impacto en el marco del PDA durante la vigencia 2023	Grabaciones de campañas realizadas, certificado de emisoría.	Departamental	12 cuñas radiales una por semana durante 3 meses	# de cuñas radiales ejecutadas/ # de cuñas radiales planeadas.	Comunidad en general informada de forma oportuna sobre los avances de los proyectos de mayor impacto en el marco del PDA durante la vigencia 2023	\$8.750.000
	Campaña de perifoneo como apoyo a las actividades adelantadas desde el PDA	Registro del perifoneo realizado por municipio, certificado de presidente de JAC de los sectores convocados	Municipios adscritos al PDA que cuenten con proyectos en ejecución en la vigencia del presente Plan	Perifoneo en los casos que se requieran	# de perifoneos realizados / # de perifoneos programados	Comunidad en general convocada a las actividades adelantadas desde el PDA.	\$1.000.000



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



Estrategia	Actividad	Evidencias	Municipios	Cantidad	Indicador cuantitativo	Indicador Cualitativo	Presupuesto
Registro documental	Creación y organización de una carpeta digital (drive) por municipio vinculado al PDA.	Enlace de carpeta digital, Carpeta digital creada y organizada por cada municipio con información pertinente a proyectos y actividades en el marco del PDA.	Municipios adscritos al PDA	Diez (10) carpetas una por municipio vinculado al PDA	Un (1) carpeta PDA creada con información por municipio	Carpeta documentación relevante a proyectos en ejecución en el marco del PDA organizada y actualizada por cada municipio	\$0.00
	Registros filmicos y/o fotográfico que evidencien el desarrollo del PGS y el impacto en las comunidades	Material Audiovisual terminado (Video) por cada municipio, detallando el impacto generado, con el antes y el después del proyecto en ejecución.	Municipios adscritos al PDA que cuenten con proyectos en ejecución en la vigencia del presente Plan	Un filmico fotográfico por municipio de ejecución de actividades del PGS en el marco del PDA	# registro filmicos realizados/# de registros filmicos programados	Registro filmico que date el impacto generado con la ejecución de obras y complementos en el marco del PDA 2023	\$30.000.000
Visibilización de la ejecución de obras	Seguimiento a la ubicación de la valla informativa y otros medios de información de las obras en puntos estratégicos.	Registro Fotográfico, acta	Municipios adscritos al PDA que cuenten con proyectos en ejecución en la vigencia del presente Plan	La totalidad de las obras en ejecución contarán con la valla informativa	# de vallas instaladas/ # de proyectos en ejecución.	Visibilización institucional mediante valla informativas	\$00.00

Tabla 5. Aspectos para definir por actividad y estrategia



3.2 LINEA DE PARTICIPACION CIUDADANA.

3.2.1 Objetivo: Dar a conocer y fortalecer los diferentes mecanismos y espacios de participación con los que cuenta la comunidad frente a la prestación de los servicios para lograr un mayor empoderamiento, sentido de pertenencia y sostenibilidad de las obras de acueducto y saneamiento básico.

3.2.2 Estrategias y actividades:

- **Atención ciudadana:**

- a.) Verificación y seguimiento a ubicación del punto de atención al usuario, así como de la instalación de los buzónes de sugerencia en (gestor, prestador y contratista)
- b.) Verificación y seguimiento a la instalación de los buzónes de sugerencia en (gestor, prestador y contratista)

- **Recepción y atención de las PQR:**

- a.) Diseño del formato de recepción de las PQR.
- b.) Diseño de matriz de seguimiento a PQRS presentadas en el marco del PDA.
- c.) Diligenciamiento y análisis bimestral de los casos más recurrentes en presentación de PQRS.

- **Transparencia en la gestión:**

- a.) Acompañamiento a reuniones para presentar los avances de cada una de las obras.
- b.) Acompañar las reuniones o asambleas de rendición de cuentas una vez finalizadas las obras.
- c.) Reuniones extraordinarias para atender situaciones especiales.

- **Recorridos de obra:**

- a.) Programación y convocatoria a entidades y veedores para los recorridos de obra
- b.) Ejecución de los recorridos de obra
- c.) Informes de los recorridos de obra





- **Promoción del control social:**

- a.) Apoyar a los municipios en la constitución o fortalecimiento de los comités de control social y veedurías ciudadanas.
- b.) Gestión de jornadas de capacitación y reuniones con los comités de control social y veedurías ciudadanas.

- **Acompañamiento social en obras:**

- a.) Diseño e implementación del plan de acompañamiento social en obra.
- b.) Reuniones de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos PASO por parte de los equipos sociales de obra.

- **Promoción de derechos étnicos:**

- a.) Apoyar a autoridades locales en la realización reuniones de socialización y concertación de los proyectos

3.2.3 Evidencias

Estrategias	-Evidencias
Atención ciudadana	<ul style="list-style-type: none">- Registro fotográfico del punto de atención y el buzón de sugerencias.- Acta de verificación y seguimiento
Recepción y atención de las PQR	<ul style="list-style-type: none">- Formato para la recepción de las PQRS.- Documento en excel que permita registrar cada una de las PQRS recepcionadas- Informe de seguimiento a los casos recurrentes- Encuesta de satisfacción- Soporte de respuesta de resolución PQRS
Transparencia en la gestión	<ul style="list-style-type: none">- Registros de asistencia.- Registros fotográficos.- Actas de reunión- Evaluación de satisfacción
Recorrido de obra	<ul style="list-style-type: none">- Registros de asistencia.- Actas de reunión.- Informes del recorrido- Registros fotográficos.
Promoción del control social	<ul style="list-style-type: none">- Actas de reuniones- Registro fotográfico





Acompañamiento Social en Obras	<ul style="list-style-type: none">- Documento plan de acompañamiento social en obras.- Actas de reunión- Registro fotográfico- Informe de acompañamiento PASO
Promoción de Derechos Étnicos	<ul style="list-style-type: none">- Actas de reunión.- Registros de asistencia.- Registro fotográfico.

Tabla 6. Listado de evidencias por estrategia de la Línea de Participación Ciudadana.





3.2.4. Aspectos contemplados por estrategia y actividad

Estrategia	Actividad	Evidencias	Municipios	Cantidad	Indicador cuantitativo	Indicador cualitativo	Presupuesto
Atención ciudadana	Verificación y seguimiento a la ubicación del punto de atención al usuario (gestor, prestador y contratista)	Registro fotográfico del punto de atención y el buzón de sugerencias, de acta de verificación y seguimiento. Programación de los días y horario de atención.	Municipios adscritos al PDA que cuenten con proyectos en ejecución en la vigencia del presente Plan	Se verificará la instalación y funcionamiento de la totalidad de los PAC de los proyectos y municipios vinculados al PDA.	# de puntos de atención activos / # de prestadores de municipios adscritos al PDA – #de puntos de atención activos / #de proyectos con obras en ejecución	Accesibilidad de los usuarios a la información.	\$ 0.0
	Verificación y seguimiento a la instalación de los buzones de sugerencia en (gestor, prestador y contratista)	Registro fotográfico del punto de atención y el buzón de sugerencias, Acta de verificación y seguimiento. Constatación de programación de los días y horario de atención.	Municipios adscritos al PDA que cuenten con proyectos en la ejecución, en la vigencia del presente Plan	Se verificará la instalación y funcionamiento de la totalidad de los buzones de sugerencia de proyectos y municipios vinculados al PDA.	# de buzones instalados/ #prestadores de municipios adscritos al PDA – # de buzones instalados # de proyectos con obras en ejecución	Comunidad con mecanismos de participación e información directa	\$0.0



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



Estrategia	Actividad	Evidencias	Municipios	Cantidad	Indicador cuantitativo	Indicador cualitativo	Presupuesto
Recepción y atención de las PQR	Diseño del formato de recepción de las PQRs.	Formato de PQRs	Municipios adscritos al PDA que cuenten con proyectos en la ejecución en la vigencia presente Plan	Un (1) formato diseñado para la recepción de las PQRs	Un (1) formato diseñado para la recepción de las PQRs	Instrumento para recepción y presentación de PQRs unificado	\$ 0.0
	Diseño de matriz de seguimiento a PQRs presentadas en el marco del PDA.	Matriz creada y diligenciada, de soporte entrega de formato.	Municipios adscritos al PDA y municipios que cuenten con proyectos en la ejecución en la vigencia presente Plan	Una (1) matriz excel creada y diligenciada	Una (1) matriz excel creada y entregada a cada prestador y proyecto en ejecución	Plan Departamental de agua con herramientas definidas para hacer seguimiento a las PQR que ingresan	
	Diligenciamiento y análisis bimestral de los casos más recurrentes en presentación de PQRs.	Informe de casos recurrentes y análisis de incidencia de los mismos, soporte de respuesta.	Municipios adscritos al PDA que cuenten con proyectos en la ejecución en la vigencia presente Plan	Un (1) documento donde se presenten los análisis de consultas más frecuentes	# de PQRs resueltas / # de PQRs presentadas	Solicitudes resueltas en tiempos establecidos por la normatividad, brindando información clara y oportuna	\$0.0
	Acompañamiento a reuniones para presentar avances de cada una de las obras.	Actas, registro fotográfico, listado de asistencia, soporte de solicitud de acompañamiento	Municipios adscritos al PDA que cuenten con proyectos en la ejecución en la vigencia presente Plan	Se acompañará la totalidad de reuniones de avance que se ejecuten durante la vigencia del presente plan.	# de reuniones de avance ejecutadas / # de obras en ejecución	Comunidad e instituciones enteradas de los avances de las obras que se ejecuten en la vigencia del presente Plan.	\$ 0.0
Transparencia en la gestión	Acompañar las reuniones o asambleas de rendición de cuentas una vez	Actas, registro fotográfico, listado de asistencia, soporte de solicitud de acompañamiento	Municipios adscritos al PDA que cuenten con proyectos en la ejecución en la vigencia presente Plan	Reuniones de rendición de cuentas de obras que se ejecuten en la vigencia del presente Plan.	# de reuniones de rendición de cuentas realizadas / # de rendición de cuentas programadas	Comunidad e instituciones enteradas del proceso que se llevó a cabo con la ejecución de las obras que se ejecuten	\$ 0.0



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



Estrategia	Actividad	Evidencias	Municipios	Cantidad	Indicador cuantitativo	Indicador cualitativo	Presupuesto
	finalizadas las obras.	o. Evaluación de satisfacción				en la vigencia del presente Plan.	
	Reuniones extraordinarias para atender situaciones especiales.	Actas, registro fotográfico, listado de asistencia, soporte de solicitud de acompañamiento.	Municipios adscritos al PDA que cuenten con proyectos en ejecución en la vigencia del presente Plan	Reuniones extraordinarias para atender situaciones especiales de obras que se ejecuten en la vigencia del presente Plan.	# de reuniones extraordinarias realizadas / # de reuniones extraordinarias programadas	Comunidad e instituciones atendidas de los municipios donde se focalicen obras del PDA de manera extraordinaria con el fin de priorizar necesidades, sugerencias y solicitudes	\$ 0.0
	Programación y convocatoria a entes veedores para recorridos de obra	Actas, recibidos de convocatorias (listados) y soporte de convocatoria.	Municipios adscritos al PDA que cuenten con proyectos en ejecución en la vigencia del presente Plan	Se programará de recorrido de obra en la totalidad de los proyectos en ejecución durante la vigencia del presente plan.	# de recorridos de obra programados / # de obras en ejecución	Generación de espacios de participación activa para la comunidad	\$00.00
Recorrido de obra	Ejecución de los recorridos de obra	Actas, asistencia, registro fotográficos	Municipios adscritos al PDA que cuenten con proyectos en ejecución en la vigencia del presente Plan	Se ejecutará el recorrido de obra en la totalidad de los proyectos que se encuentren en ejecución.	# de recorridos de obra realizados / # de recorridos de obra programados	Comunidad y veedores participando de sus derechos con el fin de generar control y seguimiento de obra	
	Informes de los recorridos de obra	Un (1) informe bimestral de recorridos de obra.	Municipios adscritos al PDA que cuenten con proyectos en ejecución en la vigencia del presente Plan	Se efectuará 3 informes durante la vigencia del presente plan	Un informe de los recorridos de obra sistematizados bimestralmente.	Sistematización de los informes de recorrido de obra, promoviendo la transparencia de la gestión.	\$00.00
Promoción del control social	Apoyar a los municipios en la constitución o	Actas, registro fotográfico,	Municipios adscritos al PDA, y municipios que cuenten con	Se apoyará la gestión de constitución de las	# de comités de control social conformados/ #	Municipios fortalecidos con mecanismos de participación	



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"



¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!

Estrategia	Actividad	Evidencias	Municipios	Cantidad	Indicador cuantitativo	Indicador cualitativo	Presupuesto
Acompañamiento social en obras	fortalecimiento de los comités de control social y veedurías ciudadanas.	listado de asistencia	proyectos en ejecución en la vigencia presente Plan	veedurías y comités de control social en la totalidad de los municipios adscritos al PDA y que cuenten con obras en ejecución.	de municipios adscritos al PDA # de veedurías constituidas y legalizadas /# de proyectos en ejecución	ciudadana conformados (Veedurías, Comités de Control Social)	
	Gestión y acompañamiento de jornadas de capacitación y reuniones con los comités de control social y veedurías ciudadanas.	Actas, registro fotográfico, listado de asistencia, evaluación de satisfacción.	Municipios adscritos al PDA, y municipios que cuenten con proyectos en ejecución en la vigencia presente Plan.	Se apoyará la gestión de la constitución de las veedurías y comités de control social en la totalidad de los municipios adscritos al PDA y que cuenten con obras en ejecución.	# de capacitaciones a comités de control social constituidos # de capacitaciones a veedurías conformadas y legalizadas.	comunidad y veedores participando en la garantía de sus derechos y el ejercicio de control social	\$3.000.000
	Diseño e implementación del plan de acompañamiento social en obra, acorde.	Documento con Estructura y lineamientos PASO, acta de reunión divulgación y entrega de lineamientos.	Municipios adscritos al PDA que cuenten con proyectos en ejecución en la vigencia presente Plan	un (1) documento (PASO) con estructura y lineamientos para implementación en obras en ejecución	un (1) documento (PASO) con estructura y lineamientos para implementación en obras en ejecución	Lineamientos PASO para establecer acciones articular entre el PDA y obras en ejecución.	\$00.00
	Reuniones de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos PASO por parte de los equipos sociales de obra.	Una (1) reunión de seguimiento bimestral con los equipos sociales en obras que se ejecuten en la vigencia presente Plan.	Municipios adscritos al PDA que cuenten con proyectos en ejecución en la vigencia presente Plan	Se realizarán 3 reuniones durante la vigencia del presente Plan.	# de reuniones de seguimiento realizadas/ # de reuniones seguimiento programadas	Articulación de acciones en obra acorde a los lineamientos PASO-PGS PDA	\$00.00



Estrategia	Actividad	Evidencias	Municipios	Cantidad	Indicador cuantitativo	Indicador cualitativo	Presupuesto
Promoción de Derechos Étnicos	Apoyar a autoridades locales en la realización de reuniones de socialización y concertación de los proyectos	Actas, registro fotográfico, listado de asistencia	Municipios adscritos al PDA que cuenten con proyectos en ejecución en la vigencia presente Plan	Apoyar en la realización de reuniones de socialización y concertación de los proyectos que se ejecuten en la vigencia presente Plan.	# de reuniones de concertación/realizadas/ # de reuniones de concertación programadas	comunidad conforme con la información suministrada y la concertación realizada.	\$2.000.000

Tabla 7. Aspectos para definir por actividad y estrategia



3.3 LÍNEA DE CAPACITACIÓN

3.3.1 Objetivo:

Fortalecer las capacidades y competencias locales, institucionales y comunitarias para el sostenimiento de los proyectos, así como, la construcción de una cultura que propenda por el cuidado, uso racional y eficiente del recurso hídrico desde las fuentes de abastecimiento y en su calidad de servicio público domiciliario. También busca, la transformación de hábitos y comportamientos frente al manejo de los residuos sólidos.

3.3.2 Estrategias y actividades:

- Jornadas Educativas en Agua y Saneamiento:
 - a.) Talleres de capacitación a Líderes y a docentes en la estrategia jornadas educativas del programa la cultura del agua
- Clubes Defensores del Agua:
 - a.) Reuniones de articulación interinstitucional con la secretaria departamental de salud para el establecimiento de acuerdo de voluntades en torno a estrategia CDA.
 - b.) Taller de formación a docentes de preescolar y básica primaria- Fortalecimiento de los CDA constituidos
 - c.) Fortalecimiento a los clubes defensores del agua con proyectos de mejoramiento remitidos al PDA.
 - d.) Dotación de 330 kits a clubes defensores del agua -CDA (contienen botas, chaleco, capa impermeable y gorra)
- Saneamiento Básico para Escuelas Rurales:
 - a.) Talleres de capacitación a comunidad educativa y agentes comunitarios en el buen uso del recurso hídrico
- Participación Comunitaria en Proyectos de Agua y Saneamiento:
 - a.) Fortalecimiento técnico sobre funcionamiento y operación de la planta de tratamiento de agua potable de la institución educativa rural Divino Niño del municipio de Puerto Caicedo
- Educación sanitaria para comunidades étnicas y rurales:
 - a.) Talleres de capacitación a líderes y autoridades indígenas en educación sanitaria
 - b.) Talleres de capacitación a líderes de comunidades rurales en educación sanitaria





- Agua Apta para consumo Humano y Saneamiento Básico para Escuelas Rurales:
 - a.) Diagnóstico de las instituciones educativas rurales e identificación de condiciones para aplicar.

3.3.3 Evidencias

Estrategias	Evidencias
Jornadas Educativas en Agua y Saneamiento	<ul style="list-style-type: none">- Convocatoria- Memorias del taller- Registro de asistencia- Evaluación de satisfacción
Clubes Defensores del Agua	<ul style="list-style-type: none">- Acta de entrega de insumos de fortalecimiento.- Registro fotográfico- Listado de asistencia- Convocatoria- Documento de acuerdo de voluntades firmado- Evaluación de satisfacción- Propuesta de fortalecimiento remitida por el Club.- Informe de fortalecimiento por club
Saneamiento Básico para Escuelas Rurales	<ul style="list-style-type: none">- Acta- Registro fotográfico- Listado de asistencia- Evaluación de satisfacción
Participación Comunitaria en Proyectos de Agua y Saneamiento	<ul style="list-style-type: none">- Acta- Registro fotográfico- Listado de asistencia- Evaluación de satisfacción
Educación sanitaria para comunidades étnicas	<ul style="list-style-type: none">- Acta- Registro fotográfico- Listado de asistencia- Evaluación de satisfacción
Agua Apta para consumo Humano y Saneamiento Básico para Escuelas Rurales	<ul style="list-style-type: none">- Registro fotográfico- Diagnostico detallado de las IER Cuembi del Municipio de Puerto Asís- Evaluación de satisfacción

Tabla 8. Listado de evidencias por estrategia de la Línea de Participación.





3.3.4. Aspectos contemplados por estrategia y actividad

Estrategia	Actividad	Evidencias	Municipios	Cantidad	Indicador cuantitativo	Indicador cualitativo	Presupuesto
Jornadas Educativas Agua Saneamiento	Talleres de capacitación a Líderes y a docentes en la estrategia de jornadas educativas del programa la cultura del agua	Convocatoria, acta, memorias del taller, registro de asistencia. Evaluación de satisfacción	Departamental	Tres (3) talleres dirigido a Líderes y a docentes en la estrategia educativa del programa la cultura del agua en municipios con proyectos en ejecución en el marco del PDA desarrollados 1 por cada subregión (en el alto, medio y bajo Putumayo)	# de talleres realizados en cultura del agua # número de talleres programados	Comunidades y docentes capacitados en temas de Cultura del Agua, y pago y jornadas educativas sanitarias.	\$8.000.000
Clubes Defensores Agua	Reuniones de articulación interinstitucional con la secretaría departamental de salud para el establecimiento de acuerdo voluntades en torno a estrategia CDA	Actas, registro fotográfico, listado de asistencia. Acuerdo de voluntades firmado por las partes	Departamental	Dos (2) reuniones de articulación interinstitucional para el acuerdo de voluntades	Documento de acuerdo de voluntades firmado por las partes	PDA articulado interinstitucionalmente mediante acuerdo de voluntades para avanzar en la implementación de la estrategia Clubes Defensores del Agua.	\$00.00
	Taller de formación a docentes de básica primaria- Fortalecimiento de los CDA constituidos	Convocatoria, acta, registro de asistencia. Evaluación de satisfacción.	Municipios adscritos al PDA que cuentan con proyectos en ejecución en la vigencia del presente Plan	Tres talleres de formación y fortalecimiento a docentes de básica primaria, uno (1) por cada subregión (en el alto, medio y bajo Putumayo).	# de talleres realizados / # de talleres programados	Docentes de preescolar y básica primaria capacitados en la estrategia Clubes defensores del Agua	\$9.672.000



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



Fortalecimiento a los clubes defensores del agua con proyectos de mejoramiento remitidos al PDA.	Actas, registro fotográfico, listado de asistencia. Informe de fortalecimiento por club, propuesta de fortalecimiento remitida por el club. Evaluación de satisfacción	San Francisco, Colon, Santiago, Mocoa, Villagarzón, Puerto Caicedo, Valle del Guamuéz	Se brindará apoyo y fortalecimiento a los proyectos formulados por los CDA para un total de 7 propuestas fortalecidas, se efectuará una reunión al mes de seguimiento y acompañamiento a cada club	# de clubes con proyectos fortalecidos/ # de propuestas presentadas al PDA	CDA presentaron propuestas fortalecidas financiera y técnicamente.	\$75.000.000
Dotación de 330 kits a clubes defensores del agua -CDA (contienen botas, chaleco, capa impermeable y gorra)	Actas, registro fotográfico, listado de asistencia. Evaluación de satisfacción	San Francisco, Colon, Santiago, Mocoa, Villagarzón, Puerto Caicedo, Valle del Guamuéz, Guzmán, San Miguel, Puerto Asís	330 entregados kits	#de kits entregados por club / # de integrantes por club	CDA fortalecidos y visibilización de los CDA	\$75.078.000
Talleres de capacitación a comunidad educativa y agentes comunitarios en el buen uso de los recursos hídricos	Actas, registro fotográfico, listado de asistencia. Evaluación de satisfacción	Municipios adscritos al PDA que cuentan con proyectos en ejecución en la vigencia del presente Plan	Realizar un (1) taller en el buen uso de los recursos hídricos a la comunidad educativa	Un taller departamental programado y ejecutado.	Comunidad educativa capacitada e informada sobre el buen uso de los recursos hídricos	\$3.750.000
Seguimiento y fortalecimiento a la operación de la planta de tratamiento de agua potable	Actas, registro fotográfico, listado de asistencia. Evaluación de satisfacción	Municipio de Puerto Caicedo	Gestionar apoyo técnico y una (1) capacitación en operación y manejo de la planta de tratamiento de agua, efectuar una visita de	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas # de seguimientos realizados / # de seguimientos programados	Personal de la institución educativa rural capacitado en el uso y manejo de la planta de tratamiento de agua	\$00.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



Educación para comunidades étnicas	Talleres de capacitación a líderes y autoridades indígenas en educación sanitaria	Actas, registro fotográfico, listado de asistencia. Evaluación de satisfacción. Soporte convocatoria.	Municipios Santiago, San Francisco, Colon y Sibundoy	segimiento al mes, cinco visitas de seguimiento a operación de la planta.	Un taller programado y ejecutado.	líderes y autoridades indígenas capacitadas en educación sanitaria	\$3.750.000
	Talleres de capacitación a líderes y autoridades indígenas en educación rural	Actas, registro fotográfico, listado de asistencia. Evaluación de satisfacción. Soporte convocatoria.	Puerto Caicedo	Un (1) taller de capacitación a líderes y autoridades indígenas en educación rural	Un taller programado y ejecutado	líderes de comunidades rurales capacitados en educación sanitaria	\$3.000.000
	Agua Apta para consumo Humano y Básico para Escuelas Rurales	Diagnóstico de las instituciones educativas rurales e identificación de condiciones para aplicar	Municipios adscritos al PDA que cuentan con proyectos en ejecución en la vigencia del presente Plan	Un (1) diagnóstico del estado de las Instituciones educativas rurales del departamento	Diagnóstico institucional educativa en ASB	PDA con información veraz y oportuna para la toma de decisión sobre posibles intervenciones en la institución educativa rural Cuembi del Municipio de Puerto Asís	\$00.00

Tabla 9. Aspectos para definir por actividad y estrategia



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!



PRESUPUESTO

A continuación, se presenta el presupuesto por cada línea de trabajo donde se evidenciarán el valor que se ejecutara por cada actividad.

LINEA DE TRABAJO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD/DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LINEA DE COMUNICACIÓN	Visibilización de la Gestión Institucional	Actualización de la Pagina web con información relevante a las diferentes actividades, programa y proyectos adelantados en el PDA	1	\$2.000.000	\$2.000.000
		Campañas informativas radiales (se realizarán 12 cuñas radiales una por semana, durante 3 meses con información relacionada a los proyectos de mayor impacto en el marco del PDA durante la vigencia 2023)	12	\$729.166	\$8.750.000
	Diseño de piezas y espacios de divulgación	Elaboración entrega de material informativo como folletos plegables a líderes sociales y demás actores claves de los proyectos ejecutados en el PDA	2.000	\$ 2.500	\$5.000.000
		Perifoneo cuando este sea necesario al menos 5 perifoneos, (1 por municipio, en los municipios que requiera para convocatoria a las actividades adelantadas desde el PDA, durante la vigencia del presente plan).	10 (días)	\$100.000	\$1.000.000
	Registro documental:	Registros filmicos y/o fotográfico que evidencien el desarrollo del PGS y el impacto en las comunidades, los que serán emitidos en redes sociales de la Gobernación de Putumayo (Fanpage, Web, Facebook) Un 1registro filmico y/o fotográfico por municipio con ejecución de actividades del PGS en el marco del PDA	6	\$5.000.000	\$30.000.000
Total línea de comunicación					\$ 46.750.000
LINEA DE CAPACITACION	Jornadas Educativas en Agua y Saneamiento	Talleres de capacitación a Lideres y a docentes en la estrategia jornadas educativas del programa la cultura del agua. Un (1) taller dirigido a Lideres y a docentes en la estrategia jornadas educativas del programa la cultura del agua (en el alto, medio y bajo Putumayo) (Logística, para la aplicabilidad de los Talleres: medios audiovisuales, alquiler de auditorio, refrigerios, materiales, almuerzo)	3 Talleres (asistencia de 50 personas aproximadamente por taller)	\$2.666.666	\$8.000.000
	Clubes defensores del Agua	Realizar tres (3) talleres de formación y fortalecimiento a docentes de preescolar y básica primaria, uno (1) por cada subregión	3 Talleres (asistencia de 50)	\$3.224.000	\$9.672.000





REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



LINEA DE TRABAJO	DE ESTRATEGIA	ACTIVIDAD/DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		(en el alto, medio y bajo Putumayo incluye logística alquiler de salón, refrigerios, almuerzos)	personas aproximadamente por taller)		
		Brindar apoyo financiero y técnico a los 7 clubes defensores del agua con propuesta de mejoramiento durante la presente vigencia.	Un total de 7 apoyos a CDA	\$10.714.285	\$75.000.000
		Realizar entrega de 330 kits incluyendo la totalidad de los integrantes de los 11 clubes conformados (Dotación de 330 kits a clubes defensores del agua -CDA (contienen botas, chaleco, capa impermeable y gorra)	330 kits (que se entregaran a cada integrante de los 11 CDA conformados)	\$ 227.509	\$75.078.000
	Saneamiento básico para escuelas rurales	Un (1) taller de capacitación a comunidad educativa y agentes comunitarios en el buen uso del recursos hídricos (logística para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, así mismo se contrataran los servicios para refrigerios y almuerzos para 50 personas)	1 Taller para 50 personas	\$ 3.750.000	\$ 3.750.000
	Educación sanitaria para comunidades étnicas	Un (1) taller de capacitación a líderes y autoridades indígenas en educación sanitaria en el Alto Putumayo (logística para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, así mismo se contrataran los servicios para refrigerios y almuerzos para 50 personas)	1 Taller para 50 personas	\$ 3.750.000	\$ 3.750.000
		Un (1) taller de capacitación a líderes de comunidades rurales en educación sanitaria (logística para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, así mismo se contrataran los servicios para refrigerios y almuerzos para 50 personas)	1 Taller para 50 personas	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
		Total, línea de capacitación			\$178.250.000
LINEA PARTICIPACION COMUNITARIA	Promoción del Control Social	Gestión y acompañamiento de jornadas de capacitación y reuniones con los comités de control social y veedurías ciudadanas.	3 jornadas	\$1.000.000	\$3.000.000
	Promoción de derechos étnicos	Apoyo a autoridades locales en la realización reuniones de socialización y concertación de los proyectos a comunidades étnicas	2 jornadas	\$1.000.000	\$2.000.000
		Total línea de participación social			\$ 5.000.000
TOTAL PRESUPUESTO					\$230.000.000

Tabla 10. Presupuesto PGS



Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Código postal: 860001
Conmutador (+ 578) 4201515 - Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.co
contactenos@putumayo.gov.co



4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.

Reuniones de articulación:


- a) El Gestor del PDA Putumayo, adelantara acercamiento y gestiones pertinentes y necesarias para la articulación con las secretarías de salud y educación departamentales con el fin de fortalecer las actividades de salud ambiental y educación sanitaria y establecer un acuerdo de voluntades con la secretaria de salud departamental.

4.1. Evidencias

Estrategias	Evidencias
Reuniones de articulación interinstitucional:	<ul style="list-style-type: none">- Registros de asistencia.- Registros fotográficos.- Actas de reunión

Tabla 11. Listado de evidencias

Por lo anterior el Plan de Gestión social se firma en Mocoa Putumayo 26 de junio del 2023


MAX FREDDY RUIZ NAVARRO
Gestor Plan Departamental de Aguas
Secretario de Infraestructura





REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



PRESUPUESTO

LÍNEA DE TRABAJO	DE ESTRATEGIA	ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LÍNEA DE COMUNICACIÓN	Visibilización de la Gestión Institucional	Actualización de la Página web con información relevante a las diferentes actividades, programa y proyectos adelantados en el PDA (para esta actividad se requiere los servicios de personal técnico para que durante los 6 meses del proyecto actualice con notas la página web)	Numero	1	\$2.000.000	\$2.000.000
	Diseño de piezas y espacios de divulgación	Campañas informativas radiales (se realizarán 12 cuñas radiales una por semana, durante 3 meses, con información relacionada a los proyectos de mayor impacto en el marco del PDA durante la vigencia 2023 con una duración de 3 minutos mínimo)	Numero	12	\$729.166	\$8.750.000
		Elaboración entrega de material informativo como folletos plegables a líderes sociales y demás actores claves de los proyectos ejecutados en el PDA	Numero	2.000	\$ 2.500	\$5.000.000
		Perifoneo cuando este sea necesario al menos 5 perifoneos, (1 por municipio cuatro horas al día mínimo, en los municipios que requiera para convocatoria a las actividades adelantadas desde el PDA, durante la vigencia del presente plan).	Numero	5	\$200.000	\$1.000.000
	Registro documental:	Registros filmicos y/o fotográfico que evidencien el desarrollo del PGS y el impacto en las comunidades, los que serán emitidos en redes sociales de la Gobernación de Putumayo (Fanpage, Web, Facebook) Un 1 registro filmico y/o fotográfico por municipio con ejecución de actividades del PGS en el marco del PDA	Numero	6	\$5.000.000	\$30.000.000
Total línea de comunicación						\$46.750.000
LÍNEA DE CAPACITACION	Jornadas Educativas en Agua y Saneamiento	Talleres de capacitación a Líderes y docentes en la estrategia jornadas educativas del programa la cultura del agua. Un (1) taller dirigido a Líderes y a docentes en la estrategia jornadas educativas del programa la cultura del agua (en el alto, medio y bajo Putumayo para un total de tres talleres) <u>Logística para cada taller:</u> debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, alquiler de auditorio.	Numero	3 Talleres (asistencia de 50 personas aproximadamente por taller)	\$2.666.666	\$8.000.000





REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



LÍNEA DE TRABAJO	DE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			Propuesta: 150 refrigerios (sandwich de pollo y jugo en caja) Propuesta: 150 almuerzos (sopa, bandeja con arroz, frijoles, ensalada y carne de res) y jugo natural				
			Realizar tres (3) talleres de formación y fortalecimiento a docentes de preescolar y básica primaria, uno (1) por cada subregión (en el alto, medio y bajo Putumayo) Logística para cada taller: debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales. Propuesta: 150 refrigerios (sandwich de pollo y jugo en caja) Propuesta: 150 almuerzos (sopa, bandeja con arroz, frijoles, ensalada y carne de res) y jugo natural	Numero	3 Talleres (asistencia de 50 personas aproximadamente por taller)	\$3.224.000	\$9.672.000
		Clubes defensores del Agua	Apoyo financiero 1 a clubes defensores del agua: Kit de herramientas (rastrillo metálico curvo con mango cabeza de 43 cm, pala cuadrada corta con mango de madera, malla galvanizada de 100 metros, carreta metálica de 80 lts, rueda neumática reforzada)	Numero	3	\$10.714.285	\$32.142.855
			Apoyo financiero 2 a clubes defensores del agua: Kit de plantas (10 bultos de abono orgánico, 100 plantulas mixtas de especies nativas)	Numero	4	\$10.714.285	\$42.857.140
			Realizar entrega de 330 kits incluyendo la totalidad de los integrantes de los 11 clubes conformados (Dotación de 330 kits a clubes defensores del agua: CDA (contienen botas, chaleco, capa impermeable y gorra)	Numero	330 kits	\$227.509	\$75.078.000
		Saneamiento básico para escuelas rurales	Un (1) taller de capacitación a comunidad educativa y agentes comunitarios en el buen uso del recursos hídricos (logística para la aplicabilidad del taller) Logística alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales. Refrigerio Propuesta: 100 refrigerios am y pm (sandwich de pollo y jugo en caja) Almuerzos para 50 personas Propuesta: almuerzo (sopa, bandeja con arroz, frijoles, ensalada y carne de res) y jugo natural	Numero	50 personas	\$3.750.000	\$3.750.000

Handwritten signature





REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



LÍNEA DE TRABAJO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Educación sanitaria para comunidades étnicas	Un (1) taller de capacitación a líderes y autoridades indígenas en educación sanitaria en el Alto Putumayo	Numero			
		<u>Logística</u> alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales,				
		<u>Refrigerio Propuesta:</u> 100 refrigerios am y pm (sandwich de pollo y jugo en caja)				
		<u>Almuerzos para 50 personas</u> Propuesta: almuerzo (sopa, bandeja con arroz, frijoles, ensalada y carne de res) y jugo natural	50 personas	\$ 3.750.000	\$ 3.750.000	
		Un (1) taller de capacitación a líderes de comunidades rurales en educación sanitaria	Numero			
		<u>Logística</u> alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales,				
		<u>Refrigerio Propuesta:</u> 100 refrigerios am y pm (sandwich de pollo y jugo en caja)				
		<u>Almuerzos para 50 personas</u> Propuesta: almuerzo (sopa, bandeja con arroz, frijoles, ensalada y carne de res) y jugo natural	50 personas	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	
		Total, línea de capacitación				\$178.250.000
LINEA PARTICIPACION COMUNITARIA	Promoción del Control Social	Gestión y acompañamiento de jornadas de capacitación y reuniones con los comités de control social y veedurías ciudadanas.	Numero			
		<u>logística</u> para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales				
		<u>Refrigerio Propuesta:</u> 100 refrigerios am y pm (sandwich de pollo y jugo en caja)				
			3 jornadas	\$1.000.000	\$3.000.000	
	Promoción de derechos étnicos	Apoyo a autoridades locales en la realización reuniones de socialización y concertación de los proyectos a comunidades étnicas	Numero			
		<u>logística</u> para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales)				
		<u>Refrigerio Propuesta:</u> 100 refrigerios am y pm (sandwich de pollo y jugo en caja)				
			2 jornadas	\$1.000.000	\$2.000.000	



Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Código postal: 860001
Conmutador (+ 578) 4201515 - Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.co
contactenos@putumayo.gov.co

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PROCESO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2023

1 mensaje

11 de agosto de 2023, 09:17

Plan Departamental de Aguas <pap-pda@putumayo.gov.co>

Para: egeosur@gmail.com

CCO: claudiaalejandruguacales@gmail.com

Buenos días,

Adjuntamos solicitud de cotización para el proceso denominado: Plan de gestión social 2023 el cual tiene como fecha límite de envío de cotización el día viernes 18 de agosto al correo pap-pda@putumayo.gov.co

Esperamos poder contar con la información requerida y agradecemos su participación en este proceso.

Atentamente;

MAX FREDY RUIZ NAVARRO

Secretario de Infraestructura Departamental

Gestor PDA-PUTUMAYO



2 archivos adjuntos



PDA-0911-2023 SOLICITUD DE COTIZACION ACT DE INSUMOS Y LOGISTICA.pdf

2159K



Descripcion insumos CDA consolidado.xlsx

25K

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PROCESO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2023

1 mensaje

Plan Departamental de Aguas <pap-pda@putumayo.gov.co>
Para: boltansas1@gmail.com
CCO: claudiaalejandruguacales@gmail.com

11 de agosto de 2023, 09:14

Buenos días,

Adjuntamos solicitud de cotización para el proceso denominado: Plan de gestión social 2023 el cual tiene como fecha límite de envío de cotización el día viernes 18 de agosto al correo pap-pda@putumayo.gov.co

Esperamos poder contar con la información requerida y agradecemos su participación en este proceso.

Atentamente;

MAX FREDY RUIZ NAVARRO

Secretario de Infraestructura Departamental
Gestor PDA-PUTUMAYO



2 archivos adjuntos

 **PDA-0910-2023 SOLICITUD DE COTIZACION ACT DE INSUMOS Y LOGISTICA.pdf**
2178K

 **Descripcion insumos CDA consolidado.xlsx**
25K

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PROCESO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2023

1 mensaje

Plan Departamental de Aguas <pap-pda@putumayo.gov.co>
Para: fannybastidascruz@gmail.com
CCO: claudiaalejandruguacales@gmail.com

11 de agosto de 2023 09:11

Buenos días,

Adjuntamos solicitud de cotización para el proceso denominado: Plan de gestión social 2023 el cual tiene como fecha límite de envío de cotización el día viernes 18 de agosto al correo pap-pda@putumayo.gov.co

Esperamos poder contar con la información requerida y agradecemos su participación en este proceso.

Atentamente;

MAX FREDY RUIZ NAVARRO
Secretario de Infraestructura Departamental
Gestor PDA-PUTUMAYO




2 archivos adjuntos

 Descripción insumos CDA consolidado.xlsx
25K

 PDA-0909-2023 SOLICITUD DE COTIZACION ACT DE INSUMOS Y LOGISTICA.pdf
2205K

EGEOSUR

Suministros & Servicios del Sur




Mocoa Putumayo- 2 de octubre del 2023
Señores GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
Gobernación del Putumayo Mocoa – Putumayo

Cotización numero:	EG-00450
Cliente	GOBERNACION DEL PUTUMAYO
Fecha y Ciudad	MOCOA 16 DE JUNIO DEL 2023
NIT	800094164
Dreccion	CR 8 7 40, Mocoa, Putumayo, Colombia

RABAJO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD/DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MUNICACIÓN	Visibilización de la Gestión Institucional	Actualización de la Pagina web con información relevante a las diferentes actividades, programa y proyectos adelantados en el PDA (para esta actividad se requiere los servicios de personal técnico para que durante los 6 meses del proyecto actualice con notas la página web)	Numero	1	\$ 2.000.000,00	2.000.000,00
	Diseño de piezas y espacios de divulgación	Campañas informativas radiales (se realizarán 12 cuñas radiales una por semana, durante 3 meses con información relacionada a los proyectos de mayor impacto en el marco del PDA durante la vigencia 2023 con una duración de 3 minutos mínimo)	Numero	12	\$ 729.166,00	8.749.992,00
		Elaboración entrega de material informativo como folletos plegables a líderes sociales y demás actores claves de los proyectos ejecutados en el PDA	Numero	2000	\$ 2.625,00	5.250.000,00
		Perifoneo cuando este sea necesario al menos 5 perifoneos, (1 por municipio cuatro horas al día mínimo, en los municipios que requiera para convocatoria a las actividades adelantadas desde el PDA, durante la vigencia del presente plan).	Numero	5	\$ 210.000,00	1.050.000,00
	Registro documental:	Registros filmicos y/o fotográfico que evidencien el desarrollo del PGS y el impacto en las comunidades, los que serán emitidos en redes sociales de la Gobernación de Putumayo (Fanpage, Web, Facebook) Un 1 registro filmico y/o fotográfico por municipio con ejecución de actividades del PGS en el marco del PDA	Numero	6	\$ 4.750.000,00	28.500.000,00
				Total línea de comunicación		45.549.992,000
LINEA DE CAPACITACION	Jornadas Educativas en Agua y Saneamiento	Talleres de capacitación a Líderes y a docentes en la estrategia jornadas educativas del programa la cultura del agua. Un (1) taller dirigido a Líderes y a docentes en la estrategia jornadas educativas del programa la cultura del agua (en el alto, medio y bajo Putumayo para un total de tres talleres) Logística para cada taller: debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, alquiler de auditorio. Propuesta: 150 refrigerios (sándwich de pollo y jugo en caja) Propuesta: 150 almuerzos (sopa, bandeja con arroz, frijoles, ensalada y carne de res) y jugo natural	Numero	3 Talleres (asistencia de 50 personas aproximadamente por taller)	\$ 2.799.999	8.399.997,900

EGEOSUR


Suministros & Servicios del Sur



Clubes defensores del Agua	Realizar tres (3) talleres de formación y fortalecimiento a docentes de preescolar y básica primaria, uno (1) por cada subregión (en el alto, medio y bajo Putumayo) Logística para cada taller: debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales. Propuesta: 150 refrigerios (sandwich de pollo y jugo en caja) Propuesta: 150 almuerzos (sopa, bandeja con arroz, frijoles, ensalada y carne de res) y jugo natural	Numero	3 Talleres (asistencia de 50 personas aproximadamente por taller	\$ 3.385.200	10.155.600,000	\$
	Apoyo financiero 1 a clubes defensores del agua: Kit de herramientas (rastrillo metálico curvo con mango cabeza de 43 cm, pala cuadrada corta con mango de madera, malla galvanizada de 100 metros, carreta metálica de 80 lts, rueda neumática reforzada)	Numero	3	\$ 10.714.285	32.142.855,000	\$
	Apoyo financiero 2 a clubes defensores del agua: Kit de plantas (10 bultos de abono orgánico, 100 plántulas mixtas de especies nativas)	Numero	4	\$ 11.249.999	44.999.997,000	\$
	Realizar entrega de 330 kits incluyendo la totalidad de los integrantes de los 11 clubes conformados (Dotación de 330 kits a clubes defensores del agua -CDA (contienen botas, chaleco, capa impermeable y gorra)	Numero	330 kits	\$ 227.509	75.078.000,000	\$
Sanearamiento básico para escuelas rurales	Un (1) taller de capacitación a comunidad educativa y agentes comunitarios en el buen uso del recursos hídricos (logística para la aplicabilidad del taller: Logística alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, Refrigerio Propuesta: 100 refrigerios am y pm (sandwich de pollo y jugo en caja) Almuerzos para 50 personas Propuesta: almuerzo (sopa, bandeja con arroz, frijoles, ensalada y carne de res) y jugo natural	Numero	50 personas	\$ 3.750.000	3.750.000,000	\$
Educación sanitaria para comunidades étnicas	Un (1) taller de capacitación a líderes y autoridades indígenas en educación sanitaria en el Alto Putumayo Logística alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, Refrigerio Propuesta: 100 refrigerios am y pm (sandwich de pollo y jugo en caja) Almuerzos para 50 personas Propuesta: almuerzo (sopa, bandeja con arroz, frijoles, ensalada y carne de res) y jugo natural	Numero	50 personas	\$ 3.750.000	3.750.000,000	\$
	Un (1) taller de capacitación a líderes de comunidades rurales en educación sanitaria Logística alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, Refrigerio Propuesta: 100 refrigerios am y pm (sandwich de pollo y jugo en caja) Almuerzos para 50 personas Propuesta: almuerzo (sopa, bandeja con arroz, frijoles, ensalada y carne de res) y jugo natural	Numero	50 personas	\$ 2.850.000	2.850.000,000	\$
Total, línea de capacitación					181.126.449,900	\$

EGEOSUR

Suministros & Servicios del Sur



LINEA PARTICIPACION COMUNITARIA	Promoción del Control Social	Gestión y acompañamiento de jornadas de capacitación y reuniones con los comités de control social y veedurías ciudadanas. logística para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales Refrigerio Propuesta: 100 refrigerios am y pm (sandwich de pollo y jugo en caja)	Numero	3 jornadas	\$ 1.050.000	\$ 3.150.000,000
	Promoción de derechos étnicos	Apoyo a autoridades locales en la realización reuniones de socialización y concertación de los proyectos a comunidades étnicas logística para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales) Refrigerio Propuesta: 100 refrigerios am y pm (sandwich de pollo y jugo en caja)	numero	2 jornadas	\$ 950.000	\$ 1.900.000,000
Total línea de participación social					\$ 5.050.000,000	
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 231.726.441,900

Danny Arcos Bastidas

DANNY ALEJANDRO ARCOS BASTIDAS R/L EGEOSUR S.A.S.

CC: 4124861667, de Mocoa, Putumayo.

NIT: 901498148-7

CEL: 3224105517 egeosur@gmail.com

Mocoa 02 de OCTUBRE del 2023


Señores
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
Gobernación del Putumayo Mocoa – Putumayo

Cotización número 4045 del 2023
Boltan S.A.S
Régimen común R/L Juan Carlos Bermeo Tisoy
NIT: NIT 901334775 -1

RABAJO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD/DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MUNICIPACIÓN	Visibilización de la Gestión Institucional	Actualización de la Página web con información relevante a las diferentes actividades, programa y proyectos adelantados en el PDA (para esta actividad se requiere los servicios de personal técnico para que durante los 6 meses del proyecto actualice con notas la página web)	Numero	1	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00
	Diseño de piezas y espacios de divulgación	Campañas informativas radiales (se realizarán 12 cuñas radiales una por semana, durante 3 meses con información relacionada a los proyectos de mayor impacto en el marco del PDA durante la vigencia 2023 con una duración de 3 minutos mínimo)	Numero	12	\$ 765.624,30	\$ 9.187.491,60
		Elaboración entrega de material informativo como folletos plegables a líderes sociales y demás actores claves de los proyectos ejecutados en el PDA	Numero	2000	\$ 2.375,00	\$ 4.750.000,00
		Perifoneo cuando este sea necesario al menos 5 perifoneos, (1 por municipio cuatro horas al día mínimo, en los municipios que requiera para convocatoria a las actividades adelantadas desde el PDA, durante la vigencia del presente plan).	Numero	5	\$ 190.000,00	\$ 950.000,00
	Registro documental:	Registros fílmicos y/o fotográfico que evidencien el desarrollo del PGS y el impacto en las comunidades, los que serán emitidos en redes sociales de la Gobernación de Putumayo (Fanpage, Web, Facebook) Un 1 registro fílmico y/o fotográfico por municipio con ejecución de actividades del PGS en el marco del PDA	Numero	6	\$ 5.000.000,00	\$ 30.000.000,00
				Total línea de comunicación		\$ 46.987.491,60
LINEA DE CAPACITACION	Jornadas Educativas en Agua y Saneamiento	Talleres de capacitación a Lideres y a docentes en la estrategia jornadas educativas del programa la cultura del agua. Un (1) taller dirigido a Lideres y a docentes en la estrategia jornadas educativas del programa la cultura del agua. (en el alto, medio y bajo Putumayo para un total de tres talleres) Logística para cada taller: debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, alquiler de auditorio. Propuesta: 150 refrigerios (sándwich de pollo y jugo en caja) Propuesta: 150 almuerzos (sopa, bandeja con arroz,	Numero	3 Talleres (asistencia de 50 personas aproximadamente por taller)	\$ 2.666.666	\$ 7.999.998

	frijoles, ensalada y carne de res) y jugo natural				
Clubes defensores del Agua	Realizar tres (3) talleres de formación y fortalecimiento a docentes de preescolar y básica primaria, uno (1) por cada subregión (en el alto, medio y bajo Putumayo) Logística para cada taller: debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales. Propuesta: 150 refrigerios (sandwich de pollo y jugo en caja) Propuesta: 150 almuerzos (sopa, bandeja con arroz, frijoles, ensalada y carne de res) y jugo natural	Numero	3 Talleres (asistencia de 50 personas aproximadamente por taller)	\$ 3.224.000	\$ 9.672.000
	Apoyo financiero 1 a clubes defensores del agua: Kit de herramientas (rastrillo metálico curvo con mango cabeza de 43 cm, pala cuadrada corta con mango de madera, malla galvanizada de 100 metros, carreta metálica de 80 lts, rueda neumática reforzada)	Numero	3	\$ 10.178.571	\$ 30.535.712
	Apoyo financiero 2 a clubes defensores del agua: Kit de plantas (10 bultos de abono orgánico, 100 plantulas mixtas de especies nativas)	Numero	4	\$ 10.714.285	\$ 42.857.140
	Realizar entrega de 330 kits incluyendo la totalidad de los integrantes de los 11 clubes conformados (Dotación de 330 kits a clubes defensores del agua -CDA (contienen botas, chaleco, capa impermeable y gorra)	Numero	330 kits	\$ 216.134	\$ 71.324.100
Sanearamiento básico para escuelas rurales	Un (1) taller de capacitación a comunidad educativa y agentes comunitarios en el buen uso del recursos hídricos (logística para la aplicabilidad del taller: Logística alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, Refrigerio Propuesta: 100 refrigerios am y pm (sandwich de pollo y jugo en caja) Almuerzos para 50 personas Propuesta: almuerzo (sopa, bandeja con arroz, frijoles, ensalada y carne de res) y jugo natural	Numero	50 personas	\$ 3.562.500	\$ 3.562.500
Educación sanitaria para comunidades étnicas	Un (1) taller de capacitación a líderes y autoridades indígenas en educación sanitaria en el Alto Putumayo Logística alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, Refrigerio Propuesta: 100 refrigerios am y pm (sandwich de pollo y jugo en caja) Almuerzos para 50 personas Propuesta: almuerzo (sopa, bandeja con arroz, frijoles, ensalada y carne de res) y jugo natural	Numero	50 personas	\$ 3.562.500	\$ 3.562.500

		Un (1) taller de capacitación a líderes de comunidades rurales en educación sanitaria Logística alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, Refrigerio Propuesta: 100 refrigerios am y pm (sandwich de pollo y jugo en caja) Almuerzos para 50 personas Propuesta: almuerzo (sopa, bandeja con arroz, frijoles, ensalada y carne de res) y jugo natural	Numero	50 personas	\$ 3.150.000	\$ 3.150.000
		Total, línea de capacitación				\$ 172.663.950
LINEA PARTICIPACION COMUNITARIA	Promoción del Control Social	Gestión y acompañamiento de jornadas de capacitación y reuniones con los comités de control social y veedurías ciudadanas. logística para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales Refrigerio Propuesta: 100 refrigerios am y pm (sandwich de pollo y jugo en caja)	Numero	3 jornadas	\$ 950.000	\$ 2.850.000
	Promoción de derechos étnicos	Apoyo a autoridades locales en la realización reuniones de socialización y concertación de los proyectos a comunidades étnicas logística para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales) Refrigerio Propuesta: 100 refrigerios am y pm (sandwich de pollo y jugo en caja)	numero	2 jornadas	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000,00
				Total línea de participación social		\$ 4.850.000,00
				TOTAL PRESUPUESTO		\$ 224.501.441,85



Firma
JUAN CARLOS BERMEO TISOY
REPRESENTANTE LEGAL BOLTAN SAS ZOMAC
NIT 901334775 -1
BARRIO OBRERO PRIEMRA ETAPA

Mocoa, 2 de octubre de 2023

Señores:

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Cl. 8 #7-40, Mocoa, Putumayo.

REFERENCIA: COTIZACIÓN BIENES Y SERVICIOS.

ITEM	LINEA DE TRABAJO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL
1	LINEA DE COMUNICACIÓN	Visibilización de la Gestión Institucional	Actualización de la Pagina web con información relevante a las diferentes actividades, programa y proyectos adelantados en el PDA	1	\$ 1.877.568,00	\$ 1.877.568,00
		Diseño de piezas y espacios de divulgación	Campañas informativas radiales (se realizarán 12 cuñas radiales una por semana, durante 3 meses con información relacionada a los proyectos de mayor impacto en el marco del PDA durante la vigencia 2023)	12	\$ 815.062,00	\$ 9.780.744,00
			Elaboración entrega de material informativo como folletos plegables a líderes sociales y demás actores claves de los proyectos ejecutados en el PDA	2.000	\$ 2.235,00	\$ 4.470.000,00
			Pagfoneo cuando este sea necesario al menos 5 perfoneos, (1 por municipio, en los municipios que requiera para convocatoria a las actividades adelantadas desde el PDA, durante la vigencia del presente plan).	10 (días)	\$ 100.003,00	\$ 1.000.030,00
		Registro documental	Registros filmicos y/o fotográfico que evidencien el desarrollo del PGS y el impacto en las comunidades, los que serán emitidos en redes sociales de la Gobernación de Putumayo (Fanpage, Web, Facebook) Un registro filmico y/o fotográfico por municipio con ejecución de actividades del PGS en el marco del PDA	6	\$ 4.372.289,00	\$ 26.233.734,00
		Jornadas Educativas en Agua y Saneamiento	Talleres de capacitación a Líderes y a docentes en la estrategia jornadas educativas del programa la cultura del agua. Un (1) taller dirigido a Líderes y a docentes en la estrategia jornadas educativas del programa la cultura del agua (en el alto, medio y bajo Putumayo) (Logística, para la aplicabilidad de los Talleres: medios audiovisuales, alquiler de auditorio, refrigerios, materiales, almuerzo)	3 Talleres (asistencia de 50 personas aproximadamente por taller)	\$ 2.221.631,00	\$ 8.000.000,00
		Clubes defensores del Agua	Realizar tres (3) talleres de formación y fortalecimiento a docentes de preescolar y básica primaria, uno (1) por cada subregión (en el alto, medio y bajo Putumayo incluye logística alquiler de salón, refrigerios, almuerzos)	3 Talleres (asistencia de 50 personas aproximadamente por taller)	\$ 3.359.733,00	\$ 10.079.199,00
			Brindar apoyo financiero y técnico a los 7 clubes defensores del agua con propuesta de mejoramiento durante la presente vigencia.	Un total de 7 apoyos a CDA	\$ -	\$ 74.477.663,00
			Realizar entrega de 330 kits incluyendo la totalidad de los integrantes de los 11 clubes conformados (Dotación de 330 kits a clubes defensores del agua -CDA (contienen botas, chaleco, capa impermeable y gorra)	330 kits (que se entregaran a cada integrante de los 11 CDA conformados)	\$ 215.178,00	\$ 71.008.740,00

2	LINEA DE CAPACITACION	Saneamiento básico para escuelas rurales	Un (1) taller de capacitación a comunidad educativa y agentes comunitarios en el buen uso del recursos hídricos (logística para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, así mismo se contrataran los servicios para refrigerios y almuerzos para 50 personas)	1 Taller para 50 personas	\$ 3.924.360,00	\$ 3.924.360,00
			Un (1) taller de capacitación a líderes y autoridades indígenas en educación sanitaria en el Alto Putumayo (logística para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación, equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, así mismo se contrataran los servicios para refrigerios y almuerzos para 50 personas)	1 Taller para 50 personas	\$ 4.460.855,00	\$ 4.460.855,00
		Educación sanitaria para comunidades étnicas	Un (1) taller de capacitación a líderes de comunidades rurales en educación sanitaria (logística para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, así mismo se contrataran los servicios para refrigerios y almuerzos para 50	Un (1) taller de capacitación a líderes de comunidades rurales en educación sanitaria (logística para la aplicabilidad del taller: alquiler de salón, que debe contar con silletería, mesas, iluminación, ventilación equipo de sonido con micrófono, tablero acrílico y medios audiovisuales, así mismo se contrataran los servicios para refrigerios y almuerzos para 50	\$ 2.490.011,00	\$ 2.490.011,00
3	LINEA PARTICIPACION COMUNITARIA	Promoción del Control Social	Gestión y acompañamiento de jornadas de capacitación y reuniones con los comités de control social y veedurías ciudadanas.	3 jornadas	\$ 1.123.474,00	\$ 3.370.422,00
		Promoción de derechos étnicos	Apoyo a autoridades locales en la realización reuniones de socialización y concertación de los proyectos a comunidades étnicas	2 jornadas	\$ 936.182,00	\$ 1.872.364,00

VILLAGARZON INSTITUCION AGRARIA El senderismo como estrategia para la conservación del agua					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Punto Ecológico De 55 Litros De 3 Puestos Reglamentario color verde blanco y negro	unidad	1	\$ 640.000,00	\$ 640.000,00
2	palín ahoyador con cabo de madera de 1.6 m resistente al óxido y de alta durabilidad	unidad	5	\$ 42.000,00	\$ 210.000,00
3	pala cuadrada corta con cabo de madera de 1.6 m resistente al óxido y de alta durabilidad	unidad	7	\$ 43.800,00	\$ 306.600,00
4	Tijera para Poda de 22 cm Con Cuchilla En Acero Templado	unidad	3	\$ 49.250,00	\$ 147.750,00
5	Balde construcción 8	unidad	6	\$ 9.196,00	\$ 55.176,00
6	Cuchara Para Jardín 6"	unidad	8	\$ 19.145,00	\$ 153.160,00
7	contenedores para botellas plasticas	unidad	1	\$ 436.698,00	\$ 436.698,00
8	Rastrillo Metálico De 12 Dientes	unidad	7	\$ 37.507,00	\$ 262.549,00
9	Juego Herramientas Para Jardín 4 Piezas	unidad	5	\$ 59.700,00	\$ 298.500,00
10	Binoculares Vortex CROSSFIRE HD 10X42 NEGROS	unidad	1	\$ 1.767.639,00	\$ 1.767.639,00
11	THINNER COMUN GALON	GALÓN	5	\$ 64.303,00	\$ 321.515,00
12	pintura para demarcacion de alta duracion amarilla con base acuosa, no inflamable, tiempo se secado 24 horas, facil aplicación	GALÓN	2	\$ 305.092,00	\$ 610.184,00

15	Pintura Neón - Set 4 Unidades De 1/8 De Galon. Vinilo Neón (Fluorescente) que reacciona cuando se enciende luces LED Ultravioleta.(Brilla en la oscuridad). Ideal para decoración de murales, apliques en discotecas, fiestas NEON, aplicaciones en cerámica, madera, cartón, fomi, yeso y para infinidad de trabajos de alto impacto visual. Tonos Neón disponibles: amarillo, verde, naranja, rosa, rojo magenta, lila azul, violeta, blanco.	unidad	1	\$ 346.803,00	\$ 346.803,00
16	Set De Brochas Con Cerdas En Poliéster Calidad Profesional	unidad	4	\$ 37.869,00	\$ 151.476,00
17	Aerocolar Laca Mate Transparente 300ml(12)	unidad	4	\$ 26.680,00	\$ 106.720,00
18	Brochas de 5 pulgadas cerdas amarillas mango azul	unidad	5	\$ 23.802,00	\$ 119.010,00
19	Juego De Pinceles X10, AH Royal Diferentes Tipos	unidad	1	\$ 28.220,00	\$ 28.220,00
20	Video Proyector Epson Powerlite E20 Xga 3lcd 3400 Lumens Brillo de la imagen: 3400 lm Tamaño de la imagen: 350 Con Wi-Fi: No Conexiones de entrada: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM Fuentes de luz: Lámpara 210 w uhe Con Bluetooth: Si Peso: 2.7 kg	unidad	1	\$ 4.130.345,00	\$ 4.130.345,00
TOTAL					\$ 10.092.345,00

MOCOAGUA EN CONCRETO PARA BENEFICIO DEL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BILINGÜE CAMÉNTSA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cemento Gris Uso General 50 KG	unidad	1	\$ 70.205,00	\$ 70.205,00
2	Varilla Corrugada G60 W #4 (1/2 Pulg) X 6M	unidad	2	\$ 68.249,00	\$ 136.498,00
3	arena para construccion	M3	15	\$ 96.654,00	\$ 1.449.810,00
6	Motobomba caudal 2"x2" Autocebante Aluminio Gasolina 5.5hp Tipo Autocebante en aluminio Potencia 5.5 HP Succión por descarga 2"x2" Caudal máximo 600 l/min Presión máxima 30 mts/42 PSI Voluta e impeller Hierro Fundido Carcasa Aluminio Peso seco 30 kg	unidad	4	\$ 937.098,00	\$ 3.748.392,00
TOTAL			\$ 22,00		\$ 5.404.905,00

COLON INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUCRE LA REFORESTACIÓN COMO ESTRATEGIA AMBIENTAL Y PEDAGÓGICA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA QUEBRADA MARPUJAY, SECTOR GRANJA TEMÁTICA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	material crudo	M3	25	\$ 46.929,00	\$ 1.173.225,00
2	plantulas de killotoco en su respectivo empaque, y abono en optimas condiciones	unidad	80	\$ 7.404,00	\$ 592.320,00
3	plantulas de eucalipto en su respectivo empaque, y abono en optimas condiciones	UNIDAD	80	\$ 7.404,00	\$ 592.320,00
4	plantulas de sauce en su respectivo empaque, y abono en optimas condiciones	UNIDAD	80	\$ 7.404,00	\$ 592.320,00
5	plantulas de especies Nativas su respectivo empaque, y abono en optimas condiciones	UNIDAD	80	\$ 7.404,00	\$ 592.320,00
6	Abono en presentación de 50 Kg, orgánico, enriquecido con microorganismos eficientes ideal para impartir y acondicionar directamente el suelo.	bultos	10	\$ 159.615,00	\$ 1.596.150,00
7	micorrizas hongos Unidades por envase: 750 Cantidad: 750 Tipo de unidad: Unidad formadores de micorrizas (o raíces de hongos), ideal para ser aplicado en la etapa inicial de las plantas, huertos y jardines (en la siembra o en el momento del trasplante a su lugar definitivo); sin embargo, se puede utilizar en cualquier momento y etapa de las plantas (etapa vegetativa o etapa de floración), para mejorar la absorción de nutrientes.	bultos	3	\$ 50.792,00	\$ 152.376,00

4

8	Alambre de Púas C14.5 x 500m Alambre de púas con recubrimiento en zinc, resistente y de fácil manejo. Usos recomendados: Cercado de animales, lotes, jardines, perimetral, cercas agropecuaria, urbanas e industriales. Torsión continua.	UNIDAD	2	\$ 522.366,00	\$ 1.044.732,00
9	Grapas Modelo 1"x9 Unidades por envase 105 Son grapas ideales para trabajar sobre estacones y para cercas con alambre de púas o manguera aisladora	cajas	10	\$ 26.901,00	\$ 269.010,00
10	Postes de plástico, poste cuadrado 8cm x 8cm con mínimo 125cm de largo, elaborado con "madera plástica" tipo estaca.	unidad	68	\$ 94.265,00	\$ 6.410.020,00
TOTAL			\$ 438,00	\$ 930.484,00	\$ 13.014.793,00

SANTIAGO INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO CIUDAD SANTIAGO REFORESTACION PROTECTORA Y CUIDADO QUEBRADA CHANYOY

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	plantulas de especies Nativas su respectivo empaque, y abono en optimas condiciones	unidad	70	\$ 7.404,00	\$ 518.280,00
2	Abono en presentación de 50 Kg, orgánico, enriquecido con microorganismos eficientes ideal	bulto	10	\$ 159.615,00	\$ 1.596.150,00
3	Triple 15 fertilizante de propósito general es un complejo compuesto NPK, utilizado para una amplia gama de cultivos en etapa de siembra y presiembra	bulto	2	\$ 378.205,00	\$ 756.410,00
4	Punto Ecológico De 55 Litros De 3 Puestos Reglamentario color verde blanco y negro	unidad	2	\$ 640.000,00	\$ 1.280.000,00
5	Marcador permanente caja x 10 unidades	cajas	1	\$ 37.943,00	\$ 37.943,00
7	Tipo Paladragas Características Hojas de acero templado, mangos redondos de madera, largo de mangos: 45" (114 cm), espesor de cabeza: 1.5 mm Material de la hoja Acero templado Observaciones La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañen. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. Alto 130 cm Material del mango Madera	unidad	1	\$ 118.910,00	\$ 118.910,00
8	Papel Cartulina Pliegos X 5 Unidades Blanco	unidad	10	\$ 22.597,00	\$ 225.970,00
9	Cinta Pegante Ancha Rollo 48mmx 100 Metros	unidad	10	\$ 21.497,00	\$ 214.970,00
10	Grifo Para Lavamanos en cromo	unidad	5	\$ 56.813,00	\$ 284.065,00
14	Valla 2x2 metros en material de lona con colores intensos	unidad	1	\$ 849.236,00	\$ 849.236,00
15	Pendón 1,5 metros x 5 metros n material de lona con colores intensos	unidad	1	\$ 1.192.403,00	\$ 1.192.403,00
TOTAL			\$ 113,00	\$ 3.484.623,00	\$ 7.074.337,00

5

SAN FRANCISCO INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ALMIRANTE PADILLA" EGO - HUERTA						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Plastico de invernadero 8mtrs x 5mtrs calibre 8	mt	3	\$ 620.014,00	\$ 1.860.042,00	
2	clavos 1 1/2 " pulgada 2 pulgadas. , 2 1/2 pulgadas	libras	3	\$ 11.302,00	\$ 33.906,00	
3	Alambre Galvanizado No.14	kilos	2	\$ 16.949,00	\$ 33.898,00	
4	Alambre de Púas C14.5 x 500m Alambre de púas con recubrimiento en zinc, resistente y de fácil manejo. Usos recomendados: Cercado de animales, lotes, jardines, perimetral, cercas agropecuaria, urbanas e industriales. Torsión continua.	UNIDAD	1	\$ 522.366,00	\$ 522.366,00	
5	Grapas Modelo1"x9 Unidades por envase105 Son grapas ideales para trabajar sobre estacaones y para cercas con alambre de púas o manguera aisladora	cajas	1	\$ 26.901,00	\$ 26.901,00	
6	Rollo de malla gallinera 50mtrs Material Galvanizado Otras características Ancho: 180 cm Formato de venta: Rollo Es un producto galvanizado: Si Con revestimiento de PVC: No	mts	2	\$ 327.483,00	\$ 654.966,00	
7	Bombillo de LED 30w E27 2600 Lúmenes Luz Blanca	unidad	2	\$ 70.292,00	\$ 140.584,00	
8	Plafón Para Roseta E27 Redondo 150w Blanco	unidad	2	\$ 14.078,00	\$ 28.156,00	
9	Alambre tipo de cable triplex Sección 2,5 mm ² Largo del cable 100 m Tipo de envase Rollo Otros Material de la cubierta: PVC Materiales del conductor: Cobre Es inflamable: No Normas aplicables: INMETRO Tensión nominal: 3,32	mts	50	\$ 5.304,00	\$ 265.200,00	
10	CINTA AISLANTE 3M ORIGINAL DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA REPARACIONES ELECTRICAS ALTA ADHERENCIA ROLLO POR 18 METROS	rollo	1	\$ 13.777,00	\$ 13.777,00	
11	Balde construcción 8	unidad	5	\$ 10.886,00	\$ 54.430,00	
12	pala cuadrada corta con cabo de madera de 1.6 m resistente al óxido y de alta durabilidad	unidad	2	\$ 55.789,00	\$ 111.578,00	
13	pala cuadrada corta con cabo de madera de 1.6 m resistente al óxido y de alta durabilidad	unidad	3	\$ 55.789,00	\$ 167.367,00	
14	Azadon Cafetero Azadón forjado una sola pieza en acero de alto carbono SAE 1045, pre afilado, con un tratamiento térmico con temple y revenido garantizando un menor desgaste, haciéndolo más resistente a la flexión, tracción, torsión e impacto.	unidad	3	\$ 56.549,00	\$ 169.647,00	
15	Rastrillo Metálico De 12 Dientes	unidad	3	\$ 37.847,00	\$ 113.541,00	
16	pala cuadrada corta con cabo de madera de 1.6 m resistente al óxido y de alta durabilidad	unidad	6	\$ 56.401,00	\$ 338.406,00	
17	Carretilla Metálica De 156 Litros, Rueda Neumática Reforzada Marca: Pretul Modelo: 20624 CARACTERÍSTICAS » Lanta neumática reforzada. » Rin sólido en color negro. » Bastidor cuadrado de madera 1,1/2". » Platón en color gris de calibre 24. » Capacidad: 80 Litros. » Largo del platón: 92 cm. » Ancho del platón: 68,5 cm. » Profundidad del platón: 27,4 cm. » Diámetro de la llanta: 14". » Ancho de la llanta: 3". » Puente con un tornillo espesor: 1,5 mm. » Soporte y tacón espesor: 1,5 mm.	unidad	1	\$ 503.778,00	\$ 503.778,00	
18	Tijera para Poda de 22 cm Con Cuchilla En Acero Templado	unidad	2	\$ 49.250,00	\$ 98.500,00	
19	canasta plastica para recoger verduras y frutas	unidad	5	\$ 60.540,00	\$ 302.700,00	
20	Gautes Master Amarillo Calibre 15	unidad	10	\$ 19.856,00	\$ 198.560,00	

21	Postes de plástico, poste cuadrado 8cm x 8cm con mínimo 125cm de largo, elaborado con "madera plástica" tipo estaca.	unidad	15	\$ 94.265,00	\$ 1.413.975,00
22	Bolsas Para Vivero 20 Cm De Ancho 38 Cm De Largo X 100	unidad	4	\$ 63.448,00	\$ 253.792,00
27	Abono en presentación de 50 Kg, orgánico, enriquecido con microorganismos eficientes ideal para impartar y acondicionar directamente el suelo	bultos	12	\$ 159.615,00	\$ 1.915.380,00
28	Papel Bond 60 Gr 70 X 100 Cm x 25 pliegos	unidad	2	\$ 29.765,00	\$ 59.530,00
29	Papel Cartulina Pliegos X 5 Unidades Blanco	unidad	5	\$ 22.597,00	\$ 112.985,00
30	Marcador permanente caja x 10 unidades	unidad	1	\$ 37.943,00	\$ 37.943,00
31	Pintura tipo 1 para uso interior y exterior bajo techo diluible con agua, fabricada a partir de co-polímeros vinil acrílicos. Tiene un acabado mate y de fácil manejo. Producto formulado sin plomo ni cromo.	unidad	5	\$ 44.723,00	\$ 223.615,00
32	Juego De Pinceles X10, AH Royal Diferentes Tipos	unidad	10	\$ 28.220,00	\$ 282.200,00
33	Cinta Enmascarar Multipropósito 40m x 12mm	unidad	10	\$ 15.785,00	\$ 157.850,00
34	Vinilo Acrílico 1000 Cc * 1 Unidades, 1 Kilos Galon	unidad	5	\$ 48.222,00	\$ 241.110,00
35	Cinta Pegante Ancha Rollo 48mmx 100 Metros	unidad	1	\$ 21.497,00	\$ 21.497,00
37	Papel Bond 60 Gr 70 X 100 Cm x 25 pliegos	unidad	1	\$ 29.765,00	\$ 29.765,00
TOTAL			\$ 178,00	\$ 3.130.996,00	\$ 10.387.945,00

Puerto Caicedo INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DIVINO NIÑO VIVERO, HUERTA SALUD Y VIDA, CONSTRUCCION DE UNA HUERTA Y VIVERO ESCOLAR, CON EL LEMA "CUIDO MI HUERTA, CUIDO MI VIDA".					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Triturador de residuos Organicos TRAPP JTR200 motor ELECTRICO 1.5hp/110v-220v	unidad	1	\$ 6.668.399,00	\$ 6.668.399,00
2	pala cuadrada corta con cabo de madera de 1.6 m resistente al óxido y de alta durabilidad	unidad	5	\$ 56.401,00	\$ 282.005,00
3	palín ahoyador con cabo de madera de 1.6 m resistente al óxido y de alta durabilidad	unidad	5	\$ 48.934,00	\$ 244.670,00
5	Pica Piqueta 1.5 Libras De Mano Con Cabo Madera	unidad	5	\$ 79.354,00	\$ 396.770,00
6	Barreton - 3 1/2 Libra 3167Iva 5%(12)	unidad	5	\$ 77.250,00	\$ 386.250,00
7	Rastrillo Metálico De 12 Dientes	unidad	5	\$ 37.507,00	\$ 187.535,00
8	Machete barrigón 18 pulgadas pulido	unidad	5	\$ 41.379,00	\$ 206.895,00
9	Reforzada Marca: Pretul Modelo: 20624 CARACTERÍSTICAS » Llantia neumática reforzada.	unidad	1	\$ 631.438,00	\$ 631.438,00
10	Postes de plástico, poste cuadrado 8cm x 8cm con mínimo 125cm de largo, elaborado con "madera plástica" tipo estaca.	unidad	10	\$ 94.265,00	\$ 942.650,00
11	Rollo de malla gallinera 50mtrs Material Galvanizado Otras características Ancho: 180 cm Formato de venta: Rollo Es un producto galvanizado: Sí Con revestimiento de PVC: No	unidad	1	\$ 327.483,00	\$ 327.483,00
12	Guantes De Nitrilo Caja 100 Unidades Talla M	unidad	1	\$ 60.905,00	\$ 60.905,00

	<p>Filtro de zeolita CARACTERISTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reduce la turbidez Filtración hasta 5 micras Controla la formación de cloraminas Área de superficie mayor Tiempo de vida útil aproximado 10 años Reduce el tiempo de retrolavado Producto naturalmente verde <p>PROPIEDADES FÍSICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Filtración nominal: 5 micras Porosidad: 24 - 32% Medida de partículas: 0.5-1.0 mm y 1.5-2.5 mm Área de superficie: 270 m2/g Medida de malla: 18 x 35 y 8 x 14 	unidad	1	\$ 2.136.132,00	\$ 2.136.132,00
	<ul style="list-style-type: none"> Medio filtrante: Polipropileno Aglomerado. Material: 100% de fibras de polipropileno termo fusionado de alta pureza. Densidad: Graduada del exterior al interior. Cartucho estándar: 20" x 2.5" 	unidad	2	\$ 555.504,00	\$ 1.111.008,00
	<p>Filtro en carbón activado granular (GAC) Medio filtrante: Carbón activado granular.</p> <ul style="list-style-type: none"> No desprende Ceniza. Temperatura máxima: 35° C • Presión: 15- 70 PSI. Cartucho estándar: 20" x 2.5" Longitud o altura: 50 cm Diámetro exterior: 6.5 cm Diámetro interior: 2.7 cm Peso aproximado: 400 gramos Máximo Caudal: De 2 a 12 GPM, depende de la presión Montaje: Carcasa de 20" Tiempo de servicio: 6 meses 	unidad	3	\$ 405.630,00	\$ 1.216.890,00
	<p>Filtro en carbón activado en Block (CTO) La membrana es para un filtro de agua con carcasa estándar de 20 pulgadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Medio filtrante: Carbón activado compacto. No desprende Ceniza. Temperatura máxima: 35° C • Presión: 15- 70 PSI. Cartucho estándar: 20" x 2.5" Longitud o altura: 50 cm • Diámetro exterior: 6.5 cm Diámetro interior: 2.7 cm Peso aproximado: 800 gramos Máximo Caudal: De 2 a 12 GPM, depende de la presión Montaje: Carcasa de 20" Slim Tiempo de servicio: 6 meses 	unidad	3	\$ 405.630,00	\$ 1.216.890,00
	<p>Descripción: Cloro Granulado al 70% • 1 Kilo</p> <p>Cantidad: 1 Kilo</p> <p>Hipoclorito de Calcio al 70% Granulado</p> <p>Es un producto orgánico con un 70% de cloro disponible, que ha sido estabilizado contra los rayos ultravioleta.</p>	unidad	10	\$ 67.741,00	\$ 677.410,00
	<p>gafas para proteccion Material: Policarbonato</p> <p>Patilla ajustable: No</p> <p>Tipo de tratamiento del cristal: Anti-Rayadura</p> <p>Tipo de protección: Golpes, Impacto de partículas, Chispas, Polvo</p>	unidad	1	\$ 15.709,00	\$ 15.709,00
	<p>RESPIRADOR DOBLE FILTRO Material en PVC y polipropileno.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuenta con slots para 2 cartuchos. Dos retenedores de filtro. Dos cubiertas de careta. Filtro carbón activo gases ácidos y vapores orgánicos. 	unidad	1	\$ 60.698,00	\$ 60.698,00
	bata para limpieza talla m	unidad	1	\$ 112.849,00	\$ 112.849,00
TOTAL			\$ 66,00	\$ 11.220.581,00	\$ 16.882.586,00

Valle del Guamuez					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

1	Carretera metálica de 156 Litros, Rueda neumática Reforzada Marca: Pretul Modelo: 20624 CARACTERÍSTICAS » Llantera neumática reforzada. » Rin sólido en color negro. » Bastidor cuadrado de madera 1.1/2". » Platón en color gris de calibre 24. » Capacidad: 80 Litros. » Largo del platón: 92 cm. » Ancho del platón: 68,5 cm. » Profundidad del platón: 27,4 cm. » Diámetro de la llanta: 14". » Ancho de la llanta: 3". » Puente con un tornillo espesor: 1,5 mm. » Soporte y tacón espesor: 1,5 mm.	UNIDAD	1	\$ 631.438,00	\$ 631.438,00
2	Guadana tiempos del motor: 2 Cilindrada: 47 L Potencia del motor: 4,5 W Capacidad del tanque de combustible: 1 L Capacidad del tanque de aceite: 1 L Diámetro de corte del disco de corte: 255 mm Peso: 7,5 kg Largo total: 148,3 cm Ancho total: 35 cm Accesorios incluidos: Arnés	UNIDAD	1	\$ 1.968.770,00	\$ 1.968.770,00
3	BOMBA ESTACIONARIA Características del motor: Tipo de motor: 2 tiempos enfriado por aire Cilindrada: 26cc Potencia máxima kW(HP)/rpm: 0.746/1@6500rpm Sistema de arranque: manual Características generales: Peso: 10kg Autonomía aproximada con un tanque de combustible (min): 50 Accesorios: Manguera alta presión 100mts de longitud / diámetro 0,85cm Manguera succión	UNIDAD	1	\$ 1.689.217,00	\$ 1.689.217,00
4	FUMIGADORA MANUAL Capacidad útil: 10 L Altura del pulverizador manual: 46 cm Peso: 1 kg Material del cuerpo: Plástico Material de la boquilla: Metal Accesorios incluidos: Lanza	UNIDAD	2	\$ 477.693,00	\$ 955.386,00
5	Alambre de Púas C14,5 x 500m Alambre de púas con recubrimiento en zinc, resistente y de fácil manejo. Usos recomendados: Cercado de animales, lotes, jardines, perimetral, cercas agropecuaria, urbanas e industriales. Torsión continua.	UNIDAD	1	\$ 522.366,00	\$ 522.366,00
6	Machete barrigón 18 pulgadas pulido	unidad	10	\$ 46.498,00	\$ 464.980,00
7	Bolsas Para Vivero 20 Cm De Ancho 38 Cm De Largo X 100	unidad	1	\$ 63.448,00	\$ 63.448,00
8	Abono en presentación de 50 Kg, orgánico, enriquecido con microorganismos eficientes ideal para impactar y acondicionar directamente el suelo	UNIDAD	15	\$ 159.615,00	\$ 2.394.225,00
9	Rollo de malla gallinera 50mts Material Galvanizado Otras características Ancho: 180 cm Formato de venta: Rollo Es un producto galvanizado: Si Con revestimiento de PVC: No	UNIDAD	3	\$ 327.483,00	\$ 982.449,00
10	MANGUERA NEGRA REVESTIMIENTO EN PVC PARA MAYOR RESISTENCIA ENN PRESION -CON FILTRO UV PARA LARGA DURACION ANTE LA INTERPERIE -Para mayor durabilidad se recomienda enterrar -Referencia: Calibre 60 resiste buena presión -Diámetro: 3/4 PULGADA -Longitud: 90 Metros -Presentación: Rollo	UNIDAD	1	\$ 287.639,00	\$ 287.639,00
11	Postes de plástico, poste cuadrado 8cm x 8cm con mínimo 120cm de largo, elaborado con "madera plástica" tipo estaca.	unidad	10	\$ 94.265,00	\$ 942.650,00
12	SEMILLAS (diferentes tipos de semillas para producción en el municipio requerido) precio global	unidad	1	\$ 658.184,00	\$ 658.184,00
TOTAL			\$ 47,00	\$ 6.926.616,00	\$ 11.560.752,00
SUBTOTAL APOYO A COMUNIDADES				SUBTOAL	\$ 74.417.663,00

Fanny Bastidas Cruz E

FANNY DEL CARMEN BASTIDAS CRUZ

CC. 27.433.856 de Sandoná (Nariño)

Propietaria de POLIPLAP

NIT. 27433856-4

Calle 9 N° 6-14 Barrio Centro

Teléfono 429 55 72 - 3124191153

fannybastidascruz@gmail.com

