



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-CP-46	Página 1 de 2
CONTRATACIÓN PUBLICA		Versión 2	02/01/2020
ACTA DE REINICIO			

ACTA DE REINICIO N° 1
CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
No 092 DE 2023

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
IDENTIFICACIÓN	891.801.268-7
CONTRATISTA	CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
IDENTIFICACIÓN	No1.052.390.144 expedida en DUITAMA
NATURALEZA JURÍDICA	INTERVENTORÍA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	ACEPTACIÓN DE OFERTA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ
PLAZO Y VIGENCIA	TRES (3) MESES contados a partir del acta de inicio. En todo caso este término estará supeditado al término de ejecución del contrato de obra sobre el que se ejerce la Interventoría.
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO VILLA DE LEYVA
VALOR	CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$14.560.000) M/CTE
CDP	2023010111 de 25/01/2023
RP	2023020097 de 24/02/2023
RUBROS	2.3.2.02.02.005.05 denominado Mantenimiento y Mejoramiento Infraestructura Vial / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROP / TRANSPORTE / Infr / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROP
FECHA ACTA DE INICIO	30/06/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	28/09/2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	14/12/2023

En Villa de Leyva, a los catorce (14) días del mes de diciembre del año 2023, se reunieron el señor **NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA**, secretario de Infraestructura, en calidad de supervisor del contrato, el señor **CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO**, identificado con la CC 1.052.390.144 expedida en DUITAMA, como contratista de interventoría, con el fin de suspender el CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA No 092 DE 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ".

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que los motivos por lo que se reinician el presente contrato están dados en base en lo manifestado por el contratista de obra en el oficio OF-RKV-166-2022-012 enviado el 13 de diciembre de 2023.

SEGUNDO: Se realizó revisión por las partes Interventoría, contratista de obra y supervisión las cantidades ejecutadas dentro del contrato en referencia conciliándose las cantidades en las cuales se presentaba discrepancias.

RESPONSABLES	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS

"VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS"



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-CP-46	Página 2 de 2
CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión 2	02/01/2020
ACTA DE REINICIO			

Que, por lo previsto anteriormente,

SE ACUERDA:

PRIMERO: Reiniciar el CONTRATO No. 092 DE 2023, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ”.

SEGUNDO: El contratista se compromete una vez reiniciado el contrato a actualizar vigencias de garantías y cronograma.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y se firma por quienes en ella intervinieron a los catorce (14) días del mes de diciembre del año 2023.

Supervisor,

Contratista,

Firmado digitalmente por
NELSON
CARVAJAL REINA
Fecha: 2023.12.14
14:38:47 -05'00'
NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO
No1.052.390.144 expedida en DUITAMA,

RESPONSABLES	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA	NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS

“VILLA DE LEYVA SOMOS TODOS”

Carrera 9 N° 13-11 - Código Postal 154001 - Teléfono +57 (8) 7320362 - 7320830 - Fax. +57 (8) 7321891 - Celular: 3138887422.

Página WEB www.villadeleyva-boyaca.gov.co E-Mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co