

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: AB-GECO-MN-02-FT-05
 	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS		FECHA DE EMISIÓN: 23-11-2016
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		PÁGINA: 1 de 2

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

RRINFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: 30/08/2019

CONTRATO No. MC 203/2019	OBJETO: "MODERNIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE SISTEMA HIDROSANITARIO (CAMBIO GENERAL MOTOBOMBAS, CONTROL ELECTRICO IMPLEMENTACION SISTEMA DE MONITOREO LOCAL, IMPLEMENTACION SISTEMA DE NIVEL AUTOMATICO DE LLENADO PARA EL TANQUE DE CAPTACION, LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y CASSETAS 1-2 DE DESCOMPRESIÓN INCLUYENDO LAS TUBERIAS Y ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN CASSETAS 1-2 IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL AL TANQUE DE CAPTACIÓN CUBIERTA Y MUROS.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
		Fecha de suscripción:	
		Valor inicial \$1.515.330.294.04	
		Adiciones	
		1-	\$ _____
		2-	\$ _____
		3-	\$ _____
		Valor Total \$1.515.330.294.04	
		Registro Presupuestal SIIF No28919.	
		Fecha: 28/02/2019	
		Registro DINÁMICA Net No. ____ fecha:	
		CDP No. _____	
		Garantía No.:	
		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO	
		Fecha de aprobación de la Garantía 02/08/2019	
Fecha de la notificación del Supervisor 02/08/2019			
Fecha del Acta de Inicio: 02/08/2019			
Plazo de ejecución del Contrato 15 diciembre 2019			
Vigencia del Contrato: 5 Meses			
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S	NIT: 900.372.215-7		
	Dirección		
	Teléfono 7430070		
	Cuenta Bancaria No.		
	Banco:		
Clase de Cuenta Ahorros X Corriente			

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
MODERNIZACION Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE SISTEMA HIDROSANITARIO				\$0
Saldo del Contrato				\$1.515.330.294

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	AB-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	04
		Página:	2 de 2		

Observaciones:

Se realiza está en proceso de solicitud de importación de los equipos de automatización para MODERNIZACION Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE SISTEMA HIDROSANITARIO.

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: JT. JAVIER VEGA TABOADA <i>Supervisor del contrato N°203/2019</i>	
NUMERO DE CÉDULA:	1129575036
FIRMA:	 JT. Javier Vega Taboada