



FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Bogotá D.C. 28 de octubre de 2019

Doctora:

ANA MARIA TRUJILLO CORONADO

**Directora de Dotaciones Escolares SED – supervisor contratos
CO1.PCCNTR.1024516 y CO1.PCCNTR.1024325 de 2019**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

Av. El Dorado No. 66 - 63

Ciudad.

Asunto: DUODÉCIMO INFORME SEMANA DEL 21 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2019, CONTRATO: CO1.PCCNTR.1024516 DE 2019.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito relacionar las actividades realizadas:

ÍTEM	ELEMENTO	ACTIVIDADES
1	MARMITA 250 LITROS	TERMINACIÓN DE LAS PRIMERAS UNIDADES
2	MARMITA 200 LITROS	TERMINACIÓN DE LAS PRIMERAS UNIDADES
3	SARTEN BASCULANTE X 150 LITROS	EN PROCESO DE ELABORACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE. PROCESO DE EMBALAJE. ALISTAMIENTO DE ENTREGAS.
4	SARTEN BASCULANTE X 80 LITROS	EN PROCESO DE ELABORACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE.
5	ESTUFA INDUSTRIAL X 4 FOGONES A GAS NATURAL BAJITA	PROCESO DE EMBALAJE.
6	ESTUFON O ENANA GAS NATURAL	PROCESO DE EMBALAJE ALISTAMIENTO DE ENTREGAS.
7	HORNO COMBI X 20 GAVETAS O BANDEJAS	LLEGADA DE LAS NUEVE UNIDADES RESTANTES QUE INCLUYEN KIT DE INSTALACIÓN. LLEGADA DE ACCESORIOS. PENDIENTE LA LLEGADA DE LOS DIEZ AZAFATES PERFORADOS.
8	MANTENEDOR X 6 GAVETAS	PROCESO DE EMBALAJE

**CALLE 4B # 53C-18 BOGOTÁ CEL 3164695660 /
imanro@hotmail.com**





FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

9	MAQUINA PROCESADORA DE ALIMENTOS CUTTER 140 KI x Hora	EN PROCESO DE IMPORTACIÓN.
10	LICUADORA INDUSTRIAL X 8 LITROS	PROCESO DE EMBALAJE
11	LICUADORA INDUSTRIAL X 25 LITROS	PROCESO DE EMBALAJE
12	BAÑO MARIA X 4 AZAFATES GAS	PROCESO DE ENSAMBLE
13	BAÑO MARIA X 5 AZAFATES ELECTRICO	PROCESO DE EMBALAJE DE ALISTAMIENTO DE ENTREGAS
14	BAÑO MARIA X 5 AZAFATES A GAS	PROCESO DE EMBALAJE
15	CONGELADOR VERTICAL EN ACERO DE 600 A 700 litros	PROCESO DE ENSAMBLE
16	NEVERA VERTICAL PANORAMICO 1400 A 1500 Litros	PROCESO DE ENSAMBLE
17	BASCULA DIGITAL 1 a 600 KILOS	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN.
18	GRAMERA DIGITAL 0,1 GM HASTA 4 KILOS	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN.
19	MAQUINA LAVA VAJILLAS DE CAPOTA CON MESONES	LLEGADA DE LAS SIETE UNIDADES RESTANTES. TERMINACIÓN DE LOS SEGUNDOS TRES JUEGOS DE MESONES.
20	MAQUINA PARA PELAR TUBERCULOS 25 Kilos	ENSAMBLE SISTEMAS ELÉCTRICOS

Número del contrato: CO1.PCCNTR.1024516 DE 2019	Número de cronograma: 1 Valor inicial: \$ 6.320.143.303
Objeto: Adquirir dotación de cocina para los colegios del Distrito Capital, conforme a las necesidades evidenciadas por la Secretaría de Educación del Distrito.	Fecha de suscripción: 12/07/2019 Plazo de ejecución: 08/01/2020 Fecha de inicio: 31/07/2019 Fecha de terminación: 08/01/2020

Los siguientes elementos implícitos en los requerimientos en el contrato no aplican, toda vez que nos encontramos en el momento en ensamble e importación y la fecha de entregas, de acuerdo al nuevo cronograma propuesto inicia desde el 29 de octubre de 2019:

CALLE 4B # 53C-18 BOGOTÁ CEL 3164695660 /
imanro@hotmail.com





FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

LUGAR DE ENTREGA (COLEGIO BENEFICIARIO)	LISTADO DE ELEMENTOS Y/O MATERIALES ENTREGADOS	CANT Y FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS Y/O MATERIAL ES PENDIENTES A ENTREGAR	FECHA DE ENTREGA PROGRAMA	DIFICULTADES PRESENTADAS	%EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y FINANCIERA

Lo anterior en cumplimiento del contrato de la referencia en la cláusula segunda, numeral 11.

Atentamente,

INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS. Sigla: IMANRO SAS.

Nit: 900.165.784-9

Representante Legal: Víctor Manuel Romero Piñeros. / C.C. # 79.672.218 de Bogotá.

Dirección: Calle 4B # 53C-18. / Ciudad: Bogotá D.C / Cel 3164695660

Correo electrónico: imanro@hotmail.com

CALLE 4B # 53C-18 BOGOTÁ CEL 3164695660 /
imanro@hotmail.com

