



Santiago de Cali, Diciembre 15 de 2023

SEÑOR
ALEXANDER PARDO CARDONA
Contratista de Obra

Asunto: **Respuesta Aprobación Justificación Adicional Contrato de Obra Pública No. No. 040.10.04.23.3090 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATACIÓN DE UNA (1) PERSONA NATURAL O JURÍDICA O PLURAL CON EL FIN DE EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA ADECUACIÓN DE LOS NIVELES 1 Y 4 DE LAS OFICINAS DEL INCIVA, MUSEO DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS NATURALES FEDERICO CARLOS LEHMANN, CALLE 6 # 24 - 80, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA.**

Teniendo en cuenta el comunicado enviado por usted el día 15 de diciembre de 2023 y según el concepto técnico emitido tanto por la supervisora del contrato como por el equipo técnico del Instituto, en donde se solicita adicionar DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 12.000.000,00) al contrato de obra pública No. 040.10.04.23.3090 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 debido a mayores cantidades de obra generadas por efecto actividades eléctricas adicionales que se deben ejecutar para el perfecto funcionamiento del aire acondicionado tipo inverter de 18.000 BTUS y la adecuación de un nuevo puesto de centro de trabajo para los funcionarios y colaboradores del INCIVA, se informa que se aprueba por parte de este despacho el incremento del valor del contrato para que se puedan ejecutar dichas actividades complementarias y mayores cantidades a las contractuales y de esta forma preservar y conservar el patrimonial cultural y natural de la sede central del INCIVA.

Por tal razón se aprueban las siguientes condiciones balanceadas y soportadas técnicamente:


ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO. CONDICIONES ACTUALES	CANTIDADES BALANCEADAS		CANTIDAD FINAL. NUEVAS CONDICIONES CONTRACTUALES
			CANTIDAD	MAYORES (+)	MENORES (-)	
1	PRELIMINARES					
	LOCALIZACION- REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	31,00	0,00	0,00	31,00
2	PISO 1					
	RASQUETEADA-LIJADA- RESANE	M2	40,00	0,00	0,00	40,00
	ESTUCO ACRILICO	M2	40,00	0,00	0,00	40,00
	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	40,00	0,00	0,00	40,00
	DESMONTE Y RETIRO TUBERIA GALVA.-PVC-HF- AC-XXX-EMT EXISTENTE	ML	20,00	0,00	0,00	20,00
	DEECONEXION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	UND	1,00	0,00	0,00	1,00
	ACOM.E.2F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT"	ML	10,00	0,00	0,00	10,00
	TUBERIA EMT 3/4	ML	10,00	40,00	0,00	50,00
	CURVA EMT 3/4	UND	2,00	0,00	0,00	2,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO. CONDICIONES ACTUALES	CANTIDADES BALANCEADAS		CANTIDAD FINAL. NUEVAS CONDICIONES CONTRACTUALES
			CANTIDAD	MAYORES (+)	MENORES (-)	
	ADAPTADOR EMT 3/4	UND	1,00	0,00	0,00	1,00
	SALIDA S2 EMT	UND	1,00	0,00	0,00	1,00
	SAL LAMP EMT	UND	1,00	0,00	0,00	1,00
	SAL TOMA 120 EMT	UND	5,00	2,00	0,00	7,00
	BALA PANEL LED 12W	UND	1,00	0,00	0,00	1,00
	CABLE DATOS UTP CAT 5E-4P	ML	10,00	0,00	0,00	10,00
	TOMA BLANCO NORMAL	UND	5,00	0,00	0,00	5,00
	TOMA TELEFONICO	UND	1,00	0,00	0,00	1,00
	ACOM.TELEFONICA ,1/2" 2P"	ML	10,00	0,00	0,00	10,00
	CANALETA PLASTICA C/DIV 6X4X240 CM	ML	20,00	0,00	0,00	20,00
	PUNTO CABLE UTP CAT 5E VOZ-DATOS	UND	1,00	0,00	0,00	1,00
	CABLE TELEFONICO 2P	ML	5,00	0,00	0,00	5,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INVERTER DE 18.000 BTU, INCLUYE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, TUBERÍA DE DESAGUE Y BUITRON AUXILIAR PARA TUBERÍA	UND	1,00	0,00	0,00	1,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO PARA TRES (3) PERSONAS, DIMENSIONES 73 CM X 660 CM X 120 CM, MATERIAL EN MADECOR Y COLOR SEGÚN DIESÑO	UND	1,00	0,00	0,00	1,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POWERDOCK	UND	3,00	0,00	0,00	3,00
	SUMINISTRO DE SILLA TIPO ESCRITORIO RUBY ALTA BRAZOS DE 108 CM X 62 CM X 50 CM COLOR NEGRO	UND	4,00	0,00	0,00	4,00
3	PISO 4					
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCHIVADOR METÁLICO VERTICAL DE 3 NIVELES, DIMENSIONES DE 69 CM X 37 CM X 50 CM, COLOR NEGRO	UND	1,00	0,00	0,00	1,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCHIVADOR METÁLICO HORIZONTAL DE 3 NIVELES, COLOR GRIS, DIMENSIONES 102 CM X 90 CM X 51 CM	UND	1,00	0,00	0,00	1,00
	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO PRINCIPAL ELABORADO EN MADECOR, COLOR SEGÚN DISEÑO Y DIMENSIONES DE 1,4 M X 1,4M	UND	1,00	0,00	0,00	1,00
	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	68,00	0,00	0,00	68,00
	ESTUCO ACRLICO	M2	68,00	0,00	0,00	68,00
	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	68,00	0,00	0,00	68,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO. CONDICIONES ACTUALES	CANTIDADES BALANCEADAS		CANTIDAD FINAL. NUEVAS CONDICIONES CONTRACTUALES
			CANTIDAD	MAYORES (+)	MENORES (-)	
4	LIMPIEZA GENERAL					
	LIMPIEZA GENERAL	M2	31,00	0,00	0,00	31,00
5	NO PREVISTOS					0,00
	CABLE COBRE HF-ZH # 1/0	ML	0,00	15,00	0,00	15,00
	ENCHAPE CERAMICA 20X20 - 1 CALIDAD	M2	0,00	3,00	0,00	3,00
	BREAKER 2F DESDE 70 HASTA 100 AMP	UND	0,00	1,00	0,00	1,00
	ACOMETIDA ELÉCTRICA 2F (2#8 + 1#10) 1"	ML	0,00	35,00	0,00	35,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO, DIMENSIONES 280 CM X 160 CM X 34 CM, REFORZADO EN EL PANEL INTERIOR CON MADERA PINO PRENSADA	UND	0,00	1,00	0,00	1,00

Sin más que añadir y a la espera de poder ejecutar dichas actividades y terminar el contrato a cabalidad esperamos la ejecución de las mismas y la terminación del contrato.

Atentamente,



EMILY VANESSA VÉLEZ ÁVILA

Directora.

Gestión documental
Proyectó: Andrea Rojas - Contratista -Arquitectura.
Elaboró: Andrés Romero – Contratista- Ingeniero
Revisó: Yamila Potes – Contratista- abogada
Reviso y aprobó: Dra. María Fernanda Castañeda –Asesora Jurídica.
Reviso y aprobó: Gloria Lilian Saavedra Lenis – Supervisora.
Contratista de obra: Alexander Pardo Cardona.
Anexo:(01) Un folio