



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

ANEXO 1. ACTA PARCIAL No.1

PROYECTO N°	2022005500202 2021005500139	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	19/10/2023	A	30/11/2023
-------------	--------------------------------	-------------------------------	------------	---	------------

ACTA DE PAGO PARCIAL N°	1	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	N/A
-------------------------	---	------------------------------	-----

OBJETO CONTRATO:	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO INTERVENTORIA:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 12.879.531.491,20	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA:	N/A
CONTRATISTA:	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA N°	N/A
NIT CONTRATISTA:	900.788.754-1	NIT INTERVENTORIA	N/A
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ALEXIS ADRIAN RAMIREZ	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISOR:	ALEXIS ADRIAN RAMIREZ	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA PRESENTE ACTA:	viernes, 30 de noviembre de 2023

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				HORAS EJECUTADAS								HORAS POR EJECUTAR	
	ACTIVIDAD		VALOR TOTAL		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDO			
	UND	CANT	VALOR UNITARIO		CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR		
PRESUPUESTO DE OPERACION DE MAQUINARIA														
1	"OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION DEL RIESGO EN PUNTOS CRITICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"													
1.1	HR	80,00	\$ 432.820,00	\$ 34.625.600,00	0,00	\$ -	60,00	\$ 25.969.200,00	80,00	\$ 25.969.200,00	20,00	\$ 8.656.400,00		
	INTERACCION 7600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMABAJA													
1.2	HR	640,00	\$ 421.420,00	\$ 269.708.800,00	0,00	\$ -	260,10	\$ 109.611.342,00	260,10	\$ 109.611.342,00	379,90	\$ 160.097.458,00		
	ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS													
1.3	HR	1.410,00	\$ 437.620,00	\$ 617.044.200,00	0,00	\$ -	942,60	\$ 412.900.612,00	942,60	\$ 412.900.612,00	467,40	\$ 204.543.588,00		
	FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS													
1.4	HR	1.200,00	\$ 264.830,00	\$ 317.796.000,00	0,00	\$ -	257,70	\$ 68.246.691,00	257,70	\$ 68.246.691,00	942,30	\$ 249.549.309,00		
	FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3													
1.5	HR	320,00	\$ 307.160,00	\$ 98.301.200,00	0,00	\$ -	89,70	\$ 27.552.262,00	89,70	\$ 27.552.262,00	220,30	\$ 70.738.948,00		
	FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E													
1.6	HR	60,00	\$ 273.810,00	\$ 16.428.600,00	0,00	\$ -	43,00	\$ 11.773.630,00	43,00	\$ 11.773.630,00	17,00	\$ 4.654.770,00		
	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50													
1.7	HR	1,00	\$ 326.728.810,00	\$ 326.728.810,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 326.728.810,00		
	IMPREMISTOS Y EVENTUALIDADES													
SUBTOTAL				\$ 1.680.823.210,00		\$ -		\$ 655.653.927,00		\$ 655.653.927,00		\$ 1.024.968.283,00		
IVA 18%				\$ 319.318.409,90		\$ -		\$ 124.874.246,13		\$ 124.874.246,13		\$ 194.744.163,77		
TOTAL OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA =				\$ 1.999.941.619,90		\$ -		\$ 780.228.173,13		\$ 780.228.173,13		\$ 1.219.713.446,77		

PRESUPUESTO DE ALQUILER DE MAQUINARIA																		
2	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META																	
2.1	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MÍNIMO	HR	7.500,00	\$ 618.440,00	\$ 4.638.300.000,00	0,00	\$ -	7.365,60	\$ 4.555.181.664,00	7.365,60	\$ 4.555.181.664,00	134,40	\$ 83.118.336,00					
2.2	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS MÍNIMO	HR	900,00	\$ 745.480,00	\$ 372.740.000,00	0,00	\$ -	500,00	\$ 372.740.000,00	500,00	\$ 372.740.000,00	0,00	\$ 0,00					

PROYECTO N°	2022005500202	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	19/10/2023	A	30/11/2023
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	1				

CONTRATO N°	3373 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2023	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	N/A
OBJETO CONTRATO:	"ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META".		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 12.679.531.491,20	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA:	N/A
CONTRATISTA:	"SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS"	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA N°	N/A
NIT CONTRATISTA:	900.788.754-1	NIT INTERVENTORIA	N/A
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:		CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	
SUPERVISOR:	ALEXIS ADRIAN RAMIREZ	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA PRESENTE ACTA:	Jueves, 30 de noviembre de 2023

N° ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES				HORAS EJECUTADAS				HORAS POR EJECUTAR	
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	ACUMULADO	SALDO	CANT	VALOR

2	"ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"										
2.3	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUYE OPERADOR	HR	500,00	\$ 441.000,00	\$ 220.500.000,00	0,00	500,00	\$ 220.500.000,00	500,00	\$ 220.500.000,00	\$ -
2.4	ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLUMADA 16.9 M3 O EQUIVALENTE	HR	1.000,00	\$ 648.040,00	\$ 648.040.000,00	0,00	1.000,00	\$ 648.040.000,00	1.000,00	\$ 648.040.000,00	\$ 0,00
2.5	ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUEL, INCLUYE OPERADOR	HR	1.000,00	\$ 334.400,00	\$ 334.400.000,00	0,00	1.000,00	\$ 334.400.000,00	1.000,00	\$ 334.400.000,00	\$ -
2.6	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA, INCLUYE OPERADOR	HR	4.275,00	\$ 290.290,00	\$ 1.240.889.750,00	0,00	1.930,10	\$ 560.288.729,00	1.530,10	\$ 560.288.729,00	\$ 680.701.021,00
2.7	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	HR	1.100,00	\$ 360.240,00	\$ 396.264.000,00	0,00	612,00	\$ 220.466.880,00	612,00	\$ 220.466.880,00	\$ 175.797.120,00
2.8	ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO	HR	1.650,00	\$ 393.180,00	\$ 648.747.000,00	0,00	291,00	\$ 114.415.380,00	291,00	\$ 114.415.380,00	\$ 534.331.620,00
2.9	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO	HR	1.800,00	\$ 262.280,00	\$ 472.104.000,00	0,00	871,70	\$ 228.629.476,00	871,70	\$ 228.629.476,00	\$ 243.470.524,00
	SUBTOTAL IVA 19%				\$ 8.974.445.270,00			\$ 7.254.662.129,00		\$ 7.254.662.129,00	\$ 1.719.783.141,00
	TOTAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA =				\$ 17.055.144.000,30			\$ 1.378.385.804,51		\$ 1.378.385.804,51	\$ 326.760.796,79
	SUBTOTAL IVA 19%				\$ 10.679.589.871,30			\$ 8.633.047.933,51		\$ 8.633.047.933,51	\$ 2.046.541.937,79
	TOTAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA =				\$ 20.733.633.871,60			\$ 10.666.088.480,00		\$ 10.666.088.480,00	\$ 2.744.782.424,00
	SUBTOTAL IVA 19%				\$ 17.055.144.000,30			\$ 1.378.385.804,51		\$ 1.378.385.804,51	\$ 326.760.796,79
	TOTAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA =				\$ 20.733.633.871,60			\$ 10.666.088.480,00		\$ 10.666.088.480,00	\$ 2.744.782.424,00
	SUBTOTAL IVA 19%				\$ 17.055.144.000,30			\$ 1.378.385.804,51		\$ 1.378.385.804,51	\$ 326.760.796,79
	TOTAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA =				\$ 20.733.633.871,60			\$ 10.666.088.480,00		\$ 10.666.088.480,00	\$ 2.744.782.424,00

CONDICIONES GENERALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				RELACION DE ACTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		NETO PARCIAL	
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	\$	12.679.531.491,20		VALOR CONDICIONES ACTUALIZADAS	\$	17.055.144.000,30		ACTA 1	\$	AMORTIZACIONES	\$		\$
VALOR ADICIONAL	\$			VALOR CONDICIONES ACTUALIZADAS	\$			ACTA 2	\$				\$
VALOR TOTAL	\$			VALOR CONDICIONES ACTUALIZADAS	\$			ACTA 3	\$				\$
CONDICIONES ACTUALIZADAS	\$			VALOR CONDICIONES ACTUALIZADAS	\$			PRESENTE ACTA	\$				\$
ANTICIPO	\$			VALOR CONDICIONES ACTUALIZADAS	\$			TOTALES	\$				\$
PRESENTE ACTA	\$			VALOR CONDICIONES ACTUALIZADAS	\$								
ACUMULADO	\$			VALOR CONDICIONES ACTUALIZADAS	\$								

ANEXO 2. RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE INTERVENCION



SERVIMACONS

PLAN DE INTERVENCIÓN ESPECÍFICO

CONTRATO No.:		3373 DE 2023	
OBJETO:		ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	
PRESUPUESTO OPERACIÓN MAQUINARIA		\$ 1.680.623.210,00	
PRESUPUESTO ALQUILER MAQUINARIA		\$ 8.974.445.270,00	
VALOR TOTAL CONTRATO SIN IVA		\$ 10.655.068.480,00	
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUYE IVA		\$ 12.679.531.491,20	
FECHA DE INICIO		19/10/2023	FECHA DIA QUE SE ACTUALIZO
FECHA TERMINACIÓN		18/12/2023	30/11/2023
MUNICIPIO		CUMARAL	
ZONA ESPECIFICA		INSPECCIÓN DE GUACAVIA, RIO GUACAVIA, RIO GUACAVIA	
MAQUINARIA PROYECTADA		CANT. HORAS	
TIPO DE MAQUINA		VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00
SUBTOTAL			\$ 0,00
ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS		\$ 618.440,00	\$ 193.571.720,00
ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00
ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00
ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLUMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 226.814.000,00
ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROCIE		\$ 334.400,00	\$ 0,00
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 290.290,00	\$ 0,00
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00
ALQUILER DE MOTOCAVADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00
ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00
SUBTOTAL			\$ 420.385.720,00
TOTAL SIN IVA			\$ 420.385.720,00
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00
SUBTOTAL			\$ 0,00
ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS		\$ 618.440,00	\$ 108.350.688,00
ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00
ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 79.468.200,00
ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLUMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00
ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROCIE		\$ 334.400,00	\$ 0,00
ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00
ALQUILER DE MOTOCAVADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00
ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00
SUBTOTAL			\$ 187.818.888,00
TOTAL SIN IVA			\$ 187.818.888,00
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00
SUBTOTAL			\$ 0,00
ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS		\$ 618.440,00	\$ 113.688.000,00
ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00
ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 44.100.000,00
ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLUMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00
ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROCIE		\$ 334.400,00	\$ 0,00
ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00
ALQUILER DE MOTOCAVADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00
ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00
SUBTOTAL			\$ 167.788.000,00
TOTAL SIN IVA			\$ 167.788.000,00
SUBTOTAL			\$ 167.788.000,00
TOTAL SIN IVA			\$ 167.788.000,00

RESTREPO

QUEBRADA SALINAS



SERVIMACONS

PLAN DE INTERVENCIÓN ESPECÍFICO

CONTRATO No.: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PRESUPUESTO OPERACIÓN MAQUINARIA	\$ 1.680.623.210,00
PRESUPUESTO ALQUILER MAQUINARIA	\$ 8.974.445.270,00
VALOR TOTAL CONTRATO SIN IVA	\$ 10.655.068.480,00
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUYE IVA	\$ 12.679.531.491,20

FECHA DE INICIO	19/10/2023	FECHA DIA QUE SE ACTUALIZO	30/11/2023
FECHA TERMINACIÓN	18/12/2023		

MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ALQUILER MAQUINARIA	MATERIAL EQUIPO Y SUMINISTROS	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS			
				TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	
RESTREPO	RIO UPIN SECTOR PARAISO BARRIO GUAMITO	 Presupuesto Operación Maquinaria Presupuesto Alquiler Maquinaria Valor Total Contrato Sin IVA Valor Total Contrato Incluye IVA	 MATERIAL EQUIPO Y SUMINISTROS DEPARTAMENTO DEL META	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGAS CATAPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS LHM BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETAS SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATAPILLAR 416 F		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00	
				SUBTOTAL			\$ 0,00			\$ 0,00	
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	235,00	\$ 618.440,00	\$ 145.333.400,00	235,00	\$ 618.440,00	\$ 145.333.400,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00	
				ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUYE OPERADOR	130,00	\$ 441.000,00	\$ 57.330.000,00	130,00	\$ 441.000,00	\$ 57.330.000,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLQUETAS ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLUMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00	
				ALQUILER DE VOLQUETAS SENCILLA		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00	
VILLAVICENCIO	MARGEN DERECHA BARRIO EL CAUDAL, RIO GUATUQUA	 Presupuesto Operación Maquinaria Presupuesto Alquiler Maquinaria Valor Total Contrato Sin IVA Valor Total Contrato Incluye IVA	 MATERIAL EQUIPO Y SUMINISTROS DEPARTAMENTO DEL META	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGAS CATAPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS LHM BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETAS SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATAPILLAR 416 F		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00	
				SUBTOTAL			\$ 0,00			\$ 0,00	
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	500,00	\$ 618.440,00	\$ 309.220.000,00	500,00	\$ 618.440,00	\$ 309.220.000,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00	
				ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00	
				ALQUILER DE VOLQUETAS ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLUMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00	
				ALQUILER DE VOLQUETAS SENCILLA		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00	
RESTREPO	RIO UPIN SECTOR ENTRE PUENTES	 Presupuesto Operación Maquinaria Presupuesto Alquiler Maquinaria Valor Total Contrato Sin IVA Valor Total Contrato Incluye IVA	 MATERIAL EQUIPO Y SUMINISTROS DEPARTAMENTO DEL META	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGAS CATAPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS LHM BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETAS SENCILLA FTR CHEVROLET	65,30	\$ 264.830,00	\$ 17.293.399,00	65,30	\$ 264.830,00	\$ 17.293.399,00	\$ 0,00
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATAPILLAR 416 F		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00	
				SUBTOTAL			\$ 17.293.399,00			\$ 17.293.399,00	
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	116,30	\$ 618.440,00	\$ 71.924.572,00	116,30	\$ 618.440,00	\$ 71.924.572,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00	
				ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUYE OPERADOR	89,80	\$ 441.000,00	\$ 39.601.800,00	89,80	\$ 441.000,00	\$ 39.601.800,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLQUETAS ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLUMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00	
				ALQUILER DE VOLQUETAS SENCILLA		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00	
VILLAVICENCIO	MARGEN DERECHA BARRIO EL CAUDAL, RIO GUATUQUA	 Presupuesto Operación Maquinaria Presupuesto Alquiler Maquinaria Valor Total Contrato Sin IVA Valor Total Contrato Incluye IVA	 MATERIAL EQUIPO Y SUMINISTROS DEPARTAMENTO DEL META	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGAS CATAPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS LHM BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETAS SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATAPILLAR 416 F		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00	
				SUBTOTAL			\$ 0,00			\$ 0,00	
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS		\$ 618.440,00	\$ 0,00		\$ 618.440,00	\$ 0,00	
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00	
				ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00	
				ALQUILER DE VOLQUETAS ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLUMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00	
				ALQUILER DE VOLQUETAS SENCILLA		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00	



SERVIMACONS

CONTRATO No.: 3373 DE 2023

PLAN DE INTERVENCIÓN ESPECÍFICO

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PRESUPUESTO OPERACIÓN MAQUINARIA	\$ 1.680.623.210,00
PRESUPUESTO ALQUILER MAQUINARIA	\$ 8.974.445.270,00
VALOR TOTAL CONTRATO SIN IVA	\$ 10.655.068.480,00
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUYE IVA	\$ 12.679.531.491,20

FECHA DE INICIO	19/10/2023	FECHA DIA QUE SE ACTUALIZO	30/11/2023
FECHA TERMINACIÓN	18/12/2023		

MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS			
			TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	
VILLAVICENCIO	VEREDA LA ARGENTINA, RIO MADRIGAL, RIO GUATUQUA, MARGEN DERECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORIGEN CATERPILLAR 816 XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00	
			FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORIGEN LINK BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00	
			FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETAS SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00	
			FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00	
			SUBTOTAL			\$ 0,00			\$ 0,00	
			ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORIGEN 30 TONELADAS	400,00	\$ 618.440,00	\$ 247.376.000,00	400,00	\$ 618.440,00	\$ 247.376.000,00	
			ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORIGEN 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 1 M3 MINIMO, INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE VOLQUETAS ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA CO-MADA 16,5 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE VOLQUETAS DOBLE TROCER		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE VOLQUETAS SENCILLA	900,00	\$ 290.290,00	\$ 261.261.000,00	900,00	\$ 290.290,00	\$ 261.261.000,00	
			ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO	200,00	\$ 262.280,00	\$ 52.456.000,00	200,00	\$ 262.280,00	\$ 52.456.000,00	
			SUBTOTAL			\$ 561.093.000,00			\$ 561.093.000,00	
			TOTAL SIN IVA			\$ 561.093.000,00			\$ 561.093.000,00	
VILLAVICENCIO	VEREDA CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL, RIO GUATUQUA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORIGEN CATERPILLAR 816 XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00	
			FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORIGEN LINK BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00	
			FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETAS SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00	
			FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00	
			SUBTOTAL			\$ 0,00			\$ 0,00	
			ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORIGEN 30 TONELADAS	248,80	\$ 618.440,00	\$ 153.867.872,00	248,80	\$ 618.440,00	\$ 153.867.872,00	
			ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORIGEN 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 1 M3 MINIMO, INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE VOLQUETAS ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA CO-MADA 16,5 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE VOLQUETAS DOBLE TROCER		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE VOLQUETAS SENCILLA		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00	
			SUBTOTAL			\$ 153.867.872,00			\$ 153.867.872,00	
			TOTAL SIN IVA			\$ 153.867.872,00			\$ 153.867.872,00	
VILLAVICENCIO	VEREDA CAIRO MEDIO, RIO GUATUQUA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORIGEN CATERPILLAR 816 XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00	
			FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORIGEN LINK BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00	
			FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETAS SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00	
			FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00	
			SUBTOTAL			\$ 0,00			\$ 0,00	
			ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORIGEN 30 TONELADAS	180,00	\$ 618.440,00	\$ 111.319.200,00	180,00	\$ 618.440,00	\$ 111.319.200,00	
			ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORIGEN 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 1 M3 MINIMO, INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE VOLQUETAS ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA CO-MADA 16,5 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE VOLQUETAS DOBLE TROCER		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE VOLQUETAS SENCILLA		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00	
			ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00	
			SUBTOTAL			\$ 111.319.200,00			\$ 111.319.200,00	
			TOTAL SIN IVA			\$ 111.319.200,00			\$ 111.319.200,00	



SERVIMA CONS

CONTRATO No.:	3373 DE 2023
---------------	--------------

CONTRATO No.:	3373 DE 2023
---------------	--------------

ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PRESUPUESTO OPERACIÓN MAQUINARIA	\$ 1.680.623.210,00
PRESUPUESTO ALQUILER MAQUINARIA	\$ 8.974.445.270,00
VALOR TOTAL CONTRATO SIN IVA	\$ 10.655.068.480,00
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUYE IVA	\$ 12.67.531.491,20

FECHA DIA QUE SE ACTUALIZO	30/11/2023
----------------------------	------------

MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACTIVIDAD	NOMBRE DE ENTIDAD, EMPRESA, NATURAL, COMERCIAL O PUBLICA	TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
VILLAVICENCIO	VILLA ISABELA 2 RIO OCCA	DESCARGA DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUIE OPERADOR	EQUIPO DE MAQUINARIA	FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE VOLQUETA SENCILLA FTH CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
				SUBTOTAL			\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	120,00	\$ 618.440,00	\$ 74.212.800,00	120,00	\$ 618.440,00	\$ 74.212.800,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUIE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLQUETA SOBRE PROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
VEREDA EL GUAMO, RIO OCCA	DESCARGA DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUIE OPERADOR	EQUIPO DE MAQUINARIA	EQUIPO DE MAQUINARIA	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
				SUBTOTAL			\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	130,00	\$ 618.440,00	\$ 80.397.200,00	130,00	\$ 618.440,00	\$ 80.397.200,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUIE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLQUETA SOBRE PROQUE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
EL RUBI SECTOR 5, CAÑO GRANDE	DESCARGA DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUIE OPERADOR	EQUIPO DE MAQUINARIA	EQUIPO DE MAQUINARIA	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
				SUBTOTAL			\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS	220,00	\$ 618.440,00	\$ 136.056.800,00	220,00	\$ 618.440,00	\$ 136.056.800,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUIE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
VEREDA EL GUAMO, RIO OCCA	DESCARGA DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUIE OPERADOR	EQUIPO DE MAQUINARIA	EQUIPO DE MAQUINARIA	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
				SUBTOTAL			\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS			\$ 136.056.800,00			\$ 136.056.800,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS			\$ 0,00			\$ 0,00
				ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUIE OPERADOR			\$ 0,00			\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE			\$ 0,00			\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA			\$ 0,00			\$ 0,00
VEREDA EL GUAMO, RIO OCCA	DESCARGA DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUIE OPERADOR	EQUIPO DE MAQUINARIA	EQUIPO DE MAQUINARIA	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
				ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
				SUBTOTAL			\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS			\$ 136.056.800,00			\$ 136.056.800,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS			\$ 0,00			\$ 0,00
				ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO, INCLUIE OPERADOR			\$ 0,00			\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE			\$ 0,00			\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA			\$ 0,00			\$ 0,00



PLAN DE INTERVENCIÓN ESPECÍFICO

CONTRATO NO.: 3373 DE 2023		OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META										
PRESUPUESTO OPERACIÓN MAQUINARIA		\$ 1.680.623.210,00		FECHA DE INICIO		19/10/2023		FECHA DIA QUE SE ACTUALIZO		30/11/2023		
PRESUPUESTO ALQUILER MAQUINARIA		\$ 8.974.445.270,00		FECHA TERMINACIÓN		18/12/2023						
VALOR TOTAL CONTRATO SIN IVA		\$ 10.655.068.480,00										
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUYE IVA		\$ 12.679.531.491,20										
MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ALQUILER A LA LRA	RÉGIMEN DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO (IVA)	TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	HORAS EJECUTADAS	VALOR (\$)	
VILLA SUAREZ RIO GUATIQUEA	FOR ORUGAS 30 TONELADAS	ALQUILER A LA LRA	RÉGIMEN DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO (IVA)	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROGRADADORA CATAPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00		\$ 0,00	
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 618.440,00	\$ 0,00		\$ 618.440,00		\$ 0,00	
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS	150,00	\$ 618.440,00	\$ 92.766.000,00	150,00	\$ 618.440,00	\$ 92.766.000,00		\$ 92.766.000,00
				ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MÍNIMO INCLUYE OPERADOR		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MÍNIMO INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLICUITA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLICUITA DOBLE TIRACUJE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLICUITA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				ALQUILER DE RETROGRADADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MÍNIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 0,00
ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MÍNIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 0,00				
TOTAL SIN IVA					\$ 92.766.000,00	TOTAL SIN IVA			\$ 92.766.000,00	TOTAL SIN IVA		
ENTRE PUENTES RIO GUAYURIBA	FOR ORUGAS 30 TONELADAS	ALQUILER A LA LRA	RÉGIMEN DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO (IVA)	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULDOZER SOBRE ORUGA CATAPILLAR 50K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00		\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLICUITA SENCILLA PFR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROGRADADORA CATAPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS	305,70	\$ 618.440,00	\$ 189.057.108,00	305,70	\$ 618.440,00	\$ 189.057.108,00		\$ 189.057.108,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MÍNIMO INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MÍNIMO INCLUYE OPERADOR		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLICUITA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE	168,90	\$ 334.400,00	\$ 56.480.160,00	168,90	\$ 334.400,00	\$ 56.480.160,00		\$ 56.480.160,00
				ALQUILER DE VOLICUITA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 0,00
ALQUILER DE RETROGRADADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 0,00				
ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MÍNIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 0,00				
ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MÍNIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 0,00				
TOTAL SIN IVA					\$ 245.537.268,00	TOTAL SIN IVA			\$ 245.537.268,00	TOTAL SIN IVA		
VEREDA LAS MERCEDES, SECTOR RIO NEGRO ALTO - RIO GUATIQUEA	FOR ORUGAS 30 TONELADAS	ALQUILER A LA LRA	RÉGIMEN DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO (IVA)	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULDOZER SOBRE ORUGA CATAPILLAR 50K XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00		\$ 0,00	
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLICUITA SENCILLA PFR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROGRADADORA CATAPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00		\$ 123.688.000,00
				ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MÍNIMO INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MÍNIMO INCLUYE OPERADOR		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLICUITA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 0,00
				ALQUILER DE VOLICUITA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 0,00
ALQUILER DE RETROGRADADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 0,00				
ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MÍNIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 0,00				
ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MÍNIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 0,00				
TOTAL SIN IVA					\$ 123.688.000,00	TOTAL SIN IVA			\$ 123.688.000,00	TOTAL SIN IVA		



PLAN DE INTERVENCIÓN ESPECÍFICO

[illegible]



PLAN DE INTERVENCIÓN ESPECÍFICO

CONTRATO No.: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL RIESGO Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PRESUPUESTO OPERACIÓN MAQUINARIA \$ 1.680.623.210,00
PRESUPUESTO ALQUILER MAQUINARIA \$ 8.974.445.270,00
VALOR TOTAL CONTRATO SIN IVA \$ 10.655.068.480,00
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUYE IVA \$ 12.679.531.491,20

FECHA DE INICIO 19/10/2023
FECHA TERMINACIÓN 18/12/2023
FECHA DIA QUE SE ACTUALIZO 30/11/2023

MUNICIPIO	ZONA ESPECÍFICA	ALQUILER DE MAQUINARIA	TIPO DE MAQUINA	MAQUINARIA PROYECTADA			HORAS EJECUTADAS		
				CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
MESETAS	RIO LUCIA, CAÑO SUCIO	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORIGINA CATERPILLAR 606 XL		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00
			FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORIGINA LIME BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00
			FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETAS SENCILLA FFR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00
			FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROCAVADORA CATERPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00
			SUBTOTAL	200,00		\$ 0,00			\$ 0,00
			ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORIGINA 20 TONELADAS		\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00
			ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORIGINA 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
			ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO INCLuye OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
			ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLUMADA 16,5 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
			SUBTOTAL			\$ 0,00			\$ 0,00
GRANADA	VEREDA AGUAS CLARAS, RIO CUBILLERA	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL RIESGO Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUEL		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
			ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.390,00	\$ 0,00		\$ 290.390,00	\$ 0,00
			ALQUILER DE RETROCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.340,00	\$ 0,00		\$ 360.340,00	\$ 0,00
			ALQUILER DE MOTORGRUADORA 120 HP M MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
			ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
			SUBTOTAL	200,00		\$ 0,00			\$ 0,00
			ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORIGINA 20 TONELADAS		\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00
			ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORIGINA 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
			ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO INCLuye OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
			ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLUMADA 16,5 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00
GRANADA	LA ISLA, PUERTO CALDAS, RIO ARIARI	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL RIESGO Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUEL		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00
			ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.390,00	\$ 0,00		\$ 290.390,00	\$ 0,00
			ALQUILER DE RETROCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.340,00	\$ 0,00		\$ 360.340,00	\$ 0,00
			ALQUILER DE MOTORGRUADORA 120 HP M MINIMO		\$ 393.180,00	\$ 0,00		\$ 393.180,00	\$ 0,00
			ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00
			SUBTOTAL	200,00		\$ 0,00			\$ 0,00
			ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORIGINA 20 TONELADAS		\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00	200,00	\$ 618.440,00	\$ 123.688.000,00
			ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORIGINA 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00
			ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO INCLuye OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00
			ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLUMADA 16,5 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00



PLAN DE INTERVENCIÓN ESPECÍFICO

CONTRATO No.: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PRESUPUESTO OPERACIÓN MAQUINARIA	\$ 1.680.623.210,00
PRESUPUESTO ALQUILER MAQUINARIA	\$ 8.974.445.270,00
VALOR TOTAL CONTRATO SIN IVA	\$ 10.655.068.480,00
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUYE IVA	\$ 12.679.531.491,20

FECHA DE INICIO	19/10/2023	FECHA DÍA QUE SE ACTUALIZO	30/11/2023
FECHA TERMINACIÓN	18/12/2023		

N° PUNTO	MUNICIPIO	ZONA ESPECÍFICA	ACCIONES A REALIZAR	MATERIAL DE INTERVENCIÓN - INVENTARIO MATERIAL QUE SE AMARILLA PARA LA	MAQUINARIA PROYECTADA				HORAS EJECUTADAS			
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)	
13	EL CALVARIO	MORFOT			FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULIDOR SOBRE ORUGA CATAPILLAR DUE 20	640,00	\$ 421.420,00	\$ 269.708.800,00	260,10	\$ 421.420,00	\$ 109.611.342,00	
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2	767,40	\$ 437.620,00	\$ 335.829.588,00	300,00	\$ 437.620,00	\$ 131.286.000,00	
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET	860,20	\$ 264.830,00	\$ 227.806.766,00	67,90	\$ 264.830,00	\$ 17.981.962,00	
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATAPILLAR 416 E	320,00	\$ 307.160,00	\$ 98.291.200,00	89,70	\$ 307.160,00	\$ 27.532.252,00	
							SUBTOTAL	\$ 931.636.354,00		SUBTOTAL	\$ 286.431.551,00	
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 618.440,00	\$ 0,00		\$ 618.440,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 MT MÍNIMO, INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO BUMPER CARGA COLUMADA 16.5 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUEL		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA	2815,90	\$ 290.290,00	\$ 817.717.901,00	472,00	\$ 290.290,00	\$ 137.016.880,00	
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	520,00	\$ 360.240,00	\$ 187.324.800,00	254,20	\$ 360.240,00	\$ 91.573.008,00	
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MÍNIMO	1000,00	\$ 393.180,00	\$ 393.180.000,00	215,20	\$ 393.180,00	\$ 84.612.336,00	
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MÍNIMO	1159,00	\$ 262.280,00	\$ 303.982.520,00	221,70	\$ 262.280,00	\$ 58.147.476,00	
							SUBTOTAL	\$ 1.702.205.221,00		SUBTOTAL	\$ 371.349.700,00	
							TOTAL SIN IVA	\$ 2.633.841.575,00		TOTAL SIN IVA	\$ 657.781.251,00	
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULIDOR SOBRE ORUGA CATAPILLAR DUE 20		\$ 421.420,00	\$ 0,00		\$ 421.420,00	\$ 0,00	
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		\$ 437.620,00	\$ 0,00		\$ 437.620,00	\$ 0,00	
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		\$ 264.830,00	\$ 0,00		\$ 264.830,00	\$ 0,00	
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATAPILLAR 416 E		\$ 307.160,00	\$ 0,00		\$ 307.160,00	\$ 0,00	
							SUBTOTAL	\$ 0,00		SUBTOTAL	\$ 0,00	
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 618.440,00	\$ 0,00		\$ 618.440,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS		\$ 745.480,00	\$ 0,00		\$ 745.480,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 MT MÍNIMO, INCLUYE OPERADOR		\$ 441.000,00	\$ 0,00		\$ 441.000,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO BUMPER CARGA COLUMADA 16.5 M3 O EQUIVALENTE		\$ 648.040,00	\$ 0,00		\$ 648.040,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUEL		\$ 334.400,00	\$ 0,00		\$ 334.400,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA		\$ 290.290,00	\$ 0,00		\$ 290.290,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS		\$ 360.240,00	\$ 0,00		\$ 360.240,00	\$ 0,00	
					ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MÍNIMO	650,00	\$ 393.180,00	\$ 255.567.000,00	75,80	\$ 393.180,00	\$ 29.803.044,00	
					ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MÍNIMO		\$ 262.280,00	\$ 0,00		\$ 262.280,00	\$ 0,00	
							SUBTOTAL	\$ 255.567.000,00		SUBTOTAL	\$ 29.803.044,00	
							TOTAL SIN IVA	\$ 255.567.000,00		TOTAL SIN IVA	\$ 29.803.044,00	
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN	80,00	\$ 432.820,00	\$ 34.625.600,00	60,00	\$ 432.820,00	\$ 25.969.200,00	
					FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50	60,00	\$ 273.810,00	\$ 16.428.600,00	43,00	\$ 273.810,00	\$ 11.773.830,00	
					IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	1,00	\$ 326.728.810,00	\$ 326.728.810,00	0,00	\$ 326.728.810,00	\$ 0,00	
							SUBTOTAL	\$ 377.783.010,00		SUBTOTAL	\$ 37.743.030,00	



PLAN DE INTERVENCIÓN ESPECÍFICO

CONTRATO No.: 3373 DE 2023		ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META			
OBJETO:		FECHA DE INICIO FECHA TERMINACIÓN FECHA DIA QUE SE ACTUALIZO 30/11/2023			
PRESUPUESTO OPERACIÓN MAQUINARIA		\$ 1.680.623.210,00			
PRESUPUESTO ALQUILER MAQUINARIA		\$ 8.974.445.270,00			
VALOR TOTAL CONTRATO SIN IVA		\$ 10.655.068.480,00			
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUYE IVA		\$ 12.679.531.491,20			
MUNICIPIO		ZONA ESPECÍFICA		ACORDO A BAJA LOM	
N° PUNTO		MAQUINARIA PROYECTADA		HORAS EJECUTADAS	
		TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR (\$)
		PRESUPUESTO PROGRAMADO OPERACIÓN MAQUINARIA			\$ 1.680.623.210,00
		PRESUPUESTO PROGRAMADO ALQUILER MAQUINARIA			\$ 8.974.445.270,00
		PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO SIN IVA			\$ 10.655.068.480,00
		PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO INCLUYE IVA			\$ 12.679.531.491,20
		PRESUPUESTO EJECUTADO OPERACIÓN MAQUINARIA			\$ 655.653.927,00
		PRESUPUESTO EJECUTADO ALQUILER MAQUINARIA			\$ 7.254.662.129,00
		PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO SIN IVA			\$ 7.910.316.056,00
		PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO INCLUYE IVA			\$ 9.413.276.106,64

PRESUPUESTO OPERACIÓN MAQUINARIA	\$ 1.680.623.210,00
PRESUPUESTO ALQUILER MAQUINARIA	\$ 8.974.445.270,00
VALOR TOTAL CONTRATO SIN IVA	\$ 10.655.068.480,00
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUYE IVA	\$ 12.679.531.491,20


HENRY PAREJA GASTAÑO
Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS
"SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA


HERNANDO MARTINEZ AGUILERA
DIRECTOR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES


ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
SUPERVISOR


CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
DIRECTOR DE PROYECTO

RESUMEN GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS								
CONTRATO No.: 3373 DE 2023								
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META								
PERIODO DEL INFORME:		Jueves, 19 de octubre de 2023			AL	Jueves, 30 de noviembre de 2023		
FECHA PRESENTE ACTA:		Jueves, 30 de noviembre de 2023						
ITEM	DESCRIPCIÓN/ MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
1,1	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN INTERNACIONAL 7600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMABAJA							
CAMABAJA INTERNACIONAL OJT166		VILLAVICENCIO	EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	19/10/2023	19/10/2023	5	\$ 2.596.920,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINK BELT #4 DEL PATIO GALICIA PARA EL PUNTO DE TRABAJO DE EL DORADO PUENTE LA AMISTAD RIO ARIARI Y NOS REGRESAMOS AL PATIO GALICIA SERVIMACONS
		VILLAVICENCIO	EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	19/10/2023	19/10/2023	6	\$ 2.596.920,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINK BELT #5 DEL PATIO GALICIA PARA EL PUNTO DE TRABAJO DE EL DORADO PUENTE LA AMISTAD RIO ARIARI Y NOS REGRESAMOS AL PATIO GALICIA SERVIMACONS
		VILLAVICENCIO	EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	20/10/2023	20/10/2023	6	\$ 2.596.920,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINK BELT #3 DEL PATIO GALICIA PARA EL PUNTO DE TRABAJO MUNICIPIO EL DORADO PUENTE LA AMISTAD
		VILLAVICENCIO	VIA AL CALVARIO, SECTOR MONTERREDONDO	21/10/2023	21/10/2023	5	\$ 2.164.100,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINKBELT #2 AL SECTOR DE MONTERREDONDO, QUE VA PARA EL PUNTO DE TRABAJO EN EL CALVARIO
		VILLAVICENCIO	VIA AL CALVARIO, SECTOR MONTERREDONDO	21/10/2023	21/10/2023	5	\$ 2.164.100,00	MOVILIZACIÓN DEL BULLDOZER #2 AL SECTOR DE MONTERREDONDO, QUE VA PARA EL PUNTO DE TRABAJO EN EL CALVARIO
		EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	VILLAVICENCIO	23/10/2023	23/10/2023	5	\$ 2.164.100,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINKBELT #5 DESDE EL MUNICIPIO DE EL DORADO PUNTO DE TRABAJO PUENTE LA AMISTAD , PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
		VILLAVICENCIO	VIA AL CALVARIO, SECTOR MONTERREDONDO	9/11/2023	9/11/2023	5	\$ 2.164.100,00	MOVILIZACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA 416E AL SECTOR DE MONTERREDONDO, QUE VA PARA EL PUNTO DE TRABAJO EN EL CALVARIO
		VILLAVICENCIO	VIA A MONFORT	15/11/2023	15/11/2023	5	\$ 2.164.100,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINKBELT #1 DESDE EL PATIO GALICIA AL SECTOR DE LA VIA A MONFORT
		EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	VILLAVICENCIO	19/11/2023	19/11/2023	6	\$ 2.596.920,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINKBELT #4 DESDE EL MUNICIPIO DE EL DORADO PUNTO DE TRABAJO PUENTE LA AMISTAD , PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
		VILLAVICENCIO	VIA A MONFORT	22/11/2023	22/11/2023	5	\$ 2.164.100,00	MOVILIZACIÓN DE LA BULLDOZER #1 DESDE EL PATIO GALICIA AL SECTOR DE LA VIA A MONFORT
		EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	VILLAVICENCIO	26/11/2023	26/11/2023	6	\$ 2.596.920,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINKBELT #3 DESDE EL MUNICIPIO DE EL DORADO PUNTO DE TRABAJO PUENTE LA AMISTAD , PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
TOTAL HORAS EJECUTADAS						60	\$ 25.969.200,00	
1,2	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS							
	BULLDOZER CATERPILLAR #2	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	21/10/2023	30/11/2023	207,9	\$ 87.613.218,00	AMPLIACIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA
	BULLDOZER CATERPILLAR #1	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	22/11/2023	30/11/2023	52,2	\$ 21.998.124,00	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA
TOTAL HORAS EJECUTADAS						260,1	\$ 109.611.342,00	
1,3	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS							
	EXCAVADORA LINK BELT #4	EL DORADO	RIO ARIARI	19/10/2023	19/11/2023	281,6	\$ 123.233.792,00	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON
	EXCAVADORA LINK BELT #5	EL DORADO	RIO ARIARI	19/10/2023	20/10/2023	14,9	\$ 6.520.538,00	SE CONTINUA HACIENDO CARRETEABLE PARA EL PASO DE LAS MAQUINAS MARGEN DERECHA. LA MAQUINA PRESENTA FALLAS MECANICAS Y SE REEMPLAZA POR LA LINK BELT #3
	EXCAVADORA LINK BELT #3	EL DORADO	RIO ARIARI	20/10/2023	26/11/2023	348,1	\$ 151.460.282,00	CARGUE DE DUMPER PARA CONSTRUCCION DE JARILLON
	EXCAVADORA LINK BELT #2	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	21/10/2023	30/11/2023	202,3	\$ 88.580.526,00	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA
	EXCAVADORA LINK BELT #1	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	15/11/2023	30/11/2023	97,7	\$ 42.755.474,00	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA
TOTAL HORAS EJECUTADAS						942,6	\$ 412.500.612,00	

RESUMEN GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No.: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: Jueves, 19 de octubre de 2023

AL

Jueves, 30 de noviembre de 2023

FECHA PRESENTE ACTA: Jueves, 30 de noviembre de 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN/ MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
1.4	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3							
	VOLQUETA CHEVROLET QJT 165 #5	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	14/11/2023	30/11/2023	60	\$ 15.889.800,00	SE TRANSPORTA MATERIAL PARA CAMINO DE HERRADURA
	VOLQUETA CHEVROLET QJT 162 #2	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	29/11/2023	30/11/2023	7,9	\$ 2.092.157,00	DISPONIBLE, NO SE PUEDE TRABAJAR POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO
	VOLQUETA QJT162 #2	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA	21/10/2023	24/10/2023	41,1	\$ 10.884.513,00	SE REALIZARON VIAJES DE MATERIAL DE RIO PARA RECONSTRUCCION DE JARILLON
	VOLQUETA QJT163 #3	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA	25/10/2023	29/10/2023	47,1	\$ 12.473.493,00	CARGUE DE MATERIAL PARA ESPOLON DE MI LLANITO
	VOLQUETA CHEVROLET QJT164 #4	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA	6/11/2023	9/11/2023	36,3	\$ 9.613.329,00	CARGUE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE JARILLON
	VOLQUETA QJT163 #3	RESTREPO	ENTRE PUENTES	25/11/2023	27/11/2023	19,4	\$ 5.137.702,00	TRANSPORTE DE MATERIAL
	VOLQUETA QJT162 #2	RESTREPO	ENTRE PUENTES	25/11/2023	28/11/2023	27,4	\$ 7.256.342,00	CARGUE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON
	VOLQUETA QJT164 #4	RESTREPO	ENTRE PUENTES	27/11/2023	28/11/2023	18,5	\$ 4.899.355,00	TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON
	TOTAL HORAS EJECUTADAS					257,7	\$ 68.246.691,00	
1.5	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E							
	RETROEXCAVADORA 416E	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	9/11/2023	30/11/2023	89,7	\$ 27.552.252,00	CARGUE DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE CAMINO DE HERRADURA
	TOTAL HORAS EJECUTADAS					89,7	\$ 27.552.252,00	
1.6	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50							
	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	19/10/2023	30/11/2023	43	\$ 11.773.830,00	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50
	TOTAL HORAS EJECUTADAS					43	\$ 11.773.830,00	
1.7	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES							
	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	19/10/2023	30/11/2023	0	\$ 0,00	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES
	TOTAL HORAS EJECUTADAS					0	\$ 0,00	
2.1	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO							
	EXCAVADORA HITACHI 200 #1	CUMARAL	INSPECCION DE GUACAVIA	19/10/2023	1/11/2023	119,7	\$ 74.027.268,00	CANALIZACION RIO GUACAVIA
	EXCAVADORA KOMATSU PC 210LC #1	CUMARAL	RIO GUACAVIA	20/10/2023	10/11/2023	193,3	\$ 119.544.452,00	SE REALIZA CANALIZACION CARGANDO EL MATERIAL EN DUMPER Y EXTENCION DE MATERIAL
	EXCAVADORA KOBELCO #1	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	9/11/2023	26/11/2023	175,2	\$ 108.350.688,00	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #2	RESTREPO	RIO SALINAS, LOS LAGOS	19/10/2023	7/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	REPALEO DE MATERIAL PARA JARILLON Y EXCAVACION DEL CANAL
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #2	RESTREPO	RIO UPIN, LOS MEDIOS	8/11/2023	30/11/2023	235	\$ 145.333.400,00	SE REALIZA EXCAVACION DE EL CANAL
	EXCAVADORA HITACHI ZAXIS 200 #2	RESTREPO	RIO UPIN, ENTRE PUENTES	18/11/2023	30/11/2023	116,3	\$ 71.924.572,00	CANALIZACIÓN DE RIO
	EXCAVADORA JHON DEERE 210G LC #1	VILLAVICENCIO	VDA LA ARGENTINA RIO GUATIQUEIA Y QUEBRADA LA ARGENTINA	19/10/2023	28/11/2023	400	\$ 247.376.000,00	REALIZANDO CANALIZACION PARA PROTEGER MARGEN DERECHA
	EXCAVADORA HITACHI 200 #1	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	2/11/2023	30/11/2023	248,8	\$ 153.867.872,00	INGRESO AL PUNTO DE TRABAJO E INICIO DE CANALIZACION RIO GUATIQUEIA
	EXCAVADORA SHANTUI 220 #3	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	12/11/2023	29/11/2023	180	\$ 111.319.200,00	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D2 #1	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	21/10/2023	17/11/2023	222,7	\$ 137.726.588,00	SE HACE CANAL PARA CENTRAR RIO Y QUITAR PRESION EN LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO
	EXCAVADORA SHANTUI 220LC #1	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	19/11/2023	27/11/2023	87,3	\$ 53.989.812,00	CONFORMACIÓN DE CANAL Y CARGUE DE VOLQUETAS
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320C #5	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	2/11/2023	27/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	CANALIZACION DE RIO Y CONFORMACION DE JARILLON
	EXCAVADORA KOBELCO SK200 #1	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	22/10/2023	8/11/2023	169,9	\$ 105.072.956,00	SE REALIZA CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCION DE JARILLON PARA DESVIACION DEL RIO
	EXCAVADORA HITACHI ZAXIS 200 #2	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	9/11/2023	17/11/2023	80,1	\$ 49.537.044,00	CANALIZACION RIO
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320CL #5	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA Y CAÑO ESPEJO	19/10/2023	27/11/2023	390	\$ 216.454.000,00	SE REALIZA DESVIO DEL CAUCE DEL RIO GUATIQUEIA
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #7	VILLAVICENCIO	JUAN PABLO II	17/11/2023	27/11/2023	120	\$ 74.212.800,00	CANALIZACIÓN DE RIO

RESUMEN GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No.: 1873 DE 2023


OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: Jueves, 19 de octubre de 2023 AL Jueves, 30 de noviembre de 2023
FECHA PRESENTE ACTA: Jueves, 30 de noviembre de 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN/ MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
	EXCAVADORA ORUGA KOMATSU 200 #2	VILLAVICENCIO	LA PLAYA RIO OCOA	5/11/2023	24/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	SE REALIZO CONSTRUCCION DE JARILLON EN EL SECTOR LA PLAYA
	EXCAVADORA HITACHI 200 #3	VILLAVICENCIO	SAN CIPRIANO RIO OCOA	25/10/2023	17/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	SE REALIZO CONSTRUCCION DE JARILLON EN EL SECTOR DE SAN CIPRIANO
	EXCAVADORA HITACHI 200 #2	VILLAVICENCIO	RIO OCOA, VILLA DEL PARAISO	20/10/2023	9/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	CANALIZACION DEL RIO
	EXCAVADORA SHANTUI 220 #5	VILLAVICENCIO	VILLA ISABELA II RIO OCOA	1/11/2023	11/11/2023	120	\$ 74.212.800,00	EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON
	EXCAVADORA HITACHI 200 #4	VILLAVICENCIO	VEREDA EL GUAMO, RIO OCOA	1/11/2023	16/11/2023	130	\$ 80.397.200,00	LIMPIEZA Y CONTRUCCION DE JARILLON
	EXCAVADORA JHON DEERE 210LC #2	VILLAVICENCIO	EL RUBI, CAÑO GRANDE	19/10/2023	9/11/2023	220	\$ 136.056.800,00	CANALIZACIÓN CAÑO GRANDE
	EXCAVADORA HITACHI 225 #5	VILLAVICENCIO	VILLA SUAREZ	8/11/2023	23/11/2023	150	\$ 92.766.000,00	CANALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE JARILLON
	EXCAVADORA ORUGADA SHANTUI 220LC #1	VILLAVICENCIO	PUNTE GUAYURIBA	19/10/2023	17/11/2023	305,7	\$ 189.057.108,00	CARGUE DE MATERIAL Y CONFORMACIÓN DE JARILLON
	EXCAVADORA ORUGADA KOMATSU PC200LC - 8 #3	VILLAVICENCIO	LAS MERCEDES, RIO NEGRITO ALTO - RIO GUAYURIBA	23/10/2023	22/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	SE REALIZO CANALIZACION
	EXCAVADORA KOMATSU PC 200LC #4	ACACIAS	EL ROSARIO, RIO GUAYURIBA	23/10/2023	16/11/2023	215	\$ 132.964.600,00	DESCOLMATAR Y CONSTRUCCION DE JARILLON
	EXCAVADORA JHON DEERE 200LC	EL DORADO	PUNTE LA AMISTAD	19/10/2023	28/11/2023	399,8	\$ 243.541.672,00	CONSTRUCCION JARILLON SECTOR RIO ARIARI MUNICIPIO EL DORADO
	EXCAVADORA HITACHI 225	EL DORADO	RIO ARIARI	19/10/2023	29/11/2023	407,2	\$ 251.828.768,00	CONSTRUCCION JARILLON RIO ARIARI EL DORADO META
	EXCAVADORA SHANTUI 220LC #4	EL CASTILLO	VEREDA LA UNION, RIO GUAPE	11/11/2023	29/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	SE REALIZO EL TRABAJO DE CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCION DE JARILLON Y DESVIO DE CHORRO
	EXCAVADORA KOMATSU #6	EL CASTILLO	MEDELLIN DEL ARIARI	2/11/2023	25/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON
	EXCAVADORA SHANTUI 220LC #2	LEJANIAS	EL TOPACIO	19/10/2023	16/11/2023	300	\$ 185.532.000,00	SE REALIZO RETIRO DE MATERIAL DEL PUNTE PARA FORTALECER LAS ORILLAS DEL MISMO. YA QUE HABIA UN LADO DEL PUNTE EN RIESGO DE DERRUMBE
	EXCAVADORA SHANTUI 220 #3	MESETAS	CAÑO SUCIO	20/10/2023	11/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	SE CANALIZO PARTE DEL TRAMO DEL RIO, SE HIZO JARILLON Y SE TRASPALEA MATERIAL
	EXCAVADORA ORUGADA SHANTUI 220LC #4	GRANADA	AGUAS CLARAS RURAL, RIO GUAPE	21/10/2023	11/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	SE REALIZA EL TRABAJO DE CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE JARILLON
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #7	GRANADA	LA ISLA	21/10/2023	14/11/2023	200	\$ 123.688.000,00	ZANJA PARA DESVIAR EL RIO
	EXCAVADORA KOMATSU PC200 #5	FUENTE DE ORO	PORVENIR PARTE BAJA	23/10/2023	18/11/2023	170	\$ 105.134.800,00	SE TRABAJA DESVIO DE RIO Y CONSTRUCCION DE JARILLON
	EXCAVADORA SHANTUI 220 #5	CASTILLA LA NUEVA	VDA. TURUY RIO HUMADEA	25/11/2023	30/11/2023	55,6	\$ 34.385.264,00	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCION DE JARILLON
TOTAL HORAS EJECUTADAS						7365,6	\$ 4.555.181.664,00	
2,2	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS MINIMO							
	EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #4	VILLAVICENCIO	BARRIO EL CAUDAL	21/10/2023	17/11/2023	245,6	\$ 183.089.888,00	CANALIZACION MARGEN DERECHA RIO GUATIQUEA AGUAS ABAJO
	EXCAVADORA CATERPILLAR 330CL #3	VILLAVICENCIO	EL CAUDAL	21/10/2023	19/11/2023	254,4	\$ 189.650.112,00	REALIZANDO CANALIZACION PARA PROTEGER MARGEN DERECHA
TOTAL HORAS EJECUTADAS						500	\$ 372.740.000,00	
2,3	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR							
	CARGADOR KOMATSU #1	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	11/11/2023	28/11/2023	180,2	\$ 79.468.200,00	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON
	CARGADOR KOMATSU #2	RESTREPO	RIO SALINAS	20/10/2023	28/10/2023	100	\$ 44.100.000,00	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON
	CARGADOR KOMATSU #2	RESTREPO	RIO UPIN, LOS MEDIOS	9/11/2023	20/11/2023	130	\$ 57.330.000,00	CONSTRUCCION DE JARILLON
	CARGADOR KOMATSU #2	RESTREPO	ENTRE PUNTES	21/11/2023	30/11/2023	89,8	\$ 39.601.800,00	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON
TOTAL HORAS EJECUTADAS						500	\$ 220.500.000,00	

RESUMEN GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS								
CONTRATO No.: 3373 DE 2023								
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META								
PERIODO DEL INFORME:		Jueves, 19 de octubre de 2023			AL		Jueves, 30 de noviembre de 2023	
FECHA PRESENTE ACTA:		Jueves, 30 de noviembre de 2023						
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
2.4	ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE							
	DUMPER CATERPILLAR 730 #3	CUMARAL	RIO GUACAVIA	19/10/2023	7/11/2023	164,6	\$ 106.667.384,00	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA REFORZAR JARILLON MARGEN DERECHA
	DUMPER CATERPILLAR 730 #4	CUMARAL	RIO GUACAVIA	20/10/2023	10/11/2023	185,4	\$ 120.146.616,00	TRANSPORTE DE MATERIAL E RIO PARA CONFORMAR JARILLON AL LADO DERECHO DEL RIO
	DUMPER CATERPILLAR 730 #1	EL DORADO	RIO ARIARI	21/10/2023	23/11/2023	327,8	\$ 212.427.512,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL JARILLON
	DUMPER CATERPILLAR 730 #2	EL DORADO	RIO ARIARI	21/10/2023	23/11/2023	322,2	\$ 208.798.488,00	TRANSPORTE DE MATERIAL CRUDO A JARILLON
	TOTAL HORAS EJECUTADAS					1000	\$ 648.040.000,00	
2.5	ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE; INCLUYE OPERADOR							
	VOLQUETA DOBLETROQUE TSR 726	VILLAVICENCIO	PUENTE GUAYURIBA	1/11/2023	17/11/2023	168,9	\$ 56.480.160,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN
	VOLQUETA DOBLE TROQUE SXB 719	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	31/10/2023	26/11/2023	247,9	\$ 82.897.760,00	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON
	VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR710	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	31/10/2023	26/11/2023	246,6	\$ 82.463.040,00	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON
	VOLQUETA DOBLE TROQUE THL607	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	31/10/2023	26/11/2023	244,1	\$ 81.627.040,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN
	VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR 726	VILLAVICENCIO	PARCELAS DEL PROGRESO	18/11/2023	26/11/2023	92,5	\$ 30.932.000,00	CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON
	TOTAL HORAS EJECUTADAS					1000	\$ 334.400.000,00	
2.6	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR							
	VOLQUETA SVC 806	VILLAVICENCIO	VDA. LA ARGENTINA	20/10/2023	24/11/2023	303	\$ 87.957.870,00	CARGUE MATERIAL DE RIO, PARA CONSTRUCCION DE JARILLON MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO
	VOLQUETA SRP 547	VILLAVICENCIO	LA ARGENTINA	20/10/2023	23/11/2023	296	\$ 85.925.840,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LEVANTAR EL BORDE DEL RIO O JARILLON
	VOLQUETA STO 073	VILLAVICENCIO	VDA. LA ARGENTINA	20/10/2023	24/11/2023	301	\$ 87.377.290,00	CARGUE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON
	VOLQUETA CGO789	VILLAVICENCIO	MILLANITO	21/10/2023	25/11/2023	336,8	\$ 97.769.672,00	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA
	VOLQUETA UZN 327	VILLAVICENCIO	MILLANITO	21/10/2023	1/11/2023	114	\$ 33.093.060,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARILLON
	VOLQUETA SRP 547	VILLAVICENCIO	MILLANITO	24/11/2023	27/11/2023	42	\$ 12.192.180,00	CARGUE DE MATERIAL DEL RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON DEL MISMO
	VOLQUETA STO 073	VILLAVICENCIO	MILLANITO	25/11/2023	27/11/2023	33,3	\$ 9.666.657,00	CARGUE DE MATERIAL DE RIO, PARA CONSTRUCCION DE JARILLON
	VOLQUETA SVC 806	VILLAVICENCIO	MILLANITO	25/11/2023	27/11/2023	32	\$ 9.289.280,00	CARGUE DE MATERIAL DEL CAÑO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON
	VOLQUETA UZN 327	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	2/11/2023	30/11/2023	217	\$ 62.992.930,00	SE TRANSPORTA MATERIAL DE LA VIA DE CAMINO DE HERRADURA
	VOLQUETA VKK 419	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	30/10/2023	30/11/2023	242,5	\$ 70.395.325,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA VIA
	VOLQUETA STO 073	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	28/11/2023	30/11/2023	6,5	\$ 1.886.885,00	MOVILIZACIÓN DE LA VOLQUETA AL PUNTO DE TRABAJO EN EL CALVARIO
	VOLQUETA SVC 806	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	28/11/2023	30/11/2023	6	\$ 1.741.740,00	MOVILIZACIÓN HASTA EL PUNTO DE TRABAJO
	TOTAL HORAS EJECUTADAS					1930,1	\$ 560.288.729,00	
2.7	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS							
	RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310G	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	1/11/2023	30/11/2023	254,2	\$ 91.573.008,00	CARGUE DE VOLQUETAS
	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D	ACACIAS	VDA. VISTA HERMOSA	23/11/2023	30/11/2023	77,8	\$ 28.026.672,00	MEJORAMIENTO DE LA VIA Y LIMPIEZA DE DERRUMBES
	RETROEXCAVADORA JCB 3C	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	31/10/2023	27/11/2023	280	\$ 100.867.200,00	EXTENDIDO DE MATERIAL PARA EL JARILLON
	TOTAL HORAS EJECUTADAS					612	\$ 220.466.880,00	
2.8	ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO							
	MOTONIVELADORA CHAMPION R4	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	1/11/2023	30/11/2023	215,2	\$ 84.622.336,00	CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA VIA
	MOTONIVELADORA JHON DEERE #1	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - SAN JUANITO	17/11/2023	30/11/2023	75,8	\$ 29.803.044,00	CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN VIA
	TOTAL HORAS EJECUTADAS					291	\$ 114.415.380,00	

RESUMEN GENERAL ACTIVIDADES EJECUTADAS								
CONTRATO No.: 3373 DE 2023								
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META								
PERIODO DEL INFORME:		Jueves, 19 de octubre de 2023			AL	Jueves, 30 de noviembre de 2023		
FECHA PRESENTE ACTA:		Jueves, 30 de noviembre de 2023						
ITEM	DESCRIPCIÓN/ MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
2,9	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO							
	VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC #1	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	1/11/2023	30/11/2023	221,7	\$ 58.147.476,00	COMPACTACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA
	VIBROCOMPACTADOR HAMM #3	EL DORADO	RIO ARIARI	22/10/2023	30/11/2023	400	\$ 104.912.000,00	SE COMPACTO JARILLON EN EL RIO ARIARI
	VIBROCOMPACTADOR HAMM #2	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	23/11/2023	27/11/2023	50	\$ 13.114.000,00	COMPACTACIÓN DE JARILLON
	VIBROCOMPACTADOR HAMM #2	VILLAVICENCIO	VEREDA LA ARGENTINA	31/10/2023	22/11/2023	200	\$ 52.456.000,00	COMPACTACION DE JARILLON
TOTAL HORAS EJECUTADAS						871,7	\$ 228.629.476,00	
SUBTOTAL							\$ 7.910.316.056,00	
IVA 19%							\$ 1.502.960.050,64	
TOTAL							\$ 9.413.276.106,64	


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
 SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS SAS"



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

ANEXO 3. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 663 41 77

Gerencia: gerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com / Ingeniería: Ingenieria@servimacons.com


Compras y/o Almacén: operativo@servimacons.com / Recursos Humanos: recursoshumanos@servimacons.com

Villavicencio-Meta

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA CONTRATO 3373-2023

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA CONTRATO 3373-2023																										
ACTIVIDAD		MES	OCTUBRE 2023				NOVIEMBRE 2023												TOTAL GENERAL							
			19 OCT-22 OCT		23 OCT - 29 OCT		30 OCT - 06 NOV		08 NOV - 12 NOV		13 NOV - 19 NOV		20 NOV - 26 NOV		27 NOV - 30 NOV		01 DIC - 03 DIC		04 DIC - 10 DIC		10 DIC - 17 DIC		18 DIC		TOTAL GENERAL	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%				
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META																										
PROGRAMADO			\$ 742 216 477.94	8.88%	\$ 1 484 432 955.12	11.71%	\$ 1 484 432 955.12	11.71%	\$ 1 484 432 955.12	11.71%	\$ 1 484 432 955.12	11.71%	\$ 1 484 432 955.12	11.71%	\$ 989 521 979.08	7.80%	\$ 494 810 989.04	3.90%	\$ 1 484 432 955.12	11.71%	\$ 1 484 432 955.12	11.71%	\$ 81 881 372.68	0.49%	\$ 12 679 531 491.20	100.00%
EJECUTADO			\$ 626 377 489.53	4.84%	\$ 1 484 291 870.30	11.80%	\$ 1 778 481 913.46	14.01%	\$ 1 836 863 948.31	14.48%	\$ 1 844 328 888.34	14.58%	\$ 1 829 365 166.09	8.00%	\$ 341 900 623.12	2.79%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 9 413 276 186.84	74.34%
1	OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META		\$ 117 069 733.39	8.88%	\$ 234 139 806.78	11.71%	\$ 234 139 806.78	11.71%	\$ 234 139 806.78	11.71%	\$ 234 139 806.78	11.71%	\$ 234 139 806.78	11.71%	\$ 166 993 004.62	7.80%	\$ 78 046 802.26	3.90%	\$ 234 139 806.78	11.71%	\$ 234 139 806.78	11.71%	\$ 9 758 812.27	0.49%	\$ 1 989 941 919.88	100.00%
	EJECUTADO		\$ 73 827 382.39	3.68%	\$ 108 066 908.08	8.28%	\$ 138 294 796.80	8.96%	\$ 136 062 464.43	8.80%	\$ 143 803 844.82	7.16%	\$ 198 802 971.26	0.00%	\$ 24 286 796.80	1.21%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 788 228 173.13	39.81%
1.1	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN INTERNACIONAL 7600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMABAJA		\$ 2 411 968.62	8.85%	\$ 4 823 937.24	11.71%	\$ 4 823 937.24	11.71%	\$ 4 823 937.24	11.71%	\$ 4 823 937.24	11.71%	\$ 4 823 937.24	11.71%	\$ 3 215 958.16	7.80%	\$ 1 607 979.08	3.90%	\$ 4 823 937.24	11.71%	\$ 4 823 937.24	11.71%	\$ 200 997.46	0.48%	\$ 41 204 464.00	100.00%
	EJECUTADO		\$ 14 421 562.40	35.00%	\$ 2 575 279.00	0.25%	\$ 0.00	0.00%	\$ 2 575 279.00	0.25%	\$ 5 665 613.80	13.75%	\$ 5 665 613.80	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 30 903 348.00	75.00%
1.2	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS		\$ 18 787 520.31	8.85%	\$ 37 575 040.62	11.71%	\$ 37 575 040.62	11.71%	\$ 37 575 040.62	11.71%	\$ 37 575 040.62	11.71%	\$ 37 575 040.62	11.71%	\$ 25 050 027.08	7.80%	\$ 12 525 013.54	3.90%	\$ 37 575 040.62	11.71%	\$ 37 575 040.62	11.71%	\$ 1 565 626.73	0.48%	\$ 320 953 472.00	100.00%
	EJECUTADO		\$ 6 669 814.34	2.08%	\$ 10 782 030.70	3.38%	\$ 34 602 796.20	10.78%	\$ 39 909 143.06	8.20%	\$ 15 345 587.88	4.78%	\$ 39 015 906.44	0.00%	\$ 4 112 216.36	1.28%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 130 437 488.98	40.64%
1.3	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINX BELT 210 XL, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS		\$ 42 982 395.99	8.85%	\$ 85 964 791.98	11.71%	\$ 85 964 791.98	11.71%	\$ 85 964 791.98	11.71%	\$ 85 964 791.98	11.71%	\$ 85 964 791.98	11.71%	\$ 57 309 861.32	7.80%	\$ 28 654 930.66	3.90%	\$ 85 964 791.98	11.71%	\$ 85 964 791.98	11.71%	\$ 3 581 866.17	0.48%	\$ 734 282 588.00	100.00%
	EJECUTADO		\$ 44 109 032.64	6.01%	\$ 71 449 342.16	0.73%	\$ 99 102 112.34	13.50%	\$ 92 071 747.04	12.54%	\$ 102 851 640.50	14.01%	\$ 76 917 404.06	0.00%	\$ 4 374 449.52	0.60%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 490 875 728.28	66.85%
1.4	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA PIR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3		\$ 22 137 204.30	8.85%	\$ 44 274 408.60	11.71%	\$ 44 274 408.60	11.71%	\$ 44 274 408.60	11.71%	\$ 44 274 408.60	11.71%	\$ 44 274 408.60	11.71%	\$ 29 516 272.40	7.80%	\$ 14 758 136.20	3.90%	\$ 44 274 408.60	11.71%	\$ 44 274 408.60	11.71%	\$ 1 844 766.90	0.48%	\$ 378 177 240.00	100.00%
	EJECUTADO		\$ 6 523 957.39	1.73%	\$ 17 963 418.90	4.75%	\$ 3 309 050.85	0.88%	\$ 11 439 861.51	3.03%	\$ 6 113 865.38	1.62%	\$ 21 367 014.06	0.00%	\$ 14 496 794.20	3.83%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 81 213 582.29	21.48%
1.5	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 438 E		\$ 6 846 821.16	8.85%	\$ 13 693 642.32	11.71%	\$ 13 693 642.32	11.71%	\$ 13 693 642.32	11.71%	\$ 13 693 642.32	11.71%	\$ 13 693 642.32	11.71%	\$ 9 129 094.88	7.80%	\$ 4 564 547.44	3.90%	\$ 13 693 642.32	11.71%	\$ 13 693 642.32	11.71%	\$ 570 548.28	0.48%	\$ 118 068 528.00	100.00%
	EJECUTADO		\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 7 785 584.32	0.88%	\$ 10 746 299.76	9.19%	\$ 14 355 295.60	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 32 787 179.88	28.03%
1.6	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50		\$ 1 144 392.24	8.85%	\$ 2 288 784.48	11.71%	\$ 2 288 784.48	11.71%	\$ 2 288 784.48	11.71%	\$ 2 288 784.48	11.71%	\$ 2 288 784.48	11.71%	\$ 1 525 856.32	7.80%	\$ 762 928.16	3.90%	\$ 2 288 784.48	11.71%	\$ 2 288 784.48	11.71%	\$ 95 365.92	0.48%	\$ 19 560 034.00	100.00%
	EJECUTADO		\$ 1 303 335.60	0.67%	\$ 2 280 837.30	11.67%	\$ 2 280 837.30	11.67%	\$ 2 280 837.30	11.67%	\$ 2 280 837.30	11.67%	\$ 2 280 837.30	0.00%	\$ 1 303 335.60	0.67%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 14 010 857.70	71.87%
1.7	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES		\$ 22 759 450.77	8.85%	\$ 45 518 901.54	11.71%	\$ 45 518 901.54	11.71%	\$ 45 518 901.54	11.71%	\$ 45 518 901.54	11.71%	\$ 45 518 901.54	11.71%	\$ 30 345 934.36	7.80%	\$ 15 172 967.18	3.90%	\$ 45 518 901.54	11.71%	\$ 45 518 901.54	11.71%	\$ 1 896 620.81	0.48%	\$ 388 807 283.90	100.00%
	EJECUTADO		\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
2	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META		\$ 828 146 724.17	8.85%	\$ 1 656 293 448.34	11.71%	\$ 1 656 293 448.34	11.71%	\$ 1 656 293 448.34	11.71%	\$ 1 656 293 448.34	11.71%	\$ 1 656 293 448.34	11.71%	\$ 1 280 293 448.34	7.80%	\$ 640 146 724.17	3.90%	\$ 1 656 293 448.34	11.71%	\$ 1 656 293 448.34	11.71%	\$ 82 095 980.41	0.49%	\$ 10 679 639 871.38	100.00%
	EJECUTADO		\$ 863 388 187.64	6.18%	\$ 1 363 240 162.33	12.67%	\$ 1 637 157 116.77	16.33%	\$ 1 709 801 493.88	16.92%	\$ 1 701 322 041.72	16.93%	\$ 1 308 863 093.83	8.80%	\$ 317 613 827.44	2.97%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 8 633 047 933.51	80.84%
2.1	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO		\$ 323 097 190.23	8.85%	\$ 646 194 380.46	11.71%	\$ 646 194 380.46	11.71%	\$ 646 194 380.46	11.71%	\$ 646 194 380.46	11.71%	\$ 646 194 380.46	11.71%	\$ 430 796 253.64	7.80%	\$ 215 398 126.82	3.90%	\$ 646 194 380.46	11.71%	\$ 646 194 380.46	11.71%	\$ 26 924 766.09	0.48%	\$ 5 519 577 000.00	100.00%
	EJECUTADO		\$ 369 664 470.28	6.70%	\$ 910 803 799.36	16.50%	\$ 1 024 948 651.72	16.57%	\$ 1 048 425 252.56	16.80%	\$ 1 019 355 480.36	16.47%	\$ 818 546 792.96	0.00%	\$ 227 921 732.92	4.13%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00		

FLUJO DE CAJA CONTRATO 3373-2023														
ACTIVIDAD		OCTUBRE 2023			NOVIEMBRE 2023					DICIEMBRE 2023			TOTAL GENERAL	
		19 OCT-22 OCT	23 OCT - 29 OCT	30 OCT -31 OCT	01 NOV - 05 NOV	06 NOV - 12 NOV	13 NOV - 19 NOV	20 NOV - 26 NOV	27 NOV - 30 NOV	01 DIC - 03 DIC	04 DIC - 10 DIC	10 DIC - 17 DIC		18 DIC
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META		\$ 742 216 477.66	\$ 1 484 432 966.12	\$ 494 810 986.04	\$ 989 621 970.08	\$ 1 484 432 966.12	\$ 1 484 432 966.12	\$ 1 484 432 966.12	\$ 989 621 970.08	\$ 494 810 986.04	\$ 1 484 432 966.12	\$ 1 484 432 966.12	\$ 61 861 372.68	\$ 12 679 631 481.20
1	OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	\$ 117 069 763.39	\$ 234 139 606.78	\$ 78 046 602.26	\$ 156 093 004.82	\$ 234 139 606.78	\$ 234 139 606.78	\$ 234 139 606.78	\$ 156 093 004.82	\$ 78 046 602.26	\$ 234 139 606.78	\$ 234 139 606.78	\$ 9 766 812.27	\$ 1 999 941 619.90
1.1	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN INTERNACIONAL 7600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMABAJA	\$ 2 411 968.62	\$ 4 823 937.24	\$ 1 607 979.08	\$ 3 215 958.16	\$ 4 823 937.24	\$ 4 823 937.24	\$ 4 823 937.24	\$ 3 215 958.16	\$ 1 607 979.08	\$ 4 823 937.24	\$ 4 823 937.24	\$ 200 997.46	\$ 41 204 464.00
1.2	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS	\$ 18 787 520.31	\$ 37 575 040.62	\$ 12 525 013.54	\$ 25 050 027.08	\$ 37 575 040.62	\$ 37 575 040.62	\$ 37 575 040.62	\$ 25 050 027.08	\$ 12 525 013.54	\$ 37 575 040.62	\$ 37 575 040.62	\$ 1 565 626.73	\$ 320 963 472.00
1.3	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS	\$ 42 982 395.99	\$ 85 964 791.98	\$ 28 654 930.66	\$ 57 309 861.32	\$ 85 964 791.98	\$ 85 964 791.98	\$ 85 964 791.98	\$ 57 309 861.32	\$ 28 654 930.66	\$ 85 964 791.98	\$ 85 964 791.98	\$ 3 581 886.17	\$ 734 282 698.00
1.4	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3	\$ 22 137 204.30	\$ 44 274 408.60	\$ 14 758 136.20	\$ 29 516 272.40	\$ 44 274 408.60	\$ 44 274 408.60	\$ 44 274 408.60	\$ 29 516 272.40	\$ 14 758 136.20	\$ 44 274 408.60	\$ 44 274 408.60	\$ 1 844 766.90	\$ 378 177 240.00
1.5	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	\$ 6 846 821.16	\$ 13 693 642.32	\$ 4 564 547.44	\$ 9 129 094.88	\$ 13 693 642.32	\$ 13 693 642.32	\$ 13 693 642.32	\$ 9 129 094.88	\$ 4 564 547.44	\$ 13 693 642.32	\$ 13 693 642.32	\$ 570 568.28	\$ 116 966 628.00
1.6	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50	\$ 1 144 392.24	\$ 2 288 784.48	\$ 762 928.16	\$ 1 525 856.32	\$ 2 288 784.48	\$ 2 288 784.48	\$ 2 288 784.48	\$ 1 525 856.32	\$ 762 928.16	\$ 2 288 784.48	\$ 2 288 784.48	\$ 95 365.92	\$ 19 686 034.00
1.7	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	\$ 22 759 450.77	\$ 45 518 901.54	\$ 15 172 967.18	\$ 30 345 934.36	\$ 45 518 901.54	\$ 45 518 901.54	\$ 45 518 901.54	\$ 30 345 934.36	\$ 15 172 967.18	\$ 45 518 901.54	\$ 45 518 901.54	\$ 1 896 620.81	\$ 388 987 283.90
2	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	\$ 626 146 724.17	\$ 1 260 293 448.34	\$ 416 764 482.78	\$ 833 528 966.56	\$ 1 260 293 448.34	\$ 1 260 293 448.34	\$ 1 260 293 448.34	\$ 833 528 966.56	\$ 416 764 482.78	\$ 1 260 293 448.34	\$ 1 260 293 448.34	\$ 62 096 560.41	\$ 10 679 689 871.30
2.1	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO	\$ 323 097 190.23	\$ 646 194 380.46	\$ 215 398 126.82	\$ 430 796 253.64	\$ 646 194 380.46	\$ 646 194 380.46	\$ 646 194 380.46	\$ 430 796 253.64	\$ 215 398 126.82	\$ 646 194 380.46	\$ 646 194 380.46	\$ 26 924 768.09	\$ 5 619 677 000.00
2.2	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS MINIMO	\$ 25 964 522.94	\$ 51 929 045.88	\$ 17 309 681.96	\$ 34 619 363.92	\$ 51 929 045.88	\$ 51 929 045.88	\$ 51 929 045.88	\$ 34 619 363.92	\$ 17 309 681.96	\$ 51 929 045.88	\$ 51 929 045.88	\$ 2 163 710.02	\$ 443 680 600.00
2.3	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR	\$ 15 359 707.32	\$ 30 719 414.64	\$ 10 239 804.88	\$ 20 479 609.76	\$ 30 719 414.64	\$ 30 719 414.64	\$ 30 719 414.64	\$ 20 479 609.76	\$ 10 239 804.88	\$ 30 719 414.64	\$ 30 719 414.64	\$ 1 279 975.56	\$ 262 396 000.00
2.4	ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE	\$ 45 141 518.04	\$ 90 283 036.08	\$ 30 094 345.36	\$ 60 188 690.72	\$ 90 283 036.08	\$ 90 283 036.08	\$ 90 283 036.08	\$ 60 188 690.72	\$ 30 094 345.36	\$ 90 283 036.08	\$ 90 283 036.08	\$ 3 781 793.32	\$ 771 167 800.00
2.5	ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE; INCLUYE OPERADOR	\$ 23 293 814.64	\$ 46 587 629.28	\$ 15 529 209.76	\$ 31 058 419.52	\$ 46 587 629.28	\$ 46 587 629.28	\$ 46 587 629.28	\$ 31 058 419.52	\$ 15 529 209.76	\$ 46 587 629.28	\$ 46 587 629.28	\$ 1 941 151.12	\$ 397 936 000.00
2.6	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR	\$ 86 445 529.89	\$ 172 891 059.78	\$ 57 630 353.26	\$ 115 260 706.52	\$ 172 891 059.78	\$ 172 891 059.78	\$ 172 891 059.78	\$ 115 260 706.52	\$ 57 630 353.26	\$ 172 891 059.78	\$ 172 891 059.78	\$ 7 203 794.37	\$ 1 476 777 802.00
2.7	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	\$ 27 603 170.34	\$ 55 206 340.68	\$ 18 402 113.56	\$ 36 804 227.12	\$ 55 206 340.68	\$ 55 206 340.68	\$ 55 206 340.68	\$ 36 804 227.12	\$ 18 402 113.56	\$ 55 206 340.68	\$ 55 206 340.68	\$ 2 300 264.22	\$ 471 564 160.00
2.8	ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO	\$ 45 190 766.64	\$ 90 381 533.28	\$ 30 127 177.76	\$ 60 254 355.52	\$ 90 381 533.28	\$ 90 381 533.28	\$ 90 381 533.28	\$ 60 254 355.52	\$ 30 127 177.76	\$ 90 381 533.28	\$ 90 381 533.28	\$ 3 765 897.12	\$ 772 008 830.00
2.9	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO	\$ 33 050 504.13	\$ 66 101 008.26	\$ 22 033 669.42	\$ 44 067 338.84	\$ 66 101 008.26	\$ 66 101 008.26	\$ 66 101 008.26	\$ 44 067 338.84	\$ 22 033 669.42	\$ 66 101 008.26	\$ 66 101 008.26	\$ 2 754 208.59	\$ 664 612 778.00


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 RS SUPLENTE
 SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS


 ALEXIS ADRIÁN RAMÍREZ
 SUPERVISOR

CONTRATO 3373 DE 2023

EDT	Nombre de tareas	Costo	Tiempo de ejecución	Días calendario	Comienzo	Fin	Predecesores	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023
0	PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO 3373-2023	\$ 12.679.531.491	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23																						
1	OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	\$ 1.999.941.620	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23																						
2	1.1 FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN INTERNACIONAL 7600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMABAJA	\$ 41.204.464	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23																						
3	1.2 FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS	\$ 320.953.472	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23	2CC																					
4	1.3 FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS	\$ 734.282.598	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23	2CC																					
5	1.4 FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3	\$ 378.177.240	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23	2CC																					
6	1.5 FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	\$ 116.966.528	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23	2CC																					
7	1.6 FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50	\$ 19.550.034	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23	2CC																					
8	1.7 IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	\$ 388.807.284	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23	2CC																					
9	2 ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	\$ 10.679.589.871	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23																						
10	2.1 ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO	\$ 5.519.577.000	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23	3CC																					
11	2.2 ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS MINIMO	\$ 443.560.600	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23	10CC																					
12	2.3 ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR	\$ 262.395.000	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23	10CC																					
13	2.4 ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE	\$ 771.167.600	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23	10CC																					
14	2.5 ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE; INCLUYE OPERADOR	\$ 397.936.000	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23	10CC																					
15	2.6 ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR	\$ 1.476.777.803	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23	10CC																					
16	2.7 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	\$ 471.654.160	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23	10CC																					
17	2.8 ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120 HP MINIMO	\$ 772.008.930	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23	10CC																					
18	2.9 ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO	\$ 564.612.779	41 días	48,07 días	jue 19/10/23	lun 18/12/23	10CC																					

HENRY PAREJA CASTAÑO
RL SUPLENTE SERVIMACONS SAS
FECHA: OCTUBRE 2023

Vo.Bo. SUPERVISOR
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

ANEXO 4. EJECUCION DE HORAS, PLANILLAS Y HOROMETROS



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

1."OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"



SERVIMA CONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

1.1 FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN INTERNACIONAL 7600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMABAJA

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS								
CONTRATO No.: 3373 DE 2013								
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META								
PERIODO DEL INFORME:		Jueves, 18 de octubre de 2023		AL		Jueves, 30 de noviembre de 2023		
FECHA PRESENTE ACTA:		Jueves, 30 de noviembre de 2023						
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MOVILIZACIÓN DESDE	MOVILIZACIÓN HASTA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
1.1	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN INTERNACIONAL 7600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMABAJA							
CAMABAJA INTERNACIONAL OIT166		VILLAVICENCIO	EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	19/10/2023	19/10/2023	6	\$ 2.596.920,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINK BELT #4 DEL PATIO GALICIA PARA EL PUNTO DE TRABAJO DE EL DORADO PUENTE LA AMISTAD RIO ARIARI Y NOS REGRESAMOS AL PATIO GALICIA SERVIMACONS
		VILLAVICENCIO	EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	19/10/2023	19/10/2023	6	\$ 2.596.920,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINK BELT #5 DEL PATIO GALICIA PARA EL PUNTO DE TRABAJO DE EL DORADO PUENTE LA AMISTAD RIO ARIARI Y NOS REGRESAMOS AL PATIO GALICIA SERVIMACONS
		VILLAVICENCIO	EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	20/10/2023	20/10/2023	5	\$ 2.596.920,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINK BELT #3 DEL PATIO GALICIA PARA EL PUNTO DE TRABAJO MUNICIPIO EL DORADO PUENTE LA AMISTAD
		VILLAVICENCIO	VIA AL CALVARIO, SECTOR MONTERREDONDO	21/10/2023	21/10/2023	5	\$ 2.164.100,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINKBELT #2 AL SECTOR DE MONTERREDONDO, QUE VA PARA EL PUNTO DE TRABAJO EN EL CALVARIO
		VILLAVICENCIO	VIA AL CALVARIO, SECTOR MONTERREDONDO	21/10/2023	21/10/2023	5	\$ 2.164.100,00	MOVILIZACIÓN DEL BULLDOZER #2 AL SECTOR DE MONTERREDONDO, QUE VA PARA EL PUNTO DE TRABAJO EN EL CALVARIO
		EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	VILLAVICENCIO	23/10/2023	23/10/2023	5	\$ 2.164.100,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINKBELT #5 DESDE EL MUNICIPIO DE EL DORADO PUNTO DE TRABAJO PUENTE LA AMISTAD , PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
		VILLAVICENCIO	VIA AL CALVARIO, SECTOR MONTERREDONDO	9/11/2023	9/11/2023	5	\$ 2.164.100,00	MOVILIZACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA 436E AL SECTOR DE MONTERREDONDO, QUE VA PARA EL PUNTO DE TRABAJO EN EL CALVARIO
		VILLAVICENCIO	VIA A MONFORT	15/11/2023	15/11/2023	5	\$ 2.164.100,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINKBELT #1 DESDE EL PATIO GALICIA AL SECTOR DE LA VIA A MONFORT
		EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	VILLAVICENCIO	19/11/2023	19/11/2023	6	\$ 2.596.920,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA UNKBELT #4 DESDE EL MUNICIPIO DE EL DORADO PUNTO DE TRABAJO PUENTE LA AMISTAD , PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
		VILLAVICENCIO	VIA A MONFORT	22/11/2023	22/11/2023	5	\$ 2.164.100,00	MOVILIZACIÓN DE LA BULLDOZER #1 DESDE EL PATIO GALICIA AL SECTOR DE LA VIA A MONFORT
		EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	VILLAVICENCIO	26/11/2023	26/11/2023	6	\$ 2.596.920,00	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA UNKBELT #3 DESDE EL MUNICIPIO DE EL DORADO PUNTO DE TRABAJO PUENTE LA AMISTAD , PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
	TOTAL HORAS EJECUTADAS CAMABAJA						60	\$ 25.969.200,00


 HENRY PAREJA CASTRO
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
 SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS SAS"


REPORTE DIARIO DE HORAS										
CONTRATO No.: 3373 DE 2023										
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META										
REPORTE DE MAQUINARIA										
MAQUINA:		CAMABAIA INTERNACIONAL OUT166								
N°	FECHA	Movilización		Maquina	HORÓMETRO		HORAS DE TRABAJO	Operador	OBSERVACIONES	HORAS POR SEMANA
		Inicio	Fin		INICIO	FIN				
1	19/10/2023	VILLAVICENCIO	EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD RIO ARIARI	LINK BELT 2179 #4	7348	7354	6	JAIRO CARDENAS	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINK BELT #4 DEL PATIO GALICIA PARA EL PUNTO DE TRABAJO DE EL DORADO PUENTE LA AMISTAD RIO ARIARI Y NOS REGRESAMOS AL PATIO GALICIA SERVIMACONS	28
2	19/10/2023	VILLAVICENCIO	EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD RIO ARIARI	LINK BELT 2180 #5	7354	7360	6	JAIRO CARDENAS	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINK BELT #5 DEL PATIO GALICIA PARA EL PUNTO DE TRABAJO DE EL DORADO PUENTE LA AMISTAD RIO ARIARI Y NOS REGRESAMOS AL PATIO GALICIA SERVIMACONS	
3	20/10/2023	VILLAVICENCIO	EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD RIO ARIARI	LINK BELT 2183 #3	7360	7366	6	JAIRO CARDENAS	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINK BELT #3 DEL PATIO GALICIA PARA EL PUNTO DE TRABAJO MUNICIPIO EL DORADO PUENTE LA AMISTAD	
4	21/10/2023	VILLAVICENCIO	VIA AL CALVARIO, SECTOR MONTERREDONDO	LINK BELT 2182 #2	7366	7371	5	JAIRO CARDENAS	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINKBELT #2 AL SECTOR DE MONTERREDONDO, QUE VA PARA EL PUNTO DE TRABAJO EN EL CALVARIO	
5	21/10/2023	VILLAVICENCIO	VIA AL CALVARIO, SECTOR MONTERREDONDO	BULLDOZER CAT 2765 #2	7371	7376	5	JAIRO CARDENAS	MOVILIZACIÓN DEL BULLDOZER #2 AL SECTOR DE MONTERREDONDO, QUE VA PARA EL PUNTO DE TRABAJO EN EL CALVARIO	
6	23/10/2023	EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	VILLAVICENCIO	LINK BELT 2180 #5	7376	7381	5	JAIRO CARDENAS	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINKBELT #5 DESDE EL MUNICIPIO DE EL DORADO PUNTO DE TRABAJO PUENTE LA AMISTAD , PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS	5
7	9/11/2023	VILLAVICENCIO	VIA AL CALVARIO, SECTOR MONTERREDONDO	RETROEXCAVADOR A CAT 416E	7381	7386	5	JAIRO CARDENAS	MOVILIZACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA 416E AL SECTOR DE MONTERREDONDO, QUE VA PARA EL PUNTO DE TRABAJO EN EL CALVARIO	5
8	15/11/2023	VILLAVICENCIO	VIA A MONFORT	LINK BELT 2181 #1	7386	7391	5	JAIRO CARDENAS	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINKBELT #1 DESDE EL PATIO GALICIA AL SECTOR DE LA VIA A MONFORT	11


REPORTE DIARIO DE HORAS										
CONTRATO No.: 3373 DE 2023										
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META										
REPORTE DE MAQUINARIA										
MAQUINA:		CAMABAJA INTERNACIONAL OIT166								


N°	FECHA	Movilización		Maquina	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	Operador	OBSERVACIONES	HORAS POR SEMANA
		Inicio	Fin		INICIO	FIN				
9	19/11/2023	EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	VILLAVICENCIO	LINK BELT 2179 #4	7391	7397	6	JAIR CARDENAS	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINKBELT #4 DESDE EL MUNICIPIO DE EL DORADO PUNTO DE TRABAJO PUENTE LA AMISTAD , PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS	
10	22/11/2023	VILLAVICENCIO	VIA A MONFORT	BULLDOZER CAT 2764 #1	7397	7402	5	JAIR CARDENAS	MOVILIZACIÓN DE LA BULLDOZER #1 DESDE EL PATIO GALICIA AL SECTOR DE LA VIA A MONFORT	
11	26/11/2023	EL DORADO - PUENTE LA AMISTAD - RIO ARIARI	VILLAVICENCIO	LINK BELT 2183 #3	7402	7408	6	JAIR CARDENAS	MOVILIZACIÓN DE LA EXCAVADORA LINKBELT #3 DESDE EL MUNICIPIO DE EL DORADO PUNTO DE TRABAJO PUENTE LA AMISTAD , PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS	11
Total Horas							60,0			

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
19/10/2023	26/11/2023	7348,0	7408,0	60,0
		TOTAL		60,0


 HENRY PAREJA CASIANO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FEGUEZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El dorado - puente Amistad
Equipo / Maquinaria: Camabaja International S/N: 011 166
Horometro Inicial: 7348 Horometro Final: 7354
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: movilización de la excavadora link belt #4 del patio galicia para el punto de trabajo de el dorado puente la amistad via Arari y nos regresamos al patio galicia servimacons.



Nº 52580

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Zairo Corderos

Nombre y Firma
C.C.17346354
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128679145
Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El dorado - puente amistad
Equipo / Maquinaria: Camabaja International S/N: 011 166
Horometro Inicial: 7354 Horometro Final: 7360
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: movilización de la excavadora link belt #5 del patio galicia para el punto de trabajo de el dorado puente la amistad via Arari y nos regresamos al patio galicia servimacons.



Nº 52565

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Zairo Corderos

Nombre y Firma
C.C.17346354
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128679145
Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: El dorado - puente Amistad
Equipo / Maquinaria: Camabaja Internacional S/N: OJT 166
Horometro Inicial: 7360 Horometro Final: 7366
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: movilización de la excavadora Linkbelt #3 del patio galicia para el punto de trabajo municipio el dorado puente la amistad.



Nº 52583

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jairo Cardenas
Nombre y Firma
C.C. 17346354
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Via al calvario montecarredondo
Equipo / Maquinaria: Camabaja Internacional S/N: OJT 166
Horometro Inicial: 7366 Horometro Final: 7371
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: movilización de la excavadora Linkbelt #2 Sector de monterredondo, que va para el punto de trabajo en el calvario.



Nº 52584

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jairo Cardenas
Nombre y Firma
C.C. 17346354
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312
AREA DE CONTROL

Fecha: 21/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: via al calvario Monterredondo
Equipo / Maquinaria: Camabaja International S/N: OJT 166
Horometro Inicial: 7371 Horometro Final: 7376
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: _____ Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: movilización del bulldozer #2 al sector de monterredondo,
que va para el punto de trabajo en el calvario



Nº 52585

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jairo Cardenas
Nombre y Firma
C.C. 17346354
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312
AREA DE CONTROL

Fecha: 23/10/2023 Municipio: El Dorado - Puente Amistad Vereda / Punto: Villavicencio
Equipo / Maquinaria: Camabaja International S/N: OJT 166
Horometro Inicial: 7376 Horometro Final: 7381
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: movilización de la excavadora linkbelt #5 desde el municipio
de el dorado punto de trabajo puente la amistad, para el
patio salicia Servimacons.



Nº 52587

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jairo Cardenas
Nombre y Firma
C.C. 17346354
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 01/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Via al calvario Monterredondo
Equipo / Maquinaria: camabaja International S/N: 011 166
Horometro Inicial: 7381 Horometro Final: 7386
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: movilización de la retroexcavadora 416E al sector de Monterredondo, que va para el punto de trabajo en el calvario.



Nº 52588

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jairo Cardenas
Nombre y Firma
C.C. 17346354
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Via monfort
Equipo / Maquinaria: camabaja International S/N: 011 166
Horometro Inicial: 7386 Horometro Final: 7397
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: movilización de la excavadora linkbelt #1 desde el patio galicia al sector de la via monfort.



Nº 52573

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jairo Cardenas
Nombre y Firma
C.C. 17346354
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: El dorado - puente Amistad Vereda / Punto: Villavicencio
Equipo / Maquinaria Camobaja International S/N: OJT 166
Horometro Inicial: 7397 Horometro Final: 7397
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6 Viajes: _____

SERVICIO:

Descolmatación ☒
Remoción en Masa ☒

Construcción de Jarillon ☐
Rehabilitación de Vía ☐

Canalización ☐ Otro ☐
Transporte ☐

Observaciones: movilización de la excavadora linkbelt #4 desde el municipio de el dorado punto de trabajo puente la amistad, para el patio galicia servimacons.



Nº 52574

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Zairo Cardenas
Nombre y Firma
C.C. 17345354
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1120579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Via monfort
Equipo / Maquinaria Camobaja International S/N: OJT 166
Horometro Inicial: 7397 Horometro Final: 7402
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5 Viajes: _____

SERVICIO:

Descolmatación ☒
Remoción en Masa ☒

Construcción de Jarillon ☐
Rehabilitación de Vía ☐

Canalización ☐ Otro ☐
Transporte ☐

Observaciones: movilización de la bulldozer #1 desde el patio galicia al sector de la via monfort.



Nº 52575

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Zairo Cardenas
Nombre y Firma
C.C. 17346354
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1120579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
BOLETA DE CONTROL FORMATO REPORTE MENSUAL DIARIO
TEL: 3176474312 AREA DE CONTACTO

Fecha: 26/11/2023 Municipio: El dorado-puente Amistad Vereda / Punto: Villovicencio
Equipo / Maquinaria: Camabaja International S/N: 031 166
Horometro Inicial: 7402 Horometro Final: 7408
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movilización de la excavadora Linkbel #3 desde el municipio de el dorado punto de trabajo puente La amistad, para el patio galicia Servimacons.



Nº 52577

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

David Corderas

Nombre y Firma
C.C. 17346354
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma 1128579145
C.C. Abeyo a la Supervision
CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023


REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:

CAMABAJA INERNACIONAL OJT 166

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	19/10/2023			6.0
2	19/10/2023			6.0
3	20/10/2023			6.0
4	21/10/2023			5.0
5	21/10/2023			5.0
6	23/10/2023			5.0
7	9/11/2023			5.0
8	15/11/2023			5.0

9	19/11/2023			6.0
10	22/11/2023			5.0
11	26/11/2023			6.0
TOTAL				60.0



HENRY PAREJA CASTAÑO
Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1


1.2 FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS								
CONTRATO No.: 3373 DE 2023								
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META								
PERÍODO DEL INFORME:		jueves, 19 de octubre de 2023			AL	jueves, 30 de noviembre de 2023		
FECHA PRESENTE ACTA:		jueves, 30 de noviembre de 2023						
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
1,2	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS							
	BULLDOZER CATERPILLAR #2	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	21/10/2023	30/11/2023	207,9	\$ 87.613.218,00	AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA
	BULLDOZER CATERPILLAR # 1	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	22/11/2023	30/11/2023	52,2	\$ 21.998.124,00	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA
TOTAL HORAS EJECUTADAS						260,1	\$ 109.611.342,00	


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS SAS"



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

BULLDOZER CATERPILLAR 2765 #2

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	BULLDOZER CATERPILLAR #2

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	21/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9460,6	9469,9	9,3	MOVILIZACIÓN DE LA MAQUINA HASTA EL CALVARIO	13,3
2	22/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9469,9	9473,9	4,0	EL EQUIPO PRESENTA FALLAS	
3	23/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9473,9	9473,9	0,0	NO SE TRABAJO, EN ESPERA DE LOS MECANICOS	21,5
4	24/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9473,9	9473,9	0,0	NO SE LABORO POR MOTIVOS DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE REPUESTOS	
5	25/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9473,9	9483,0	9,1	CONTINUA LA MOVILIZACIÓN DE LA MAQUINA HASTA EL PUNTO DE TRABAJO	
6	26/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9483,0	9490,0	7,0	AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA	
7	27/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9490,0	9495,4	5,4	AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA	
8	28/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9495,4	9495,4	0,0	NO SE LABORO POR MOTIVOS DE LLUVIA	
9	29/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9495,4	9495,4	0,0	DOMINGO DE ELECCIONES	
10	30/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9495,4	9506,0	10,6	AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA	69,0
11	31/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9506,0	9516,8	10,8	AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA	
12	1/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9516,8	9528,7	11,9	AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA	
13	2/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9528,7	9540,5	11,8	AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA	
14	3/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9540,5	9552,5	12,0	AMPLIACION DE CAMINOS DEHERRADURA	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	BULLDOZER CATERPILLAR #2

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
15	4/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9552,5	9552,5	0,0	NO SE LABORO POR MOTIVOS DE LLUVIA	
16	5/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9552,5	9564,4	11,9	AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA	
17	6/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9564,4	9575,0	10,6	AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA	39,7
18	7/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9575,0	9585,4	10,4	AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA	
19	8/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9585,4	9592,7	7,3	AMPLIACION DE CAMINOS DE HERRADURA	
20	9/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9592,7	9598,8	6,1	AMPLIACION DE CAMINO DE HERRADURAS	
21	10/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9598,8	9598,8	0,0	NO SE LABORO POR MOTIVOS DE LLUVIA	
22	11/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9598,8	9604,1	5,3	AMPLIACIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA	
23	12/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9604,1	9604,1	0,0	NO SE LABORO POR MOTIVO DE QUE NO HAY PISTA	
24	13/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9604,1	9611,0	6,9	AMPLIACIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA	30,6
25	14/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9611,0	9620,7	9,7	AMPLIACIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA	
26	15/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9620,7	9627,5	6,8	AMPLIACIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA	
27	16/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9627,5	9627,5	0,0	NO SE LABORO POR MOTIVO DE QUE NO HAY PISTA	
28	17/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9627,5	9634,7	7,2	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
29	18/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9634,7	9634,7	0,0	NO SE LABORO POR MOTIVOS DE QUE SE VARO LA MAQUINA	

REPORTE DIARIO DE HORAS									
CONTRATO No. 3373 DE 2023									
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META									

REPORTE DE MAQUINARIA									
MAQUINA:		BULLDOZER CATERPILLAR #2							


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
30	19/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9634,7	9634,7	0,0	MAQUINA VARADA	
31	20/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9634,7	9642,9	8,2	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	30,2
32	21/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9642,9	9650,5	7,6	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
33	22/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9650,5	9655,7	5,2	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
34	23/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9655,7	9660,0	4,3	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
35	24/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9660,0	9660,0	0,0	NO SE LABORO POR MOTIVO DE QUE NO HAY PISTA	
36	25/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9660,0	9660,0	0,0	NO SE LABORO POR MOTIVO DE QUE NO HAY PISTA	
37	26/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9660,0	9664,9	4,9	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	3,6
38	27/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9664,9	9668,5	3,6	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
39	28/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9668,5	9668,5	0,0	NO SE PUEDE TRABAJAR POR LLUVIAS	
40	29/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9668,5	9668,5	0,0	NO HAY CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TERRENO POR LLUVIAS	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	BULLDOZER CATERPILLAR #2

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
41	30/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	JOSE QUICENO	9668,5	9668,5	0,0	LLUVIAS EN EL SECTOR	
TOTAL							207,9		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
21/10/2023	30/11/2023	9460,6	9668,5	207,9
TOTAL				207,9


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 21/10/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario - monfort
Equipo / Maquinaria: bulldozer caterpillar S/N: #2-2765
Horometro Inicial: 9460,6 Horometro Final: 9469,9
Kilometraje Inicial: 9,3 Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 9,3 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: movilización de la maquina hasta el calvario



Nº 53007

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quiceno

Nombre y Firma
C.C. 1119940195
CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. 1129599195
CARGO Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 22/10/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario - monfort
Equipo / Maquinaria: bulldozer caterpillar S/N: #2-2765
Horometro Inicial: 9469,9 Horometro Final: 9473,9
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 4,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: el equipo presenta fallas



Nº 53008

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quiceno

Nombre y Firma
C.C. 1119940195
CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. 1129599195
CARGO Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/10/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario-monfort
Equipo / Maquinaria: bulldozer caterpillar S/N: # 2 - 2765
Horometro Inicial: 9473,9 Horometro Final: 9473,9
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: no se trabajo, en espera de los mecanicos.



Nº 53502

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Jose Quieno
Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo: Supervisor:
Nombre y Firma
C.C. 1129537193
CARGO jefe supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario-monfort
Equipo / Maquinaria: bulldozer caterpillar S/N: # 2 - 2765
Horometro Inicial: 9473,9 Horometro Final: 9473,9
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: no se labora por motivos de mantenimiento y
instalacion de repuestos



Nº 53010

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Jose Quieno
Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo: Supervisor:
Nombre y Firma
C.C. 1129537193
CARGO jefe supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/10/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: vía calvario-monfort
Equipo / Maquinaria bulldozer caterpillar S/N: #2-2765
Horometro Inicial: 9473,9 Horometro Final: 9483,0
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 9,1 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: continua la movilización de la maquina hasta el punto de trabajo



Nº 53011

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quiceno

Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. 1129599113
CARGO Apoyo Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/10/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: vía calvario-monfort
Equipo / Maquinaria bulldozer caterpillar S/N: #2-2765
Horometro Inicial: 9483,0 Horometro Final: 9490,0
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 7,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: ampliación de caminos de herradura



Nº 53012

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quiceno

Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. 1129599113
CARGO Apoyo Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 27/10/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario - morfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9490,0 Horometro Final: 9495,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliación de caminos de herradura



Nº 53013

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Jose Quiceno
Nombre y Firma
C.C. 1129539143
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Signature]
Nombre y Firma
C.C. 1129539143
CARGO Apoyo Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 28/10/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario - morfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9495,4 Horometro Final: 9495,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: no se laboro por motivos de lluvia



Nº 53014

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Jose quiceno
Nombre y Firma
C.C.
CARGO

Motivo: _____
Supervisor: [Signature]
Nombre y Firma
C.C. 1129539143
CARGO Apoyo Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 29/10/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: vía calvario - monfort
Equipo / Maquinaria: bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9495,4 Horometro Final: 9495,4
Kilometraje Inicial: 0,0 Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Domingo de elecciones



Nº 53015

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Jose Quiceno

Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo:
Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. 1129594145
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 30/10/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: vía calvario - monfort
Equipo / Maquinaria: bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9495,4 Horometro Final: 9506,0
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 10,6 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliación de caminos de herradura



Nº 53016

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Jose Quiceno

Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo:
Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. 1129594145
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 31/10/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario-monfort
Equipo / Maquinaria: bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9506,0 Horometro Final: 9516,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliación de caminos de herradura



Nº 53017

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quiceno
Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129839145
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 1/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario-monfort
Equipo / Maquinaria: bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9516,8 Horometro Final: 9528,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliación de caminos de herradura



Nº 53019

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quiceno
Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129839145
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 2/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario-monfort
Equipo / Maquinaria: bulldozer caterpillar S/N: #2-2265
Horometro Inicial: 9528,7 Horometro Final: 9540,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliación de caminos de herradura



Nº 53020

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Jose quiceno
Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129839195
CARGO Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 3/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario-monfort
Equipo / Maquinaria: bulldozer caterpillar S/N: #2-2265
Horometro Inicial: 9540,5 Horometro Final: 9552,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 12,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliación de caminos de herradura



Nº 53023

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Jose Quiceno
Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129839195
CARGO Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 4/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: vía calvario-manfort
Equipo / Maquinaria: bulldozer caterpillar S/N: #2-2765
Horometro Inicial: 9552,5 Horometro Final: 9552,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: no se labora por motivos de lluvia



Nº 53022

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

José Quiceno
Nombre y Firma
C.C. 1119944195
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129539195
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 5/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: vía calvario-manfort
Equipo / Maquinaria: bulldozer caterpillar S/N: #2-2765
Horometro Inicial: 9552,5 Horometro Final: 9564,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliación de caminos de herradura



Nº 53024

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

José Quiceno
Nombre y Firma
C.C. 1119944195
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129539195
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 6/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario-monfort
Equipo / Maquinaria: bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9564,4 Horometro Final: 9575,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliacion de caminos de herradura



Nº 53025

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quiceno

Nombre y Firma
C.C.1119949195
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Signature]
Nombre y Firma
C.C.1129539195
CARGO Apoyo Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 7/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario-monfort
Equipo / Maquinaria: bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9575,0 Horometro Final: 9585,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliacion de caminos de herradura



Nº 53026

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quiceno

Nombre y Firma
C.C.1119949195
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Signature]
Nombre y Firma
C.C.1129539195
CARGO Apoyo Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 8/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario-monfort
Equipo / Maquinaria: bulldozer caterpillar S/N: #2-2265
Horometro Inicial: 9585,4 Horometro Final: 9592,7
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 7,3 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliacón de caminos de herradura



Nº 53028

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Jose Quieno
Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO Operador

Motivo:
Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. 1129599143
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario-monfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2-2265
Horometro Inicial: 9592,7 Horometro Final: 9598,8
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 6,1 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliacón de camino de herraduras.



Nº 53029

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Jose Quieno
Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO Operador

Motivo:
Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. 1129599143
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Via calvario - monfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9598,8 Horometro Final: 9598,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: no se laboro por motivos de lluvia



Nº 53030

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quiceno

Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129539195
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Via calvario - monfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9598,8 Horometro Final: 9604,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliación de caminos de herradura



Nº 53031

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quiceno

Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129539195
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario-monfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2-2765
Horometro Inicial: 9604,1 Horometro Final: 9604,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: no se laboro por motivo de que no hay pista



Nº 53032

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador:

Jose Quieno
Nombre y Firma
C.C. 119949195
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Signature]
Nombre y Firma
C.C. 129599145
CARGO Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario-monfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2-2765
Horometro Inicial: 9604,1 Horometro Final: 9611,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliación de caminos de herradura



Nº 53033

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador:

Jose Quieno
Nombre y Firma
C.C. 119949195
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Signature]
Nombre y Firma
C.C. 129599145
CARGO Supervision



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: vía calvario-monfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2 - 765
Horometro Inicial: 9611,0 Horometro Final: 9620,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: ampliación de caminos de herradura



Nº 53034

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quiceno

Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma
C.C. 1129597143
CARGO Supervisor



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: vía calvario-monfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2 - 765
Horometro Inicial: 9620,7 Horometro Final: 9627,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: ampliación de caminos de herradura



Nº 53035

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quiceno

Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma
C.C. 1129597143
CARGO Supervisor



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

BEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Via calvario - monfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9627,5 Horometro Final: 9627,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: no se laboro por motivo de que no hay pista



Nº 53036

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: _____

Jose Quiceno
Nombre y Firma
C.C. 119949195
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1729599195
CARGO Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

BEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Via calvario - monfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9627,5 Horometro Final: 9634,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliación de camino de herraduras



Nº 53037

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: _____

Jose Quiceno
Nombre y Firma
C.C. 119949195
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1729599195
CARGO Supervision



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario-manfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9634,7 Horometro Final: 9634,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: no se laboro por motivos de que se varo la maquina



Nº 53038

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quiceno

Nombre y Firma
C.C. 1119944195
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129559145
CARGO Asesor Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario-manfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9634,7 Horometro Final: 9634,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Maquina varada



Nº 53039

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quiceno

Nombre y Firma
C.C. 1119944195
CARGO

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129559145
CARGO Asesor Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario - monfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9634,7 Horometro Final: 9642,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliación de camino de herradura



Nº 53040

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Jose Quiceno

Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo _____
Supervisor:

[Signature]
Nombre y Firma
C.C. 1129197143
CARGO Supervisor



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario - monfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9642,9 Horometro Final: 9650,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliación de camino de herradura



Nº 53041

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Jose Quiceno

Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo _____
Supervisor:

[Signature]
Nombre y Firma
C.C. 1129197143
CARGO Supervisor



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL: 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario-monfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9650,5 Horometro Final: 9655,7
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 5,2 Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☒

Construcción de Jarllon ☒

Canalización ☒

Otro ☐

Remoción en Masa ☒

Rehabilitación de Vía ☒

Transporte ☒

Observaciones: ampliación de camino de herradura



Nº 53042

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quintero

Nombre y Firma

C.C. 1119949195

CARGO operador

Motivo

Supervisor:

[Signature]

Nombre y Firma

C.C. 1129599195

CARGO Supervisor



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL: 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario-monfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9655,7 Horometro Final: 9660,0
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 4,3 Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☒

Construcción de Jarllon ☒

Canalización ☒

Otro ☐

Remoción en Masa ☒

Rehabilitación de Vía ☒

Transporte ☒

Observaciones: ampliación de camino de herradura



Nº 53501

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quintero

Nombre y Firma

C.C. 1119949195

CARGO operador

Motivo

Supervisor:

[Signature]

Nombre y Firma

C.C. 1129599195

CARGO Supervisor



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario-monfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2-2765
Horometro Inicial: 9660,0 Horometro Final: 9660,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: no se laboro por motivo de que no hay pista



Nº 53044

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quieno

Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Signature]
Nombre y Firma
C.C. 1125577145
CARGO Apoyo Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario-monfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2-2765
Horometro Inicial: 9660,0 Horometro Final: 9660,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: no se laboro por motivo de que no hay pista



Nº 53045

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quieno

Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Signature]
Nombre y Firma
C.C. 1125577145
CARGO Apoyo Supervision



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario - monfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9660,0 Horometro Final: 9664,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 4,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliación de camino de herradura



Nº 53046

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Jose Quiceno
Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129599195
CARGO Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 27/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario - monfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro inicial: 9664,9 Horometro Final: 9668,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 3,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliación de camino de herradura



Nº 53047

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Jose Quiceno
Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129599195
CARGO Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 28/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario - morfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9668,5 Horometro Final: 9668,5
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarllon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: no se puede trabajar por lluvias



Nº 53048

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Jose Quiceno

Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. 1129599145
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 29/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via calvario - morfort
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2 - 2765
Horometro Inicial: 9668,5 Horometro Final: 9668,5
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarllon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: no hay condiciones de seguridad en el terreno por lluvias



Nº 53049

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Jose Quiceno

Nombre y Firma
C.C. 1119949195
CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. 1129599145
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 30/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: vía calvario-monfor
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #2-2765
Horometro Inicial: 9668,5 Horometro Final: 9668,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: llovias en el sector



Nº 53050

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jose Quiceno

Nombre y Firma

C.C. 1119949195

CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma

C.C. 1129599145

CARGO apoyo Supervision

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS


CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		PUNTO:		MONFORT - EL CALVARIO
BULLDOZER CATERPILLAR #2				
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	21/10/2023			9.3
2	22/10/2023			4.0
3	23/10/2023			0.0
4	24/10/2023			0.0
5	25/10/2023			9.1
6	26/10/2023			7.0
7	27/10/2023			5.4
8	28/10/2023			0.0

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		BULLDOZER CATERPILLAR #2		PUNTO:	MONFORT - EL CALVARIO
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES	
9	29/10/2023			0.0	
10	30/10/2023			10.6	
11	31/10/2023			10.8	
12	1/11/2023			11.9	
13	2/11/2023			11.8	
14	3/11/2023			12.0	
15	4/11/2023			0.0	
16	5/11/2023			11.9	

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		BULLDOZER CATERPILLAR #2		PUNTO:		MONFORT - EL CALVARIO	
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES	
17	6/11/2023					10.6	
18	7/11/2023					10.4	
19	8/11/2023					7.3	
20	9/11/2023					6.1	
21	10/11/2023					0.0	
22	11/11/2023					5.3	
23	12/11/2023					0.0	
24	13/11/2023					6.9	

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS**CONTRATO No: 3373 DE 2023****OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META****PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****REPORTE DE MAQUINARIA**

MAQUINA:		BULLDOZER CATERPILLAR #2		PUNTO:		MONFORT - EL CALVARIO	
Nº	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES	
25	14/11/2023					9.7	
26	15/11/2023					6.8	
27	16/11/2023					0.0	
28	17/11/2023					7.2	
29	18/11/2023					0.0	
30	19/11/2023					0.0	
31	20/11/2023					8.2	
32	21/11/2023					7.6	

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023


FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		BULLDOZER CATERPILLAR #2		PUNTO:	MONFORT - EL CALVARIO
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES	
33	22/11/2023			5.2	
34	23/11/2023			4.3	
35	24/11/2023			0.0	
36	25/11/2023			0.0	
37	26/11/2023			4.9	
38	27/11/2023			3.6	
39	28/11/2023			0.0	
40	29/11/2023			0.0	

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS**CONTRATO No: 3373 DE 2023****OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META****PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****REPORTE DE MAQUINARIA**

REPORTE DE MAQUINARIA				
MAQUINA:		BULLDOZER CATERPILLAR #2		PUNTO:
				MONFORT - EL CALVARIO
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
41	30/11/2023			0.0
TOTAL				207.9



HENRY PAREJA CASTAÑO
Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

BULLDOZER CATERPILLAR 2764 #1

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com


Villavicencio-Meta


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	BULLDOZER CATERPILLAR # 1

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	22/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	EVELIO ALZATE	7140,2	7150,0	9,8	MOVILIZACIÓN DE LA MAQUINA DESDE EL PUNTO DE DESCARGUE DE LA CAMABAJA A LA VEREDA SANTA TERESA	47,6
2	23/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	EVELIO ALZATE	7150,0	7159,0	9,0	MOVILIZACIÓN DE LA MAQUINA PARA MONFORT, LA MAQUINA QUEDO EN EL PUNTO DE TRABAJO INICIO DE ACTIVIDADES	
3	24/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	EVELIO ALZATE	7159,0	7170,8	11,8	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
4	25/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	EVELIO ALZATE	7170,8	7180,8	10,0	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
5	26/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	EVELIO ALZATE	7180,8	7187,8	7,0	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
6	27/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	EVELIO ALZATE	7187,8	7192,4	4,6	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
7	28/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	EVELIO ALZATE	7192,4	7192,4	0,0	LLUVIAS EN EL SECTOR	4,6
8	29/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	EVELIO ALZATE	7192,4	7192,4	0,0	DISPONIBLE EN EL PUNTO	
9	30/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	EVELIO ALZATE	7192,4	7192,4	0,0	DISPONIBLE EN EL PUNTO	
TOTAL							52,2		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
22/11/2023	30/11/2023	7140,2	7192,4	52,2
		TOTAL		52,2


 HENRY PAREJA CASTAÑEDA
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Via monfort-calvario
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #1-2764
Horometro Inicial: 7140,2 Horometro Final: 7150,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movilización de la maquina desde el punto de descargue de la cama baja a la vereda santa teresa.


SERVIMAGONS
Nº 53551

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Evelio Alzate
Nombre y Firma
C.C. 17675205
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:


Nombre y Firma 1120579145
C.C. apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Via monfort-calvario
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #1-2764
Horometro Inicial: 7150,0 Horometro Final: 7159,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movilización de la maquina para monfort, la maquina quedo en el punto de trabajo de inicios de actividades


SERVIMAGONS
Nº 53552

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Evelio Alzate
Nombre y Firma
C.C. 17675205
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:


Nombre y Firma 1120579145
C.C. apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via monfort-calvario
Equipo / Maquinaria Bulldozer caterpillar S/N: #1 - 2764
Horometro Inicial: 7159,0 Horometro Final: 7170,8
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas 11,8 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliación de camino de herradura



Nº 53553

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Evelio Alzate

Nombre y Firma
C.C. 17625205
CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via monfort-calvario
Equipo / Maquinaria Bulldozer caterpillar S/N: #1 - 2764
Horometro Inicial: 7170,8 Horometro Final: 7180,8
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas 10,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliación de camino de herradura



Nº 53554

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Evelio Alzate

Nombre y Firma
C.C. 17625205
CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



Fecha: 26/11/2023 Municipio: El calvario Vereda / Punto: Via monfort-calvario
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #1 - 2764
Horometro Inicial: 7180,8 Horometro Final: 7187,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliacion de camino de herradura



Nº 53555

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Evelio Alzate

Nombre y Firma
C.C. 17675205
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma]
C.C. 1125378145
CARGO Apoyo a la Supervisión



Fecha: 27/11/2023 Municipio: El calvario Vereda / Punto: Via monfort-calvario
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #7 - 2764
Horometro Inicial: 7187,8 Horometro Final: 7192,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 4,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliacion de camino de herradura



Nº 51620

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Evelio Alzate

Nombre y Firma
C.C. 17675205
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma]
C.C. 1125378145
CARGO Apoyo a la Supervisión



Fecha: 28/11/2023 Municipio: El calvario Vereda / Punto: Via monfort - calvario
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #1 - 2764
Horometro Inicial: 7192,4 Horometro Final: 7192,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: lluvias en el sector



Nº 53556

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Evelio Alzate

Nombre y Firma
C.C. 17675205
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma]
C.C. 120578145
CARGO Apoyo a la Supervisión



Fecha: 29/11/2023 Municipio: El calvario Vereda / Punto: Via monfort - calvario
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #1 - 2764
Horometro Inicial: 7192,4 Horometro Final: 7192,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Disponible en el punto



Nº 53557

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Evelio Alzate

Nombre y Firma
C.C. 17675205
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma]
C.C. 120578145
CARGO Apoyo a la Supervisión



Fecha: 30/11/2023 Municipio: El calvario Vereda / Punto: Via morfoit-calvario
Equipo / Maquinaria: Bulldozer caterpillar S/N: #1-2769
Horometro Inicial: 7192,4 Horometro Final: 7192,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____

SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Disponible en el punto



Nº 53558

L-1-RL

Equipo Operativo SI ☒ No ☒

Operador:

Evelio Alzate

Nombre y Firma
C.C. 17675205
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	BULLDOZER CATERPILLAR #1	PUNTO:	MONFORT
----------	--------------------------	--------	---------

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	22/11/2023			9.8
2	23/11/2023			9.0
3	24/11/2023			11.8
4	25/11/2023			10.0
5	26/11/2023			7.0
6	27/11/2023			4.6
7	28/11/2023			0.0
8	29/11/2023			0.0

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS**CONTRATO No: 3373 DE 2023****OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META****PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****REPORTE DE MAQUINARIA****MAQUINA: BULLDOZER CATERPILLAR #1****PUNTO:****MONFORT**

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
9	30/11/2023			0.0
TOTAL				52.2


HENRY PAREJA CASTAÑO
Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

1.3 FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS								
CONTRATO No.: 3373 DE 2023								
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META								
PERIODO DEL INFORME:		jueves, 19 de octubre de 2023			AL	jueves, 30 de noviembre de 2023		
FECHA PRESENTE ACTA:		jueves, 30 de noviembre de 2023						
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
1,3	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS							
	EXCAVADORA LINK BELT #4	EL DORADO	RIO ARIARI	19/10/2023	19/11/2023	281,6	\$ 123.233.792,00	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON
	EXCAVADORA LINK BELT #5	EL DORADO	RIO ARIARI	19/10/2023	20/10/2023	14,9	\$ 6.520.538,00	SE CONTINUA HACIENDO CARRETEABLE PARA EL PASO DE LAS MAQUINAS MARGEN DERECHA. LA MAQUINA PRESENTA FALLAS MECANICAS Y SE REEMPLAZA POR LA LINK BELT #3
	EXCAVADORA LINK BELT #3	EL DORADO	RIO ARIARI	20/10/2023	26/11/2023	346,1	\$ 151.460.282,00	CARGUE DE DUMPER PARA CONSTRUCCION DE JARILLON
	EXCAVADORA LINK BELT #2	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	21/10/2023	30/11/2023	202,3	\$ 88.530.526,00	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA
	EXCAVADORA LINK BELT #1	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	15/11/2023	30/11/2023	97,7	\$ 42.755.474,00	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA
TOTAL HORAS EJECUTADAS						942,6	\$ 412.500.612,00	


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
 SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS SAS"



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA LINK BELT #4

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	19/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12398,7	12407,9	9,2	DESPEJANDO TERRENO PARA DEJARLO TRANSITABLE PARA QUE PUEDAN TRANSITAR LAS VOLQUETAS	23,4
2	20/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12407,9	12418,1	10,2	ADECUANDO TERRENO PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS	
3	21/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12418,1	12418,1	0,0	LA MAQUINA ESTA VARADA POR PROBLEMAS ELECTRICOS POR TAL MOTIVO NO ESTA OPERATIVA	
4	22/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12418,1	12422,1	4,0	LA MAQUINA CONTINUA VARADA	
5	23/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12422,1	12432,9	10,8	EXPLOTANDO MATERIAL EN EL RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	59,3
6	24/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12432,9	12438,5	5,6	ADECUANDO JARILLON PARA CONTENER EL RIO MARGEN DERECHA	
7	25/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12438,5	12449,0	10,5	ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	
8	26/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12449,0	12459,2	10,2	ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	
9	27/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12459,2	12470,3	11,1	ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA LINK BELT #4

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
10	28/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12470,3	12481,4	11,1	ACOMODANDO MATERIAL DEL RIO PARA HACER JARILLON	
11	29/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12481,4	12481,4	0,0	NO SE TRABAJO POR SER DIA DE ELECCIONES	
12	30/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12481,4	12481,4	0,0	LA MAQUINA NO ESTA OPERATIVA POR PROBLEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS	68,3
13	31/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12481,4	12492,6	11,2	ACOMODANO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	
14	1/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12492,6	12503,8	11,2	ACOMODANO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	
15	2/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12503,8	12515,2	11,4	ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	
16	3/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12515,2	12526,8	11,6	ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	
17	4/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12526,8	12538,2	11,4	ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	
18	5/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12538,2	12549,7	11,5	ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	
19	6/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12549,7	12549,7	0,0	NO SE PUDO LABORAR POR QUE LLOVIO MUCHO Y EL RIO AUMENTO BASTANTE EL CAUDAL, SE EVIDENCIA DAÑOS EN EL TRABAJO REALIZADO	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA LINK BELT #4

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
20	7/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12549,7	12558,2	8,5	ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	61,1
21	8/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12558,2	12569,2	11,0	ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	
22	9/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12569,2	12580,4	11,2	ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	
23	10/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12580,4	12591,5	11,1	ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	
24	11/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12591,5	12603,0	11,5	ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	
25	12/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12603,0	12610,8	7,8	ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	69,5
26	13/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12610,8	12616,9	6,1	ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	
27	14/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12616,9	12627,8	10,9	ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	
28	15/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12627,8	12639,5	11,7	ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	
29	16/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12639,5	12649,3	9,8	ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	
30	17/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12649,3	12658,7	9,4	ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON	


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA LINK BELT #4


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
31	18/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12658,7	12670,0	11,3	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
32	19/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	LISANDRO TORRES	12670,0	12680,3	10,3	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
TOTAL							281,6		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
19/10/2023	19/11/2023	12398,7	12680,3	281,6
TOTAL				281,6


 HENRY PAREJA CASTANO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARMEN LUCIA AGUILA GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMARIO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/10/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12388.7 Horometro Final: 12407.9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9.2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: DEPREJANDO TERRENO PARA DESARROLLO TRANSITABLE PARA QUE PUEDAN TRANSITAR LAS VOLQUETAS



Nº 53102

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

USANDO TORRES

Nombre y Firma

C.C. 12480821

CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma 1129579145

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMARIO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/10/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12407.9 Horometro Final: 12418.1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10.2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ADECUANDO TERRENO PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS



Nº 53103

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

USANDO TORRES

Nombre y Firma

C.C. 12480821

CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma 1129579145

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/10/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO APARÍ
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 A4
Horometro Inicial: 12418.1 Horometro Final: 12418.1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0.0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: LA MAQUINA ESTA VARADA POR PROBLEMAS ELECTRICOS
POR TAL MOTIVO NO ESTA OPERATIVA



Nº 53104

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

HERNANDO TORRES

Nombre y Firma

C.C. 12480821

CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]
1128579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/10/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO APARÍ
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 A4
Horometro Inicial: 12418.1 Horometro Final: 12422.1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 4.0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: LA MAQUINA CONTINUA VARADA



Nº 53105

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

HERNANDO TORRES

Nombre y Firma

C.C. 12480821

CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]
1128579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/10/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12422.1 Horometro Final: 12432.9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10.8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: EXLOTANDO MATERIAL EN EL RIO PARA CONSTRUCCION
DE JARILLON



Nº 53108

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

LIANDO TORRES

Nombre y Firma

C.C. 19480821

CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma]

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12432.9 Horometro Final: 12438.5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5.6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ADECUANDO JARILLON PARA CONTENER EL RIO MARGEN
DERECHA



Nº 53107

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

LIANDO TORRES

Nombre y Firma

C.C. 19480821

CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma]

C.C.

CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/10/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12438.5 Horometro Final: 12449.0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10.5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ACUMULANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON



Nº 53109

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

LIBAUNDO TORRES
Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128679145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/10/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12449.0 Horometro Final: 12459.2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10.2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ACUMULANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON



Nº 53110

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

LIBAUNDO TORRES
Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128679145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 27/10/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12459.2 Horometro Final: 12470.3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11.1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON



Nº 53111

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

LISANDRO TORRES
Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128578145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 28/10/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12470.3 Horometro Final: 12481.4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11.1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL DEL RIO PARA HACER JARILLON



Nº 53112

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

LISANDRO TORRES
Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128578145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 317 647 4312 AREA DE CONTROL

Fecha: 29/10/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12481.4 Horometro Final: 12481.4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0.0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: NO SE TRABAJO POR SER DIA DE ELECCIONES



Nº 53114

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador:

WILFREDO TORRES
Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo: _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129879145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 317 647 4312 AREA DE CONTROL

Fecha: 30/10/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12481.4 Horometro Final: 12481.4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0.0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: LA MAQUINA NO ESTA OPERATIVA POR PROBLEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS



Nº 53115

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador:

WILFREDO TORRES
Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo: _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129879145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 31/10/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO APARAI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12489.4 Horometro Final: 12492.6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11.2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON



Nº 53116

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

ALVARO TORRES
Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1123579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 1/11/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO APARAI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12492.6 Horometro Final: 12503.8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11.2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON



Nº 53117

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

ALVARO TORRES
Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1123579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 2/11/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12503.8 Horometro Final: 12515.2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11.4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARRILLON



Nº 53118

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

LISANDRO TORRES
Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo: _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128678145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 03/11/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12515.2 Horometro Final: 12576.8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11.6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARRILLON



Nº 55915

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

LISANDRO TORRES
Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo: _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128678145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 04/11/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ABIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12526,8 Horometro Final: 12538,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARRILLON



Nº 55916

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

LISANDRO TORRES

Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 05/11/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ABIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12538,2 Horometro Final: 12549,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARRILLON



Nº 55917

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

LISANDRO TORRES

Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 06/11/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12549,7 Horometro Final: 12549,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: NO SE PUDO LABORAR POR QUE LLOVIO MUCHO Y EL RIO AUMENTO BASTANTE EL CAUDAL, SE EVIDENCIA DAÑOS EN EL TRABAJO REALIZADO



Nº 55918

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

LISANDRO TORRES

Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 02/11/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12549,7 Horometro Final: 12558,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARRILLON



Nº 55919

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

LISANDRO TORRES

Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 09/11/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12558,2 Horometro Final: 12569,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: _____ Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON



Nº 55920

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

LISANDRO TORRES

Nombre y Firma

C.C. 19480821

CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

128579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 09/11/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12569,2 Horometro Final: 12580,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON



Nº 55921

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

LISANDRO TORRES

Nombre y Firma

C.C. 19480821

CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

128579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ALLARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179#4
Horometro Inicial: 12500,4 Horometro Final: 12591,5
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 14,1 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL PARA HACER JARILLON



Nº 55922
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: LISANDRO TORRES
Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo: Supervisor:
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ALLARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179#4
Horometro Inicial: 12591,5 Horometro Final: 12603,0
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON



Nº 55923
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: LISANDRO TORRES
Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo: Supervisor:
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO
TEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12603,0 Horometro Final: 12610,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON



Nº 55924

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

LISANDO TORRES

Nombre y Firma

C.C. 19480821

CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO
TEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12610,8 Horometro Final: 12616,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6.1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON



Nº 55925

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

LISANDO TORRES

Nombre y Firma

C.C. 19480821

CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVIMACONS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL: 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2023 Municipio: EL DORA Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2129 #4
Horometro Inicial: 12616,9 Horometro Final: 12627,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON



Nº 55926

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

LISANDRO TORRES

Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVIMACONS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL: 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2129 #4
Horometro Inicial: 12627,8 Horometro Final: 12639,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON



Nº 55938

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

LISANDRO TORRES

Nombre y Firma
C.C. 15480821
CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PUNTO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNIFORME DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: EL DONADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12639,5 Horometro Final: 12649,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON



Nº 55928

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

LISANDRO TORRES

Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PUNTO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNIFORME DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: EL DONADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 #4
Horometro Inicial: 12649,3 Horometro Final: 12658,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: ACOMODANDO MATERIAL DE RIO PARA HACER JARILLON



Nº 55928

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

LISANDRO TORRES

Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



Fecha: 18/11/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 # 4
Horometro Inicial: 12 658,7 Horometro Final: 12 670,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: CONSTRUCCION DE JARILLON



Nº 55930

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

LISANDRO TORRES
Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



Fecha: 19/11/2023 Municipio: EL DORADO Vereda / Punto: RIO ARIARI
Equipo / Maquinaria: EXCAV. LINK BELT S/N: 2179 # 4
Horometro Inicial: 12 670,0 Horometro Final: 12 680,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: CONSTRUCCION DE JARILLON



Nº 55932

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

LISANDRO TORRES
Nombre y Firma
C.C. 19480821
CARGO OPERADOR

Motivo _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		EXCAVADORA LINK BELT #4		PUNTO:		EL DORADO	
Nº	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES	
1	19/10/2023					9.2	
2	20/10/2023					10.2	
3	21/10/2023					0.0	
4	22/10/2023					4.0	
5	23/10/2023					10.8	
6	24/10/2023					5.6	
7	25/10/2023					10.5	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS


CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		EXCAVADORA LINK BELT #4		PUNTO:		EL DORADO	
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES	
8	26/10/2023					10.2	
9	27/10/2023					11.1	
10	28/10/2023					11.1	
11	29/10/2023					0.0	
12	30/10/2023					0.0	
13	31/10/2023					11.2	
14	1/11/2023					11.2	
15	2/11/2023					11.4	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		EXCAVADORA LINK BELT #4		PUNTO:		EL DORADO	
Nº	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES	
16	3/11/2023					11.6	
17	4/11/2023					11.4	
18	5/11/2023					11.5	
19	6/11/2023					0	
20	7/11/2023					8.5	
21	8/11/2023					11.0	
22	9/11/2023					11.2	
23	10/11/2023					11.1	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023


FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		EXCAVADORA LINK BELT #4		PUNTO:		EL DORADO	
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES	
24	11/11/2023					11.5	
25	12/11/2023					7.8	
26	13/11/2023					6.1	
27	14/11/2023					10.9	
28	15/11/2023					11.7	
29	16/11/2023					9.8	
30	17/11/2023					9.4	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS
CONTRATO No: 3373 DE 2023
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA				
MAQUINA:		EXCAVADORA LINK BELT #4		PUNTO: EL DORADO
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
31	18/11/2023			11.3
32	19/11/2023			10.3
TOTAL				281.6


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA LINK BELT #5


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	19/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBERT MORA	11187,9	11198,0	10,1	SE TRANSPORTO LA MAQUINA DE VILLAVICENCIO AL PUENTE LA AMISTAD, CARRETEABLE PARA EL PASO DE LAS MAQUINAS	14,9
2	20/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBERT MORA	11198,0	11202,8	4,8	SE CONTINUA HACIENDO CARRETEABLE PARA EL PASO DE LAS MAQUINAS MARGEN DERECHA. LA MAQUINA PRESENTA FALLAS MECANICAS Y SE REEMPLAZA POR LA LINK BELT #3	
TOTAL							14,9		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
19/10/2023	20/10/2023	11187,9	11202,8	14,9
TOTAL				14,9


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/10/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #5
Horometro Inicial: 11187,9 Horometro Final: 11198,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se transporta la maquina de Villavicencio al puente La Amistad, carretable para el paso de maquinas



Nº 54373

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/10/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #5
Horometro Inicial: 11198,0 Horometro Final: 11202,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 4,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se continua haciendo carretable para el paso de las maquinas margen derecha. la maquina presenta fallas mecanicas y se reemplaza por link Belt #3



Nº 54374

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS


CONTRATO No: 3373 DE 2023


OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		EXCAVADORA LINK BELT #5		PUNTO:	EL DORADO
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	17/10/2023				10.1
2	18/10/2023				4.8
TOTAL					14.9


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA LINK BELT #3

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	20/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14378,1	14388,1	10,0	CONSTRUCCION DEL CARRETEABLE PARA EL PASO DE LAS MAQUINAS, MARGEN DERECHA DEL RIO	31,7
2	21/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14388,1	14398,3	10,2	CARGUE DE DUMPER PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	
3	22/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14398,3	14409,8	11,5	CARGUE DE DUMPER PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	
4	23/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14409,8	14419,7	9,9	CARGUE DE DUMPER PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	55,3
5	24/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14419,7	14430,2	10,5	CARGUE DE DUMPER PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	
6	25/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14430,2	14440,5	10,3	CARGUE DE DUMPER PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	
7	26/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14440,5	14446,0	5,5	CARGUE DE DUMPER PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	
8	27/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14446,0	14456,4	10,4	CARGUE DE DUMPER PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	
9	28/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14456,4	14465,1	8,7	CARGUE DE DUMPER PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	
10	29/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14465,1	14465,1	0,0	DIA DE ELECCIONES	
11	30/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14465,1	14476,2	11,1	CARGUE DE DUMPER, FALLAS EN LA MAQUINA	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA LINK BELT #3

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
12	31/10/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14476,2	14483,8	7,6	CARGUE DE DUMPER, FALLAS EN LA MAQUINA	74,1
13	1/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14483,8	14495,3	11,5	SE CONTINUA CON EL CARGUE DE DUMPER PARA CONFORMACION DE JARILLON	
14	2/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14495,3	14505,5	10,2	CARRETEABLE PARA EL PASO DE DUMPER Y CARGUE DE DUMPER	
15	3/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14505,5	14516,7	11,2	CARGUE DE DUMPER PARA CONFORMACION DE JARILLON	
16	4/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14516,7	14527,8	11,1	CARGUE DE DUMPER PARA CONFORMACION DE JARILLON	
17	5/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14527,8	14539,2	11,4	CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN	
18	6/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14539,2	14539,2	0,0	NO SE TRABAJO POR RIO CRECIDO Y LLUVIA EN LA CORDILLERA, SE EVIDENCIA DAÑOS EN EL TRABAJO REALIZADO	65,9
19	7/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14539,2	14547,7	8,5	CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN	
20	8/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14547,7	14559,1	11,4	CARGUE DE DUMPER PARA CONFORMACION DE JARILLON	
21	9/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14559,1	14570,6	11,5	CARGUE DE DUMPER PARA CONFORMACION DE JARILLON	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA LINK BELT #3


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
22	10/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14570,6	14582,2	11,6	CARGUE DE DUMPER PARA CONFORMACION DE JARILLON	
23	11/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14582,2	14593,6	11,4	CARGUE DE DUMPER PARA CONFORMACION DE JARILLON	
24	12/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14593,6	14605,1	11,5	CARGUE DE DUMPER PARA CONFORMACION DE JARILLON	
25	13/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14605,1	14605,1	0,0	PERMISO PERSONAL	61,0
26	14/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14605,1	14613,5	8,4	CARGUE DE DUMPER PARA CONFORMACION DE JARILLON	
27	15/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14613,5	14624,5	11,0	CARGUE DE DUMPER PARA CONFORMACION DE JARILLON	
28	16/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14624,5	14635,7	11,2	CARGUE DE DUMPER PARA CONFORMACION DE JARILLON	
29	17/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14635,7	14646,8	11,1	CARGUE DE DUMPER PARA CONFORMACION DE JARILLON	
30	18/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14646,8	14658,3	11,5	CARGUE DE DUMPER PARA CONFORMACION DE JARILLON	
31	19/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14658,3	14666,1	7,8	CARGUE DE DUMPER PARA CONFORMACION DE JARILLON, LA MAQUINA PRESENTA FALLAS	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA LINK BELT #3


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
32	20/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14666,1	14671,7	5,6	CARGUE DE DUMPER PARA CONFORMACION DE JARILLON, SE HACE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA MAQUINA	58,1
33	21/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14671,7	14682,6	10,9	CARGUE DE DUMPER PARA CONFORMACION DE JARILLON	
34	22/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14682,6	14682,6	0,0	NO SE TRABAJO POR EQUIPO VARADO	
35	23/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14682,6	14693,0	10,4	CARGUE DE DUMPER PARA CONFORMACION DE JARILLON	
36	24/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14693,0	14702,7	9,7	CARGUE DE DUMPER PARA CONFORMACION DE JARILLON	
37	25/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14702,7	14714,0	11,3	CARGUE DE VOLQUETA DUMPER Y CONFORMACIÓN DE JARILLON	
38	26/11/2023	EL DORADO	RIO ARIARI	ROSEMBETH MORA	14714,0	14724,2	10,2	CARGUE DE VOLQUETA DUMPER Y CONFORMACIÓN DE JARILLON	
TOTAL							346,1		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
20/10/2023	26/11/2023	14378,1	14724,2	346,1
TOTAL				346,1



HENRY PAREJA CASTAÑO
Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."


CONTRATISTA



CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
DIRECTOR DE PROYECTO



ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
SUPERVISOR



EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 20/10/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14378,1 Horometro Final: 14388,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcción del carreteable para el paso de las maquinas,
 margen derecha del rio



Nº 54377

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 21/10/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14388,1 Horometro Final: 14398,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para construcción de Jarillon



Nº 54378

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/10/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14398,3 Horometro Final: 14409,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para construcción de jarillon



Nº 54379

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosemberth Hora

Nombre y Firma

C.C. 1121840005

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/10/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14409,8 Horometro Final: 14419,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 9,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de Dumper para construcción de jarillon



Nº 54380

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosemberth Hora

Nombre y Firma

C.C. 1121840005

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14419,7 Horometro Final: 14430,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para construcción de jarillon



Nº 54381

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/10/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14430,2 Horometro Final: 14440,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para construcción de jarillon



Nº 54383

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 317 647 4312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/10/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14440,5 Horometro Final: 14446,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de Dumper para construcción de Jarillon



Nº 54384

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operator

Motivo _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 317 647 4312 AREA DE CONTROL

Fecha: 27/10/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14446,0 Horometro Final: 14456,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de Dumper para construcción de Jarillon



Nº 54385

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operator

Motivo _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 28/10/2023 Municipio: El Dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14456,4 Horometro Final: 14465,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para construcción de Jarillon



Nº 54386

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosemberth Mora

Nombre y Firma

C.C. 1121840005

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 29/10/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14465,1 Horometro Final: 14465,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Día de elecciones



Nº 54387

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosemberth Mora

Nombre y Firma

C.C. 1121840005

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 30/10/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14465,1 Horometro Final: 14476,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper, fallas en la maquina



Nº 54388

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 31/10/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14476,2 Horometro Final: 14483,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper, fallas en la maquina



Nº 54389

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 1/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14483,8 Horometro Final: 14495,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se continua con el cargue de Dumper para conformación de Jarillon



Nº 54390

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 2/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14495,3 Horometro Final: 14505,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Carreteable para el paso de Dumper y cargue de Dumper



Nº 54391

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 3/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14505,5 Horometro Final: 14516,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para conformacion de jarillon



Nº 54392

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosemberth Mara

Nombre y Firma

C.C. 1121840005

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]
1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 4/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14516,7 Horometro Final: 14527,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para conformacion de jarillon



Nº 54393

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosemberth Mara

Nombre y Firma

C.C. 1121840005

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]
1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

DEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 5/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14527,8 Horometro Final: 14539,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcción de Jarillon



Nº 54395

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128578145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

DEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 6/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14539,2 Horometro Final: 14539,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: No se trabajo por río crecido y lluvia en la cordillera, se evidencia daños en el trabajo realizado



Nº 54396

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128578145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL: 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 7/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14539,2 Horometro Final: 14547,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcción de jarillon



Nº 54397

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL: 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 8/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14547,7 Horometro Final: 14559,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para conformación de jarillon



Nº 54398

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14559,1 Horometro Final: 14570,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para conformación de Jarillon



Nº 54399

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14570,6 Horometro Final: 14582,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para conformación de Jarillon



Nº 54400

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14582,2 Horometro Final: 14593,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para conformación de Jarillon



Nº 54351

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14593,6 Horometro Final: 14605,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para conformación de Jarillon



Nº 54401

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria Excavadora link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14605,1 Horometro Final: 14605,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Permiso personal



Nº 54402

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador:

Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria Excavadora link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14605,1 Horometro Final: 14613,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 8,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para conformación de jarillon



Nº 54403

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador:

Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14613,5 Horometro Final: 14624,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para conformación de Jarillon



Nº 54405

L-1-RL

Equipo Operativo SI ☒ No ☐

Operador:

Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14624,5 Horometro Final: 14635,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para conformación de Jarillon



Nº 54406

L-1-RL

Equipo Operativo SI ☒ No ☐

Operador:

Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: # 3-2183
Horometro Inicial: 14635,9 Horometro Final: 14646,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para conformación de Jarillon



Nº 54407

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128578145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: # 3-2183
Horometro Inicial: 14646,8 Horometro Final: 14658,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para conformación de Jarillon



Nº 54357

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128578145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: El Dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14658,3 Horometro Final: 14666,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para conformación de Jarillon, la maquina presenta fallas



Nº 54408

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosemberth Mora

Nombre y Firma

C.C. 1121840005

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]
1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: El Dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14666,1 Horometro Final: 14671,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para conformación de Jarillon, se hace mantenimiento preventivo para la maquina



Nº 54409

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosemberth Mora

Nombre y Firma

C.C. 1121840005

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]
1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Pto Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14671,7 Horometro Final: 14682,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para conformación de Jarillon



Nº 54410

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosemberth Mora

Nombre y Firma

C.C. 1121840005

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14682,6 Horometro Final: 14682,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: No se trabajo por equipo varado



Nº 54411

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosemberth Mora

Nombre y Firma

C.C. 1121840005

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: # 3-2183
Horometro Inicial: 14682,6 Horometro Final: 14693,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para conformación de Jarillon



Nº 54412

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: # 3-2183
Horometro Inicial: 14693,0 Horometro Final: 14702,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper para conformación de Jarillon



Nº 54413

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14702,7 Horometro Final: 14714,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de volqueta Dumper y conformación de Jarillon



Nº 54414

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador:

Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129679145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: El dorado Vereda / Punto: Rio Ariari
Equipo / Maquinaria: Excavadora Link Belt S/N: #3-2183
Horometro Inicial: 14714,0 Horometro Final: 14724,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de volqueta Dumper y conformación de Jarillon



Nº 54415

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador:

Rosemberth Mora
Nombre y Firma
C.C. 1121840005
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129679145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS


CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		EXCAVADORA LINK BELT #3		PUNTO:	EL DORADO
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	20/10/2023				10.0
2	21/10/2023				10.2
3	22/10/2023				11.5
4	23/10/2023				9.9
5	24/10/2023				10.5
6	25/10/2023				10.3
7	26/10/2023				5.5

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No: 3373 DE 2023






OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	EXCAVADORA LINK BELT #3	PUNTO:	EL DORADO
----------	-------------------------	--------	-----------

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
8	27/10/2023			10.4
9	28/10/2023			8.7
10	29/10/2023			0.0
11	30/10/2023			11.1
12	31/10/2023			7.6
13	1/11/2023			11.5
14	2/11/2023			10.2
15	3/11/2023			11.2

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS







CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		EXCAVADORA LINK BELT #3		PUNTO:	EL DORADO
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
16	4/11/2023				11.1
17	5/11/2023				11.4
18	6/11/2023				0.0
19	7/11/2023				8.5
20	8/11/2023				11.4
21	9/11/2023				11.5
22	10/11/2023				11.6
23	11/11/2023				11.4

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS



CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		EXCAVADORA LINK BELT #3		PUNTO:	EL DORADO
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES	
24	12/11/2023			11.5	
25	13/11/2023			0	
26	14/11/2023			8.4	
27	15/11/2023			11.0	
28	16/11/2023			11.2	
29	17/11/2023			11.1	
30	18/11/2023			11.5	
31	19/11/2023			7.8	

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS


CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META


PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023


FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		EXCAVADORA LINK BELT #3		PUNTO:		EL DORADO	
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES	
32	20/11/2023					5.6	
33	21/11/2023					10.9	
34	22/11/2023					0.0	
35	23/11/2023					10.4	
36	24/11/2023					9.7	
37	25/11/2023					11.3	

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS	
CONTRATO No: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	

REPORTE DE MAQUINARIA				
MAQUINA:		PUNTO:		
EXCAVADORA LINK BELT #3		EL DORADO		
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
38	26/11/2023			10.2
TOTAL				346.1


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

EXCAVADORA LINK BELT 2182 #2

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA LINK BELT #2

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	21/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13467,1	13473,4	6,3	MOVILIZACIÓN DE LA MAQUINA HACIA EL CALVARIO	14,7
2	22/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13473,4	13481,8	8,4	MOVILIZACIÓN DE LA MAQUINA HACIA EL CALVARIO	
3	23/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13481,8	13484,9	3,1	MOVILIZACIÓN DE LA MAQUINA HASTA EL PUNTO DE TRABAJO	22,6
4	24/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13484,9	13484,9	0,0	MAQUINA EN MANTENIMIENTO	
5	25/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13484,9	13490,9	6,0	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
6	26/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13490,9	13494,9	4,0	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
7	27/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13494,9	13504,4	9,5	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
8	28/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13504,4	13504,4	0,0	NO SE LABORO POR MOTIVOS DE LLUVIA	
9	29/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13504,4	13504,4	0,0	DOMINGO DE ELECCIONES	
10	30/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13504,4	13509,4	5,0	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	47,9
11	31/10/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13509,4	13520,2	10,8	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
12	1/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13520,2	13528,5	8,3	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
13	2/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13528,5	13538,5	10,0	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
14	3/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13538,5	13549,3	10,8	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
15	4/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13549,3	13549,3	0,0	NO SE TRABAJO POR FUERTES LLUVIAS	
16	5/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13549,3	13552,3	3,0	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
17	6/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13552,3	13562,3	10,0	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA LINK BELT #2

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
18	7/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13562,3	13574,0	11,7	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	49,8
19	8/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13574,0	13583,1	9,1	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
20	9/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13583,1	13594,1	11,0	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
21	10/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13594,1	13594,1	0,0	NO SE TRABAJO POR FUERTES LLUVIAS	
22	11/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13594,1	13602,1	8,0	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
23	12/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13602,1	13602,1	0,0	NO SE TRABAJO POR QUE SE REALIZO INSPECCIÓN DEL TERRENO	
24	13/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13602,1	13602,1	0,0	NO SE LABORO, MAQUINA OPERATIVA	33,1
25	14/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13602,1	13608,6	6,5	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
26	15/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13608,6	13614,7	6,1	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
27	16/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13614,7	13622,7	8,0	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
28	17/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13622,7	13630,0	7,3	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
29	18/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13630,0	13635,2	5,2	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
30	19/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13635,2	13635,2	0,0	NO SE TRABAJO POR LLUVIA	
31	20/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13635,2	13640,3	5,1	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
32	21/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13640,3	13650,0	9,7	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
33	22/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13650,0	13655,7	5,7	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	


REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No. 3373 DE 2023
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META


REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: EXCAVADORA LINK BELT #2

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
34	23/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13655,7	13664,4	8,7	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	34,2
35	24/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13664,4	13669,4	5,0	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
36	25/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13669,4	13669,4	0,0	EQUIPO VARADO	
37	26/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13669,4	13669,4	0,0	EQUIPO VARADO	
38	27/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13669,4	13669,4	0,0	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	0,0
39	28/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13669,4	13669,4	0,0	LLUVIAS EN EL SECTOR, NO SE PUEDE LABORAR	
40	29/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13669,4	13669,4	0,0	TERRENO INESTABLE NO SE PUEDE TRABAJAR POR SEGURIDAD	
41	30/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	MILCIADES JIMENEZ	13669,4	13669,4	0,0	LLUVIAS EN EL SECTOR, NO SE PUEDE LABORAR	
TOTAL							202,3		

Inicio	Fin	Horometro Inicio	Horometro fin	Total
21/10/2023	30/11/2023	13467,1	13669,4	202,3
TOTAL				202,3


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLORES IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/10/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora Linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13467,1 Horometro Final: 13473,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,3 Viajes: _____

SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movilización de la maquina hacia el calvario



Nº 52842

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128679145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/10/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora Linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13473,4 Horometro Final: 13481,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,4 Viajes: _____

SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movilización de la maquina hasta el punto de trabajo



Nº 52843

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128679145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 23/10/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora Linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13481,8 Horometro Final: 13484,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 3,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movilización de la maquina hasta el punto de trabajo



Nº 52845

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438946
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora Linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13484,9 Horometro Final: 13484,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Maquina en mantenimiento



Nº 52846

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438946
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/10/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora Linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13484,9 Horometro Final: 13490,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliación de camino de herradura



Nº 53301

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez

Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/10/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora Linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13490,9 Horometro Final: 13494,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 4,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliación de camino de herradura



Nº 53516

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez

Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 27/10/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13494,9 Horometro Final: 13504,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliacion de camino de herradura



Nº 53303

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 28/10/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13504,4 Horometro Final: 13504,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: No se labora por motivo de lluvia



Nº 53304

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 29/10/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora Linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13504,4 Horometro Final: 13504,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Domingo de elecciones



Nº 53305

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128679145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 30/10/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora Linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13504,4 Horometro Final: 13509,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliación de camino de herradura



Nº 53306

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128679145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 31/10/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora link belt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13509,4 Horometro Final: 13520,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliación de camino de herradura



Nº 53308

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1126679145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 1/11/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora link belt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13520,2 Horometro Final: 13528,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliación de camino de herradura



Nº 53309

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1126679145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 2/11/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora Linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13528,5 Horometro Final: 13538,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Via ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliación de camino de herradura



Nº 53310

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129879145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 3/11/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: via al calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13538,5 Horometro Final: 13549,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Via ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliación de camino de herradura



Nº 53313

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129879145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 4/11/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora Linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13549,3 Horometro Final: 13549,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: No se trabajo por fuertes lluvias



Nº 53314

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez

Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 5/11/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora Linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13549,3 Horometro Final: 13552,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 3,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliación de camino de herradura



Nº 53316

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez

Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 6/11/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora Linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13552,3 Horometro Final: 13562,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliación de camino de herradura



Nº 53317

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1120579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 7/11/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora Linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13562,3 Horometro Final: 13574,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliación de camino de herradura



Nº 53318

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1120579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 8/11/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora Linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13574,0 Horometro Final: 13583,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliacion de camino de herradura



Nº 53322

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Milcades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora Linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13583,1 Horometro Final: 13594,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliacion de camino de herradura



Nº 53325

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Milcades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13594,1 Horometro Final: 13594,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: No se trabajo por fuertes lluvias



Nº 53327

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milcades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13594,1 Horometro Final: 13602,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliación de camino de herradura



Nº 53328

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milcades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora Intbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13602,1 Horometro Final: 13602,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: No se trabajo porque se realiza inspección del terreno



Nº 53329

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora Intbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13602,1 Horometro Final: 13602,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: No se labora, maquina operativa



Nº 53330

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: vía al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro inicial: 13602,1 Horometro Final: 13608,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliacion de camino de herradura



Nº 53331

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Milciadel Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: vía al calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro inicial: 13608,6 Horometro Final: 13614,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliacion de camino de herradura



Nº 53332

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Milciadel Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13614,7 Horometro Final: 13622,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliacion de camino de herradura



Nº 53333

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operator: _____

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13622,7 Horometro Final: 13630,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliacion de camino de herradura



Nº 53334

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operator: _____

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: Calumayo Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora linkbert S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13630,0 Horometro Final: 13635,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliacion de comina de herradura



Nº 53336

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora linkbert S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13635,2 Horometro Final: 13635,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: No se trabajo por lluvia



Nº 53338

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria excavadora linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13635,2 Horometro Final: 13640,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Ampliación de camino herradura



Nº 53339

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038938046
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria excavadora linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13640,3 Horometro Final: 13650,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Ampliación de camino de herradura



Nº 53340

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13650,0 Horometro Final: 13655,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliación de camino de herradura



Nº 53341

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13655,7 Horometro Final: 13664,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliación de camino de herradura



Nº 53342

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13664,4 Horometro Final: 13669,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliacion de ancho de herradura



Nº 53343

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez

Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1126578145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13669,4 Horometro Final: 13669,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Equipo varado



Nº 53344

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez

Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1126578145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
ÁREA DE CONTROL - FORMATO REPORTE DIARIO
CEL: 3176474312

Fecha: 26/11/2023 Municipio: calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora Linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13669,4 Horometro Final: 13669,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Equipo Varado



Nº 53345

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
ÁREA DE CONTROL - FORMATO REPORTE DIARIO
CEL: 3176474312

Fecha: 27/11/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13669,4 Horometro Final: 13669,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Equipo fuera de servicio



Nº 51618

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
BOLETA DE CONTROL - BOLETA DE PUNTO DIARIO
TEL: 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 28/11/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13669,4 Horometro Final: 13669,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 00 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Lluvia por el sector, NO se puede laborar



Nº 53513

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1120570145
C.C. Abayo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
BOLETA DE CONTROL - BOLETA DE PUNTO DIARIO
TEL: 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 29/11/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora linkbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13669,4 Horometro Final: 13669,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Terreno inestable NO se puede trabajar por seguridad



Nº 53348

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038458046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1120570145
C.C. Abayo a la Supervisión
CARGO



MAQUINARIA EDIFICIOS S.A.S.
CALLE DE LA PAZ - BOGOTÁ - COLOMBIA
TEL: 37647412 - FAX: 37647413

Fecha: 30/11/2023 Municipio: Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora 1.1nFbelt S/N: 2182 #2
Horometro Inicial: 13669,4 Horometro Final: 13669,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 00 Viajes: _____

SERVICIO:

Descolmatación ☒
Remoción en Masa ☒

Construcción de Jarillon ☒
Rehabilitación de Vía ☒

Canalización ☒ Otro ☐
Transporte ☒

Observaciones: Llover en el sector, No se puede laborar



Nº 53515

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Milciades Jimenez
Nombre y Firma
C.C. 1038438046
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1120570145
CARGO Apoyo a la Supervisión

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS



CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		EXCAVADORA LINK BELT #2		PUNTO:	MONFORT - EL CALVARIO
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES	
1	21/10/2023			6.3	
2	22/10/2023			8.4	
3	23/10/2023			3.1	
4	24/10/2023			0.0	
5	25/10/2023			6.0	
6	26/10/2023			4.0	
7	27/10/2023			9.5	

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:

EXCAVADORA LINK BELT #2

PUNTO:

MONFORT - EL CALVARIO

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
8	28/10/2023			0.0
9	29/10/2023			0.0
10	30/10/2023			5.0
11	31/10/2023			10.8
12	1/11/2023			8.3
13	2/11/2023			10.0
14	3/11/2023			10.8

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		PUNTO:		MONFORT - EL CALVARIO
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
15	4/11/2023			0.0
16	5/11/2023			3.0
17	6/11/2023			10.0
18	7/11/2023			11.7
19	8/11/2023			9.1
20	9/11/2023			11.0
21	10/11/2023			0.0

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS


CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		EXCAVADORA LINK BELT #2		PUNTO:		MONFORT - EL CALVARIO	
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES	
22	11/11/2023					8.0	
23	12/11/2023					0.0	
24	13/11/2023					0.0	
25	14/11/2023					6.5	
26	15/11/2023					6.1	
27	16/11/2023					8.0	
28	17/11/2023					7.3	

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS


CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		EXCAVADORA LINK BELT #2		PUNTO:	MONFORT - EL CALVARIO
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES	
29	18/11/2023			5.2	
30	19/11/2023			0.0	
31	20/11/2023			5.1	
32	21/11/2023			9.7	
33	22/11/2023			5.7	
34	23/11/2023			8.7	
35	24/11/2023			5.0	

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No: 3373 DE 2023


OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		EXCAVADORA LINK BELT #2		PUNTO:		MONFORT - EL CALVARIO	
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES	
36	25/11/2023					0.0	
37	26/11/2023					0.0	
38	27/11/2023					0.0	
39	28/11/2023					0.0	
40	29/11/2023					0.0	
41	30/11/2023					0.0	
TOTAL						202.3	


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA LINK BELT #1

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	15/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	WILSON RAMOS	12402,1	12410,4	8,3	SE REALIZA TRANSPORTE DE LA MAQUINA Y SE DIRIGE HASTA LA VEREDA SAN JOSE BAJO	33,9
2	16/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	WILSON RAMOS	12410,4	12415,1	4,7	TRANSPORTE DE LA MAQUINA DE LA VEREDA SAN JOSE HASTA LA VEREDA SANTA TERESA	
3	17/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	WILSON RAMOS	12415,1	12425,9	10,8	TRANSPORTE DE LA MAQUINA DE LA VEREDA SANTA TERESA HASTA LA INSPECCIÓN DE MONFORT, INICIO ACTIVIDADES	
4	18/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	WILSON RAMOS	12425,9	12436,0	10,1	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
5	19/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	WILSON RAMOS	12436,0	12436,0	0,0	FUERTE LLUVIA EN EL PUNTO DE TRABAJO	
6	20/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	WILSON RAMOS	12436,0	12444,0	8,0	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	55,4
7	21/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	WILSON RAMOS	12444,0	12455,6	11,6	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
8	22/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	WILSON RAMOS	12455,6	12466,6	11,0	AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
9	23/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	WILSON RAMOS	12466,6	12472,3	5,7	SE REALIZA AMPLIACIÓN DE CAMINO D HERRADURA	
10	24/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	WILSON RAMOS	12472,3	12472,3	0,0	EQUIPO TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA LINK BELT #1


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
11	25/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	WILSON RAMOS	12472,3	12482,1	9,8	SE REALIZA AMPLIACIÓN DE CAMINO D HERRADURA	
12	26/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	WILSON RAMOS	12482,1	12491,4	9,3	SE REALIZA AMPLIACIÓN DE CAMINO D HERRADURA	
13	27/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	WILSON RAMOS	12491,4	12499,8	8,4	SE REALIZA AMPLIACIÓN DE CAMINO D HERRADURA	8,4
14	28/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	WILSON RAMOS	12499,8	12499,8	0,0	LLUVIAS EN EL SECTOR	
15	29/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	WILSON RAMOS	12499,8	12499,8	0,0	DISPONIBLE EN EL PUNTO, NO SE PUEDE TRABAJAR	
16	30/11/2023	EL CALVARIO	VIA MONFORT - CALVARIO	WILSON RAMOS	12499,8	12499,8	0,0	DISPONIBLE EN EL PUNTO, NO SE PUEDE TRABAJAR	
TOTAL							97,7		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
15/11/2023	30/11/2023	12402,1	12499,8	97,7
		TOTAL		97,7


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **AREA DE CONTROL**

Fecha: 15-11-2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via manfort calvario
Equipo / Maquinaria Excavadora S/N: Link Belt # 1-2181
Horometro Inicial: 12402.1 Horometro Final: 12410.4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 8.3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se realiza transporte de la maquina y se dirige hasta la vereda San Jose Bajo



Nº **55456**

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Wilson Ramos
Nombre y Firma
C.C. 1121899478
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1128679145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **AREA DE CONTROL**

Fecha: 16-11-2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via manfort calvario
Equipo / Maquinaria Excavadora S/N: Link belt # 1-2181
Horometro Inicial: 12410.4 Horometro Final: 12415.1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 4.7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: transporte de la maquina de la vereda San Jose hasta la Vereda Santa Teresa



Nº **55459**

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Wilson Ramos
Nombre y Firma
C.C. 1121899478
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1128679145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 17-11-2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via Manfort Calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Link belt # 1-2181
Horometro Inicial: 12413,1 Horometro Final: 12425,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: transporte de la maquina de la Vereda Santa teresa hasta
la inspección de Manfort, inicio de actividades



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Wilson Ramos
Nombre y Firma
c.c. 1121899478
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1120679145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 18-11-2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via Manfort Calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Link belt # 1-2181
Horometro Inicial: 12425,9 Horometro Final: 12436,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 70,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: ampliación de camino de Herradura



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Wilson Ramos
Nombre y Firma
c.c. 1121899478
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1120679145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **AREA DE CONTROL**

Fecha: 19-11-2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via Manfort Calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: link belt # 1-2181
Horometro Inicial: 12436,0 Horometro Final: 12436,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☐

Observaciones: Fuerte lluvia en el punto de trabajo



Nº 55462

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Wilson Ramos
Nombre y Firma
C.C. 1121899478
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1126379145
CARGO _____



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **AREA DE CONTROL**

Fecha: 20-11-2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via Manfort Calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: link belt # 1-2181
Horometro Inicial: 12436,0 Horometro Final: 12444,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 2,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☐

Observaciones: Ampliación de camino de Herradura



Nº 55464

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Wilson Ramos
Nombre y Firma
C.C. 1121899478
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1126379145
CARGO _____



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21-11-2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via Manfort calvario
Equipo / Maquinaria Excavadora S/N: link belt # 1-2181
Horometro Inicial: 12444.0 Horometro Final: 12455.6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11.6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☐

Observaciones: Ampliación de camino de herradura



Nº 55465

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Wilson Ramos

Nombre y Firma
C.C. 1121899478
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128879148
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22-11-2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via Manfort calvario
Equipo / Maquinaria Excavadora S/N: link belt # 1-2181
Horometro Inicial: 12455.6 Horometro Final: 12466.6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11.0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Ampliación de camino de herradura



Nº 55466

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Wilson Ramos

Nombre y Firma
C.C. 1121899478
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128879148
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23-11-2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Via Lienfort Calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: link belt # 1-2181
Horometro Inicial: 12466,6 Horometro Final: 12472,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: se realiza ampliación de camino de Vierradora



Nº 55467

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Wilson Ramos
Nombre y Firma C.C. 1121899478
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma 1125579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24-11-2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Via Lienfort Calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: link belt # 1-2181
Horometro Inicial: 12472,3 Horometro Final: 12472,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Equipo temporalmente fuera de servicio por mantenimiento correctivo



Nº 55468

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Wilson Ramos
Nombre y Firma C.C. 1121899478
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma 1125579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25-11-2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via Manfort Calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Link belt # 1-2181
Horometro Inicial: 12472.3 Horometro Final: 12482.1
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 9.8 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se realiza ampliación de camino de herradura



Nº 55469

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Wilson Ramos
Nombre y Firma
C.C. 1121899478
CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Super. Asión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26-11-2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via Manfort Calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Link belt # 1-2181
Horometro Inicial: 12484.1 Horometro Final: 12491.4
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 9.3 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se realiza ampliación de camino de herradura



Nº 55470

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Wilson Ramos
Nombre y Firma
C.C. 1121899478
CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Super. Asión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 27-11-2023 Municipio: El calvario Vereda / Punto: Via Manfort calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora S/N: link belt # 1-2181
Horometro Inicial: 12491,4 Horometro Final: 12499,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se realiza ampliación de camino de herradura



Nº 55471

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Wilson Ramos
Nombre y Firma
C.C. 1121899478
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1128379148
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 28-11-2023 Municipio: El calvario Vereda / Punto: Via Manfort calvario
Equipo / Maquinaria: excavadora S/N: link belt # 1-2181
Horometro Inicial: 12499,8 Horometro Final: 12499,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: lluvias en el sector



Nº 55472

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Wilson Ramos
Nombre y Firma
C.C. 1121899478
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1128379148
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 29-10-2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via Manfer Calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Link belt # 1-2181
Horometro Inicial: 12499,8 Horometro Final: 12499,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Disponible en el punto, no se pudo trabajar



Nº 55473

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Wilson Ramos
Nombre y Firma
C.C. 1121899478
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1120579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 30-11-2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via Manfer Calvario
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Link belt # 1-2181
Horometro Inicial: 12499,8 Horometro Final: 12499,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Disponible en el punto, no se puede trabajar



Nº 55474

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Wilson Ramos
Nombre y Firma
C.C. 1121899478
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1120579145
CARGO

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		EXCAVADORA LINK BELT #1		PUNTO:		MONFORT - EL CALVARIO	
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES	
1	15/11/2023					8.3	
2	16/11/2023					4.7	
3	17/11/2023					10.8	
4	18/11/2023					10.1	
5	19/11/2023					0.0	
6	20/11/2023					8.0	
7	21/11/2023					11.6	

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS


CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		EXCAVADORA LINK BELT #1		PUNTO:		MONFORT - EL CALVARIO	
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES	
8	22/11/2023					11.0	
9	23/11/2023					5.7	
10	24/11/2023					0.0	
11	25/11/2023					9.8	
12	26/11/2023					9.3	
13	27/11/2023					8.4	
14	28/11/2023					0.0	

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS**CONTRATO No: 3373 DE 2023****OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META****PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****REPORTE DE MAQUINARIA**

MAQUINA: EXCAVADORA LINK BELT #1 PUNTO: MONFORT - EL CALVARIO				
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
15	29/11/2023			0.0
16	30/11/2023			0.0
TOTAL				97.7


HENRY PAREJA CASTAÑO
Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

1.4 FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS								
CONTRATO No.: 3373 DE 2023								
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META								
PERIODO DEL INFORME:		Jueves, 19 de octubre de 2023			AL	Jueves, 30 de noviembre de 2023		
FECHA PRESENTE ACTA:		Jueves, 30 de noviembre de 2023						
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
1,4	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3							
	VOLQUETA CHEVROLET OJT 165 #5	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	14/11/2023	30/11/2023	60	\$ 15.889.800,00	SE TRANSPORTA MATERIAL PARA CAMINO DE HERRADURA
	VOLQUETA CHEVROLET OJT 162 # 2	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	29/11/2023	30/11/2023	7,9	\$ 2.092.157,00	DISPONIBLE, NO SE PUEDE TRABAJAR POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO
	VOLQUETA OJT162 #2	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA	21/10/2023	24/10/2023	41,1	\$ 10.884.513,00	SE REALIZARON VIAJES DE MATERIAL DE RIO PARA RECONSTRUCCION DE JARILLON
	VOLQUETA OJT163 #3	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA	25/10/2023	29/10/2023	47,1	\$ 12.473.493,00	CARGUE DE MATERIAL PARA ESPOLON DE MI LLANITO
	VOLQUETA CHEVROLET OJT164 #4	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA	6/11/2023	9/11/2023	36,3	\$ 9.613.329,00	CARGUE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE JARILLON
	VOLQUETA OJT163 #3	RESTREPO	ENTRE PUENTES	25/11/2023	27/11/2023	19,4	\$ 5.137.702,00	TRANSPORTE DE MATERIAL
	VOLQUETA OJT162 #2	RESTREPO	ENTRE PUENTES	25/11/2023	28/11/2023	27,4	\$ 7.256.342,00	CARGUE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON
	VOLQUETA OJT164 #4	RESTREPO	ENTRE PUENTES	27/11/2023	28/11/2023	18,5	\$ 4.899.355,00	TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON
TOTAL HORAS EJECUTADAS						257,7	\$ 68.246.691,00	


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
 SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS SAS"



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

VOLQUETA CHEVROLET OJT165 #5

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA									
MAQUINA:		VOLQUETA CHEVROLET OJT 165 #5							
N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	14/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JOAQUIN BOBADILLA	392,3	398,8	6,5	MOVILIZACION HASTA EL CALVARIO	19,4
2	15/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JOAQUIN BOBADILLA	398,8	409,4	10,6	SE TRANSPORTA MATERIAL PARA CAMINO DE HERRADURA	
3	16/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JOAQUIN BOBADILLA	409,4	411,7	2,3	SE TRANSPORTA MATERIAL PARA CAMINO DE HERRADURA	
4	17/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JOAQUIN BOBADILLA	411,7	411,7	0	VOLQUETA VARADA	
5	18/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JOAQUIN BOBADILLA	411,7	411,7	0	VOLQUETA VARADA	
6	19/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JOAQUIN BOBADILLA	411,7	411,7	0	FUERTES LLUVIAS, NO SE TRABAJA	
7	20/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JOAQUIN BOBADILLA	411,7	422	10,3	SE TRANSPORTA MATERIAL PARA VIA CAMINO DE HERRADURA	40,6
8	21/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JOAQUIN BOBADILLA	422	432,9	10,9	SE TRANSPORTA MATERIAL PARA VIA CAMINO DE HERRADURA	
9	22/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JOAQUIN BOBADILLA	432,9	444,2	11,3	SE TRANSPORTA MATERIAL PARA VIA CAMINO DE HERRADURA	
10	23/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JOAQUIN BOBADILLA	444,2	452,3	8,1	SE TRANSPORTA MATERIL PARA VIA DE CAMINO DE HERRADURA	
11	24/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JOAQUIN BOBADILLA	452,3	452,3	0	LA VOLQUETA PRESENTA FALLAS ELECTRICAS	
12	25/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JOAQUIN BOBADILLA	452,3	452,3	0	LA VOLQUETA PRESENTA FALLAS ELECTRICAS	
13	26/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JOAQUIN BOBADILLA	452,3	452,3	0	DISPONIBLE EN EL PUNTO	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA CHEVROLET OJT 165 #5

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
14	27/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JOAQUIN BOBADILLA	452,3	452,3	0	DISPONIBLE EN EL PUNTO	0
15	28/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JOAQUIN BOBADILLA	452,3	452,3	0	TERRENO INESTABLE NO SE PUEDE TRABAJAR POR SEGURIDAD	
16	29/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JOAQUIN BOBADILLA	452,3	452,3	0	TERRENO INESTABLE NO SE PUEDE TRABAJAR POR SEGURIDAD	
17	30/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JOAQUIN BOBADILLA	452,3	452,3	0	TERRENO INESTABLE NO SE PUEDE TRABAJAR POR SEGURIDAD	
TOTAL							60,0		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
14/11/2023	30/11/2023	392,3	452,3	60,0
TOTAL				60,0


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 14/12/2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via Calvario Montfort
Equipo / Maquinaria: Volqueta Chevrolet S/N: OJT 165 #5
Horometro Inicial: 392,3 Horometro Final: 398,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Movilización hasta el calvario.



Nº 53533

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Joaquin Badoillo
Nombre y Firma
C.C. 1006651282
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via Calvario Montfort
Equipo / Maquinaria: Volqueta Chevrolet S/N: OJT 165 #5
Horometro Inicial: 398,8 Horometro Final: 409,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 70,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se transporta material para camino de herradura.



Nº 54114

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Joaquin Badoillo
Nombre y Firma
C.C. 1006651282
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: El calvario Vereda / Punto: Via Calvario Montfort
Equipo / Maquinaria: Volqueta Chevrolet S/N: OJT 165 #5
Horometro Inicial: 409,4 Horometro Final: 411,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 2,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se transporta material para camino la herradura.



Nº 54115

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Joaquin Bobadilla

Nombre y Firma

C.C. 1006661282

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma 1129579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: El calvario Vereda / Punto: Via Calvario Montfort
Equipo / Maquinaria: Volqueta Chevrolet S/N: OJT 165 #5
Horometro Inicial: 411,7 Horometro Final: 411,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Volqueta Varacha.



Nº 54116

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Joaquin Bobadilla

Nombre y Firma

C.C. 1006661282

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma 1129579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023

Municipio: El calvario

Vereda / Punto: Via calvario Montfort

Equipo / Maquinaria Volqueta Chevrolet

S/N: OJT 165 #5

Horometro Inicial: 477,7

Horometro Final: 477,7

Kilometraje Inicial

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 0

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☐

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones: Volqueta varada.



Nº 54117

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Joaquin Bobadilla

Nombre y Firma

C.C. 1003661282

CARGO Operador

Motivo

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma 1129579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 29/11/2023

Municipio: El calvario

Vereda / Punto: Via calvario Montfort

Equipo / Maquinaria Volqueta Chevrolet

S/N: OJT 165 #5

Horometro Inicial: 477,7

Horometro Final: 477,7

Kilometraje Inicial

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 0

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☐

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones: Fuertes lluvias, no se trabaja.



Nº 54118

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Joaquin Bobadilla

Nombre y Firma

C.C. 1003661282

CARGO Operador

Motivo

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma 1129579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via Calvario Montfort
Equipo / Maquinaria: Volqueta Chevrolet S/N: OJT 165 #5
Horometro Inicial: 477,7 Horometro Final: 422
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 70,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se transporta material cerro la herradura.



Nº 54119

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Joaquin Bobadilla

Nombre y Firma

C.C. 1006661287

CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via el calvario Montfort
Equipo / Maquinaria: Volqueta Chevrolet S/N: OJT 165 #5
Horometro Inicial: 422 Horometro Final: 432,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 70,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se transporta material para via camino de herradura.



Nº 54121

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Joaquin Bobadilla

Nombre y Firma

C.C. 1006661287

CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: El calvario Vereda / Punto: Via calvario Monfort
Equipo / Maquinaria: Volqueta chevrolet S/N: OJT 165 #5
Horometro Inicial: 432,9 Horometro Final: 444,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se transporta material para via de camno la herradura



Nº 53535

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Joquin Bobadilla
Nombre y Firma
C.C.1006651282
CARGO Operadores

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: El calvario Vereda / Punto: Via calvario Monfort
Equipo / Maquinaria: Volqueta chevrolet S/N: OJT 165 #5
Horometro Inicial: 444,2 Horometro Final: 452,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se transporta material para camino de herradura



Nº 54123

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Joquin Bobadilla
Nombre y Firma
C.C.1006651282
CARGO

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: El calvario Vereda / Punto: Via al calvario Montfort
Equipo / Maquinaria: Volqueta Chevrolet S/N: _____
Horometro Inicial: 452,3 Horometro Final: 452,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: La Volqueta presenta fallas electricas.



Nº 54124

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Joaquin Bobadilla
Nombre y Firma
C.C. 1006561282
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: El calvario Vereda / Punto: Via calvario Montfort
Equipo / Maquinaria: Volqueta Chevrolet S/N: OJI 765 #5
Horometro Inicial: 452,3 Horometro Final: 452,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Volqueta presenta fallas electricas.



Nº 54125

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Joaquin Bobadilla
Nombre y Firma
C.C. 1006561282
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Via calvario Montfort
Equipo / Maquinaria: Volqueta Chevrolet S/N: OJT 165 #5
Horometro Inicial: 452,3 Horometro Final: 452,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Disponible en el punto.



Nº 54126

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Joaquin Bobadilla
Nombre y Firma
C.C. 1006661282
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 27/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Via calvario Montfort
Equipo / Maquinaria: Volqueta Chevrolet S/N: OJT 165 #5
Horometro Inicial: 452,3 Horometro Final: 452,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Disponible en el punto.



Nº 54127

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Joaquin Bobadilla
Nombre y Firma
C.C. 1006661282
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 28/11/2023 Municipio: El calvario Vereda / Punto: Via Calvario montfort
Equipo / Maquinaria Volqueta Chevrolet S/N: OJT 165 #5
Horometro Inicial: 452,3 Horometro Final: 452,3
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Terreno Inestable no se puede trabajar por Seguridad



Nº 54128

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Joaquin Bobadilla
Nombre y Firma
C.C. 1006661282
CARGO Operador

Motivo: Supervisor:
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 29/11/2023 Municipio: El calvario Vereda / Punto: Via Calvario montfort
Equipo / Maquinaria Volqueta Chevrolet S/N: OJT 165 #5
Horometro Inicial: 452,3 Horometro Final: 452,3
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Terreno Inestable no se puede trabajar por Seguridad



Nº 54130

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Joaquin Bobadilla
Nombre y Firma
C.C. 1006661282
CARGO Operador

Motivo: Supervisor:
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/77/2023 Municipio: El calvario Vereda / Punto: Via calvario monfort
Equipo / Maquinaria: Cargueta Chevrolet S/N: OJT 165 #5
Horometro Inicial: 452,3 Horometro Final: 452,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: terreno inestable No se puede trabajar por seguridad.



Nº 54132

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nombre y Firma: Joaquin Bobadilla
C.C.: 006661282
CARGO: Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma]
C.C.: 1129579145
CARGO: Apoyo a la Supervisión

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		VOLQUETA CHEVROLET OJT 165 #5	PUNTO:	MONFORT
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	14/11/2023			6.5
2	15/11/2023			10.6
3	16/11/2023			2.3
4	17/11/2023			0
5	18/11/2023			0
6	19/11/2023			0
7	20/11/2023			10.3
8	21/11/2023			10.9


RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS			
CONTRATO No: 3373 DE 2023			
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META			
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			

REPORTE DE MAQUINARIA			
MAQUINA:	VOLQUETA CHEVROLET OJT 165 #5	PUNTO:	MONFORT

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
9	22/11/2023			11.3
10	23/11/2023			8.1
11	24/11/2023			0
12	25/11/2023			0
13	26/11/2023			0
14	27/11/2023			0
15	28/11/2023			0
16	29/11/2023			0

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS**CONTRATO No: 3373 DE 2023****OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META****PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****REPORTE DE MAQUINARIA**

MAQUINA:		VOLQUETA CHEVROLET OJT 165 #5		PUNTO:	MONFORT
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES	
17	30/11/2023			0	
				TOTAL	60.0


HENRY PAREJA CASTAÑO
Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

VOLQUETA CHEVROLET OJT162 #2

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA CHEVROLET OJT 162 # 2


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	29/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JUAN DIEGO HERNANDEZ	390	397,9	7,9	MOVILIZACIÓN HASTA EL CALVARIO	7,9
2	30/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO MONFORT	JUAN DIEGO HERNANDEZ	397,9	397,9	0	DISPONIBLE, NO SE PUEDE TRABAJAR POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO	0
TOTAL							7,9		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
29/11/2023	30/11/2023	390,0	397,9	7,9
		TOTAL		7,9


 HENRY PAREJA BASTARDO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 29-11-2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via Calvario - Manizales
Equipo / Maquinaria: Volqueta chevrolet S/N: 057162 #2
Horometro Inicial: 3900 Horometro Final: 3979
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Monitoreo hasta el Calvario



Nº 54593

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Juan Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1125396417
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO _____



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 30-11-2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via Calvario - Manizales
Equipo / Maquinaria: Volqueta chevrolet S/N: 057162 #2
Horometro Inicial: 3979 Horometro Final: 3979
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Disponibilidad, no se puede trabajar por las condiciones del terreno



Nº 54595

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Juan Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1125396417
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO _____

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No: 3373 DE 2023


OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		VOLQUETA CHEVROLET OJT 162 # 2	PUNTO:	MONFORT
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	29/11/2023			7.9
2	30/11/2023			0
TOTAL				7.9


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

VOLQUETA CHEVROLET OJT162 #2

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA OJT162 #2


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	21/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA	JUAN DIEGO HERNANDEZ	321,5	332,8	11,3	SE REALIZARON VIAJES DE MATERIAL DE RIO PARA RECONSTRUCCION DE JARILLON	41,1
2	22/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA	JUAN DIEGO HERNANDEZ	332,8	342,2	9,4	SE REALIZARON VIAJES DE MATERIAL DE RIO PARA RECONSTRUCCION DE JARILLON	
3	23/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA	JUAN DIEGO HERNANDEZ	342,2	352,3	10,1	SE REALIZARON VIAJES DE MATERIAL DE RIO PARA RECONSTRUCCION DE JARILLON	
4	24/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA	JUAN DIEGO HERNANDEZ	352,3	362,6	10,3	SE REALIZARON VIAJES DE MATERIAL DE RIO PARA RECONSTRUCCION DE JARILLON	
TOTAL							41,1		

Inicio	Fin	Horometro Inicio	Horometro fin	Total
21/10/2023	24/10/2023	321,5	362,6	41,1
TOTAL				41,1


 HENRY PAREJA CASTANO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLORES IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 21-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito Rio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 01162 #2
Horometro Inicial: 321,5 Horometro Final: 332,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se realizaron viajes de material de rio para construcción de jarillon



Nº 54651

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Hernandez

Nombre y Firma

C.C. 1121396417

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 22-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito Rio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 01162 #2
Horometro Inicial: 332,8 Horometro Final: 342,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se realizaron viajes de material de rio para construcción de jarillon



Nº 54652

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Hernandez

Nombre y Firma

C.C. 1121396417

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito Rio Guatiguia
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 01162 #2
Horometro Inicial: 342,2 Horometro Final: 352,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se realizaron viajes de material de rio para construcción de jarillon



Nº 54654

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Juan Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1121396417
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito Rio Guatiguia
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 01162 #2
Horometro Inicial: 352,3 Horometro Final: 363,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se realizaron viajes de material de rio para construcción de jarillon



Nº 54655

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Juan Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1121396417
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		VOLQUETA OJT163 #2		PUNTO:		MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA	
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES	
1	21/10/2023					11.3	
2	22/10/2023					9.4	
3	23/10/2023					10.1	
4	24/10/2023					10.3	
TOTAL						41.1	

HENRY PAREJA CASTAÑO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

VOLQUETA CHEVROLET OJT163 #3

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA DJT163 #3


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	25/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA	ANGEL MENDEZ	380,9	390,4	9,5	CARGUE DE MATERIAL PARA ESPOLON DE MI LLANITO	36,6
2	26/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA	ANGEL MENDEZ	390,4	398,7	8,3	CARGUE DE MATERIAL PARA ESPOLON DE MI LLANITO	
3	27/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA	ANGEL MENDEZ	398,7	407,5	8,8	CARGUE DE MATERIAL PARA ESPOLON DE MI LLANITO	
4	28/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA	ANGEL MENDEZ	407,5	417,5	10	CARGUE DE MATERIAL PARA ESPOLON DE MI LLANITO	
5	29/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA	ANGEL MENDEZ	417,5	417,5	0	DIA DE ELECCIONES	
6	30/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA	ANGEL MENDEZ	417,5	428	10,5	CARGUE DE MATERIAL PARA ESPOLON DE MI LLANITO	10,5
TOTAL							47,1		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
25/10/2023	29/10/2023	380,9	428,0	47,1
		TOTAL		47,1


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 25/10/2023

Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: Millanito río Guatiquia

Equipo / Maquinaria Volqueta

S/N: QJT 163 #3

Horometro Inicial: 380,9

Horometro Final: 390,4

Kilometraje Inicial

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 9,5

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☒

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para espalon de millanito



Nº 55282

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Angel Mendez

Nombre y Firma

C.C. 17340125

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma  1129579145

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 26/10/2023

Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: Mi Llanito río Guatiquia

Equipo / Maquinaria Volqueta

S/N: QJT 163 #3

Horometro Inicial: 390,4

Horometro Final: 398,7

Kilometraje Inicial

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 8,3

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☐

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para espalon de millanito



Nº 56056

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Angel Mendez


Nombre y Firma

C.C. 17340125

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma  1129579145

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 27/10/2023

Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: Mi Llanito rio Guatiquira

Equipo / Maquinaria Volqueta

S/N: 0JT 163 #3

Horometro Inicial: 398,7

Horometro Final: 407,5

Kilometraje Inicial

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 8,8

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación



Construcción de Jarillon



Canalización



Otro



Remoción en Masa



Rehabilitación de Vía



Transporte



Observaciones: Cargue de material para espalon de mi Llanito



Nº 55272

L-1-RL

Equipo Operativo Si



No

Operador:

Angel Mendez

Nombre y Firma

C.C. 17340125

CARGO Operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128878145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 28/10/2023

Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: Mi Llanito rio Guatiquira

Equipo / Maquinaria Volqueta

S/N: 0JT 163 #3

Horometro Inicial: 407,5

Horometro Final: 417,5

Kilometraje Inicial

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 10

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación



Construcción de Jarillon



Canalización



Otro



Remoción en Masa



Rehabilitación de Vía



Transporte



Observaciones: Cargue de material para espalon de mi Llanito



Nº 55273

L-1-RL

Equipo Operativo Si



No

Operador:

Angel Mendez

Nombre y Firma

C.C. 17340125

CARGO Operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128878145
Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 29/10/2023

Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: Mi Llanito río Guatiquía

Equipo / Maquinaria: Volqueta

S/N: OJT 163 #3

Horometro Inicial: 417,5

Horometro Final: 417,5

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas: 0

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☒

Construcción de Jarillon ☒

Canalización ☒

Otro ☐

Remoción en Masa ☒

Rehabilitación de Vía ☒

Transporte ☒

Observaciones: Día de elecciones



Nº 55276

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Angel Mendez

Nombre y Firma

C.C. 17340125

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 30/10/2023

Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: Mi Llanito río Guatiquía

Equipo / Maquinaria: Volqueta

S/N: OJT 163 #3

Horometro Inicial: 417,5

Horometro Final: 428,0

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas: 10,5

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☒

Construcción de Jarillon ☒

Canalización ☒

Otro ☐

Remoción en Masa ☒

Rehabilitación de Vía ☒

Transporte ☒

Observaciones: Cargue de material para espalon de mi llanito



Nº 55277

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Angel Mendez

Nombre y Firma

C.C. 17340125

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128579145
Apoyo a la Supervisión

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS


CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		VOLQUETA OJT163 #3		PUNTO:		MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA	
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES	
1	25/10/2023					9.5	
2	26/10/2023					8.3	
3	27/10/2023					8.8	
4	28/10/2023					10	
5	29/10/2023					0	
6	30/10/2023					10.5	
TOTAL						47.1	

HENRY PAREJA CASTAÑO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

VOLQUETA CHEVROLET OJT164 #4

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com


Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No.: 3373 DE 2023
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META


REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: VOLQUETA CHEVROLET OJT164 #4


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	6/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA	CARLOS CRUZ	90,3	96,2	5,9	CARGUE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	36,3
2	7/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA	CARLOS CRUZ	96,2	105,2	9	CARGUE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	
3	8/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA	CARLOS CRUZ	105,2	115,6	10,4	CARGUE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	
4	9/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA	CARLOS CRUZ	115,6	126,6	11	CARGUE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	
TOTAL							36,3		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
6/11/2023	9/11/2023	90,3	126,6	36,3
		TOTAL		36,3


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARMEN LUCIA AGUILAR GÓMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 6/11/2023

Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: Mi llanito

Equipo / Maquinaria: Volqueta chevrolet

S/N: QUT 164 #4

Horometro Inicial: 90, 3

Horometro Final: 96, 2

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas: 5, 9

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☐

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones:

Cargue de material para contruccion de jarillon



Nº 55906

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Carlos Cruz

Nombre y Firma

C.C. 86088512

CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 7/11/2023

Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: Mi llanito

Equipo / Maquinaria: Volqueta chevrolet

S/N: QUT 164 #4

Horometro Inicial: 96, 2

Horometro Final: 105, 2

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas: 9

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☐

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones:

Cargue de material para construccion de jarillon



Nº 55908

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Carlos Cruz

Nombre y Firma

C.C. 86088512

CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 8/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta chevrolet S/N: OJT 164 #4
Horometro Inicial: 105,2 Horometro Final: 115,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para construcción de jarillon



Nº 55909
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador: Carlos Cruz

Nombre y Firma Carlos Cruz
C.C. 86088512
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor: _____

Nombre y Firma [Firma]
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta chevrolet S/N: OJT 164 #4
Horometro Inicial: 115,6 Horometro Final: 126,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para construcción de jarillon



Nº 55910
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador: Carlos Cruz

Nombre y Firma Carlos Cruz
C.C. 86088512
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor: _____

Nombre y Firma [Firma]
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS


CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		VOLQUETA OJT164 #4		PUNTO:		MI LLANITO, RIO GUATIQUEA	
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES	
1	6/11/2023					5.9	
2	7/11/2023					9	
3	8/11/2023					10.4	
4	9/11/2023					11	
TOTAL						36.3	

HENRY PAREJA CASTAÑO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

VOLQUETA CHEVROLET OJT163 #3

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA OJT163 #3


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	25/11/2023	RESTREPO	ENTRE PUENTES	ANGEL MENDEZ	428,0	435,6	7,6	TRANSPORTE DE MATERIAL	16,6
2	26/11/2023	RESTREPO	ENTRE PUENTES	ANGEL MENDEZ	435,6	444,6	9,0	TRANSPORTE DE MATERIAL	
3	27/11/2023	RESTREPO	ENTRE PUENTES	ANGEL MENDEZ	444,6	447,4	2,8	TRANSPORTE DE MATERIAL	2,8
TOTAL							19,4		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
25/11/2023	27/11/2023	428,0	447,4	19,4
		TOTAL		19,4


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUIAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Entre puentes
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: OTT 163 #3
Horometro Inicial: 428,0 Horometro Final: 435,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material



Nº 55278

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Angel Mendez

Nombre y Firma
C.C. 17340125
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Entre puentes
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: OTT 163 #3
Horometro Inicial: 435,6 Horometro Final: 444,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material



Nº 55279

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Angel Mendez

Nombre y Firma
C.C. 17340125
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
UNIDAD DE CONTROL FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 PLANILLA DE CONTROL

Fecha: 27/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Entre puentes
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: QJT 163 #3
Horometro Inicial: 444,6 Horometro Final: 447,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 2,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarllon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material



Nº 55280

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Angel Mendez

Nombre y Firma

C.C. 17340125

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		VOLQUETA OJT 163 #3	PUNTO:	RIO UPIN SECTOR ENTRE PUEBLOS
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	25/11/2023			5.5
2	26/11/2023			0.0
3	27/11/2023			9.0
TOTAL				14.5

HENRY PAREJA CASTAÑO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

VOLQUETA CHEVROLET OJT162 #2

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com


Villavicencio-Meta


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA OJT162 #2

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	25/11/2023	RESTREPO	ENTRE PUENTES	JUAN DIEGO HERNANDEZ	362,6	367,6	5,0	CARGUE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	10,6
2	26/11/2023	RESTREPO	ENTRE PUENTES	JUAN DIEGO HERNANDEZ	367,6	373,2	5,6	CARGUE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
3	27/11/2023	RESTREPO	ENTRE PUENTES	JUAN DIEGO HERNANDEZ	373,2	381,3	8,1	CARGUE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	16,8
4	28/11/2023	RESTREPO	ENTRE PUENTES	JUAN DIEGO HERNANDEZ	381,3	390,0	8,7	CARGUE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
TOTAL							27,4		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
25/11/2023	28/11/2023	362,6	390,0	27,4
		TOTAL		27,4


 HENRY PAREJA CASTAÑEDA
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25-11-2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Entre puentes
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: QT162 #2
Horometro Inicial: 362,6 Horometro Final: 367,6
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 5,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de material para construcción de jarillon



Nº 54589

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Hernandez

Nombre y Firma

C.C. 1121396417

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:



Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26-11-2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Entre puentes
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: QT162 #2
Horometro Inicial: 367,6 Horometro Final: 373,2
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 5,6 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de material para construcción de jarillon



Nº 54590

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Hernandez

Nombre y Firma

C.C. 1121396417

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:



Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22-11-2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Entre puentes
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: QT162 #2
Horometro Inicial: 373,2 Horometro Final: 381,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de material para construcción de jarillon



Nº 54591

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Hernandez

Nombre y Firma
C.C. 1121396417
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1125579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 28-11-2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Entre puentes
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: QT162 #2
Horometro Inicial: 381,3 Horometro Final: 390,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de material para construcción de jarillon



Nº 54592

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Hernandez

Nombre y Firma
C.C. 1121396417
CARGO Operador

Motivo: _____


Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1125579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS	
CONTRATO No: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	

REPORTE DE MAQUINARIA			
MAQUINA:	VOLQUETA OJT 162 #2	PUNTO:	RIO UPIN SECTOR ENTRE PUEBLOS

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	25/11/2023			5.0
2	26/11/2023			5.6
3	27/11/2023			8.1
4	28/11/2023			8.7
TOTAL				27.4


HENRY PAREJA CASTANO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

VOLQUETA CHEVROLET OJT164 #4

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com. Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com. Ingeniería : ingenieria@servimacons.com


Villavicencio-Meta

<div> <div>REPORTE DIARIO DE HORAS</div> </div>	
<div>CONTRATO No.: 3373 DE 2023</div>	
<div> <div>OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META</div> </div>	

<div>REPORTE DE MAQUINARIA</div>	
<div>MAQUINA:</div>	<div>VOLQUETA OJT164 #4</div>


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	27/11/2023	RESTREPO	ENTRE PUENTES	CARLOS CRUZ	126,6	136,7	10,1	TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	18,5
2	28/11/2023	RESTREPO	ENTRE PUENTES	CARLOS CRUZ	136,7	145,1	8,4	TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
TOTAL							18,5		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
27/11/2023	28/11/2023	126,6	145,1	18,5
		TOTAL		18,5


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 27/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Entre puentes
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: OUT 164 #4
Horometro Inicial: 126,6 Horometro Final: 136,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte para la construcción de jarillon



Nº 55912

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Carlos Cruz

Nombre y Firma

C.C. 86088512

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 28/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Entre puentes
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: OUT 164 #4
Horometro Inicial: 136,7 Horometro Final: 145,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte para la construcción de jarillon



Nº 55912

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Carlos Cruz

Nombre y Firma

C.C. 86088512

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:


Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS
CONTRATO No: 3373 DE 2023
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA				
MAQUINA:		PUNTO:		RIO UPIN SECTOR ENTRE PUENTES
VOLQUETA OJT 164 #4				
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	27/11/2023			10
2	28/11/2023			7.5
TOTAL				17.5


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1


1.5 FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS								
CONTRATO No.: 3373 DE 2023								
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META								
PERIODO DEL INFORME:		jueves, 19 de octubre de 2023			AL	jueves, 30 de noviembre de 2023		
FECHA PRESENTE ACTA:		jueves, 30 de noviembre de 2023						
ITEM	DESCRIPCIÓN/ MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
1,5	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E							
	RETROEXCAVADORA 416E	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	9/11/2023	30/11/2023	89,7	\$ 27.552.252,00	CARGUE DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE CAMINO DE HERRADURA
TOTAL HORAS EJECUTADAS						89,7	\$ 27.552.252,00	


 HENRY PAREJA CASTANO
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
 SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS SAS"

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA 416E


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	9/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8707,3	8713,3	6,0	AMPLIACION DE CAMINO DE HERRADURA	21,3
2	10/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8713,3	8713,3	0,0	FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA	
3	11/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8713,3	8719,4	6,1	AMPLIACION DE CAMINO DE HERRADURAS	
4	12/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8719,4	8728,6	9,2	AMPLIACION DE CAMINO DE HERRADURAS	
5	13/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8728,6	8736,5	7,9	CARGUE DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE CAMINO DE HERRADURA	29,4
6	14/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8736,5	8736,5	0,0	FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMINETO	
7	15/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8736,5	8736,5	0,0	FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMINETO	
8	16/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8736,5	8740,5	4,0	CARGUE DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE CAMINO DE HERRADURA	
9	17/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8740,5	8749,6	9,1	CARGUE DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE CAMINO DE HERRADURA	
10	18/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8749,6	8758,0	8,4	CARGUE DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE CAMINO DE HERRADURA	
11	19/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8758,0	8758,0	0,0	FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA	
12	20/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8758,0	8765,7	7,7	CARGUE DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE CAMINO DE HERRADURA	
13	21/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8765,7	8776,5	10,8	CARGUE DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE CAMINO DE HERRADURA	


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA 416E

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
14	22/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8776,5	8787,5	11,0	CARGUE DE MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	39,0
15	23/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8787,5	8794,1	6,6	CARGUE DE MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
16	24/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8794,1	8794,1	0,0	EL EQUIPO PRESENTA FALLAS	
17	25/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8794,1	8794,1	0,0	EL EQUIPO PRESENTA FALLAS	
18	26/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8794,1	8797,0	2,9	SE RIEGA MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DE CAMINO DE HERRADURA	
19	27/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8797,0	8797,0	0,0	DISPONIBLE EN EL PUNTO	0,0
20	28/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8797,0	8797,0	0,0	LLUVIAS EN EL SECTOR NO SE PUEDE TRABAJAR	
21	29/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8797,0	8797,0	0,0	DISPONIBLE EN EL PUNTO	
22	30/11/2023	EL CALVARIO	VIA CALVARIO - MONFORT	ALEXANDER VARELA	8797,0	8797,0	0,0	DISPONIBLE EN EL PUNTO	
TOTAL							89,7		

Inicio	Fin	Horometro Inicio	Horometro fin	Total
9/11/2023	30/11/2023	8707,3	8797,0	89,7
		TOTAL		89,7


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCÍA AGUILAR GÓMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS MAQUINARIA CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 01/11/2023 Municipio: el cabraro Vereda / Punto: Via al cabraro
Equipo / Maquinaria: retroexcavadora S/N: 416E-8585
Horometro Inicial: 8707,3 Horometro Final: 8713,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliacion de Camino de herradura



Nº 53170

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Alexander Varela
Nombre y Firma
C.C. 1120006034
CARGO operador

Motivo

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 112959945
CARGO Supervisor



SERVICIOS MAQUINARIA CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: el cabraro Vereda / Punto: Via al cabraro
Equipo / Maquinaria: retroexcavadora S/N: 416E-8585
Horometro Inicial: 8713,3 Horometro Final: 8713,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Fuertes lluvias en la zona



Nº 53171

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Alexander Varela
Nombre y Firma
C.C. 1120006034
CARGO operador

Motivo

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 112959945
CARGO Supervisor



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: retroexcavadora S/N: 416E-8585 montfort
Horometro Inicial: 8713,3 Horometro Final: 8719,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliación de camino de herradura



Nº 53172

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Alexander Cereza

Nombre y Firma

C.C. 1120006034

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma

C.C. 1129539145

CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: retroexcavadora S/N: 416E-85-85 montfort
Horometro Inicial: 8719,4 Horometro Final: 8728,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Ampliación de camino de herradura



Nº 53173

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Alexander Cereza

Nombre y Firma

C.C. 1120006034

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma

C.C. 1129539145

CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2013 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Vca al calvario
Equipo / Maquinaria: retroexcavadora S/N: 416E-8585 montfort
Horometro Inicial: 8728,5 Horometro Final: 8736,5
Kilometraje Inicial: 79 Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 79 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: carque de material para ampliación de
camino de herradura



Nº 53174

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Alexander varela

Nombre y Firma

C.C. 1120006034

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma

C.C. 1129599 AS

CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2013 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: retroexcavadora S/N: 416E-8585 montfort
Horometro Inicial: 8736,5 Horometro Final: 8736,5
Kilometraje Inicial: 0 Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: En mantenimiento



Nº 53175

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Alexander varela

Nombre y Firma

C.C. 1120006034

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma

C.C. 1129599 AS

CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Via al calvario monfort
Equipo / Maquinaria: retroexcavadora S/N: 416E-8585
Horometro Inicial: 8736,5 Horometro Final: 8736,5
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: En mantenimiento



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Alexander Carela
Nombre y Firma
C.C. 1120006034
CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. 1129599145
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Via al calvario monfort
Equipo / Maquinaria: retroexcavadora S/N: 416E-8585
Horometro Inicial: 8736,5 Horometro Final: 8740,5
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 4p Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de material para ampliacion de camino de herradura



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Alexander Varela
Nombre y Firma
C.C. 1120006034
CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. 1129599145
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via al calvario
Equipo / Maquinaria: Extravadora S/N: 416E-8585
Horometro Inicial: 8740,5 Horometro Final: 8749,6
Kilometraje Inicial: 9,1 Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 9,1 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: cargue de material para ampliacion de
Camino de herradura



Nº 53178

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Alexander Varela
Nombre y Firma
C.C. 1120006039
CARGO Operador

Motivo

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129539145
CARGO Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: El Calvario Vereda / Punto: Via al calvario-montfort
Equipo / Maquinaria: Extravadora S/N: 416E-8585
Horometro inicial: 8749,6 Horometro Final: 8758
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 8,4 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de material para ampliacion de
Camino de la herradura



Nº 53179

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Alexander Varela
Nombre y Firma
C.C. 1120006039
CARGO Operador

Motivo

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129539145
CARGO Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Uta al calvario-manfort
Equipo / Maquinaria: retroexcavadora S/N: 4165-8585
Horometro Inicial: 8758 Horometro Final: 8758
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Fuertes lluvias en la zona



Nº 53180

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Alexander Varela

Nombre y Firma

C.C. 1120006034

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Alexander Varela

Nombre y Firma

C.C. 1129599195

CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Uta al calvario-manfort
Equipo / Maquinaria: retroexcavadora caterpillar S/N: 4165-8585
Horometro Inicial: 8758 Horometro Final: 8765,7
Kilometraje Inicial: 717 Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 1 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Carga de material para ampliación de Camino de herradura



Nº 53192

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Alexander Varela

Nombre y Firma

C.C. 1120006034

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Alexander Varela

Nombre y Firma

C.C. 1129599195

CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2013 Municipio: el calvario Vereda / Punto: el calvario - montfort
Equipo / Maquinaria: retroexcavadora S/N: 416E-8585
Horometro Inicial: 8776,5 Horometro Final: 8776,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue de material para ampliacion de
camino de herradura



Nº 53182

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Alexander Varela
Nombre y Firma
C.C. 1120006034
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 129777145
CARGO Apoyo Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2013 Municipio: el calvario Vereda / Punto: el calvario - montfort
Equipo / Maquinaria: retroexcavadora S/N: 416E-8585
Horometro Inicial: 8776,5 Horometro Final: 8787,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para ampliacion de
camino de herradura



Nº 53183

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Alexander Varela
Nombre y Firma
C.C. 1120006034
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 129539145
CARGO Apoyo Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: el calvario - montfort
Equipo / Maquinaria: temperavadora S/N: 416 E - 8585
Horometro Inicial: 8787.5 Horometro Final: 8794.1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6:16 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue de material para ampliacion de
camino de herradura


SERVIMACONS
Nº 53184

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Alexander Varela
Nombre y Firma
C.C. 1120006034
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129539145
CARGO apoyo Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: el calvario - montfort
Equipo / Maquinaria: temperavadora S/N: 416 E - 8585
Horometro Inicial: 8794.1 Horometro Final: 87,94.1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: El equipo presenta fallas


SERVIMACONS
Nº 53185

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Alexander Varela
Nombre y Firma
C.C. 1120006034
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129539145
CARGO apoyo Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via el calvario - montfort
Equipo / Maquinaria: retroexcavadora S/N: 416 E-8585
Horometro Inicial: 8794.1 Horometro Final: 8794.1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: El equipo presenta falla



Nº 53186

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Alexander Varela
Nombre y Firma
C.C. 1125006034
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129877145
CARGO apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via el calvario - montfort
Equipo / Maquinaria: retroexcavadora S/N: 416 E-8585
Horometro Inicial: 8794.1 Horometro Final: 8797
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 2.9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: serega material para ampliacion de
camino de herradura



Nº 53187

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Alexander Varela
Nombre y Firma
C.C. 1125006034
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129877145
CARGO apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 27/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via el calvario
Equipo / Maquinaria: retroexcavadora S/N: 416E-8585
Horometro Inicial: 8797,0 Horometro Final: 8797,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Disponible en el punto


SERVIMACONS
Nº 53188

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nombre y Firma Alexander Varela
C.C. 1120006034
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma]
C.C. 1129539195
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 28/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: via el calvario
Equipo / Maquinaria: retroexcavadora S/N: 416E-8585
Horometro Inicial: 8797 Horometro Final: 8797
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: lluvia en el sector no se puede
trabajar


SERVIMACONS
Nº 53189

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nombre y Firma Alexander Varela
C.C. 1120006034
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma]
C.C. 1129539195
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 29/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Via el calvario - monfort
Equipo / Maquinaria: retroexcavadora S/N: 416E-8585
Horometro Inicial: 8797 Horometro Final: 8797
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Disponible en el punto



Nº 53190

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nombre y Firma: Alexander Varela
C.C. 1120006037
CARGO: Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma]
C.C. 1129537145
CARGO: Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 30/11/2023 Municipio: el calvario Vereda / Punto: Via el calvario monfort
Equipo / Maquinaria: retroexcavadora caterpillar S/N: 416E-8585
Horometro Inicial: 8797 Horometro Final: 8797
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Disponible en el punto



Nº 53193

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nombre y Firma: Alexander Varela
C.C. 1120006034
CARGO: Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma]
C.C. 1129537145
CARGO: Apoyo Supervisión

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: RETROEXCAVADORA 416E

PUNTO:

MONFORT - EL CALVARIO

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	9/11/2023			6.0
2	10/11/2023			0.0
3	11/11/2023			6.1
4	12/11/2023			9.2
5	13/11/2023			7.9
6	14/11/2023			0.0
7	15/11/2023			0.0
8	16/11/2023			4.0

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		RETROEXCAVADORA 416E		PUNTO:		MONFORT - EL CALVARIO	
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES	
9	17/11/2023					9.1	
10	18/11/2023					8.4	
11	19/11/2023					0.0	
12	20/11/2023					7.7	
13	21/11/2023					10.8	
14	22/11/2023					11.0	
15	23/11/2023					6.6	
16	24/11/2023					0.0	

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No: 3373 DE 2023


OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		RETROEXCAVADORA 416E		PUNTO:	MONFORT - EL CALVARIO
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES	
17	25/11/2023			0.0	
18	26/11/2023			2.9	
19	27/11/2023			0.0	
20	28/11/2023			0.0	
21	29/11/2023			0.0	
22	30/11/2023			0.0	
TOTAL				89.7	


HENRY PAREJA CASTAÑO
Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1


1.6 FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS								
CONTRATO No.: 3373 DE 2023								
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META								
PERIODO DEL INFORME:		jueves, 19 de octubre de 2023			AL	jueves, 30 de noviembre de 2023		
FECHA PRESENTE ACTA:		Jueves, 30 de noviembre de 2023						
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DIAS EJECUTADOS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
1,6	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50							
	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	19/10/2023	30/11/2023	43,00	\$ 11.773.830,00	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50
TOTAL DIAS EJECUTADOS						43	\$ 11.773.830,00	


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
 SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS SAS"



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

1.7 IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS								
CONTRATO No.: 3373 DE 2023								
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META								
PERIODO DEL INFORME:		Jueves, 19 de octubre de 2023			AL	Jueves, 30 de noviembre de 2023		
FECHA PRESENTE ACTA:		Jueves, 30 de noviembre de 2023						
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	MES	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
1.7	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES							
	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	19/10/2023	30/11/2023	0,00	\$ 0,00	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES
TOTAL HORAS EJECUTADAS						0	\$ 0,00	


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
 SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS SAS"



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

2. "ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

1. CUMARAL

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

INSPECCIÓN DE GUACAVIA, RIO GUACAVIA


Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			
CONTRATO Nº: 3373 DE 2023			
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META			
PERIODO DEL INFORME:	jueves, 19 de octubre de 2023	AL	jueves, 30 de noviembre de 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	Jueves, 30 de noviembre de 2023		

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
2,1	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO							
	EXCAVADORA HITACHI 200 #1	CUMARAL	INSPECCION DE GUACAVIA	19/10/2023	1/11/2023	119,70	\$ 74.027.268,00	CANALIZACION RIO GUACAVIA
	EXCAVADORA KOMATSU PC 210LC #1	CUMARAL	RIO GUACAVIA	20/10/2023	10/11/2023	193,30	\$ 119.544.452,00	SE REALIZA CANALIZACION CARGANDO EL MATERIAL EN DUMPER Y EXTENSION DE MATERIAL
2,4	ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER CARGA COLMADA 16,9 M3 O EQUIVALENTE							
	DUMPER CATERPILLAR 730 #3	CUMARAL	RIO GUACAVIA	19/10/2023	7/11/2023	164,60	\$ 106.667.384,00	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA REFORZAR JARILLON MARGEN DERECHA
	DUMPER CATERPILLAR 730 #4	CUMARAL	RIO GUACAVIA	20/10/2023	10/11/2023	185,40	\$ 120.146.616,00	TRANSPORTE DE MATERIAL E RIO PARA CONFORMAR JARILLON AL LADO DERECHO DEL RIO
						SUBTOTAL	\$ 420.385.720,00	
						IVA 19%	\$ 79.873.286,80	
						TOTAL	\$ 500.259.006,80	


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

EXCAVADORA HITACHI 200 #1

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA HITACHI 200 #1

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	19/10/2023	CUMARAL	INSPECCION DE GUACAVIA	JAVIER GUTIERREZ	15201,5	15212,4	10,9	CANALIZACION RIO GUACAVIA	45,8
2	20/10/2023	CUMARAL	INSPECCION DE GUACAVIA	JAVIER GUTIERREZ	15212,4	15224,1	11,7	CANALIZACION RIO GUACAVIA	
3	21/10/2023	CUMARAL	INSPECCION DE GUACAVIA	JAVIER GUTIERREZ	15224,1	15235,6	11,5	CANALIZACION RIO GUACAVIA	
4	22/10/2023	CUMARAL	INSPECCION DE GUACAVIA	JAVIER GUTIERREZ	15235,6	15247,3	11,7	CANALIZACION RIO GUACAVIA	
5	23/10/2023	CUMARAL	INSPECCION DE GUACAVIA	JAVIER GUTIERREZ	15247,3	15256,4	9,1	CANALIZACION RIO GUACAVIA	54,6
6	24/10/2023	CUMARAL	INSPECCION DE GUACAVIA	JAVIER GUTIERREZ	15256,4	15264,6	8,2	CANALIZACION RIO GUACAVIA	
7	25/10/2023	CUMARAL	INSPECCION DE GUACAVIA	JAVIER GUTIERREZ	15264,6	15274,5	9,9	CANALIZACION RIO GUACAVIA	
8	26/10/2023	CUMARAL	INSPECCION DE GUACAVIA	JAVIER GUTIERREZ	15274,5	15284,6	10,1	CANALIZACION RIO GUACAVIA Y CARGUE DE MATERIAL EN LAS DUMPER	
9	27/10/2023	CUMARAL	INSPECCION DE GUACAVIA	JAVIER GUTIERREZ	15284,6	15292,0	7,4	CANALIZACION RIO GUAYURIVA Y CARGUE DE CRUDO EN LA DUMPER	
10	28/10/2023	CUMARAL	INSPECCION DE GUACAVIA	JAVIER GUTIERREZ	15292,0	15301,9	9,9	CANALIZACION RIO GUACAVIA Y CONFORMAR TERRAPLEN	
11	29/10/2023	CUMARAL	INSPECCION DE GUACAVIA	JAVIER GUTIERREZ	15301,9	15301,9	0,0	DIA NO LABORADO POR ELECCIONES	

<div> <div>REPORTE DIARIO DE HORAS</div> </div>	
<div> <div>CONTRATO No. 3373 DE 2023</div> </div>	
<div> <div> <div>OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META</div> </div> </div>	


<div> <div>REPORTE DE MAQUINARIA</div> </div>	
<div> <div>MAQUINA:</div> <div>EXCAVADORA HITACHI 200 #1</div> </div>	

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
12	30/10/2023	CUMARAL	INSPECCION DE GUACAVIA	JAVIER GUTIERREZ	15301,9	15308,0	6,1	CANALIZACIÓN RIO GUACAVIA Y REPALEO	19,3
13	31/10/2023	CUMARAL	INSPECCION DE GUACAVIA	JAVIER GUTIERREZ	15308,0	15316,5	8,5	CANALIZACION RIO GUACAVIA Y REPALEO	
14	1/11/2023	CUMARAL	INSPECCION DE GUACAVIA	JAVIER GUTIERREZ	15316,5	15321,2	4,7	REPALIAR MATERIAL DE EXCAVACION DE CANAL	
TOTAL							119,7		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
19/10/2023	1/11/2023	15201,5	15321,2	119,7
TOTAL				119,7


 HENRY PAREJA CASTANO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS
 MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS
 CONTRATISTA


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARMEN LUCÍA AGUILAR GÓMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVIMACONSTRUCCIONES S.A.S.
UNIDAD DE CONTROL - FORMARIO REPORTE DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 10/10/2023 Municipio: cumata Vereda / Punto: Inspección de Guarania
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi 200 S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 152015 Horometro Final: 15212,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: canalización H2O Guarania



Nº 52952

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 17280452
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579 145
CARGO Apoyo Supervisor



SERVIMACONSTRUCCIONES S.A.S.
UNIDAD DE CONTROL - FORMARIO REPORTE DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/10/2023 Municipio: cumata Vereda / Punto: Inspección de Guarania
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15212,4 Horometro Final: 15224,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: canalización H2O Guarania



Nº 52953

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 17280452
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579 145
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/10/2023 Municipio: Cumotol Vereda / Punto: Inspeccion de Guacarua
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200#1
Horometro Inicial: 15224,1 Horometro Final: 15235,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Canalización Rio Guacarua



Nº 52954

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 11280452
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 112859445
CARGO Apoyo Supervision



SERVICIOS MAQUINARIA CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/10/2023 Municipio: Cumotol Vereda / Punto: Inspeccion de Guacarua
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200#1
Horometro Inicial: 15235,6 Horometro Final: 15247,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: canalización Rio Guacarua



Nº 52955

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 11280452
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 112859445
CARGO Apoyo Supervision



SERVIMACS MAQUINARIA CONSTRUCCIONES S.A.S.
UNIVERSO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 317 647 4312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/10/2023 Municipio: Cumata Vereda / Punto: Inspeccion de Guacaria
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 13247,3 Horometro Final: 15256,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 9,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Condicionamiento Rio Guacaria



Nº 52966

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 11280052
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129539 AS
CARGO Apoyo Supervision



SERVIMACS MAQUINARIA CONSTRUCCIONES S.A.S.
UNIVERSO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 317 647 4312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: Cumata Vereda / Punto: Inspeccion de Guacaria
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15256,4 Horometro Final: 15264,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 8,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: condicionamiento Rio Guacaria



Nº 52957

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 11280052
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129539 AS
CARGO Apoyo Supervision



MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PUNTO DE CONTROL - FORMATO REPORT UNICO
TEL 317 647 4312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/10/2023 Municipio: Cumata Vereda / Punto: Inspeccion de Guacavia
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15264,6 Horometro Final: 15264,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 0,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: canalización Rio Guacavia



Nº 52958

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez

Nombre y Firma
C.C. 172800952
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579 HS
CARGO Apoyo Supervision



MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PUNTO DE CONTROL - FORMATO REPORT UNICO
TEL 317 647 4312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/10/2023 Municipio: Cumata Vereda / Punto: Inspeccion de Guacavia
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15244,5 Horometro Final: 15284,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 10,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: canalización Rio Guacavia y cargue de Material En las Dumper



Nº 52968

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez

Nombre y Firma
C.C. 172800952
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579 HS
CARGO Apoyo Supervision



MAQUINARI CONSTRUCCIONES S.A.S.
PUNTO DE CONTROL - PUERTO RICO
TEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: curamal Vereda / Punto: Inspeccion de Guacaria
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15284.6 Horometro Final: 15292.0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 7.4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: canalización Rio Guacaria y cargue de caudo En la Dumper



Nº 52960

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C.14280952
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129539 MS
CARGO Supervisión



MAQUINARI CONSTRUCCIONES S.A.S.
PUNTO DE CONTROL - PUERTO RICO
TEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/10/2023 Municipio: curamal Vereda / Punto: Inspeccion de guacaria
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15292.0 Horometro Final: 15301.4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 0.4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Canalización Rio Guacaria y conformar Terraplen



Nº 52961

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C.14280952
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129539 MS
CARGO Supervisión



SERVIMACS - MAQUINARI - CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMULARIO DE PUNTO UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/10/2023 Municipio: Cumutal Vereda / Punto: Inspeccion de guarania
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15301,0 Horometro Final: 15301,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Dia no labor por elecciones



Nº 52962

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 17280052

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma

C.C. 1129599145

CARGO Apoyo Supervisión



SERVIMACS - MAQUINARI - CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMULARIO DE PUNTO UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 30/10/2023 Municipio: Cumutal Vereda / Punto: Inspeccion de Guarania
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15301,0 Horometro Final: 15308,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 6,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: canalización Rio Guarania y tepales



Nº 52963

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 17280052

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma

C.C. 1129599145

CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 31/10/2023 Municipio: Cumana Vereda / Punto: Inspeccion de guacaria
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15308,0 Horometro Final: 15316,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 8,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: canalización Rio guacaria y repalo



Nº 52964

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Junior Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 17280052
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Signature]
Nombre y Firma
C.C. 1729579145
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 1/11/2023 Municipio: Cumana Vereda / Punto: Inspeccion de guacaria
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200
Horometro Inicial: 15316,5 Horometro Final: 15321,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 4,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: repolio Material de excavacion de canal



Nº 52967

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:




Junior Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 17280052
CARGO operador

Motivo: _____




Supervisor:

[Signature]
Nombre y Firma
C.C. 1729579145
CARGO Apoyo Supervisión

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS**CONTRATO No: 3373 DE 2023****OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META****PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****REPORTE DE MAQUINARIA**

MAQUINA:		EXCAVADORA HITACHI 200 #1	PUNTO:	INSPECCION DE GUACAVI, RIO GUACAVIA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	19/10/2023			10.9
2	20/10/2023			11.7
3	21/10/2023			11.5
4	22/10/2023			11.7
7	23/10/2023			9.1
8	24/10/2023			8.2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS**CONTRATO No: 3373 DE 2023****OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META****PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****REPORTE DE MAQUINARIA**

MAQUINA:		EXCAVADORA HITACHI 200 #1	PUNTO:	INSPECCION DE GUACAVI, RIO GUACAVIA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
9	25/10/2023			9.9
10	26/10/2023			10.1
11	27/10/2023			7.4
12	28/10/2023			9.9
13	29/10/2023			0.0
14	30/10/2023			6.1
15	31/10/2023			8.5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS**CONTRATO No: 3373 DE 2023****OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META****PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****REPORTE DE MAQUINARIA**

MAQUINA:		EXCAVADORA HITACHI 200 #1	PUNTO:	INSPECCION DE GUACAVI, RIO GUACAVIA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
16	1/11/2023			4.7
TOTAL				119.7


HENRY PAREJA CASTAÑO
Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

EXCAVADORA KOMATSU PC 210LC #1

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA KOMATSU PC 210LC #1

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	ODROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	20/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	780,9	792,4	11,5	SE REALIZA EXCAVACION PARA PASAR LA MAQUINA BAJO EL PUENTE	27,2
2	21/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	792,4	804,1	11,7	SE HACE CARRETERA PARA LA DUMPER Y SE INICIA LA CANALIZACION DEL PUENTE HACIA ABAJO	
3	22/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	804,1	808,1	4,0	SE CONTINUA LA CANALIZACION DEL PUENTE HACIA ABAJO	
4	23/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	808,1	819,8	11,7	SE REALIZA CANALIZACION CARGANDO EL MATERIAL EN DUMPER Y EXTENCION DE MATERIAL	51,4
5	24/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	819,8	830,9	11,1	SE REALIZA CANALIZACION CARGANDO EL MATERIAL EN DUMPER Y EXTENCION DE MATERIAL	
6	25/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	830,9	833,9	3,0	SE REALIZA EXCAVACION PARA PASAR LA MAQUINA BAJO EL PUENTE	
7	26/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	833,9	842,7	8,8	SE HACE CARRETERA PARA LA DUMPER Y SE INICIA LA CANALIZACION DEL PUENTE HACIA ABAJO	
8	27/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	842,7	851,5	8,8	SE CONTINUA LA CANALIZACION DEL PUENTE HACIA ABAJO	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA KOMATSU PC 210LC #1

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
9	28/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	851,5	859,5	8,0	SE REALIZA CANALIZACION CARGANDO EL MATERIAL EN DUMPER Y EXTENCION DE MATERIAL	
10	29/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	859,5	859,5	0,0	NO SE TRABAJO ELECCIONES	
11	30/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	859,5	869,3	9,8	CANALIZACION CARGUE DE DUMPER Y EXTENCION DE MATERIAL	63,6
12	31/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	869,3	878,3	9,0	SE CONTINUA CON LA CANALIZACION, CARGUE DE DUMPER Y EXTENDIDO DE MATERIAL	
13	1/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	878,3	887,0	8,7	SE REALIZA CANALIZACION CARGANDO DUMPER	
14	2/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	887,0	897,0	10,0	CARGUE DUMPER, EXTENDIDO DE MATERIAL	
15	3/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	897,0	906,6	9,6	SE CONTINUA CARGANDO EL MATERIAL EN DUMPER Y CONFORMACION DE TERRAPLEN	
16	4/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	906,6	912,2	5,6	CARGUE DE DUMPER Y EXTENDIDO DE MATERIAL	
17	5/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	912,2	923,1	10,9	CARGUE DE DUMPER Y EXTENDIDO DE MATERIAL	


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA KOMATSU PC 210LC #1


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
18	6/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	923,1	933,3	10,2	CARGUE DE DUMPER Y EXTENDIDO DE MATERIAL	51,1
19	7/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	933,3	943,7	10,4	CARGUE DE DUMPER Y EXTENDIDO DE MATERIAL	
20	8/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	943,7	954,2	10,5	CANALIZACION CARGUE DE DUMPER, DESPLAZAMIENTO AL TRINCHO IDA Y VUELTA	
21	9/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	954,2	965,0	10,8	CANALIZACION, CARGANDO DUMPER Y EXTENDIDO DE MATERIAL	
22	10/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JONATHAN MURCIA	965,0	974,2	9,2	CARGUE DE DUMPER Y EXTENDIDO DE MATERIAL	
TOTAL							193,3		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
20/10/2023	10/11/2023	780,9	974,2	193,3
TOTAL				193,3


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS MAQUINARIA CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMARIO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20-10-2023 Municipio: Comunal Vereda / Punto: Rio Guacavía
Equipo / Maquinaria: Excavadora Komatsu S/N: PC 210 LC#1
Horometro Inicial: 780,9 Horometro Final: 792,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se realiza excavación para pasar la maquinaria
dajo el puente



Nº 53559

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jonathan Murcia

Nombre y Firma

C.C. 1121 844 984

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma 1129579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMARIO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21-10-2023 Municipio: Comunal Vereda / Punto: Rio Guacavía
Equipo / Maquinaria: Excavadora Komatsu S/N: PC 210 LC#1
Horometro Inicial: 792,4 Horometro Final: 804,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se hace cancheta para la desmper y se inicia
la canalización del puente hacia abajo



Nº 53560

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jonathan Murcia

Nombre y Firma

C.C. 1121 844 984

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma 1129579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVIMAS - MAQUINARIA • CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22-10-2023 Municipio: Cumará Vereda / Punto: Rio Guacaria
Equipo / Maquinaria: Excavadora Komatsu S/N: PC 210LC#1
Horometro Inicial: 804,1 Horometro Final: 808,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 4,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se continua la canalización del puente hacia abajo



Nº 53561

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nombre y Firma: Jhonatan Murcia
C.C. 1121 844 984
CARGO: Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMAS - MAQUINARIA • CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23-10-2023 Municipio: Cumará Vereda / Punto: Rio Guacaria
Equipo / Maquinaria: Excavadora Komatsu S/N: PC 210LC#1
Horometro Inicial: 808,1 Horometro Final: 819,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se realiza canalización cargando el material en
Dumper y extensión de material



Nº 53562

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nombre y Firma: Jhonatan Murcia
C.C. 1121 844 984
CARGO: Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMAS - MAQUINARIA CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24-10/2023 Municipio: Comorol Vereda / Punto: Rio Guacaya
Equipo / Maquinaria Excavadora Komatsu S/N: PC210LC #1
Horometro Inicial: 819,8 Horometro Final: 830,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se realiza canalización cargando el material en Pumper y extensión de material


SERVIMACONS
Nº 53563

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Jonathan Murcia

Nombre y Firma

C.C. 1121844984

CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:


Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMAS - MAQUINARIA CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25-10-2023 Municipio: Comorol Vereda / Punto: Rio Guacaya
Equipo / Maquinaria Excavadora Komatsu S/N: PC210LC #1
Horometro Inicial: 830,9 Horometro Final: 833,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 3,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se realiza excavación para pasar la maquina bajo el puente


SERVIMACONS
Nº 53564

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Jonathan Murcia

Nombre y Firma

C.C. 1121844984

CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:


Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26-10-2023 Municipio: Comorol Vereda / Punto: Rio Guacaya
Equipo / Maquinaria: Excavadora Komatsu S/N: PC 210 LC #1
Horometro Inicial: 833,9 Horometro Final: 842,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se hace cometera para la diuper y se inicia la canalización del puente hacia abajo



Nº 53565

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhouatan Morcia

Nombre y Firma

C.C. 1121844984

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervision

CARGO



SERVIMOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 27-10-2023 Municipio: Comorol Vereda / Punto: Rio Guacaya
Equipo / Maquinaria: Excavadora Komatsu S/N: PC 210 LC #1
Horometro Inicial: 842,7 Horometro Final: 851,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se continua la canalización del puente hacia abajo



Nº 53566

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhouatan Morcia

Nombre y Firma

C.C. 1121844984

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervision

CARGO



SERVIMAS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
ÁREA DE CONTROL - EDIFICIO REPORTE UNICO DIARIO
TEL 3176474312

Fecha: 28-10-2023 Municipio: Comunal Vereda / Punto: Rio Guacaria
Equipo / Maquinaria: Excavadora Komatsu S/N: PC26LC41
Horometro Inicial: 851,5 Horometro Final: 859,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se realiza canalización cargando el material en Duapur y extracción de material



Nº 53567

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonatan Murcia

Nombre y Firma

C.C. 1121 844 984

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMAS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
ÁREA DE CONTROL - EDIFICIO REPORTE UNICO DIARIO
TEL 3176474312

Fecha: 29-10-2023 Municipio: Comunal Vereda / Punto: Rio Guacaria
Equipo / Maquinaria: Excavadora Komatsu S/N: PC26LC41
Horometro Inicial: 859,5 Horometro Final: 859,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: No se trabajo elecciones



Nº 53568

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonatan Murcia

Nombre y Firma

C.C. 1121 844 984

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMAS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL: FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 30-10-2023 Municipio: Cumará Vereda / Punto: Rio Goacaria
Equipo / Maquinaria: Excavadora Komatsu S/N: PC 260LC#1
Horometro Inicial: 859,5 Horometro Final: 869,3
Kilometraje Inicial: 9,8 Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: _____ Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización carge de Pumpor y extención de material



Nº 53569

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhoatan Murcia

Nombre y Firma

C.C. 1121844984

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMAS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL: FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 31-10-2023 Municipio: Cumará Vereda / Punto: Rio Goacaria
Equipo / Maquinaria: Excavadora Komatsu S/N: PC 260LC#1
Horometro Inicial: 869,3 Horometro Final: 878,3
Kilometraje Inicial: 9,0 Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: _____ Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se continua con la canalización Cargue de Pumpor y extención de material.



Nº 53570

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhoatan Murcia

Nombre y Firma

C.C. 1121844984

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PUNTO DE CONTROL FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL. 3175474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 1-11-2023 Municipio: Comunal Vereda / Punto: Rio Guacanda
Equipo / Maquinaria: Excavadora Komatsu S/N: PC210LC-1
Horometro Inicial: 878,3 Horometro Final: 887,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se realiza canalización cargando Dumper



Nº 53571

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Jhoathan Murcia

Nombre y Firma

C.C. 1121844984

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma] 1129579145
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PUNTO DE CONTROL FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL. 3175474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 2-11-2023 Municipio: Comunal Vereda / Punto: Rio Guacanda
Equipo / Maquinaria: Excavadora Komatsu S/N: PC 210LC-1
Horometro Inicial: 887,0 Horometro Final: 897,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue Dumper extendido de material



Nº 53572

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Jhoathan Murcia

Nombre y Firma

C.C. 1121844984

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma] 1129579145
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVIMACONSTRUCCIONES S.A.S.
CALLE 31764/4312
ÁREA DE CONTROL

Fecha: 2-11-2023 Municipio: Comunal Vereda / Punto: Rio Guacanda
Equipo / Maquinaria: excavadora Komatsu S/N: PC210LC #1
Horometro Inicial: 897,0 Horometro Final: 906,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se continua cargando el material en Dumper y conformación de terraplén



Nº 53573

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonatan Merced

Nombre y Firma

C.C. 1121844984

CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVIMACONSTRUCCIONES S.A.S.
CALLE 31764/4312
ÁREA DE CONTROL

Fecha: 4-11-2023 Municipio: Comunal Vereda / Punto: Rio Guacanda
Equipo / Maquinaria: excavadora Komatsu S/N: PC210LC #1
Horometro Inicial: 906,6 Horometro Final: 912,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Carga de Dumper y extendido de material



Nº 53574

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonatan Merced

Nombre y Firma

C.C. 1121844984

CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVIMAGONS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
UNIDAD DE CONTROL - FORMATO VOUCHER DIARIO
TEL: 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 5-11-2023 Municipio: Cumeral Vereda / Punto: Rio Guebara
Equipo / Maquinaria: Excavadora Konatsu S/N: PC210LC-1
Horometro Inicial: 912,2 Horometro Final: 923,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Carga de Pumper y Extendido de material



Nº 53575

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Jonathan Norcia

Nombre y Firma

C.C. 1121844984

CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVIMAGONS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
UNIDAD DE CONTROL - FORMATO VOUCHER DIARIO
TEL: 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 6-11-2023 Municipio: Cumeral Vereda / Punto: Rio Guebara
Equipo / Maquinaria: Excavadora Konatsu S/N: PC210LC-1
Horometro Inicial: 923,1 Horometro Final: 933,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Carga de Pumper y Extendido de material



Nº 53576

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Jonathan Norcia

Nombre y Firma

C.C. 1121844984

CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMACONS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMULARIO ÚNICO DIARIO
TEL: 312 647 4312 AREA DE CONTROL

Fecha: 7-11-2023 Municipio: Cenacal Vereda / Punto: Pto Guacanda
Equipo / Maquinaria: Excavadora Komatsu S/N: PC 210LC-1
Horometro Inicial: 933,3 Horometro Final: 943,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Carga de Dumper y extracción de material



Nº 53577

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhouatan Nuñez

Nombre y Firma

C.C. 1121844984

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma 1120579145

C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVIMACONS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMULARIO ÚNICO DIARIO
TEL: 312 647 4312 AREA DE CONTROL

Fecha: 8-11-2023 Municipio: Cenacal Vereda / Punto: Pto Guacanda
Equipo / Maquinaria: Excavadora Komatsu S/N: PC 210 LC-1
Horometro Inicial: 943,7 Horometro Final: 954,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización de Carga de Dumper
Desplazamiento al Trincho ida y vuelta



Nº 53578

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhouatan Nuñez

Nombre y Firma

C.C. 1121844984

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma 1120579145

C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVIMACONS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
INDICADOR DE CONTROL FORMADO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 9-11-2023 Municipio: General Vereda / Punto: Pro Guacaria
Equipo / Maquinaria: Excavadora Komatsu S/N: PC210LC-11
Horometro Inicial: 959,2 Horometro Final: 965,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización cargando Dumper y
extendido de material



Nº 53579

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jonathan Murcia

Nombre y Firma

C.C. 121844984

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMACONS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
INDICADOR DE CONTROL FORMADO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 10-11-2023 Municipio: General Vereda / Punto: Pro Guacaria
Equipo / Maquinaria: Excavadora Komatsu S/N: PC210LC-11
Horometro Inicial: 965,0 Horometro Final: 974,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Dumper y extendido de
material



Nº 53580

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jonathan Murcia

Nombre y Firma

C.C. 121844984

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS


CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		EXCAVADORA KOMATSU PC210LC #1	PUNTO:	INSPECCION DE GUACAVI, RIO GUACAVIA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	20/10/2023			11.5
2	21/10/2023			11.7
3	22/10/2023			4.0
4	23/10/2023			11.7
5	24/10/2023			11.1
6	25/10/2023			3.0
7	26/10/2023			8.8
8	27/10/2023			8.8

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS


CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		EXCAVADORA KOMATSU PC210LC #1	PUNTO:	INSPECCION DE GUACAVI, RIO GUACAVIA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
9	28/10/2023			8.0
10	29/10/2023			0.0
11	30/10/2023			9.8
12	31/10/2023			9.0
13	1/11/2023			8.7
14	2/11/2023			10.0
15	3/11/2023			9.6
16	4/11/2023			5.6

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS


CONTRATO No: 3373 DE 2023


OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

REPORTE DE MAQUINARIA				
MAQUINA:		EXCAVADORA KOMATSU PC210LC #1	PUNTO:	INSPECCION DE GUACAVI, RIO GUACAVIA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
17	5/11/2023			10.9
18	6/11/2023			10.2
19	7/11/2023			10.4
20	8/11/2023			10.5
21	9/11/2023			10.8
22	10/11/2023			9.2
TOTAL				193.3


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

DUMPER CATERPILLAR 730 #3

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	DUMPER CATERPILLAR 730 #3

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA	VIAJES
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN				
1	19/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10811,5	10821,7	10,2	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA REFORZAR JARILLON MARGEN DERECHA	41,3	30
2	20/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10821,7	10831,6	9,9	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA REFORZAR JARILLON MARGEN DERECHA		36
3	21/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10831,6	10842,2	10,6	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA REFORZAR JARILLON MARGEN DERECHA		35
4	22/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10842,2	10852,8	10,6	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA REFORZAR JARILLON MARGEN DERECHA		30
5	23/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10852,8	10859,8	7,0	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA REFORZAR JARILLON MARGEN DERECHA		22
6	24/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10859,8	10869,6	9,8	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA CONSTRUCCION JARILLON MARGEN DERECHA		25

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	DUMPER CATERPILLAR 730 #3

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA	VIAJES
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN				
7	25/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10869,6	10877,6	8,0	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA CONSTRUCCION JARILLON MARGEN DERECHA	49,1	29
8	26/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10877,6	10886,0	8,4	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA CONSTRUCCION JARILLON MARGEN DERECHA		26
9	27/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10886,0	10895,2	9,2	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA CONSTRUCCION JARILLON MARGEN DERECHA		25
10	28/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10895,2	10901,9	6,7	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA CONSTRUCCION JARILLON MARGEN DERECHA		17
11	29/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10901,9	10901,9	0,0	DOMINGO		0
12	30/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10901,9	10910,0	8,1	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA CONSTRUCCION JARILLON MARGEN DERECHA		28

REPORTE DIARIO DE HORAS										
CONTRATO No.: 3373 DE 2023										
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META										

REPORTE DE MAQUINARIA										
MAQUINA:		DUMPER CATERPILLAR 730 #3								

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA	VIAJES
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN				
9	31/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10910,0	10919,7	9,7	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA CONSTRUCCION JARILLON MARGEN DERECHA	56,4	33
10	1/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10919,7	10925,1	5,4	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA CONSTRUCCION JARILLON MARGEN DERECHA		15
11	2/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10925,1	10933,2	8,1	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA CONSTRUCCION JARILLON MARGEN DERECHA		25
12	3/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10933,2	10942,8	9,6	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA CONSTRUCCION JARILLON MARGEN DERECHA		32
10	4/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10942,8	10951,6	8,8	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO DE RIO GUACAVIA PARA CONSTRUCCION JARILLON MARGEN DERECHA		28
11	5/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10951,6	10958,3	6,7	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO RIO GUACAVIA PARA CONSTRUCCION JARILLON MARGEN DERECHA		18


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	DUMPER CATERPILLAR 730 #3

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA	VIAJES
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN				
12	6/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10958,3	10967,2	8,9	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO RIO GUACAVIA PARA CONSTRUCCION JARILLON MARGEN DERECHA	17,8	26
13	7/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	RODRIGO BERNAL	10967,2	10976,1	8,9	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO RIO GUACAVIA PARA CONSTRUCCION JARILLON MARGEN DERECHA		25
						TOTAL	164,6			

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
19/10/2023	7/11/2023	10811,5	10976,1	164,6
TOTAL				164,6


 HENRY PAREJA CASTANO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 29/10/2023 Municipio: Cumará Vereda / Punto: Rio Gualavia
Equipo / Maquinaria: Dumper Caterpillar S/N: 730 #3
Horometro Inicial: 10811,5 Horometro Final: 10821,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,2 Viajes: 30
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte material ciudad rio Gualavia para reforzar jarillon margen derecha



Nº 53051

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rodrigo Bernal
Nombre y Firma
C.C. 3100171
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129599145
CARGO Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/10/2023 Municipio: Cumará Vereda / Punto: Rio Gualavia
Equipo / Maquinaria: Dumper Caterpillar S/N: 730 #3
Horometro Inicial: 10821,7 Horometro Final: 10831,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,9 Viajes: 36
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte material ciudad rio Gualavia para reforzar jarillon margen derecha



Nº 53052

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rodrigo Bernal
Nombre y Firma
C.C. 3100171
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129599145
CARGO Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/10/2023 Municipio: Cumacal Vereda / Punto: Rio Guacavia
Equipo / Maquinaria: Dumper Caterpillar S/N: 730 #3
Horometro Inicial: 1083,6 Horometro Final: 10842,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,6 Viajes: 35
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte material crudo d rio Guacavia para refor
zar jarillon margen derecha



Nº 53054

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Rodrigo Bernal
Nombre y Firma
C.C. 3100171
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129594145
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/10/2023 Municipio: Cumacal Vereda / Punto: Rio Guacavia
Equipo / Maquinaria: Dumper Caterpillar S/N: 730 #3
Horometro Inicial: 10842,2 Horometro Final: 10852,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,6 Viajes: 30
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte material crudo rio Guacavia para reforzar
Jarillon margen derecha



Nº 51609

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Rodrigo Bernal
Nombre y Firma
C.C. 3100171
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMARIO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/10/2023 Municipio: Cumacal Vereda / Punto: Rio Guacavie
Equipo / Maquinaria: Dumper Catapilla S/N: 730#3
Horometro Inicial: 10852,8 Horometro Final: 10859,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,0 Viajes: 22
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte material crudo rio Guacavie para reforzar jarillon margen derecha



Nº 53055

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Rodrigo Bernal
Nombre y Firma
C.C. 3100171
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129529 M
CARGO Supervisor



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMARIO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: Cumacal Vereda / Punto: Rio Guacavie
Equipo / Maquinaria: Dumper Catapilla S/N: 730#3
Horometro Inicial: 10859,8 Horometro Final: 10869,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,8 Viajes: 25
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte material crudo a rio Guacavie para construcción jarillon margen derecha



Nº 53056

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Rodrigo Bernal
Nombre y Firma
C.C. 3100171
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129529 M
CARGO Supervisor



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO DE REGISTRO UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/10/2023 Municipio: Cumacal Vereda / Punto: Rio Guacavie.
Equipo / Maquinaria: Dumper Caterpillar S/N: 730#3
Horometro Inicial: 10869,6 Horometro Final: 10877,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,0 Viajes: 29
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte material crudo rio Guacavie para cons-
trucción Jarillon Margen derecha.



Nº 53057

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rodrigo Bernal
Nombre y Firma
C.C. 3100171
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129577145
CARGO Area Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO DE REGISTRO UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/10/2023 Municipio: Cumacal Vereda / Punto: Rio Guacavie.
Equipo / Maquinaria: Dumper Caterpillar S/N: 730#3
Horometro Inicial: 10877,8 Horometro Final: 10886,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,4 Viajes: 26
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte material crudo rio Guacavie para constac-
ción Jarillon margen derecha



Nº 53058

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rodrigo Bernal
Nombre y Firma
C.C. 3100171
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129577145
CARGO Area Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
BOLETA DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 27/10/2023 Municipio: Cumacal Vereda / Punto: Rio Guacavie
Equipo / Maquinaria: Dumper Caterpillar S/N: 730 #3
Horometro Inicial: 10886,0 Horometro Final: 10895,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,2 Viajes: 25
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte material crudo rio Guacavie para construcción Jarillon Margen derecha



Nº 53060

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rodrigo Bernal

Nombre y Firma

C.C. 3100171

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C. 112959145

CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
BOLETA DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 28/10/2023 Municipio: Cumacal Vereda / Punto: Rio Guacavie
Equipo / Maquinaria: Dumper Caterpillar S/N: 730 #3
Horometro Inicial: 10895,2 Horometro Final: 10901,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,7 Viajes: 17
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte material crudo a rio Guacavie para construcción Jarillon margen derecha



Nº 53200

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rodrigo Bernal

Nombre y Firma

C.C. 3100171

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C. 112959145

CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 29/10/2023 Municipio: Cumacal Vereda / Punto: Rio Guacane.
Equipo / Maquinaria: Dumper catipillar S/N: 730#3
Horometro Inicial: 10901,9 Horometro Final: 109019
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Domingo.



Nº 53062

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Rodrigo Bural
Nombre y Firma
C.C. 3100171
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1729599195
CARGO Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA - CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 30/10/2023 Municipio: Cumacal Vereda / Punto: Rio Guacane
Equipo / Maquinaria: Dumper catipillar S/N: 730#3
Horometro Inicial: 10901,9 Horometro Final: 10910,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,1 Viajes: 28
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte material desde de rio Guacane para cons-
trucción jarillon margen derecha



Nº 53063

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Rodrigo Bural
Nombre y Firma
C.C. 3100171
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1729599195
CARGO Supervision



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 31/10/2023 Municipio: Cumacal Vereda / Punto: Rio Guacavia
Equipo / Maquinaria: Dumper Caterpillar S/N: 730#3
Horometro Inicial: 10910,0 Horometro Final: 10919,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,7 Viajes: 33
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte material crudo rio Guacavia para construcción jarillon margen derecha



Nº 53064

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rodrigo Bernal
Nombre y Firma
C.C. 3100171
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129539145
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 1/11/2023 Municipio: Cumacal Vereda / Punto: Rio Guacavia
Equipo / Maquinaria: Dumper Caterpillar S/N: 730#3
Horometro Inicial: 10919,7 Horometro Final: 19925,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5,4 Viajes: 15
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte material crudo d rio Guacavia para construcción jarillon margen derecha



Nº 53065

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rodrigo Bernal
Nombre y Firma
C.C. 3100171
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129539145
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REGISTRO UNICO DIARIO
CEL: 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 2/11/2023 Municipio: Cumacal Vereda / Punto: Rio Guacavie
Equipo / Maquinaria: Dumper Caterpillar S/N: 730 # 3
Horometro Inicial: 10925,1 Horometro Final: 10933,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,1 Viajes: 25
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte material crudo rio Guacavie para construcción Jarillon margen derecho



Nº 53066

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rodrigo Bernal

Nombre y Firma

C.C. 3100171

CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C. 129539195

CARGO Apoyo Supervisor



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REGISTRO UNICO DIARIO
CEL: 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 3/11/2023 Municipio: Cumacal Vereda / Punto: Rio Guacavie
Equipo / Maquinaria: Dumper Caterpillar S/N: 730 # 3
Horometro Inicial: 10933,2 Horometro Final: 10942,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,6 Viajes: 32
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte material crudo rio Guacavie para construcción Jarillon margen derecho.



Nº 53067

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rodrigo Bernal

Nombre y Firma

C.C. 3100171

CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C. 129539195

CARGO Apoyo Supervisor



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 4/11/2023 Municipio: Cumacal Vereda / Punto: Rio Guacavie
Equipo / Maquinaria: Dumper Caterpillar S/N: 73073
Horometro Inicial: 10942,8 Horometro Final: 10951,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,8 Viajes: 28
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte d material crudo rio Guacavie para cons-
trucción d jarillon margen derecha



Nº 53068

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador:

Rodrigo Burrel
Nombre y Firma
C.C. 3100171
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129539193
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 5/11/2023 Municipio: Cumacal Vereda / Punto: Rio Guacavie
Equipo / Maquinaria: Dumper Caterpillar S/N: 73073
Horometro Inicial: 10951,6 Horometro Final: 10958,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,7 Viajes: 18
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte material crudo rio Guacavie para cons-
trucción jarillon margen derecha



Nº 53069

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador:

Rodrigo Burrel
Nombre y Firma
C.C. 3100171
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129539193
CARGO Apoyo Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMARIO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 6/11/2023 Municipio: Cumará Vereda / Punto: Rio Guacavía
Equipo / Maquinaria: Dumper catapillar S/N: 730 #3
Horometro Inicial: 10958,3 Horometro Final: 10967,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,9 Viajes: 26
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte material desde rio Guacavía para construcción
jarillon margen derecha.



Nº 53070

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rodrigo Bernal

Nombre y Firma

C.C. 3100171

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C. 1129739143

CARGO Supervision



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMARIO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 7/11/2023 Municipio: Cumará Vereda / Punto: Rio Guacavía
Equipo / Maquinaria: Dumper catapillar S/N: 730 #3
Horometro Inicial: 10967,2 Horometro Final: 10976,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,9 Viajes: 25
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte material desde rio Guacavía para construcción
jarillon margen derecha.



Nº 53071

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rodrigo Bernal

Nombre y Firma

C.C. 3100171

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C. 1129739143

CARGO Supervision

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023





OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	DUMPER CATERPILLAR 730 #3	PUNTO:	INSPECCION DE GUACAVIA
----------	---------------------------	--------	------------------------

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	19/10/2023			10.2
2	20/10/2023			9.9
3	21/10/2023			10.6
4	22/10/2023			10.6
5	23/10/2023			7
6	24/10/2023			9.8
7	25/10/2023			8
8	26/10/2023			8.4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS


CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		DUMPER CATERPILLAR 730 #3		PUNTO:	INSPECCION DE GUACAVIA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES	
9	27/10/2023			9.2	
10	28/10/2023			6.7	
11	29/10/2023			0	
12	30/10/2023			8.1	
13	31/10/2023			9.7	
14	1/11/2023			5.4	
15	2/11/2023			8.1	
16	3/11/2023			9.6	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS


CONTRATO No: 3373 DE 2023


OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

REPORTE DE MAQUINARIA				
MAQUINA:		DUMPER CATERPILLAR 730 #3	PUNTO:	INSPECCION DE GUACAVIA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
17	4/11/2023			8.8
18	5/11/2023			6.7
19	6/11/2023			8.9
20	7/11/2023			8.9
			TOTAL	164.6



HENRY PAREJA CASTAÑO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."

CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

DUMPER CATERPILLAR 730 #4

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS										
CONTRATO No.: 3373 DE 2023										
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META										

REPORTE DE MAQUINARIA										
MAQUINA:		DUMPER CATERPILLAR 730 #4								

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA	VIAJES
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN				
1	20/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13022,2	13032,6	10,4	TRANSPORTE DE MATERIAL E RIO PARA CONFORMAR JARILLON AL LADO DERECHO DEL RIO	27,8	35
2	21/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13032,6	13042,2	9,6	TRANSPORTE DE MATERIAL E RIO PARA CONFORMAR JARILLON AL LADO DERECHO DEL RIO		31
3	22/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13042,2	13050,0	7,8	TRANSPORTE DE MATERIAL E RIO PARA CONFORMAR JARILLON AL LADO DERECHO DEL RIO		19
4	23/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13050,0	13060,0	10,0	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO PARA CONFORMAR JARILLON AL LADO DERECHO	58,0	32
5	24/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13060,0	13071,0	11,0	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON		38
6	25/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13071,0	13079,5	8,5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO PARA JARILLON AL LADO DERECHO DEL RIO		26
7	26/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13079,5	13090,0	10,5	TRANSPORTE MATERIAL CRUDO RIO GUACAVIA PARA CONSTRUIR JARILLON MARGEN DERECHA		36
8	27/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13090,0	13100,8	10,8	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE JARILLON		31
9	28/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13100,8	13108,0	7,2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO PARA JARILLON		22
10	29/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13108,0	13108,0	0,0	DOMINGO		0


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	DUMPER CATERPILLAR 730 #4


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA	VIAJES
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN				
11	30/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13108,0	13114,5	6,5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO PARA JARILLON	60,0	19
12	31/10/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13114,5	13125,0	10,5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON		30
13	1/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13125,0	13132,5	7,5	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE JARILLON		24
14	2/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13132,5	13142,0	9,5	TRANSPORTE DE MATERIAL		33
15	3/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13142,0	13151,0	9,0	TRANSPORTE DE MATERIAL		29
16	4/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13151,0	13159,0	8,0	TRANSPORTE DE MATERIAL		26
17	5/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13159,0	13168,0	9,0	TRANSPORTE DE MATERIAL		32
18	6/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13168,0	13175,0	7,0	TRANSPORTE DE MATERIAL	39,6	25
19	7/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13175,0	13183,1	8,1	TRANSPORTE DE MATERIAL		28
20	8/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13183,1	13193,5	10,4	TRANSPORTE DE MATERIAL		34
21	9/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13193,5	13198,6	5,1	TRANSPORTE DE MATERIAL		16
22	10/11/2023	CUMARAL	RIO GUACAVIA	JHONAL VAQUIRO	13198,6	13207,6	9,0	TRANSPORTE DE MATERIAL		32
TOTAL							185,4			

Inicio	Fin	Horometro Inicio	Horometro fin	Total
20/10/2023	10/11/2023	13022,2	13207,6	185,4
		TOTAL		185,4


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTABILISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLORES IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO DE REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/10/2023 Municipio: Cumará Vereda / Punto: Rio guacavía
Equipo / Maquinaria: Dumper Caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13022,2 Horometro Final: 13032,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,4 Viajes: 35
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material e rio para conformar jarillon al lado derecho del rio



Nº 53202

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonal Vaguiro
Nombre y Firma
C.C. 86048082
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO DE REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/10/2023 Municipio: Cumará Vereda / Punto: Rio guacavía
Equipo / Maquinaria: Dumper Caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13032,6 Horometro Final: 13042,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,6 Viajes: 31
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material e rio para conformar jarillon al lado derecho del rio



Nº 53203

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonal Vaguiro
Nombre y Firma
C.C. 86048082
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/10/2023 Municipio: Cumará Vereda / Punto: Rio guacarua
Equipo / Maquinaria: Dumper caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13042,2 Horometro Final: 13050
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,8 Viajes: 19
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material e río para conformar
Jarillon al lado derecho del río



Nº 53204

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jonan Vaguir
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/10/2023 Municipio: Cumará Vereda / Punto: Rio guacarua
Equipo / Maquinaria: Dumper caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13050 Horometro Final: 13060
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10 Viajes: 32
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material de río para
conformar Jarillon al lado derecho



Nº 53205

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jonan Vaguir
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: Cumará Vereda / Punto: Rio Guacavía
Equipo / Maquinaria: Dumper Caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13060 Horometro Final: 13071
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11 Viajes: 38
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material de río para construcción de Jarillón



Nº 53206

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonal Vaguero
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 25/10/2023 Municipio: Cumará Vereda / Punto: Rio Guacavía
Equipo / Maquinaria: Dumper Caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13071 Horometro Final: 13079,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,5 Viajes: 26
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material de río para Jarillón al lado derecho del río



Nº 53506

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonal Vaguero
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/10/2023 Municipio: Cumaral Vereda / Punto: Rio guacavia
Equipo / Maquinaria: dumper caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13079,5 Horometro Final: 13090
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: 36
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte material crudo rio guacavia para construir jarillon margen derecha



Nº: 53209

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonal Vaguero
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 27/10/2023 Municipio: Cumaral Vereda / Punto: Rio guacavia
Equipo / Maquinaria: dumper caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13090 Horometro Final: 13100,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: 31
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material para construcción de jarillon



Nº: 53210

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonal Vaguero
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 28/10/2023 Municipio: Cumareal Vereda / Punto: Rio guacavia
Equipo / Maquinaria: dumper caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13106.8 Horometro Final: 13108.0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7.2 Viajes: 22
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material de río para Jarillon



Nº 53211

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Ihonal Vaguico
Nombre y Firma
C.C. 86078081
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 29/10/2023 Municipio: Cumareal Vereda / Punto: Rio guacavia
Equipo / Maquinaria: dumper caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13108.0 Horometro Final: 13108.0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: 0
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Domingo



Nº 53213

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Ihonal Vaguico
Nombre y Firma
C.C. 86078081
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 30/10/2023 Municipio: Cumatal Vereda / Punto: Rio guaravia
Equipo / Maquinaria: dumper caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13108 Horometro Final: 13114,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,5 Viajes: 19
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material de rio para
jarillon



Nº 53214

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonal Vaquiro
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 31/10/2023 Municipio: Cumatal Vereda / Punto: Rio guaravia
Equipo / Maquinaria: dumper caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13114,5 Horometro Final: 13125,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: 30
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material de rio para
construccion de jarillon



Nº 53215

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonal Vaquiro
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 1/11/2023 Municipio: Cumará Vereda / Punto: Rio guacavía
Equipo / Maquinaria: dumper caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13125,0 Horometro Final: 13132,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,5 Viajes: 24
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material para construcción de Jarillón



Nº 53216

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Jhonal Vaquiro
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1125579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 2/11/2023 Municipio: Cumará Vereda / Punto: Rio guacavía
Equipo / Maquinaria: dumper caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13132,5 Horometro Final: 13142,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,5 Viajes: 33
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material



Nº 53217

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Jhonal Vaquiro
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1125579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 3/11/2023 Municipio: Cumaral Vereda / Punto: Rio Guaravia
Equipo / Maquinaria: dumper caterpillar S/N: 730 #
Horometro Inicial: 13142,0 Horometro Final: 13151,0
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 9 Viajes: 29
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material



Nº 53218

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonal Vaguero
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma] 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 4/11/2023 Municipio: Cumaral Vereda / Punto: Rio Guaravia
Equipo / Maquinaria: dumper caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13151,0 Horometro Final: 13159,0
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 8 Viajes: 26
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material



Nº 53220

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonal Vaguero
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma] 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMADO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 5/11/2023 Municipio: Cumara Vereda / Punto: Rio guacaria
Equipo / Maquinaria: dumper caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13159,0 Horometro Final: 13168,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9 Viajes: 32
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material



Nº 53221

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonal Vaquiro

Nombre y Firma

C.C. 86078082

CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 120579145
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMADO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 6/11/2023 Municipio: Cumara Vereda / Punto: Rio guacaria
Equipo / Maquinaria: dumper caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13168,0 Horometro Final: 13175,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7 Viajes: 25
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: transporte de material



Nº 53222

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonal Vaquiro

Nombre y Firma

C.C. 86078082

CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 120579145
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMADO POR MONTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 7/11/2023 Municipio: Cumaral Vereda / Punto: Rio guacavía
Equipo / Maquinaria: dumper Caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13175.0 Horometro Final: 13183.1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,1 Viajes: 28
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material



Nº 53223

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonal Vaguero
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128679145
C.C. Asesor a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMADO POR MONTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 8/11/2023 Municipio: Cumaral Vereda / Punto: Rio guacavía
Equipo / Maquinaria: dumper Caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13183,1 Horometro Final: 13193,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,4 Viajes: 34
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material



Nº 53508

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonal Vaguero
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128679145
C.C. Asesor a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Cumazaral Vereda / Punto: Rio Guaravia
Equipo / Maquinaria: dumper caterpillar S/N: 730 #9
Horometro Inicial: 13193,5 Horometro Final: 13198,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 5,1 Viajes: 16
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material



Nº 53225

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Jhonal Vaquiro
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: Cumazaral Vereda / Punto: Rio Guaravia
Equipo / Maquinaria: dumper caterpillar S/N: 730 #4
Horometro Inicial: 13198,6 Horometro Final: 13207,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9 Viajes: 32
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material



Nº 53226

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Jhonal Vaquiro
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023


FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: DUMPER CATERPILLAR 730 #4


PUNTO:

INSPECCION DE GUACAVIA

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	20/10/2023			10.4
2	21/10/2023			9.6
3	22/10/2023			7.8
4	23/10/2023			10
5	24/10/2023			11
6	25/10/2023			8.5
7	26/10/2023			10.5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS	
CONTRATO No: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	

REPORTE DE MAQUINARIA			
MAQUINA:	DUMPER CATERPILLAR 730 #4	PUNTO:	INSPECCION DE GUACAVIA

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
8	27/10/2023			10.8
9	28/10/2023			7.2
10	29/10/2023			0
11	30/10/2023			6.5
12	31/10/2023			10.5
13	1/11/2023			7.5
14	2/11/2023			9.5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA


MAQUINA:	DUMPER CATERPILLAR 730 #4	PUNTO:	INSPECCION DE GUACAVIA
----------	---------------------------	--------	------------------------

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
15	3/11/2023			9
16	4/11/2023			8
17	5/11/2023			9
18	6/11/2023			7
19	7/11/2023			8.1
20	8/11/2023			10.4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS	
CONTRATO No: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	

REPORTE DE MAQUINARIA			
MAQUINA:	DUMPER CATERPILLAR 730 #4	PUNTO:	INSPECCION DE GUACAVIA

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
21	9/11/2023			5.1
22	10/11/2023			9
TOTAL				185.4


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

2. RESTREPO

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1


VEREDA LOS MEDIOS SECTOR LA ISLA, RIO UPIN Y CAÑO SECO

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS								
CONTRATO N°: 3373 DE 2023								
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META								
PERIODO DEL INFORME:		jueves, 19 de octubre de 2023		AL		jueves, 30 de noviembre de 2023		
FECHA PRESENTE ACTA:		jueves, 30 de noviembre de 2023						
ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
2,1	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO							
	EXCAVADORA KOBELCO #1	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	9/11/2023	26/11/2023	175,20	\$ 108.350.688,00	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON
2,3	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO; INCLUYE OPERADOR							
	CARGADOR KOMATSU #1	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	11/11/2023	28/11/2023	180,20	\$ 79.468.200,00	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON
	SUBTOTAL						\$ 187.818.888,00	
	IVA 19%						\$ 35.685.588,72	
	TOTAL						\$ 223.504.476,72	


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

EXCAVADORA KOBELCO #1

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA KOBELCO #1

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	9/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	SEBASTIAN CESPEDES	2104,7	2116,3	11,6	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	40,4
2	10/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	SEBASTIAN CESPEDES	2116,3	2123,1	6,8	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
3	11/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	SEBASTIAN CESPEDES	2123,1	2134,2	11,1	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
4	12/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	SEBASTIAN CESPEDES	2134,2	2145,1	10,9	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
5	13/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	SEBASTIAN CESPEDES	2145,1	2156,1	11,0	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	64,7
6	14/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	SEBASTIAN CESPEDES	2156,1	2167,0	10,9	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
7	15/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	SEBASTIAN CESPEDES	2167,0	2178,3	11,3	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
8	16/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	SEBASTIAN CESPEDES	2178,3	2188,6	10,3	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA KOBELCO #1

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
9	17/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	SEBASTIAN CESPEDES	2188,6	2199,6	11,0	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
10	18/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	SEBASTIAN CESPEDES	2199,6	2209,8	10,2	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
11	19/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	SEBASTIAN CESPEDES	2209,8	2209,8	0,0	DOMINGO, SE DESCANSA	
12	20/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	SEBASTIAN CESPEDES	2209,8	2220,7	10,9	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	70,1
13	21/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	SEBASTIAN CESPEDES	2220,7	2232,1	11,4	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
14	22/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	SEBASTIAN CESPEDES	2232,1	2242,0	9,9	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
15	23/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	SEBASTIAN CESPEDES	2242,0	2252,0	10,0	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
16	24/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	SEBASTIAN CESPEDES	2252,0	2260,7	8,7	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA KOBELCO #1

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
17	25/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RÍO UPIN, SECTOR LA ISLA	SEBASTIAN CESPEDES	2260,7	2269,8	9,1	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
18	26/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RÍO UPIN, SECTOR LA ISLA	SEBASTIAN CESPEDES	2269,8	2279,9	10,1	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
						TOTAL	175,2		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
9/11/2023	26/11/2023	2104,7	2279,9	175,2
TOTAL				175,2


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Cerro seco, Upm, Isla
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco #1 S/N: #7
Horometro Inicial: 2104,7 Horometro Final: 2116,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y construcción de Jarillon.



Nº 53277

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Céspedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Cerro seco, Upm, Isla
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: #7
Horometro Inicial: 2116,3 Horometro Final: 2123,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y construcción de Jarillon.



Nº 53280

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Céspedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Caño seco, Uprn, Isla
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: #7
Horometro Inicial: 2123,1 Horometro Final: 2134,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y Construcción de Jarillon.


SERVIMACONS
Nº 53281

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Cespedes
Nombre y Firma
C.C. 1103091743
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Caño seco, Uprn, Isla
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: #7
Horometro Inicial: 2134,2 Horometro Final: 2145,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y Construcción de Jarillon.


SERVIMACONS
Nº 53282

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Cespedes
Nombre y Firma
C.C. 1103091743
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023 Municipio: Bestrepo Vereda / Punto: Caño seco, Opim, Isla
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kabelco S/N: #1
Horometro Inicial: 2145,1 Horometro Final: 2156,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y construcción de jarillón.



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Sebastian Céspedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2023 Municipio: Bestrepo Vereda / Punto: Caño seco, Opim, Isla
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kabelco S/N: #1
Horometro Inicial: 2156,1 Horometro Final: 2167,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y construcción de jarillón.



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Sebastian Céspedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Cerro seco, Opim, Isla
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: #1
Horometro Inicial: 2167,0 Horometro Final: 2178,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 12,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y construcción de jarillon.



Nº 53285

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Cespedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Cerro seco, Opim, Isla
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: #1
Horometro Inicial: 2178,3 Horometro Final: 2188,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y construcción de jarillon.



Nº 53286

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Cespedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMACS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMAS REPORTE UNICO DIARIO
TEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Caño Seco, Opn, Isla
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: # 1
Horometro Inicial: 2188,6 Horometro Final: 2199,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y Construcción de Jarillón.



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Sebastian Cepeda
Nombre y Firma
C.C. 11903091743
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMACS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMAS REPORTE UNICO DIARIO
TEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Caño Seco, Opn, Isla
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: # 1
Horometro Inicial: 2199,6 Horometro Final: 2209,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y Construcción de Jarillón.



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Sebastian Cepeda
Nombre y Firma
C.C. 11903091743
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMARIO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: Pestrepo Vereda / Punto: Caño seco, Opim, Isla
Equipo / Maquinaria: Excavador Kobelco S/N: # 1
Horometro Inicial: 2209,8 Horometro Final: 2209,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Domingo, Se descansa.



Nº 53289

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Gapedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1120579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMARIO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: Pestrepo Vereda / Punto: Caño
Equipo / Maquinaria: Excavador Kobelco S/N: # 1
Horometro Inicial: 2209,8 Horometro Final: 220,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y construcción de jarillon.



Nº 53290

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Gapedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operadores

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1120579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3126474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: Beslepo Vereda / Punto: Caño Seco, Upin, Isla
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: # 1
Horometro Inicial: 2220,7 Horometro Final: 2232,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y construcción de Jarillon.



Nº 53292

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Gapedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operario

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3126474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: Beslepo Vereda / Punto: Caño Seco, Upin, Isla
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: # 1
Horometro Inicial: 2232,1 Horometro Final: 2242,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y construcción de Jarillo.



Nº 53293

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Gapedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PUNTO DE CONTROL FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Caño Seco, Upm, Isla
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: # 1
Horometro Inicial: 2242,0 Horometro Final: 2252,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y construcción de jarillón.



Nº 53294

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastián Gaspides
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PUNTO DE CONTROL FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Caño Seco, Upm, Isla
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: # 1
Horometro Inicial: 2252,0 Horometro Final: 2260,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y construcción de jarillón.



Nº 53295

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastián Gaspides
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
DEPARTAMENTO DE CONTROL - EQUIPO Y REPORTE UNICO DIARIO
TEL 3178474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Caño Seco, Upen, Isla
Equipo / Maquinaria: Excavador Kobelco S/N: #7
Horometro Inicial: 2260,7 Horometro Final: 2269,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y construcción de Jarillon.



Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Sebastian Gaspedes
Nombre y Firma
C.C. 1192091743
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma 1129879145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
DEPARTAMENTO DE CONTROL - EQUIPO Y REPORTE UNICO DIARIO
TEL 3178474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Caño Seco, Upen, Isla
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: #1
Horometro Inicial: 2269,8 Horometro Final: 2279,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y construcción de Jarillon.



Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Sebastian Gaspedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma 1129879145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	EXCAVADORA KOBELCO #1	PUNTO:	VEREDA LOS MEDIOS,SECTOR LA ISLA,RIO UPIN Y CAÑO SECO
----------	-----------------------	--------	---

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	9/11/2023			11.6
2	10/11/2023			6.8
3	11/11/2023			11.1
4	12/11/2023			10.9
5	13/11/2023			11.0
6	14/11/2023			10.9
7	15/11/2023			11.3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	EXCAVADORA KOBELCO #1	PUNTO:	VEREDA LOS MEDIOS,SECTOR LA ISLA,RIO UPIN Y CAÑO SECO
----------	-----------------------	--------	---

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
8	16/11/2023			10.3
9	17/11/2023			11.0
10	18/11/2023			10.2
11	19/11/2023			0.0
12	20/11/2023			10.9
13	21/11/2023			11.4
14	22/11/2023			9.9

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS	
CONTRATO No: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	

REPORTE DE MAQUINARIA			
MAQUINA:	EXCAVADORA KOBELCO #1	PUNTO:	VEREDA LOS MEDIOS, SECTOR LA ISLA, RIO UPIN Y CAÑO SECO

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
15	23/11/2023			10.0
16	24/11/2023			8.7
17	25/11/2023			9.1
18	26/11/2023			10.1
TOTAL				175.2


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

CARGADOR KOMATSU #1

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	CARGADOR KOMATSU #1

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	11/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	JHONAL VAQUIRO	7198,8	7205,0	6,2	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON AL LADO DERECHO	18,2
2	12/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	JHONAL VAQUIRO	7205,0	7217,0	12,0	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
3	13/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	JHONAL VAQUIRO	7217,0	7229,0	12,0	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON AL LADO DERECHO	65,0
4	14/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	JHONAL VAQUIRO	7229,0	7240,0	11,0	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
5	15/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	JHONAL VAQUIRO	7240,0	7250,0	10,0	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
6	16/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	JHONAL VAQUIRO	7250,0	7260,0	10,0	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
7	17/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	JHONAL VAQUIRO	7260,0	7271,0	11,0	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	CARGADOR KOMATSU #1

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
8	18/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	JHONAL VAQUIRO	7271,0	7282,0	11,0	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
9	19/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	JHONAL VAQUIRO	7282,0	7282,0	0,0	DOMINGO, DIA DESCANSO	
10	20/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	JHONAL VAQUIRO	7282,0	7293,5	11,5	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	78,0
11	21/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	JHONAL VAQUIRO	7293,5	7304,9	11,4	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
12	22/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	JHONAL VAQUIRO	7304,9	7316,0	11,1	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
13	23/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	JHONAL VAQUIRO	7316,0	7326,5	10,5	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
14	24/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	JHONAL VAQUIRO	7326,5	7337,1	10,6	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	CARGADOR KOMATSU #1

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
15	25/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	JHONAL VAQUIRO	7337,1	7349,0	11,9	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
16	26/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	JHONAL VAQUIRO	7349,0	7360,0	11,0	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
17	27/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	JHONAL VAQUIRO	7360,0	7370,9	10,9	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	19,0
18	28/11/2023	RESTREPO	CAÑO SECO Y RIO UPIN, SECTOR LA ISLA	JHONAL VAQUIRO	7370,9	7379,0	8,1	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON	
TOTAL							180,2		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
11/11/2023	28/11/2023	7198,8	7379,0	180,2
TOTAL				180,2


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: La Isla, Caño Celo y Rio
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #1
Horometro Inicial: 7198,8 Horometro Final: 7205,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Construcción de jarillon al lado
de certero



Nº 52857

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Jhonal Vaquiro
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: La Isla, Caño Celo y Rio
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #1
Horometro Inicial: 7205,0 Horometro Final: 7217,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 12,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para construcción
de jarillon



Nº 52858

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Jhonal Vaquiro
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2013 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: La Isla, Caño seco y río
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #1
Horometro Inicial: 7217,0 Horometro Final: 7229,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 14,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Construcción de Jarillon al lado derecho



Nº 52859

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonel Vaquero
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2013 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: La Isla, Caño seco y río
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #1
Horometro Inicial: 7229,0 Horometro Final: 7240,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Construcción de Jarillon



Nº 52860

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonel Vaquero
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO
DEL 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: La Isla, Caño Selo y río
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #1
Horometro Inicial: 7240,0 Horometro Final: 7250,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Construcción de Jarillón



Nº 52861

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonal Vaguero
Nombre y Firma
C.C. 86078081
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO
DEL 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: La Isla, Caño Selo y río
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #1
Horometro Inicial: 7250,0 Horometro Final: 7260,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para construcción de Jarillón



Nº 52862

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonal Vaguero
Nombre y Firma
C.C. 86078081
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMADO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: la yla, Caño seco y río
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #1
Horometro Inicial: 7260,0 Horometro Final: 7271,0
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 11 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarllon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Constructor de Jarillon



Nº 52863

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonel Vaguro
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma] 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMADO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: la yla, Caño seco y río
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #1
Horometro Inicial: 7271,0 Horometro Final: 7282,0
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 11 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarllon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para Construcción de Jarillon



Nº 52864

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonel Vaguro
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma] 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMAS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2013 Municipio: restrepo Vereda / Punto: la isla, cano seco
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #1
Horometro Inicial: 7281,6 Horometro Final: 7282,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Domingo



Nº 52865

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonel Vaguro
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMAS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2013 Municipio: restrepo Vereda / Punto: la isla, cano seco
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #1
Horometro Inicial: 7282,0 Horometro Final: 7293,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 1,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para construcción de jarillon



Nº 52866

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonel Vaguro
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2013 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: La Isla, Cano Seco
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #1 y 1120679145
Horometro Inicial: 7293,5 Horometro Final: 7304,9
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 11,4 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para construcción de jarillon



Nº 52867

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nombre y Firma: Jhonel Vaquero
C.C. 86078082
CARGO: Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma] 1120679145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2013 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Cano Seco, Rio Opín
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #1 La Isla
Horometro Inicial: 7304,9 Horometro Final: 7316,0
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 11,1 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para construcción de jarillon



Nº 52868

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nombre y Firma: Jhonel Vaquero
C.C. 86078082
CARGO: Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma] 1120679145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Cerro Seco, mo. cam
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #1151A
Horometro Inicial: 7316,6 Horometro Final: 7326,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para construcción de Jarillon



Nº 52869

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonel Vaqueiro
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. _____
CARGO _____



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Cerro Seco, mo. cam
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #1151A
Horometro Inicial: 7326,5 Horometro Final: 7337,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material



Nº 52870

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonel Vaqueiro
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. _____
CARGO _____



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Caño Secco, la isla
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #1
Horometro Inicial: 7339,1 Horometro Final: 7349,6
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 4,9 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material



Nº 52871

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonal Vaqueiro
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma]
C.C. 1128879145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Caño Secco, la isla
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #1
Horometro Inicial: 7349,6 Horometro Final: 7360,6
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 11 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para construcción del jarillón



Nº 52872

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jhonal Vaqueiro
Nombre y Firma
C.C. 86078082
CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma]
C.C. 1128879145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO
CEL: 317 647 4312 - AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Cerro Negro, vía cerro la Isla
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #1
Horometro Inicial: 7360,0 Horometro Final: 7370,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para construcción de jarillón



Nº 52873

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Monal Vaguro

Nombre y Firma

C.C. 86078082

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma 1128579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO
CEL: 317 647 4312 - AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: Restrepo Vereda / Punto: Cerro Negro, vía cerro la Isla
Equipo / Maquinaria: Cargador Komatsu S/N: #1
Horometro Inicial: 7370,9 Horometro Final: 7379,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para construcción de jarillón



Nº 52874

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Monal Vaguro

Nombre y Firma

C.C. 87078082

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma 1128579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		CARGADOR KOMATSU #1	PUNTO:	VEREDA LOS MEDIOS,SECTOR LA ISLA,RIO UPIN Y CAÑO SECO
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	11/11/2023	7198.8 h 820rpm	7205.0 h 830rpm	6.2
2	12/11/2023	7205.0 h 830rpm	7217.0 h 830rpm	12.0
3	13/11/2023	7217.0 h 830rpm	7229.0 h 830rpm	12.0
4	14/11/2023	7229.0 h 830rpm	7240.0 h 830rpm	11.0
5	15/11/2023	7240.0 h 830rpm	7250.0 h 830rpm	10.0
6	16/11/2023	7250.0 h 830rpm	7260.0 h 830rpm	10.0
7	17/11/2023	7260.0 h 830rpm	7271.0 h 830rpm	11.0

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023









OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023




FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023


REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	CARGADOR KOMATSU #1	PUNTO:	VEREDA LOS MEDIOS,SECTOR LA ISLA,RIO UPIN Y CAÑO SECO
----------	---------------------	--------	---

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
8	18/11/2023			11.0
9	19/11/2023			0.0
10	20/11/2023			11.5
11	21/11/2023			11.4
12	22/11/2023			11.1
13	23/11/2023			10.5
28	24/11/2023			10.6

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS
CONTRATO No: 3373 DE 2023
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA				
MAQUINA:		CARGADOR KOMATSU #1	PUNTO:	VEREDA LOS MEDIOS,SECTOR LA ISLA,RIO UPIN Y CAÑO SECO
Nº	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
29	25/11/2023			11.9
30	26/11/2023			11.0
31	27/11/2023			10.9
32	28/11/2023			8.1
TOTAL				180.2


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA