

TEMA	Convenio 325 de 2015				ÁREA RESPONSABLE	Subdirección para el Manejo de Emergencias y Desastres		
FECHA	27	12	18	LUGAR	UAESP	HORA	4:00pm	Página 1 de 1

AGENDA

1. Solicitud de traslado de recursos.
2. Plan de acción.
3. Solicitud de modificación.

DESARROLLO DE LA AGENDA
1. Solicitud de traslado de recursos.

El traslado de recursos a la UAESP por parte de la Fiduciaria se llevó a cabo de la siguiente manera:

- 27 de noviembre de 2018 traslado por un valor de \$ 237.360.000
- 4 de diciembre de 2018 traslado por un valor de \$ 2.640.000

2. Plan de acción.

Con oficio No 2018 2000229201 de fecha 5 de noviembre la UAESP radicó el plan de acción con el número 2018ER20804 ante el IDIGER el 19 de noviembre, el plan de acción aprobado por la Representante Legal de la UAESP. El IDIGER informa que, de acuerdo con lo establecido en el clausulado del convenio, la UAESP debe entregar de manera mensual un informe que contenga el avance de la ejecución del plan de acción y el seguimiento al presupuesto del convenio.

Durante el mes de diciembre se realizaron 38 operativos con corte 27 de diciembre 2019, ejecutando el siguiente presupuesto;

Bicicleta	Moto	Automovil			Camioneta-CM			Camión	Maquinaria y Especiales	Total fraccionadas (Kilogramo)	TOTAL
		13"	14"	15"	16"	17"	18"				
318	773	884	1420	627	977	1444	575	Rin 19" a 22,5	1928	202	
\$ 3.656	\$ 3.812	\$ 9.720			\$ 30.193			\$ 47.162	\$ 56.132	\$ 551	
\$ 1.162.608	\$ 2.946.676	\$ 28.489.320			\$ 90.458.228			\$ 90.928.336	\$ 11.338.664	\$ 2.402.537	\$ 227.726.369,036

Quedando pendiente de ejecución \$ 4.143.631.

3. Solicitud de Modificación.

La UAESP realizó dos solicitudes de modificación del convenio así:

- EL 5 de diciembre con Rad IDIGER 2018ER21988 y Rad UAESP 20182000243211, la UAESP solicitó la siguiente modificación: en el numeral 5, Presupuesto: ITEM 2. Profesional de apoyo a la supervisión, Honorarios: \$3.900.000, Tiempo: 1 mes, Valor total: \$3.900.000; y en el ITEM 3. Servicios de recolección, cargue, transporte, almacenamiento temporal, acondicionamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o valoración de llantas en desuso abandonadas en el Distrito Capital, valor Unitario: \$236.100.000, Valor Total: \$236.100.000. El IDIGER tramitó la modificación en SECOP, sin embargo, la UAESP no la aceptó porque se requería una nueva modificación.

- El 24 de diciembre con Rad IDIGER 2018ER23282 y Rad UAESP 20182000257871, la UAESP solicitó la siguiente modificación: en el numeral 5, Presupuesto: ITEM 2. Profesional de apoyo a la supervisión, Honorarios: \$3.900.000, Tiempo: 1 mes, Valor total: \$2.340.000; y en el ITEM 3. Servicios de recolección, cargue, transporte, almacenamiento temporal, acondicionamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o valoración de llantas en desuso abandonadas en el Distrito Capital, valor Unitario: \$237.660.000, Valor Total: \$237.660.000. El IDIGER tramitó internamente la modificación sin embargo se detectó un error el cual fue subsanado con la comunicación del 27 de diciembre con Rad IDIGER 2018ER23402 y Rad UAESP 20182000263411, dando alcance a la solicitud anterior así: ITEM 2. Profesional de apoyo a la supervisión, Honorarios: \$3.900.000, Tiempo: 0,6 mes, Valor total: \$2.340.000.

El IDIGER realizó los trámites internos para subir al SECOP la modificación requerida.

La UAESP, realizó la solicitud interna (a la subdirección de asuntos legales) de adición al contrato, y el día 26 de diciembre se tuvo la minuta de dicha adición.

El contratista el día 27 de diciembre, por correo electrónico expuso los argumentos por los cuales no veía viable realizar la adición al contrato 398/2018.

El 28 de diciembre se tiene programado el último operativo de recolección de llantas usadas abandonadas en vía pública.

ACTIVIDAD		RESPONSABLE	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
Seguimiento a la solicitud de modificación del plan de acción.		IDIGER / UAESP	28	12	2018
Entregar informe de seguimiento del Convenio.		UAESP	31	01	2019
PARTICIPANTES					
INVITADOS A LA REUNIÓN	AUSENCIA JUSTIFICADA	DEPENDENCIA / ENTIDAD	FIRMA DE ASISTENTES		
Lista adjunta					



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ASISTENTE
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático

IDIGER – Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Código: PLE-FT-10

Versión: 03

Fecha de Actualización:
30/09/2014

CONTROL DE ASISTENCIA

TIPO DE SESIÓN:

☒ Reunión

☐ Sensibilización

☐ Otro

Cuál?

Hoja 1 de 1

TEMA:

Comité Técnico Con. 325

RESPONSABLE:

SME y D

LUGAR:

RBL- UAESP

FECHA:

2018
Diciembre 27

HORA: 3:00pm

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Abadía Jaramillo	RBC/UAESP	Contratista	3003339008	abadia.jaramillo	
2	Yanicer Perez H	RBL/UAESP	Subdirector	1702	yanicer.perez	
3	Carlos E Torres B.	IDIGER / SME y D.	Subdirector	3232000370	carlos@idiger.gov.co	
4	Favide P. Solano H.	IDIGER/ SME y D	Prof. Esp.	3002137236	fsolano@idiger.gov.co	
5						
6						
7						
8						
9						
10						

