

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATOS O CONVENIOS	MAJA01.04.03.P003.F001	
		VERSIÓN	005

ADICIÓN	☐	PRÓRROGA	☐	ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	☒
SUSPENSION	☐	REANUDACIÓN	☐	CESIÓN	☐

CONCEPTO TECNICO	
CONTRATANTE	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	4161.010.26.1.1963.2023
CONTRATISTA	JORGE HERNAN GIRALDO VALDÈS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	CC 10.010.689
OBJETO	“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA OBRA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EL DIAMANTE – COMUNA 13 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”.
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$417.488.495,00) pesos M/CTE incluidos todos los costos directos e indirectos relacionados
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2023
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$ 417.488.495,00) pesos M/CTE incluidos todos los costos directos e indirectos relacionados.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATOS O CONVENIOS	MAJA01.04.03.P003.F001	
		VERSIÓN	005

PRORROGAS	Hasta el 14 de febrero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	Hasta el 14 de febrero de 2024
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	Nombre del Cesionario: N/A
	Identificación del Cesionario: N/A
	Fecha de Cesión: N/A

CONSIDERACIONES:

1. Que las partes suscribieron el contrato No. 4161.010.26.1.1963.2023, en la Plataforma Transaccional SECOP II el día 25 de agosto de 2023, cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA OBRA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EL DIAMANTE – COMUNA 13 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI".
2. Que en la minuta física del contrato No. 4161.010.26.1.1963.2023 se registró como fecha de suscripción de este, el día 17 de agosto de 2023.
3. Que los contratos celebrados en el SECOP II son electrónicos, por lo cual su publicación se da de manera simultánea a la actuación al ser una plataforma en línea. Teniendo en cuenta lo anterior no hay lugar a que la publicación del complemento del contrato de manera posterior presente fechas distintas a las actuaciones que se hacen en la plataforma de manera inmediata.
4. Que es menester dar claridad al negocio jurídico a fin de tener en cuenta que la fecha de suscripción del contrato No. 4161.010.26.1.1963.2023 corresponde a la fecha registrada en la Plataforma Transaccional SECOP II, es decir 25 de agosto de 2023.

Que dicho lo anterior, se solicita realizar las correspondientes gestiones de aclaración al interior del contrato en mención.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATOS O CONVENIOS	MAJA01.04.03.P003.F001	
		VERSIÓN	005

RECOMEDACION DEL SUPERVISOR

Por lo expuesto en las consideraciones anteriores, la supervisión informa al Señor Secretario de Seguridad y Justicia lo siguiente:

Que, de acuerdo a las consideraciones anteriores, esta supervisión recomienda modificar el contrato de Obra No. 4161.010.26.1.1963.2023 con la finalidad de aclarar la fecha suscripción del complemento físico del contrato, estableciendo que para todos los efectos este se entiende celebrado el día 25 de agosto de 2023, tal y como se registró en la plataforma transaccional del SECOP II.

En consecuencia, se solicita realizar las correspondientes gestiones de aclaración al interior del contrato en mención.



GUILLERMO LONDOÑO RICAURTE
Subsecretario de la Política de la Seguridad
Supervisor

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, Diciembre 20 del 2023