

ACTA DE INICIO

N° DE CONTRATO / CONVENIO	JBB-CTO-1024-2019
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S. – NIT.900.381.064-1
OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES Y LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS ARTIFICIALES DE AMBIENTACIÓN, PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TROPICARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS – LOTE 1". Alcance: Construcción, fabricación, instalación y puesta en marcha de equipamiento de museografía (Elementos artificiales de ambientación interior de los espacios denominados selva húmeda, bosque seco y plantas útiles y especializadas del Tropicario del JBBJCM) el cual consta de árboles artificiales, cárcava, pérgolas, cuerpos de agua y sistema secundario de riego.
INTERVENTOR:	BAC GROUP S.A.S. NIT 901037846-2. JBB-CTO-1047-2019. RESMUNDO LEON MANGA CONTE Representante Legal
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Siete (7) meses
REGISTRO PRESUPUESTAL:	155 del 20 de mayo de 2019 y 1195 del 20 de mayo de 2019
APROBACIÓN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO y RCE:	5 de junio de 2019
INICIO VIGENCIA ARL:	NO APLICA


Constancias


El Contrato podrá ser consultado en la Unidad de Contratos de la Oficina Asesora Jurídica y en el portal de contratación www.contratos.gov.co.


El Manual de Contratación, podrá ser consultado en la página Web de la Entidad <http://www.jbb.gov.co/index.php/gestion-institucional/transparencia>.

El supervisor informó al contratista de la ruta de ubicación de la cartilla Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)-Protocolo PR.02-PA.01.03.04, y por consiguiente dicho contratista procedió a su lectura y aceptación de su contenido.

Por lo anterior, se deja constancia que el contrato inicia el ocho (8) de julio de 2019, luego de haberse cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.


RESMUNDO LEON MANGA CONTE
Representante Legal
BAC GROUP S.A.S.
Interventor


JORGE FREDDY GONZALEZ VARGAS
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECODISEÑO S.A.S.
CONTRATISTA

 Proyectó: Arq. Julian Saenz – Prof. de Apoyo Secretaría General
 Revisó: Arq. Wilson Danilo Vargas Martínez – Coordinador de Proyectos
Dr. Richar Guzmán Plazas – Abogado Oficina de Planeación

F.26-PA.04.01.14 Versión 5

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos.