

CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL

NIT: 901.740.108-1

No: OFC-03-23000839-H4

Neiva, 15 de diciembre de 2023

Señores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA 23000839 H4 de 2023
Asunto: SOLICITUD SUSPENSIÓN DE CONTRATO.

Cordial saludo

Por medio del presente documento el suscrito **DIANA MARCELA MENDEZ RAMIREZ**, obrando en nombre y representación de **CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL** me dirijo a ustedes con el fin de exponer las siguientes eventualidades relacionadas al contrato en referencia:

1. El día 3 de agosto de 2023 se adjudica el contrato **23000839 H4 DE 2023**, cuyo objeto es **REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO.**
2. El día 5 de septiembre de 2023 se suscribe el acta de inicio del contrato en mención.
3. El día 5 de octubre de 2023 se suspende el presente contrato por temas relacionados al colapso del puente sobre el Río Iró en el sector de La Encharcazón, que conecta el municipio de Condoto con el resto del país.
4. El día 25 de noviembre de 2023 se realiza el levantamiento de la suspensión del presente contrato, sin embargo, el día 28 de noviembre de 2023 el grupo al margen de la ley, Ejército de Liberación Nacional (ELN), anuncia un paro armado por 5 días en la zona afectando principalmente el municipio de Istmina – Chocó el cual es el paso principal para el municipio de Condoto, lo que dificulta el reinicio de las actividades en la fecha estipulada.
5. El día 3 de diciembre de 2023 el grupo al margen de la ley levanta el paro armado en la zona, permitiendo realizar una visita días posteriores a esto donde se evidencia que el tema de seguridad y orden público en la zona no está completamente restablecido debido al tiempo que la zona no tuvo tránsito por el colapso del puente y sumado al paro armado, la situación de inseguridad y de extorsiones en la zona han aumentado.

Enlace: <https://www.infobae.com/colombia/2023/11/29/el-n-anuncio-un-nuevo-paro-armado-en-choco-el-ministro-de-defensa-puso-en-duda-la-voluntad-de-paz-del-grupo-terrorista/>

Enlace: <https://www.elespectador.com/politica/paro-armado-en-choco-luego-de-cinco-dias-el-n-anuncio-su-fin-comunidades-denuncian-afectaciones-noticias-hoy/>

Por lo anterior, solicitamos nuevamente la suspensión del contrato provisionalmente por un periodo de cuarenta (45) días, que es el tiempo previsto para que la situación de seguridad en la zona se regule y así poder llevar a cabo sin poner en riesgo económicamente, técnicamente y operacionalmente el presente contrato, ya que tanto pobladores y entidades de la zona lo recomiendan.

Una vez expuesto lo anterior esperamos una pronta respuesta por parte de la entidad.

Atentamente,



DIANA MARCELA MENDEZ RAMIREZ
R/L CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL
1.075.245.093 DE NEIVA

Calle 72 No 2w - 11, Neiva -Huila
3212749019
Construambiental.07@gmail.com