

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-1					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA					
												FECHA 15/12/2023 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES												DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER		ACTA No.: 1		POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐	
														POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☒			
														POR PRÓRROGA ☐			
														POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐			
														POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2631 DE 2023							PLAZO INICIAL: 4 MESES n meses según contrato princip:							PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 4 LOTE 9.							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/09/2023 (Indique día/mes/año)							FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
							FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)							FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
INTERVENTOR: YOLANDA CABRERA BALCAZAR							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 375,843,799.00 (Según contrato principal)							VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -			
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 375,843,799.00										
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)																	
CONTRATO DE OBRA No: 2763 DE 2023							CONTRATISTA: COOTRASERMULPAC										
2764 DE 2023							COOTRAMEZA										
2765 DE 2023							COOTRASERMULGIB										
2766 DE 2023							COOTRASCUB										
No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.03 de fecha 01/12/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	\$ 6,600,000.00		4.00	\$ 26,400,000.00							3.00	\$ 19,800,000.00	4.00	\$ 26,400,000.00	
2	1	Ingeniero Auxiliar II	\$ 4,200,000.00		4.00	\$ 16,800,000.00							3.00	\$ 12,600,000.00	4.00	\$ 16,800,000.00	
3	1	Ingeniero Auxiliar II	\$ 2,900,000.00		4.00	\$ 11,600,000.00							3.00	\$ 8,700,000.00	4.00	\$ 11,600,000.00	
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS													1.00	\$ 15,657,600.00	
4		Especialista en Gelología y/o Geotecnia	\$ 6,990,000.00														
5		Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 6,990,000.00														
6		Especialista en Estructuras	\$ 6,990,000.00														
7		Especialista Ambiental	\$ 6,990,000.00														
8		Especialista en Vías y/o Pavimentos	\$ 6,990,000.00														
9		Especialista en Diseño Geométrico	\$ 6,990,000.00														
0		PERSONAL AUXILIAR															
10	1	Inspector SISO	\$ 2,150,000.00		2.00	\$ 4,300,000.00							1.50	\$ 3,225,000.00	2.00	\$ 4,300,000.00	
11	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	\$ 1,356,000.00		4.00	\$ 5,424,000.00							3.00	\$ 4,068,000.00	4.00	\$ 5,424,000.00	
12	2	Conductor	\$ 1,413,600.00		4.00	\$ 11,308,800.00							3.00	\$ 8,481,600.00	4.00	\$ 11,308,800.00	
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 91,490,400.00							\$ -	\$ 56,874,600.00		\$ 91,490,400.00	
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4							2.40	2.40		2.40	
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				\$ 219,576,960.00							\$ -	\$ 136,499,040.00		\$ 219,576,960.00	
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
13	1	Ingeniero Residente	\$ 242,250.00	día	10.00	\$ 2,422,500.00										10.00	\$ 2,422,500.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
14	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10años (incluye combustible)	\$ 6,022,016.00	mes	4.00	\$ 48,176,128.00					+	6.56	\$ 78,958,781.00	3.00	\$ 36,132,096.00	10.56	\$ 127,134,909.00
		OTROS COSTOS															
15	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	\$ 6,196,044.00	Global S/compr	1.00	\$ 6,196,044.00										1.00	\$ 6,196,044.00
16	1	Transportes aéreos y terrestres	\$ 5,390,373.00	Global S/compr.	1.00	\$ 5,390,373.00										1.00	\$ 5,390,373.00
17	1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$ 2,000,000.00	mes (S/compr)	4.00	\$ 8,000,000.00								3.00	\$ 6,000,000.00	4.00	\$ 8,000,000.00
18	1	Papelería, CDs, DVD, edición informes, fotocopias, fotografías, etc	\$ 214,117.00	mes (S/compr)	4.00	\$ 856,468.00								2.62	\$ 560,987.00	4.00	\$ 856,468.00
19	1	Comunicaciones	\$ 441,615.00	mes (S/compr)	4.00	\$ 1,766,460.00								2.70	\$ 1,192,360.00	4.00	\$ 1,766,460.00
20	1	Capacitación microempresas	\$ 428,233.00	mes (S/compr)	4.00	\$ 1,712,932.00								3.00	\$ 1,284,699.00	4.00	\$ 1,712,932.00
21	1	Peajes	\$ 441,615.00	mes (S/compr)	4.00	\$ 1,766,460.00								0.25	\$ 110,404.00	4.00	\$ 1,766,460.00
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				\$ 76,287,365.00							\$ 78,958,781.00		\$ 45,280,546.00		\$ 155,246,146.00
22	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	\$ 16,668,800.00	global (NO MODIF. en prop y según Comprob	1.00	\$ 16,668,800.00									\$ -	1.00	\$ 16,668,800.00
23	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 1,562,000.00	Global (según comprobante de pago)	1.00	\$ 1,562,000.00								0.45	\$ 702,900.00	1.00	\$ 1,562,000.00
24	1000	Plegables (1000 semestrales)	\$ 1,740.00	unidad	1.00	\$ 1,740,000.00									\$ -	1.00	\$ 1,740,000.00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (B)				\$ 19,970,800.00							\$ -	\$ 702,900.00		\$ 19,970,800.00	

