

 Atlántico para la Gente	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	VERSION	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2020-01-02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS N° 202002796

Entidad Contratante:	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO NIT. 890.102.006-1
Objeto del contrato:	GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES, PLAZAS, MALECONES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y OTRAS TIPOLOGÍAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA PROMOCIÓN DEL ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
Contrato No:	202002796
Contratista:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
Fecha de Inicio:	22 DE OCTUBRE DEL 2020
Valor del Contrato interadministrativo:	CIENTO OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS (\$180.000.000.000)
Valor Adición No. 1:	VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 24.763.000.000 M/CTE)
Valor Adición No. 2:	SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L (\$75.272.492.466)
Valor Total Actualizado:	DOSCIENTOS OCHENTA MIL TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L (280.035.492.466,00 M/CTE)
Plazo de ejecución Inicial:	TREINTA (30) MESES
Plazo de ejecución actualizado	TREINTA Y OCHO (38) MESES
Fecha de Finalización Actual:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Supervisor	NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS

En Barranquilla, a los veintidós (22) días del mes de Diciembre de 2023, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, **NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS**, Secretaria de infraestructura del departamento del atlántico, en calidad de **Supervisor** y **ANGELLY CRIALES ANIBAL**, gerente general de la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla - **EDUBAR S.A**, con el objeto de suspender el contrato interadministrativo No. 202002796 por los motivos que se exponen a continuación:



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 Carreras 45-46 Barranquilla, Atlántico | Tel. (57)(5)330 7103
Línea Gratuita 01 8000 915 307 | atencionalciudadano@atlantico.gov.co

 **Atlántico para la Gente**


atlantico.gov.co

 Atlántico para la Gente	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	VERSION	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2020-01-02

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS N° 202002796**

1. Que por la temporada de fin de año y jornada de vacaciones, la comunidad aledaña a algunos de los frentes de trabajo no permite la circulación de volquetas, ni equipo pesado para la realización de los trabajos correspondientes en dichos frentes de obra.
2. Que para la ejecución de los frentes de trabajos incluidos en el alcance del contrato, es indispensable realizar procesos de fabricación, importación y nacionalización de elementos y materiales cuyos tiempos se han visto prolongados por motivos ajenos al contrato.
3. Que los procesos de normalización y trámites ante los diferentes operadores de servicios públicos para la instalación de los puntos de agua y energía en cada uno de los frentes de obra se han visto retrasados por los procesos mismos de cada una de las empresas para la aprobación e instalación de los puntos provisionales.
4. Que por los motivos expuestos con anterioridad, se hace necesaria la suspensión tanto del presente contrato interadministrativo, como los contratos derivados de este, es decir, los contratos EDU-763-2020 y EDU-001-2021

Se firma la presente acta por quienes en ella han intervenido.


ANGELLY CIALES ANIBAL
 Gerente General
 Gerencia Integral
 Edubar S.A.


NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS
 Secretaria de Infraestructura
 Supervisor
 Departamento del Atlántico



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Calle 40 Carreras 45-46 Barranquilla, Atlántico | Tel. (57)(5) 330 7103
Línea Gratuita 01 8000 915 307 | atencionalciudadano@atlantico.gov.co


Atlántico para la Gente

atlantico.gov.co