

Envigado, 20 de diciembre de 2023

Doctor

JUAN DAVID PALACIO CARDONA

Director

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Carrera 53 Nª 40 A – 31

Medellín

Referencia: Solicitud de Otrosí para la adición y prórroga al convenio N° 954 de 2021, Construcción de la nuevo Centro Administrativo Municipal CAM – Envigado.

Atentamente presento de manera formal la solicitud de prórroga por 6 meses y de adición de recursos al convenio interadministrativo N° 954 de 2021 con objeto **“COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA”**. Este convenio es de alcance metropolitano y su adición permitirá continuar con la ejecución de la obra, la cual presenta un avance del 33%.

i. Costo total adición\$ 11.361.000.000

Obra.....\$ 11.361.000.000

ii. **Valor solicitado al AMVA para adición.....\$ 11.361.000.000**



Adjunto la documentación como sigue en Medio digital al correo aprobado por el AMVA: atencionausuario@metropol.gov.co con copia a la subdirección de proyectos AMVA maria.salcedo@metropol.gov.co.

1. Presupuesto de adición de obra.
2. Informe de Interventoría
3. Justificación técnica Adición y Prórroga
4. Solicitud de adición y prórroga presentada por DESur
5. Convenio N° 954 de 2021

Cordialmente,



BRAULIO ALONSO ESPINOSA MÁRQUEZ
Alcalde Municipio de Envigado

Elaboró: 	Revisó: 	Aprobó: 
Isabel Restrepo Restrepo Profesional Universitaria Secretaria de Obras Públicas	Andrés Felipe Villegas Gallón Director de Planeación Secretaria de Obras Públicas	Beatriz Elena Pabon Acevedo Secretaria de Obras Públicas Secretaria de Obras Públicas
"Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para firma del Alcalde y Secretaria de Obras Públicas"		

