


INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

Nit. 899.999.446

ORDENES DE PAGO

Consultoría en interventoría



01-258-2023-003429-00

Aprobación No.	4075
Fecha Aprobación	19 de diciembre de 2023
Valor Total	\$ 25.498.251,00
Valor IVA	\$ 4.071.149,32
Valor Neto	\$ 22.537.882,00

Contratos No. 01-233-2022-000980

Autorización de Pago No. 01-253-2023-004306

Soporte No. FACTURA-CI17 INF-02 de fecha 11 de diciembre de 2023

Beneficiario CONSORCIO INTERCONSULTORES

Identificación 901450714-9

Centro Costo Subdirección de Diseño y Analisis Estrategico

Justificación REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IPES CUYO OBJETO ES EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO SANTANDER DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

AFECCION PRESUPUESTAL

RPC	Gasto	Aux	Rec	Concepto del gasto	Valor
Sección 200 INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES					\$25.498.251,00
02-305-2022-002161	23011601250000007548-23202020050302.53290	1-100-F039-Aportes		Otras obras de ingeniería civil	\$25.498.251,00

DESCUENTOS Y RETENCIONES

CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN	VALOR BASE	%	VALOR LIQUIDACIÓN
TOTAL LIQUIDADO			\$-2.960.369,00
10.1.12 - RETEIVA 15% (19%)	\$4.071.149,32	15,000%	\$-610.672,00
10.2.63 - RETEFUENTE HONORARIOS 6%	\$21.427.101,68	6,000%	\$-1.285.626,00
10.3.9 - RETEICA 8.66 X MIL	\$21.427.101,68	0,866%	\$-185.559,00
10.5.1 - ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO 187/05	\$21.427.101,68	0,500%	\$-107.136,00
10.5.4 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	\$21.427.101,68	0,500%	\$-107.136,00
10.5.5 - ESTAMPILLA PRODOTACION ACUERDO 645-2016	\$21.427.101,68	2,000%	\$-428.542,00
10.5.6 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL ACUERDO 696-2017	\$21.427.101,68	1,100%	\$-235.698,00

ELIANA MATILDE FERREIRA ARCINIEGAS

TESORERO(A) GENERAL

APROBADO - 19 de diciembre de 2023

TESORERIA