

Bogotá D.C., 31 de julio de 2023



Señor(a)

MELIZA MARULANDA

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
BOGOTÁ

Asunto: Solicitud de modificación al contrato 1647 de 2020, para la adición de cantidades de obra y remuneración de las mismas, para la construcción del anillo externo de la glorieta localizada en la intersección de la Av. Ciudad de Cali y Av. Bosa


REFERENCIA: CONTRATO No. 1667 DE 2020. "INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C."- GRUPO 2: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 – ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.

Respetada Ingeniera Marulanda,

El pasado 27 de julio del 2022 mediante el oficio SAL-23-012207, se remitió la solicitud de modificatorio a la Entidad con relación a las actividades de construcción del anillo externo de la glorieta el cual requiere instalación de redes hidráulicas, redes secas y concretos. Para poder ejecutar las actividades adicionales de obra se requiere la inclusión de las actividades y presupuesto por valor de (\$1.219.279.297,00 M/L) en un modificatorio. Teniendo en cuenta que a la fecha se cuenta con el PMT 52 para ejecutar las actividades relacionadas aprobado el 19 de julio en el COI 29.

Toda vez, que es de conocimiento de la Entidad el trámite que se lleva en este tema, requerimos se agilice el trámite de la aprobación del modificatorio teniendo en cuenta que a la fecha el PMT está aprobado para estas actividades.

Cordialmente,



Norma Esperanza Ramirez Godoy
Director De Interventoría

Copia externa:
CONSORCIO SANTA MARÍA 004 - SERGIO ARTURO GIRALDO MUÑOZ - Director de Proyecto - BOGOTÁ D.C.
Elaboró: Nerly Emperatriz Ledesma Romero
Aprobó: Norma Esperanza Ramirez Godoy

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este
documento escanee el código QR
31/07/2023 6:17:33 p. m.

