

TALLER EL ORIGINAL

San José del Guaviare, Diciembre 26 de 2023

Señores
Sena Guaviare
Ciudad.


Asunto: Solicitud prórroga contrato No. CO1.PCCNTR.5665305

Teniendo en cuenta que el contrato cuyo objeto es: **Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del aula móvil asignada al Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare del Sena Regional Guaviare**, inició el proceso de ejecución el día 21 de diciembre de 2023 y presenta una fecha de finalización el día 31 de diciembre de 2023 se hace necesario que la entidad considere y me conceda una prórroga para la ejecución del contrato ya que por esta época de diciembre, sobre todo a finales muchos de los establecimientos suspenden sus labores y algunos repuestos requieren de importación, por lo cual no es posible dar ejecución total al objeto contractual en el término inicialmente previsto .

Por lo anterior solicito a la entidad una prórroga hasta el 31 de enero de 2024, con el fin de ejecutar a cabalidad el contrato No. CO1.PCCNTR.5665305.

Quedo atento a la respuesta y procedimiento a seguir.

Cordialmente,


FIRMA _____
FREDY AUNER BATERO TREJOS