

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 17 de 2017

Clase de Contrato:	INTERVENTORIA
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE PEREIRA
Dependencia Responsable:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Contratista:	HERNANDEZ PANTOJA SAS – R.L ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Valor del Contrato:	CIENTO CUARENTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (140.057.169,00)
Duración:	TRES (3) MESES, sin exceder el 31 de diciembre de 2023.
Plazo de Ejecución:	TRES (3) MESES, sin exceder el 31 de diciembre de 2023.
Fecha De Inicio:	13/09/2023
Fecha Terminación:	12/12/2023
Fecha de suspension:	12/12/2023
Fecha de terminacion suspension:	26/12/2023
Fecha de reinicio:	27/12/2023
Prorroga 1:	VEINTE (20) DIAS
Fecha de inicio prorroga:	28/12/2023
Fecha de terminacion real:	16/01/2024

En la ciudad de Pereira, se reunieron: **MILTON HURTADO GARCIA**, Secretario de Infraestructura, **MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO**, Director (a) de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano (supervisora interventoría), **HERNANDEZ PANTOJA SAS**, representante legal **ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO** (contratista de interventoría) con el fin de REINICIAR las actividades relacionadas con el contrato de obra **No.5105-2023**.

Una vez superada la situación manifestada en la solicitud de suspensión enviada por el contratista y avalada por el interventor, la Entidad reinicia el contrato No.**5105-2023**, para cumplir con el alcance del 100% del objeto contractual.

Para constancia se firma en Pereira, a los días **VEINTISIETE (27) DIAS** del mes diciembre del año 2023, por los que en ella intervinieron.


MILTON HURTADO GARCIA
Secretario de Infraestructura
Delegado del Alcalde
MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO
Director de Obras de Infraestructura y
Equipamiento Urbano
Supervisora de interventoría

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 17 de 2017

SOLO FIRMAS...



ALFONSO
LÓPEZ
TRUJILLO

Firmado digitalmente por
ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Fecha: 2017.12.27 09:51:53
+05'00'

HERNANDEZ PANTOJA SAS
R.L ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
CONTRATISTA INTERVENTOR



Proyecto: **VALENTINA GÓMEZ VÉLEZ**
Abogada Sec- Infraestructura