

ACLARACIÓN A LA PRORROGA 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 1133 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT 899.999.007- 0 Y CONSTRUCCIONES SNOW S.A.S IDENTIFICADA CON NIT. 901156233-8.

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 79.543.049, en calidad de Secretario General de la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, nombrado mediante **Resolución N° 12848** del 22 de octubre de 2018 y debidamente posesionado el 01 de noviembre de 2018, en ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en la Resolución 14412 del 29 de diciembre de 2014, mediante la cual se delegó la facultad de celebrar contratos, quien en adelante se denominará **LA SUPERINTENDENCIA**. Teniendo en cuenta lo anterior mediante el presente documento se aclara **LA PRORROGA 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 1133 DE 2019**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1)** Que el 20 de diciembre de 2019, se celebró el contrato de obra entre la **SUPERINTENDENCIA** y **CONSTRUCCIONES SNOW S.A.S**, identificada, con NIT: 901156233-8. representado legalmente por **FABIAN ANDRES ANGEL VALENCIA**, identificado con C.C 1.014.255.710, cuyo objeto consiste en: **“CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA DELAGADA DE TIERRAS EN BOGOTA”**. **2.)** Que por error involuntario se transcribió de forma equivocada el número del contrato de Prestación de Servicios No. 1113 de 2019 y el valor del mismo con la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$35.686.766)**, por lo anterior se considera necesario aclarar el número del contrato en mención y su valor. **3.)** Que dada la advertencia en el error de digitación, la Secretaria General de la Superintendencia de Notariado y Registro procede a aclarar **LA PRORROGA 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 1133 DE 2019**, en los siguientes términos: **CLAUSULA PRIMERA:** Aclarar que el número del contrato es **1133 del 2019** y que el valor es por la suma de **VEINTI CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIESISEIS PESOS CON CINCUENTA CENTADOS MCTE (\$25.051.116,50). IVA INCLUIDO. CLAUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente aclaración se entiende perfeccionada con la suscripción por parte de la Secretaria General. **CLÁUSULA TERCERA.- ALCANCE ACLARATORIO:** Lo no modificado, adicionado o aclarado en este documento del contrato inicial, conservan su tenor literal.

Proyectó: - Dirección de Contratación
Revisó: Leonel Edgardo Riveros Díaz - Director de Contratación (e)
Aprobó: William Antonio Burgos Durango - Secretario General.