

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | PÁGINA  |                     |

FECHA

18/01/2024  
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☒

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

BOLÍVAR

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

4978-2023  
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

CONSTRUCCIONES HERCAR SAS  
(Nombre o razón social del Interventor )

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE OBRA No.

4144-2023 JAC  
BUENOS AIRES  
4463-2023  
4148-2023  
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CAGUI  
DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES  
ACCOMUNAL VEREDA PATICO ALTO  
COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA  
JUNTA DE  
JUNTA DE  
JUNTA DE ACCION

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

20/12/2023  
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|------------------|-------|-------------------|
|                  |       |                   |
|                  |       |                   |
|                  |       |                   |

PRÓRROGAS

| Contrato Adicional No. | Periodo             |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------|
|                        | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
|                        |                     |                     |
|                        |                     |                     |
|                        |                     |                     |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN |            | FECHA REANUDACIÓN |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|------------|-------------------|
|                        |                                   |                | DESDE                 | HASTA      |                   |
| 1                      |                                   | 29/12/2023     | 29/12/2023            | 17/01/2024 | 18/01/2024        |
|                        |                                   |                |                       |            |                   |
|                        |                                   |                |                       |            |                   |

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

20/01/2024  
(Indicar Día/Mes/Año)

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 85.339.804,00

50% EN SMLLV: 36,78  
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

| Contrato Adicional No. | Fecha      | Valor         | SMLLV del Año de la Adición |
|------------------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 1                      | 28/12/2023 | \$ 30.660.196 |                             |
|                        |            |               |                             |
|                        |            |               |                             |

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 116.000.000  
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | PÁGINA  |                     |

FECHA

18/01/2024  
(Día / Mes / Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

A la fecha se están realizando las actividades preliminares para el inicio de la ejecución de las obras; sin embargo, teniendo en cuenta el boletín de predicción climática y recomendación sectorial expedido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, el país se encuentra en "condiciones de vulnerabilidad" pues el inicio de esta segunda temporada invernal se da luego de meses en los que, por efecto del fenómeno de La Niña, las lluvias han presentado un comportamiento por encima de lo normal, desde mediados de septiembre y hasta la mitad del mes de diciembre se extiende la última etapa invernal del año, con precipitaciones que transitan desde el norte hacia el centro y sur del país.

Estas lluvias, según el IDEAM, "son influenciadas por el tránsito de ondas tropicales provenientes del océano Atlántico, la ocurrencia y paso de ciclones tropicales en el mar Caribe y la paulatina migración de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) del norte hacia el centro del país. De acuerdo con lo anterior y debido a los impredecibles niveles de la temporada de lluvias, la ejecución de las actividades para la construcción de obras de drenaje y placa huella como excavaciones, preparación de concretos, suministro y acceso de materiales, instalación, extensión y compactación de la subbase, afecta el rendimiento y su programación, incrementando el tiempo de ejecución de las mismas.

Adicionalmente, teniendo en cuenta lo consignado en la Cláusula SEXTA. PLAZO DEL CONTRATO:

(...) SEXTA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es por (3) meses y/o hasta el 31 de diciembre de 2023 (lo primero que ocurra), contados a partir de la Orden de Inicio que impartirá el director territorial Bolívar del INVIAS, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.

El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la Invitación.

PARAGRAFO: si a 31 de diciembre de 2023 el plazo de ejecución del presente contrato es inferior a (3) meses, se deberá realizar la respectiva modificación contractual ampliando el plazo de ejecución del mismo por el periodo faltante. (...)

Y, los tiempos mencionados en la justificación descrita anteriormente, las cuales implicarán mayores tiempos de ejecución, se solicita una prórroga del plazo del contrato de referencia HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

Además, teniendo en cuenta que en este momento el contrato de referencia se encuentra suspendido, se solicita reiniciar el mismo a partir de la fecha prevista en el Acta de Suspensión No. 1.

La presente solicitud se realiza en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 el cual establece la importancia de que los contratos estatales cuenten con una interventoría para facilitar la vigilancia y el control permanentemente respecto de la correcta ejecución del objeto contratado.

Así mismo, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 el cual reza:

(...) "Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993." (...)

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

| Formulario 1  |               | Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual<br>No.____ Fecha: _____ |      | Valor solicitado | Valor actualizado presente solicitud |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------------------------|
| Descripción   | Valor inicial |                                                                                     |      |                  |                                      |
| Adición No. 1 | \$ 85.339.804 | \$ -                                                                                | \$ - | \$ 30.660.196    | \$ 30.660.196                        |
|               | \$ -          | \$ -                                                                                | \$ - | \$ -             | \$ -                                 |
|               | \$ -          | \$ -                                                                                | \$ - | \$ -             | \$ -                                 |
|               | \$ -          | \$ -                                                                                | \$ - | \$ -             | \$ -                                 |
|               | \$ -          | \$ -                                                                                | \$ - | \$ -             | \$ -                                 |
|               | \$ -          | \$ -                                                                                | \$ - | \$ -             | \$ -                                 |
| Valor Total   | \$ 85.339.804 | \$ -                                                                                | \$ - | \$ 30.660.196    | \$ 116.000.000                       |

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: \$ - (mes anterior a la presente solicitud)



Valor amortizado: (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : \$ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: diciembre de 2023 (mes anterior a la presente solicitud)

Último mes facturado: dic-23 (indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ 116.000.000.00 (mes anterior a la presente solicitud)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO                                                                                                                                                           | MEPI-MN1-IN-13-FR-1             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                | VERSIÓN                                                                                                                                                          | 1                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                | PÁGINA                                                                                                                                                           |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                | FECHA                                                                                                                                                            | 18/01/2024<br>(Día / Mes / Año) |
| PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                 |
| (Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                 |
| CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA<br>(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                 |
| El Supervisor del Contrato, teniendo en cuenta la solicitud del contratista, considera pertinente el trámite de la presente solicitud de prórroga del contrato de Interventoría de referencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                 |
| OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                 |
| Solicitud de Prórroga por parte de la Interventoría, Reprogramación al Plan de Cargas, y Acta de Modificación de Costos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                 |
| Notas:<br>1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.<br>2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.<br>3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.<br>4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría. |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                 |
| Firma<br><br>Nombre: Rocio Herrera Carcamo<br>Representante Legal o Apoderado Interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | Firma<br><br>Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda<br>Director Territorial (E) |                                 |
| Vo.Bo.Firma<br><br>Nombre: Fabian Ernesto Arango Pineda<br>Director Territorial (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                 |
| Original: Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                 |